

CONTRATO LP-OP-DERMS-62202-004-16

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 5 INMUEBLES PROPIOS QUE OCUPA LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO, A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO "PARTIDA 4", QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA LIC. ALMA DELIA SÁNCHEZ OCAMPO, EN SU CARÁCTER DE APODERADA LEGAL, QUIEN OCUPA EL CARGO DE DIRECTORA EJECUTIVA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS; A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "LA FINANCIERA"; Y POR LA OTRA, LA SOCIEDAD "CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS, S.A. DE C.V.", A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA ARQUITECTA [REDACTED] EN SU CARÁCTER DE APODERADA LEGAL, A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.

DECLARACIONES

I.- "LA FINANCIERA" DECLARA A TRAVÉS DE SU APODERADO LEGAL:

- A) QUE ES UN ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, SECTORIZADO EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO, DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 1° DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 26 DE DICIEMBRE DEL 2002; ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 1°, 3° FRACCIÓN I Y 45 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.
- B) QUE EL 10 DE ENERO DE 2014 FUE PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL "DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES EN MATERIA FINANCIERA Y SE EXPIDE LA LEY PARA REGULAR LAS AGRUPACIONES FINANCIERAS" Y EN EL ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO SE MODIFICÓ LA DENOMINACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FINANCIERA RURAL PARA QUEDAR COMO "LEY ORGÁNICA DE LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO"; ASÍMISMO, EN EL ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO FRACCIÓN VI SE ESTABLECIÓ QUE CUANDO EN CUALQUIER DECRETO, CÓDIGO, LEY, REGLAMENTO O DISPOSICIONES JURÍDICAS EMITIDAS CON ANTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGOR DE LA REFORMA, ASÍ COMO TODOS LOS CONTRATOS, CONVENIOS Y DEMÁS ACTOS JURÍDICOS CELEBRADOS POR LA INSTITUCIÓN, HAGAN REFERENCIA A LA FINANCIERA RURAL, SE ENTENDERÁ QUE HACEN REFERENCIA A LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO.
- C) QUE LA PRESENTE CONTRATACIÓN SE OTORGA COMO RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NÚMERO LO-

**CONTRATO LP-OP-DERMS-62202-004-16**

006HAN002-E1-2016, PARA LA CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 5 INMUEBLES PROPIOS DE "LA FINANCIERA", A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO "PARTIDA 4", CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ARTÍCULOS 27 FRACCIÓN I, 30 FRACCIÓN I Y 45 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 31 DE SU REGLAMENTO.

- D) QUE ESTE CONTRATO SE ADJUDICA Y SE CELEBRA CON "EL CONTRATISTA", YA QUE ACREDITÓ CONTAR CON LA EXPERIENCIA, EQUIPO, ADIESTRAMIENTO Y LOS RECURSOS HUMANOS QUE LE PERMITEN PROPORCIONAR UN SERVICIO CALIFICADO EN BENEFICIO DE "LA FINANCIERA", ADEMÁS DE QUE REÚNE LAS CONDICIONES LEGALES, HUMANAS, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE SE NECESITAN, SUJETÁNDOSE A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS EN VIGOR.
- E) QUE CUENTA CON LAS FACULTADES LEGALES SUFICIENTES PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO, ACREDITANDO SU PERSONALIDAD CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 126,677, ANOTADO EN EL LIBRO 2,085, DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2016, OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO AMANDO MASTACHI AGUARIO, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 121 DE LA CIUDAD DE MÉXICO (ANTES DISTRITO FEDERAL), INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS BAJO EL FOLIO NÚMERO 7-7-03052016-140837 DE FECHA 03 DE MAYO DE 2016, LAS CUALES NO LE HAN SIDO REVOCADAS O LIMITADAS EN FORMA ALGUNA HASTA LA FECHA. 3
- F) QUE TIENE SU DOMICILIO EN AGRARISMO No. 227, QUINTO PISO, COLONIA ESCANDÓN, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, CÓDIGO POSTAL 11800, EN MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO.
- G) QUE SE ENCUENTRA INSCRITA EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES BAJO LA CLAVE FRU 021226V91.
- H) QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, TIENE PRESUPUESTO AUTORIZADO EN EL OFICIO DE LIBERACIÓN DE INVERSIÓN NÚMERO DGAFO/OLI/III/2016 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2016, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE FINANZAS Y OPERACIONES.
- I) QUE COMPARECE A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO EN SU CALIDAD DE DIRECTORA EJECUTIVA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS, POR SER LA TITULAR DEL ÁREA RESPONSABLE DE LA CONTRATACIÓN Y APODERADA LEGAL.
- J) QUE EL LIC. ANDRÉS ROGELIO LÓPEZ CABRERA, COMPARECE A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO EN SU CALIDAD DE GERENTE DE SERVICIOS GENERALES, MANTENIMIENTO Y OBRA PÚBLICA, POR SER EL TITULAR DEL ÁREA REQUERENTE

**CONTRATO LP-OP-DERMS-62202-004-16**

Y RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN "LA FINANCIERA" PARA EL CUMPLIMIENTO TÉCNICO DEL PRESENTE CONTRATO.

K) QUE LOS 5 INMUEBLES OBJETO DE LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN: BRUNO MARTÍNEZ NÚMERO 105 SUR, COLONIA CENTRO, C.P. 34000, DURANGO, DURANGO; CALLE CARRILLO PUERTO NÚMERO 209 ORIENTE, COLONIA CENTRO, GUADALUPE VICTORIA, DURANGO, C.P. 34900; AVENIDA MORELOS Y CALLE 31 A, NÚMERO 3114, COLONIA FRANCISCO VILLA, C.P. 31530, CIUDAD CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA; AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS, ENTRE JUÁREZ E HIDALGO, COLONIA CENTRO, VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS, C.P. 87500 Y BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS NÚMERO 600, CENTRO ZACATECAS, ZACATECAS, C.P. 98000; SON DE SU PROPIEDAD, TAL Y COMO LO ACREDITA EN LAS ESCRITURAS PÚBLICAS NÚMERO: 568 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2003 OTORGADA ANTE EL LICENCIADO EDUARDO MARTÍNEZ SALAS, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 28 DE TORREÓN, COAHUILA, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD BAJO EL NÚMERO 197, TOMO 433, FOJA 197, DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2003; 569 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2003 OTORGADA ANTE EL LICENCIADO EDUARDO MARTÍNEZ SALAS, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 28 DE TORREÓN, COAHUILA; 338 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2003 OTORGADA ANTE LA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN VALENZUELA BREACH DE CABALLERO, NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 26 EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA; 1 DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2003 OTORGADA ANTE LA LICENCIADA BLANCA AMALIA CANO GARZA, ADSCRITA A LA NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 187 DE LA QUE ES TITULAR EL LICENCIADO CARLOS GERARDO BELLO CANO DE CIUDAD VICTORIA, ESTADO DE TAMAULIPAS Y 9581 DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2003 OTORGADA ANTE LA LICENCIADA YOLANDA BORREGO ELIAS DE GONZÁLEZ, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 6 DE LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZACATECAS, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO BAJO EL NÚMERO 28, FOLIOS 142-149, VOLUMEN 942, LIBRO 1 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2004, MANIFESTANDO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LAS MISMAS NO HAN SIDO MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA HASTA LA FECHA.

L) QUE MEDIANTE OFICIO NÚMERO DGAA/DERMS/322/2016, DE FECHA 11 DE MAYO DE 2016, EL ARQ. JAIME RAMÍREZ MORA, COORDINADOR ESPECIALIZADO, ADSCRITO A LA GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, MANTENIMIENTO Y OBRA PÚBLICA HA SIDO DESIGNADO POR LA DIRECTORA EJECUTIVA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS COMO RESIDENTE DE OBRA EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 112 Y 113 DE SU REGLAMENTO.

**II.- DECLARA "EL CONTRATISTA" A TRAVÉS DE SU APODERADA LEGAL:**

A) QUE ES UNA SOCIEDAD MERCANTIL DEBIDAMENTE CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ACREDITANDO SU EXISTENCIA LEGAL MEDIANTE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO [REDACTED] VOLUMEN [REDACTED], DE FECHA [REDACTED] OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. ROBERTO BORGES FIGUEROA, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 304 DE

4  
[REDACTED]  
810  
[REDACTED]

**CONTRATO LP-OP-DERMS-62202-004-16**

LA CIUDAD DE REYNOSA, ESTADO DE TAMAULIPAS, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, BAJO EL NÚMERO DE FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO NÚMERO 755\*2 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2007.

B) QUE MEDIANTE ACTA NÚMERO [REDACTED], VOLUMEN [REDACTED], DEL [REDACTED], OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO ROBERTO BORGES FIGUEROA, NOTARIO PÚBLICO 304, EN EJERCICIO EN EL QUINTO DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO Y CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE REYNOSA, TAMAULIPAS, INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS EN EL FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO 755\*2 DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2008, SE LLEVÓ A CABO LA PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, CELEBRADA CON FECHA [REDACTED] A TRAVÉS DE LA CUAL SE REALIZÓ LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES, CAMBIO DEL ADMINISTRADOR ÚNICO Y DESIGNACIÓN DE APODERADOS Y OTORGAMIENTO DE PODERES. 811

C) QUE MEDIANTE ACTA [REDACTED]; VOLUMEN [REDACTED] DE FECHA DEL [REDACTED], OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO ROBERTO BORGES FIGUEROA, NOTARIO PÚBLICO 304, EN EJERCICIO EN EL QUINTO DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO Y CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE REYNOSA, TAMAULIPAS SE LLEVÓ A CABO LA PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, CELEBRADA EL [REDACTED], SE REALIZÓ LA VENTA DE ACCIONES DEL SOCIO [REDACTED] 812

813 D) QUE CUENTA CON LAS FACULTADES LEGALES NECESARIAS Y SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO Y ADQUIRIR A NOMBRE DE SU REPRESENTADA LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE EN EL MISMO SE ESTIPULAN, Y ACREDITA SU PERSONALIDAD EN TÉRMINOS DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO [REDACTED] VOLUMEN [REDACTED], DE FECHA [REDACTED] OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. ROBERTO BORGES FIGUEROA, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 304 EN EJERCICIO EN EL QUINTO DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO Y CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE REYNOSA, TAMAULIPAS, LAS CUALES NO LE HAN SIDO MODIFICADAS, LIMITADAS NI REVOCADAS EN FORMA ALGUNA HASTA LA FECHA. [REDACTED] 5

E) QUE CONOCE LAS DISPOSICIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y LEGAL QUE NORMAN LA CELEBRACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE ACEPTA EN ESTE ACTO Y SE SOMETE A LAS MISMAS SIN RESERVA ALGUNA, DISPONIENDO PARA ELLO DE LA CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y REÚNE LOS ELEMENTOS TÉCNICOS, HUMANOS, ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS, INTELECTUALES Y MATERIALES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO EFICAZ DE LOS TRABAJOS Y SERVICIOS MATERIA DE ÉSTE INSTRUMENTO.

F) QUE LA SOCIEDAD TIENE COMO OBJETO, REALIZAR ENTRE OTRAS ACTIVIDADES LAS SIGUIENTES: E.- ACTUAR COMO CONTRATISTA Y CONSTRUCTORA DE OBRAS PÚBLICAS, PRIVADAS, SERVICIOS Y DE ASESORÍA; G.- PARTICIPAR EN [REDACTED]

**CONTRATO LP-OP-DERMS-62202-004-16**

LICITACIONES DE TODO TIPO DE CONSTRUCCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS, NACIONALES O INTERNACIONALES.

G) QUE SEÑALA COMO SU DOMICILIO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EL UBICADO EN LA CALLE BURGOS NÚMERO 1105, COLONIA REVOLUCIÓN OBRERA, REYNOSA, TAMAULIPAS, C.P. 88759.

H) QUE CUENTA CON LOS SIGUIENTES REGISTROS:

- REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: CSE070918T42.
- REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL: [REDACTED] 814
- REGISTRO PATRONAL ANTE EL INFONAVIT: [REDACTED] 815

I) QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN VIGENTE EN EL LUGAR EN QUE SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO. ASÍ COMO EL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS ANEXOS QUE CONFORMAN SU PRESUPUESTO, MISMOS QUE FUERON REVISADOS Y AUTORIZADOS POR "LA FINANCIERA", LOS CUALES SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN Y QUE SON LA BASE DEL PRESENTE CONTRATO:

1. DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL PARA REALIZAR LA OBRA, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
2. RELACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE SE UTILIZARÁ EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FÍSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS.
3. CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA.
4. PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, (TOTAL DE CONCEPTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA), INDICANDO POR SEMANA, LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR. "EL CONTRATISTA" DEBERÁ PROGRAMAR OBLIGATORIAMENTE EL CIEN POR CIENTO DE LAS PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO.
5. PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS, DIVIDIDO CADA UNO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE SUMINISTRO O UTILIZACIÓN SEMANAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS:
  - a) DE LA MANO DE OBRA, EXPRESADAS EN JORNADAS E IDENTIFICANDO CATEGORÍAS;
  - b) DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y

**CONTRATO LP-OP-DERMS-62202-004-16**

- CARACTERÍSTICAS;
- c) DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES REQUERIDOS, RELACIONADOS EN ORDEN ALFABÉTICO PREFERENTEMENTE;
- d) DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.
6. LOS PLANOS CORRESPONDIENTES.
- J) QUE CONOCE PARA EFECTOS DE LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE OCUPA "LA FINANCIERA" UBICADOS EN:
- BRUNO MARTÍNEZ NÚMERO 105 SUR, COLONIA CENTRO C.P. 34000, DURANGO, DURANGO.
  - CALLE CARRILLO PUERTO NÚMERO 209 ORIENTE, COLONIA CENTRO, GUADALUPE VICTORIA, DURANGO, C.P. 34900.
  - AVENIDA MORELOS Y CALLE 31 A, NÚMERO 3114, COLONIA FRANCISCO VILLA, C.P. 31530, CIUDAD CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA.
  - AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS, ENTRE JUÁREZ E HIDALGO, COLONIA CENTRO, VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS, C.P. 87500.
  - BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS NÚMERO 600, CENTRO ZACATECAS, ZACATECAS, C.P. 98000.

OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, EL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE MÁS ADELANTE SE ENLISTAN Y SE OBLIGA A APLICARLOS EN LO QUE RESULTE CONDUCENTE.

- 1.- NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.
- 2.- ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN APPLICABLES.
- 3.- NORMAS DE SERVICIOS TÉCNICOS VIGENTES.
- 4.- PROGRAMAS Y DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE REFERENCIA.

K) QUE NO RESULTAN APLICABLES A SU REPRESENTADA O A CUALQUIERA DE SUS SOCIOS O MIEMBROS, LAS RESTRICCIONES ESTABLECIDAS EN LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y LAS FRACCIONES XI, XII, Y XX DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

L) QUE PARA LOS EFECTOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, HA PRESENTADO A "LA FINANCIERA" EL DOCUMENTO VIGENTE EXPEDIDO POR EL SAT (SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA) EN EL QUE SE EMITE OPINIÓN POSITIVA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES PREVISTA EN LA REGLA 2.1.31 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2016 PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA

**CONTRATO LP-OP-DERMS-62202-004-16**

FEDERACIÓN EL DÍA 23 DE DICIEMBRE DE 2015.

- M) QUE HA PRESENTADO A “LA FINANCIERA” EL DOCUMENTO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) EN EL QUE SE EMITE OPINIÓN POSITIVA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, PREVISTO EN LOS ACUERDOS ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR Y SU ANEXO ÚNICO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN CON FECHA 27 DE FEBRERO DE 2015 Y ACDO.SA1.HCT.250315/62.P.DJ PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN CON FECHA 03 DE ABRIL DE 2015.
- N) QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA.
- Ñ) QUE TODA LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN QUE HA ENTREGADO A “LA FINANCIERA” PARA EL ANÁLISIS Y ESTUDIO DE OTORGAMIENTO DE ESTE CONTRATO, ES CORRECTA Y VERDADERA.

**III.- DECLARACIÓN DE “LAS PARTES”:**

A “LAS PARTES” ESTAN DE ACUERDO EN MODIFICAR LAS FECHAS DE INICIO Y CONCLUSIÓN DE LAS OBRAS, CONFORME A LO SIGUIENTE:

PLAN DE TRABAJO ORIGINAL:

PARTIDA	OBRA DE:	DÍAS NATURALES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO
4	4.1 DURANGO, DURANGO	94	30 DE MAYO DE 2016	31 DE AGOSTO DE 2016
	4.2 GUADALUPE VICTORIA, DURANGO	102	31 DE MAYO DE 2016	09 DE SEPTIEMBRE DE 2016
	4.3 CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA	100	24 DE MAYO DE 2016	31 DE AGOSTO DE 2016
	4.4 VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS	86	07 DE JUNIO DE 2016	31 DE AGOSTO DE 2016
	4.5 ZACATECAS, ZACATECAS	159	23 DE MAYO DE 2016	28 DE OCTUBRE DE 2016

PLAN DE TRABAJO ACTUALIZADO Y APROBADO POR “LAS PARTES”:

PARTIDA	OBRA DE:	DÍAS NATURALES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO
4	4.1 DURANGO, DURANGO	94	30 DE MAYO DE 2016	31 DE AGOSTO DE 2016
	4.2 GUADALUPE VICTORIA, DURANGO	102	31 DE MAYO DE 2016	09 DE SEPTIEMBRE DE 2016
	4.3 CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA	100	26 DE MAYO DE 2016	02 DE SEPTIEMBRE DE 2016
	4.4 VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS	86	02 DE JUNIO DE 2016	26 DE AGOSTO DE 2016
	4.5 ZACATECAS, ZACATECAS	159	26 DE MAYO DE 2016	31 DE OCTUBRE DE 2016

QUE DE ACUERDO CON LAS ANTERIORES DECLARACIONES, **"LAS PARTES"** SE RECONOCEN LA PERSONALIDAD JURÍDICA Y LA CAPACIDAD LEGAL QUE OSTENTAN Y QUE ES SU VOLUNTAD CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO, EL CUAL NO SE ENCUENTRA AFECTADO POR DOLO, MALA FE, ERROR O CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO QUE PUDIERA AFECTARLO DE INEXISTENCIA O NULIDAD, SUJETANDO SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES AL CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES:

### CLÁUSULAS

**PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.-** **"LA FINANCIERA"** ENCOMIENDA A **"EL CONTRATISTA"** Y ESTE SE OBLIGA A REALIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE OCUPA **"LA FINANCIERA"** EN LOS LUGARES UBICADOS EN:

- BRUNO MARTÍNEZ NÚMERO 105 SUR, COLONIA CENTRO, C.P. 34000, DURANGO, DURANGO.
- CALLE CARRILLO PUERTO NÚMERO 209 ORIENTE, COLONIA CENTRO, GUADALUPE VICTORIA, DURANGO, C.P. 34900.
- AVENIDA MORELOS Y CALLE 31 A NÚMERO 3114, COLONIA FRANCISCO VILLA, C.P. 31530, CIUDAD CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA.
- AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS, ENTRE JUÁREZ E HIDALGO, COLONIA CENTRO, VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS, C.P. 87500.
- BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS NÚMERO 600, CENTRO ZACATECAS, ZACATECAS, C.P. 98000.

A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, OBLIGÁNDOSE **"EL CONTRATISTA"** A EJECUTARLOS Y ENTREGARLOS TOTALMENTE TERMINADOS Y A ENTERA SATISFACCIÓN DE **"LA FINANCIERA"**, CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, MISMO QUE FIRMADO POR **"LAS PARTES"**, SE INTEGRA PLENAMENTE A ESTE CONTRATO COMO **ANEXO UNO**.

ASIMISMO, **"LAS PARTES"** DE COMÚN ACUERDO PACTAN QUE LOS DOCUMENTOS QUE SON DETALLADOS EN EL INCISO I) DE LAS DECLARACIONES DE **"EL CONTRATISTA"**, DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LOS SIGNATARIOS DE ESTE CONTRATO, SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO Y SE ADJUNTAN AL MISMO COMO PARTE DEL **ANEXO UNO**.

LOS MATERIALES Y EN SU CASO LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE PROPONGA **"EL CONTRATISTA"** DEBERÁN SER DE LA CALIDAD Y ESPECIFICACIONES REQUERIDAS POR **"LA FINANCIERA"**.

**"EL CONTRATISTA"** SE OBLIGA A CUMPLIR A CABALIDAD CON LAS NORMAS, ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y DOCUMENTOS REFERIDOS EN EL INCISO J) DE

**CONTRATO LP-OP-DERMS-62202-004-16**

LAS DECLARACIONES DE "EL CONTRATISTA", LAS CUALES SE TIENEN POR REPRODUCIDAS E INSERTADAS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

ASIMISMO "LA FINANCIERA" Y "EL CONTRATISTA" CONVIENEN EXPRESAMENTE QUE EN CASO DE DISCREPANCIA ENTRE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NÚMERO LO-006HAN002-E1-2016, Y SU JUNTA DE ACLARACIONES CELEBRADA EL DÍA 15 DE ABRIL DE 2016 Y EL PRESENTE CONTRATO, PREVALECE LO ESTABLECIDO EN ÉSTAS, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ACTA QUE SE LEVANTÓ.

**SEGUNDA.- UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR:** LOS TRABAJOS QUE "EL CONTRATISTA" SE COMPROMETE A REALIZAR, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA PRIMERA, SE LLEVARÁN A CABO EN

- BRUNO MARTÍNEZ NÚMERO 105 SUR, COLONIA CENTRO C.P. 34000, DURANGO, DURANGO.
- CALLE CARRILLO PUERTO NÚMERO 209 ORIENTE, COLONIA CENTRO, GUADALUPE VICTORIA, DURANGO, C.P. 34900.
- AVENIDA MORELOS Y CALLE 31 A NÚMERO 3114, COLONIA FRANCISCO VILLA, C.P. 31530, CIUDAD CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA.
- AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS, ENTRE JUÁREZ E HIDALGO, COLONIA CENTRO, VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS, C.P. 87500.
- BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS NÚMERO 600, CENTRO ZACATECAS, ZACATECAS, C.P. 98000.

"EL CONTRATISTA" SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE ANTE "LA FINANCIERA", PARA TODOS LOS EFECTOS QUE SE DERIVEN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

**TERCERA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE.-** "LA FINANCIERA" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA", LOS INMUEBLES EN LOS QUE DEBEN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y EN LOS HORARIOS ESTABLECIDOS PARA EFECTO DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, CUYAS UBICACIONES HAN QUEDADO DETALLADAS EN LA CLÁUSULA SEGUNDA, CON ANTELACIÓN A LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS. EL INCUMPLIMIENTO DE LO ANTERIOR PRORROGARÁ EN IGUAL PLAZO LA FECHA PACTADA ORIGINALMENTE PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

**CUARTA.- BITÁCORA.-** "LAS PARTES" SE OBLIGAN A ESTABLECER Y ABRIR EL LIBRO DE BITÁCORA AL INICIO DE LOS TRABAJOS, Y SE CONSIGNARÁN EN ESTE LOS ASUNTOS Y EVENTOS IMPORTANTES QUE SE PRESENTEN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, TENIENDO DICHO DOCUMENTO EL CARÁCTER DE REGISTRO OFICIAL DE LA OBRA. DEBIÉNDOSE CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 122, 123, 124 Y 125 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS

MISMAS.

**QUINTA.- MONTO A PAGAR.-** “LAS PARTES” ESTABLECEN COMO PRECIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, LA CANTIDAD DE \$2'048,826.76 (DOS MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS 76/100 M.N.) MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CON BASE EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDIDA Y CANTIDADES DE OBRA A EJECUTAR, EL QUE COSTEADO SE PREVÉ EN LAS DECLARACIONES DE “EL CONTRATISTA”, INCISO I) DEL PRESENTE CONTRATO.

ASIMISMO, “LAS PARTES” CONVIENEN EN QUE LOS GASTOS QUE REALICE “EL CONTRATISTA” POR CONCEPTO DE SUELDOS, SEGURIDAD SOCIAL O COMISIONES, UTILIZACIÓN DE MECANISMOS O SERVICIOS ELECTRÓNICOS, CONTRATACIÓN DE CUALQUIER MAQUINARIA Y HERRAMIENTA, TRANSPORTACIÓN O DE TELECOMUNICACIONES, PAPELERÍA, MENSAJERÍA, VIÁTICOS, HOSPEDAJE Y EN GENERAL CUALQUIER OTRO SIMILAR QUE TENGA SU ORIGEN EN EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, QUEDARÁN COMPRENDIDOS DENTRO DE LOS MONTOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CLÁUSULA.

**SEXTA.- PLAZO, FORMA Y LUGAR DE PAGO.-** LOS CONCEPTOS DE OBRA EJECUTADOS SERÁN CUBIERTOS A “EL CONTRATISTA” MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES MENSUALES POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS CON BASE EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y LOS PRECIOS UNITARIOS QUE FORMAN PARTE DE SU PROPUESTA ECONÓMICA Y QUE ESTARÁN SUJETAS A LAS RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ELABORAR LAS ESTIMACIONES MENSUALES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y PRESENTARLAS A LA RESIDENCIA DE OBRA DE “LA FINANCIERA” PARA SU AUTORIZACIÓN DENTRO DE LOS SEIS DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS MISMAS, ACOMPAÑÁNDOLAS DE LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 132 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO.

LA RESIDENCIA DE OBRA PARA REALIZAR LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES CONTARÁ CON UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ÉSTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.

“LA FINANCIERA” PAGARÁ EN MONEDA NACIONAL A “EL CONTRATISTA”, PREVIA PRESENTACIÓN DE LAS ESTIMACIONES MENSUALES QUE CONTENGAN LOS CONCEPTOS DE OBRA EJECUTADOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS ESTABLECIDO EN EL ANEXO UNO, ASÍ COMO LA AUTORIZACIÓN DEL RESIDENTE DE OBRA.



**CONTRATO LP-OP-DERMS-62202-004-16**

PARA FINES DE MEDICIÓN Y PAGO “LA FINANCIERA” UTILIZARÁ LAS UNIDADES DE MEDIDA DE CADA CONCEPTO INDICADAS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS ESTABLECIDO EN EL ANEXO UNO, QUE COMPRENDAN LOS PERIODOS DE EJECUCIÓN A PARTIR DE LA FECHA DE CORTE.

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES MENSUALES SE REALIZARÁ EN LAS OFICINAS DE “LA FINANCIERA” DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEAN AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE OBRA Y QUE “EL CONTRATISTA” ENVÍE EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CORRESPONDIENTE. EN CASO DE DEVOLUCIÓN DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET EL PLAZO SEÑALADO INICIARÁ A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CORREGIDO; EL PAGO SE EFECTUARÁ A TRAVÉS DE UNA CUENTA ELECTRÓNICA QUE PARA EL EFECTO PROPORCIONE “EL CONTRATISTA”.

EN CASO DE QUE EXISTAN PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL CONTRATISTA”, ESTE SE OBLIGA A REINTEGRARLOS A “LA FINANCIERA” MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EN CASO DE QUE “LA FINANCIERA” INCUMPLA EN EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN Y DE AJUSTES DE COSTOS, A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA” SE DEBERÁN PAGAR GASTOS FINANCIEROS DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

12

NO SE PODRÁN HACER PAGOS PARCIALES POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE NO COLOCADO.

EN TODO AQUELLO RELACIONADO CON LOS PAGOS, SE DEBERÁ DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO.

“LA FINANCIERA” OTORGARÁ UN ANTICIPO DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA ECONÓMICA PRESENTADA POR “EL CONTRATISTA”.

**SÉPTIMA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- “LAS PARTES” ESTABLECEN LOS PLAZOS DE CONFORMIDAD A LAS SIGUIENTES FECHAS.**

PARTIDA	OBRA DE:	DÍAS NATURALES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO
4	4.1 DURANGO, DURANGO	94	30 DE MAYO DE 2016	31 DE AGOSTO DE 2016
	4.2 GUADALUPE VICTORIA, DURANGO	102	31 DE MAYO DE 2016	09 DE SEPTIEMBRE DE 2016
	4.3 CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA	100	26 DE MAYO DE 2016	02 DE SEPTIEMBRE DE 2016
	4.4 VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS	86	02 DE JUNIO DE 2016	26 DE AGOSTO DE 2016

**CONTRATO LP-OP-DERMS-62202-004-16**

	4.5 ZACATECAS, ZACATECAS	159	26 DE MAYO DE 2016	31 DE OCTUBRE DE 2016
--	--------------------------	-----	--------------------	-----------------------

OBLIGÁNDOSE **"EL CONTRATISTA"** A INICIAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, DE ACUERDO A LAS FECHAS ESTABLECIDAS, PUDIENDO VARIAR DICHAS FECHAS TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LA REALIZACIÓN DE LOS PAGOS CORRESPONDIENTES O LAS FECHAS DE EXPEDICIÓN DE LOS PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, SIENDO ESTOS ÚLTIMOS GESTIONADOS POR **"LA FINANCIERA"**, PARA LO CUAL SE DEBERÁ TOMAR EN CONSIDERACIÓN LOS PROGRAMAS, DOCUMENTOS Y NORMAS A QUE SE REFIEREN LOS INCISOS I) Y J) DE LAS DECLARACIONES DE **"EL CONTRATISTA"** Y LOS CUALES, EN CASO DE SUFRIR VARIACIÓN LA FECHA DE INICIO, DEBERÁ AJUSTARSE, DEBIENDO INVARIABLEMENTE CONSIDERAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN ANTES REFERIDO.

**OCTAVA.- GARANTÍAS.-** **"EL CONTRATISTA"** DEBERÁ GARANTIZAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN QUE PUDIERAN INCURRIR CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO OBJETO DE ESTE CONTRATO, PARA LO CUAL INDEPENDIEMENTE DE LAS GARANTÍAS MENCIONADAS EN ESTA CLÁUSULA, DEBERÁ PRESENTAR DENTRO DEL MISMO PLAZO ESTABLECIDO PARA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, COPIA SIMPLE DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL VIGENTE A PARTIR DEL INICIO DE LOS TRABAJOS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO Y HASTA EL TÉRMINO DE LOS MISMOS Y POR UN IMPORTE EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO.

ASIMISMO, **"EL CONTRATISTA"** SE OBLIGA A CONSTITUIR A FAVOR DE **"LA FINANCIERA"** EN LOS TÉRMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LOS ARTÍCULOS 48 FRACCIÓN II, 49 FRACCIÓN II Y 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 98 DE SU REGLAMENTO LAS GARANTÍAS SIGUIENTES:

**I.-DE CUMPLIMIENTO.**

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, **"EL CONTRATISTA"** DEBERÁ OTORGAR LA GARANTÍA RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO MEDIANTE PÓLIZA DE FIANZA EMITIDA POR UNA AFIANZADORA LEGALMENTE CONSTITUIDA Y AUTORIZADA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, A FAVOR DE LA **"LA FINANCIERA"** PARA GARANTIZAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, ANTES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 91 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, MISMA QUE DEBERÁ ENTREGAR DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA EMISIÓN DEL FALLO E INVARIABLEMENTE ANTES DE LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO.

13



X  
/

LA PÓLIZA DE FIANZA DEBERÁ CONTENER, ADEMÁS DE LAS CLÁUSULAS QUE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN LA MATERIA ESTABLECE, LO SIGUIENTE:

- A) QUE LA FIANZA SE OTORGARÁ ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO.
- B) QUE PARA CANCELAR LA FIANZA SERÁ REQUISITO CONTAR CON EL ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, O BIEN, EL FINIQUITO Y, EN CASO DE EXISTIR SALDOS A CARGO DE "EL CONTRATISTA", LA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE.
- C) QUE LA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN QUE GARANTICE Y CONTINUARÁ VIGENTE EN CASO DE QUE SE OTORQUE PRÓRROGA AL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O DE LOS JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE QUEDE FIRME.
- D) QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AÚN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE INDEMNIZACIÓN POR MORA, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA.
- E) DEBERÁ CONTENER LA INDICACIÓN DEL IMPORTE TOTAL GARANTIZADO CON NÚMERO Y LETRA.
- F) DEBERÁ CONTENER LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL NÚMERO DE CONTRATO, SU FECHA DE FIRMA ASÍ COMO LA ESPECIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS.
- G) DEBERÁ CONTENER NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL DE "EL CONTRATISTA".
- H) DEBERÁ CONTENER DOMICILIO DE "EL CONTRATISTA".
- I) DEBERÁ ESTIPULAR QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE "EL CONTRATISTA", "LA FINANCIERA" PODRÁ PRESENTAR RECLAMACIÓN DE LA MISMA DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 174 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.
- J) DEBERÁ ESTIPULAR QUE PAGARÁ A "LA FINANCIERA" LA CANTIDAD GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO A "EL CONTRATISTA" LA TOTALIDAD DE LAS

**CONTRATO LP-OP-DERMS-62202-004-16**

PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA EL FIADO.

- K) DEBERÁ ESTIPULAR QUE LA FIANZA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD EXPRESA DE **"EL CONTRATISTA"** Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE **"LA FINANCIERA"**.
- L) DEBERÁ ESTIPULAR QUE SI ES PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS A QUE SE REFIERE EL CONTRATO, O EXISTA ESPERA, LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRÓRROGA O ESPERA.
- M) DEBERÁ ESTIPULAR QUE LA FIANZA QUEDARÁ LIBERADA UNA VEZ QUE **"LA FINANCIERA"** EMITA EL ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, Y POSTERIORMENTE A LA ENTREGA QUE HAGA **"EL CONTRATISTA"** DE LA PÓLIZA DE FIANZA CONSIGNADA EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
- N) LA AFIANZADORA, ADMITE EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN ESTABLECIDOS EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR, AÚN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE INDEMNIZACIÓN POR MORA, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA, O EN SU CASO, A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS VIGENTE.

EN EL SUPUESTO DE QUE EL MONTO DEL VALOR DEL CONTRATO SE MODIFIQUE, **"EL CONTRATISTA"** SE OBLIGA A MODIFICAR LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO EN UN PORCENTAJE IGUAL AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO MODIFICADO.

**II.- DE ANTICIPO.**

SE OTORGARÁ UN ANTICIPO DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA ECONÓMICA PRESENTADA POR **"EL CONTRATISTA"**, EN LA SIGUIENTE FORMA:

EL PAGO DEL ANTICIPO SE EFECTUARÁ CON ANTELACIÓN A LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS, Y **"EL CONTRATISTA"** SE OBLIGA A APLICARLO EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR EN EL SITIO DONDE SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS LA CONSTRUCCIÓN DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES, Y EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN E INICIO DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO QUE SE INSTALE

15



*[Handwritten signature]*

**CONTRATO LP-OP-DERMS-62202-004-16**

PERMANENTEMENTE Y DEMÁS INSUMOS QUE DEBERÁN OTORGAR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 31. FRACCIÓN IV DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EN CASO DE SER NECESARIO Y PREVIA JUSTIFICACIÓN QUE POR ESCRITO HAGA “EL CONTRATISTA” SE PODRÁN OTORGAR ANTICIPOS PARA LOS CONVENIOS QUE SE CELEBREN EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SIN QUE SU IMPORTE EXCEDA DEL PORCENTAJE ORIGINALMENTE AUTORIZADO EN EL CONTRATO RESPECTIVO.

“EL CONTRATISTA” MANIFESTARÁ POR ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE APLICARÁ EL ANTICIPO EN LA FORMA Y TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN SU PROPOSICIÓN, ADJUNTANDO DESGLOSE DE LOS GASTOS DE INICIO DE OBRA Y DE LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE. “EL CONTRATISTA”, OTORGARÁ UNA GARANTÍA, LA CUAL CUBRIRÁ EL TOTAL DEL ANTICIPO OTORGADO.

**III.- VICIOS OCULTOS.**

AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, Y PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” DEBERÁ CONSTITUIR GARANTÍA, POR UN PERIODO DE DOCE MESES, POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL EJERCIDO POR LA OBRA EJECUTADA, PARA RESPONDER POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, DICHA GARANTÍA DEBERÁ SER, A ELECCIÓN DE “EL CONTRATISTA”, MEDIANTE ALGUNO DE LOS INSTRUMENTOS QUE CONTEMPLA EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LA QUE DEBERÁ ENTREGARSE PREVIO AL ACTO FORMAL DE LA RECEPCIÓN DE LA OBRA.

EN CASO DE QUE LA GARANTÍA SEA MEDIANTE PÓLIZA DE FIANZA DEBERÁ CONTENER, ADEMÁS DE LAS CLÁUSULAS QUE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN LA MATERIA ESTABLECE, LO SIGUIENTE:

- A) QUE LA FIANZA SE OTORGARÁ ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO;
- B) QUE PARA CANCELAR LA FIANZA SERÁ REQUISITO CONTAR CON EL ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, O BIEN, EL FINIQUITO Y, EN CASO DE EXISTIR SALDOS A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, LA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE.
- C) QUE LA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN QUE GARANTICE Y CONTINUARÁ VIGENTE EN CASO DE QUE SE OTORGUE PRÓRROGA AL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O

**CONTRATO LP-OP-DERMS-62202-004-16**

DE LOS JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE QUEDE FIRME, Y

- D) QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AÚN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE INDEMNIZACIÓN POR MORA, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA.
- E) DEBERÁ CONTENER LA INDICACIÓN DEL IMPORTE TOTAL GARANTIZADO CON NÚMERO Y LETRA.
- F) DEBERÁ CONTENER LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL NÚMERO DE CONTRATO, SU FECHA DE FIRMA ASÍ COMO LA ESPECIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS.
- G) DEBERÁ CONTENER NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL DE "EL CONTRATISTA".
- H) DEBERÁ CONTENER DOMICILIO DE "EL CONTRATISTA".
- I) DEBERÁ ESTIPULAR QUE LA FIANZA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD EXPRESA DE "EL CONTRATISTA" Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE "LA FINANCIERA".
- J) LA AFIANZADORA, ADMITE EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN ESTABLECIDOS EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR, AÚN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE INDEMNIZACIÓN POR MORA, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA, O EN SU CASO, A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS VIGENTE.

SE ESPECIFICA QUE QUEDARÁN A SALVO LOS DERECHOS DE "LA FINANCIERA", PARA EXIGIR EL PAGO DE LAS CANTIDADES NO CUBIERTAS DE LA INDEMNIZACIÓN QUE CORRESPONDA CONFORME A DERECHO, UNA VEZ QUE SE HAGAN EFECTIVAS LAS GARANTÍAS CONSTITUIDAS CONFORME A ESTA CLÁUSULA.

CUANDO APARECIESEN DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD ATRIBUIBLE A "EL CONTRATISTA" EN LOS TRABAJOS REALIZADOS DENTRO DEL PLAZO CUBIERTO POR LA GARANTÍA ANTES REFERIDA, "LA FINANCIERA" DEBERÁ HACERLO DEL CONOCIMIENTO DE LA AFIANZADORA EN CASO DE QUE LA GARANTÍA SE HUBIERE CONSTITUIDO MEDIANTE FIANZA, A EFECTO DE QUE ESTA NO SEA CANCELADA Y NOTIFICARLO POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA" PARA QUE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MÁXIMO DE TREINTA DÍAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESE TÉRMINO, SIN QUE SE HUBIERAN REALIZADO, "LA FINANCIERA"

**CONTRATO LP-OP-DERMS-62202-004-16**

PROCEDERÁ A HACER EFECTIVA LA GARANTÍA. SI LA CORRECCIÓN O REPARACIÓN REQUIRIESE UN PLAZO MAYOR, "LAS PARTES" PODRÁN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE LA GARANTÍA.

EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR A LA AFIANZADORA EL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DESPUÉS DE TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE ALUDE EL ARTÍCULO 95 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. DE PRESENTARSE EL SUPUESTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 96 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL CONTRATISTA PRESENTARÁ ANTE LA AFIANZADORA UNA MANIFESTACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE "LA FINANCIERA" EN LA QUE SEÑALE SU CONFORMIDAD PARA CANCELAR LA FIANZA;

**NOVENA.- OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".-** ADEMÁS DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, "EL CONTRATISTA":

1. SE OBLIGA A QUE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE APLICARÁ EN LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN EL INCISO J) DE LAS DECLARACIONES DE "EL CONTRATISTA" Y LAS CUALES SE ALUDE EN LA CLÁUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO Y EN LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LOS PROPIOS CONCEPTOS DE OBRA.
2. ES ÚNICO RESPONSABLE POR CUALQUIER DAÑO O PERJUICIO QUE PUDIERE OCASIONAR POR SU INOBSERVANCIA EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, YA FUERE ANTE "LA FINANCIERA" O ANTE TERCEROS, RESPONSABILIZÁNDOSE POR EL MONTO QUE DE ELLOS RESULTE; Y DEBERÁ SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD, USO DE LA VÍA PÚBLICA, ASENTAMIENTOS HUMANOS, DESARROLLO URBANO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASÍ COMO A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS AL EFECTO POR "LA FINANCIERA".
3. SE OBLIGA A REALIZAR LAS OBRAS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, LA QUE DEBERÁ EFECTUARSE A ENTERA SATISFACCIÓN DE "LA FINANCIERA" Y DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA SÉPTIMA DEL PRESENTE CONTRATO.
4. SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LAS OBRAS MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA PROPUESTA TÉCNICA PRESENTADA A "LA FINANCIERA" POR "EL CONTRATISTA" Y A LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE "LA FINANCIERA", ASÍ COMO, A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y

**CONTRATO LP-OP-DERMS-62202-004-16**

VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y QUE SE LLEGUEN A CAUSAR A "LA FINANCIERA" O A TERCEROS CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

5. SE OBLIGA A QUE EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, NO SE PROCEDA AL INICIO O A LA EJECUCIÓN DE NINGÚN CONCEPTO QUE NO ESTÉ AUTORIZADO POR "LA FINANCIERA", A TRAVÉS DE LA GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, MANTENIMIENTO Y OBRA PÚBLICA.
6. SE OBLIGA A QUE SUS TRABAJADORES PORTEN LOS UNIFORMES CON EL LOGOTIPO DE LA EMPRESA Y GAFETE CON FOTOGRAFÍA, QUE LO IDENTIFIQUE PLENAMENTE DURANTE EL HORARIO DE LABORES, OBSERVANDO Y DANDO ESTRICTO CUMPLIMIENTO A TODAS Y CADA UNA DE LAS NORMAS LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES EN LA REALIZACIÓN DE LA OBRA.
7. DEBERÁ PRESENTAR ESCRITO ORIGINAL, EN DONDE MANIFIESTE QUE LIBERA A "LA FINANCIERA" DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD LABORAL, CIVIL, PENAL O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA RELACIONADA CON LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA OCTAVA DEL PRESENTE CONTRATO.
8. DEBERÁ ASISTIR INDISTINTAMENTE A TODAS LAS REUNIONES QUE LE CONVOQUE "LA FINANCIERA" A EFECTO DE SOLUCIONAR CUALQUIER PROBLEMÁTICA QUE SE PRESENTE CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y OBLIGACIONES A SU CARGO Y A DAR CUMPLIMIENTO A LOS ACUERDOS QUE EN LAS MISMAS SE EMITAN.
9. DEBERÁ CONTAR CON LAS HERRAMIENTAS QUE SE REQUIERAN DEPENDIENDO DE LA FUNCIÓN QUE REALICE Y CON EQUIPO DE SEGURIDAD; CUALQUIER PERSONA QUE NO CUENTE CON ELLO, NO PODRÁ PRESTAR SERVICIO DENTRO DE "LA FINANCIERA".
10. SE OBLIGA A QUE SUS TRABAJADORES NO SOLICITEN O RECIBAN POR PARTE DE VISITANTES O TRABAJADORES, GRATIFICACIONES, OBSEQUIOS, DÁDIVAS DE CUALQUIER ESPECIE, OFRECIMIENTOS O PROMESAS POR ALGÚN ACTO U OMISIÓN RELACIONADO CON SUS FUNCIONES.
11. SE OBLIGA A QUE SUS TRABAJADORES SE ABSTENGAN DE INGERIR ALIMENTO, A LA VISTA DEL PÚBLICO O EN SU ÁREA DE SERVICIO, DURANTE EL DESEMPEÑO DE SUS LABORES.
12. SE OBLIGA A QUE SUS TRABAJADORES GUARDEN EL DEBIDO RESPETO Y CONSIDERACIÓN TANTO DEL PERSONAL DE "LA FINANCIERA" COMO AL PÚBLICO EN GENERAL, DURANTE SU ESTANCIA EN LAS INSTALACIONES DE ÉSTA ÚLTIMA.
13. SE OBLIGA A QUE SUS TRABAJADORES NO SE PRESENTEN A SUS LABORES EN

**CONTRATO LP-OP-DERMS-62202-004-16**

ESTADO DE EBRIEDAD, CON ALIENTO ALCOHÓLICO, BAJO LOS EFECTOS DE ALGÚN ENERVANTE, ASÍ COMO QUE NO INGIERAN BEBIDAS ALCOHÓLICAS O CONSUMAN ALGÚN TIPO DE DROGAS DURANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

14. SE OBLIGA A TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA ASEGURARSE DE QUE CUALQUIER EXTRANJERO QUE PARTICIPE COMO EMPLEADO DE "EL CONTRATISTA" PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, CONTARÁ CON LA AUTORIZACIÓN DE LA AUTORIDAD MIGRATORIA PARA INTERNARSE EN EL PAÍS CON LA CALIDAD Y CARACTERÍSTICA MIGRATORIA QUE LE PERMITA TRABAJAR EN LAS ACTIVIDADES PARA LAS QUE HAYA SIDO CONTRATADO, DE CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN, EN SU REGLAMENTO Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE.
15. SE OBLIGA A DAR AVISO A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN EN UN TÉRMINO DE 15 DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE TENGA CONOCIMIENTO DE CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE ALTERE O PUEDA MODIFICAR LA CONDICIÓN MIGRATORIA A LA QUE SE ENCUENTRE SUJETO CUALQUIER EMPLEADO DE NACIONALIDAD EXTRANJERA A SU SERVICIO, OBLIGÁNDOSE A SUFRAGAR LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS QUE ORIGINE LA EXPULSIÓN DEL EXTRANJERO DE QUE SE TRATE, CUANDO LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN ASÍ LO ORDENE.

**DÉCIMA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.-** "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR CANTIDADES O CONCEPTOS DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS O ADICIONALES A LOS ORIGINALMENTE PACTADOS QUE, A JUICIO DE "LA FINANCIERA" RESULTEN NECESARIOS DURANTE EL DESARROLLO DE LA OBRA, DEBIENDO COMUNICAR A LA RESIDENCIA DE OBRA Y SE ASENTARÁ EN EL LIBRO DE BITÁCORA.

LA RESIDENCIA DE OBRA SERÁ LA ENCARGADA DE LA AUTORIZACIÓN DE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS, PREVIA NOTIFICACIÓN DEL SUPERINTENDENTE DE OBRA.

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES QUE PRESENTE "EL CONTRATISTA" POR CANTIDADES O CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS O ADICIONALES A LOS PREVISTOS ORIGINALMENTE, SE HARÁ CON BASE EN LA METODOLOGÍA QUE TIENE ESTABLECIDA "LA FINANCIERA" PREVIO ANÁLISIS Y AUTORIZACIÓN DE LAS MISMAS, CON CARGO AL PRESENTE CONTRATO, VIGILANDO QUE DICHS INCREMENTOS NO REBASAN EL PRESUPUESTO AUTORIZADO EN EL CONTRATO O EL PORCENTAJE ESTABLECIDO PARA EL EFECTO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EL IMPORTE DE ESTOS TRABAJOS SE FIJARÁ EN BASE A LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA EN LOS ARTÍCULOS 107 Y 108 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS.

**DÉCIMA PRIMERA.- PENA CONVENCIONAL.-** LAS PENAS CONVENCIONALES POR

**CONTRATO LP-OP-DERMS-62202-004-16**

ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, SERÁN DETERMINADAS ÚNICAMENTE EN FUNCIÓN DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS CONFORME A LOS PROGRAMAS CONVENIDOS EN EL ANEXO UNO DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, LAS QUE EN NINGÚN CASO PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” SE RETRASE EN LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO, SE APLICARÁ UNA PENA CONVENCIONAL DEL 1% (UNO POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DE LO INCUMPLIDO, POR CADA DÍA NATURAL DE ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS HASTA LA ENTERA SATISFACCIÓN DEL CUMPLIMIENTO POR PARTE DE “LA FINANCIERA”.

EN EL SUPUESTO DE QUE “LA FINANCIERA” HAGA EFECTIVA LA PENA CONVENCIONAL POR UN MONTO QUE ASCIENDA A LA CANTIDAD DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, SE INICIARÁ EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA PREVISTA EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DEL PRESENTE CONTRATO.

“EL CONTRATISTA” ACEPTA QUE EL IMPORTE DE LAS SANCIONES ANTES REFERIDAS SEA DEDUCIDO POR “LA FINANCIERA” DIRECTAMENTE DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET RESPECTIVO, POR LO QUE LOS PAGOS QUEDARÁN CONDICIONADOS, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE DEBA EFECTUAR, EN SU CASO, POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES, EN EL ENTENDIDO DE QUE EN EL SUPUESTO DE QUE SEA RESCINDIDO EL CONTRATO, NO PROCEDERÁ EL COBRO DE DICHAS PENALIZACIONES, NI LA CONTABILIZACIÓN DE LAS MISMAS PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

EN CASO DE ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DURANTE LA VIGENCIA DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ESPECIFICADO EN EL ANEXO UNO, “LA FINANCIERA”, APLICARÁ A “EL CONTRATISTA” RETENCIONES ECONÓMICAS AL IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN QUE SE ENCUENTRE EN PROCESO EN LA FECHA EN QUE SE DETERMINA EL ATRASO, LAS CUALES SERÁN CALCULADAS EN FUNCIÓN DEL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CONFORME A LA FECHA DE CORTE (MENSUAL) PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES. DICHAS RETENCIONES PODRÁN SER RECUPERADAS POR “EL CONTRATISTA” EN LAS SIGUIENTES ESTIMACIONES, SI REGULARIZAN LOS TIEMPOS DE ATRASO CONFORME AL CITADO PROGRAMA.

**DÉCIMA SEGUNDA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.-** “LA FINANCIERA” PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, SIN RESPONSABILIDAD PARA LA MISMA Y SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL, CUANDO “EL CONTRATISTA” INCURRA, ADEMÁS DE CUALQUIERA DE LAS CAUSALES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 157 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EN ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CAUSALES:

**CONTRATO LP-OP-DERMS-62202-004-16**

- a) POR CONTRAVENIR A LAS DISPOSICIONES, LINEAMENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE RESULTEN APLICABLES.
- b) NO REPARE O REPONGA ALGUNA PARTE DE LA OBRA QUE NO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN O NORMAS DE CALIDAD, SI ESTO IMPLICA QUE LA OBRA NO PUEDA TERMINARSE.
- c) SI NO CUMPLE SUS OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL.
- d) SI PROPORCIONA INFORMACIÓN FALSA O ACTÚA CON DOLO O MALA FE EN ALGÚN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, EN LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO O DURANTE SU VIGENCIA.
- e) POR LA FALTA DE PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.
- f) POR CUALQUIER CAUSA DEJA DE TENER LA CAPACIDAD TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y HUMANA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL OBJETO DEL CONTRATO.
- g) SI NO ENTREGA LAS FIANZAS PACTADAS, EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO.

EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN SE LLEVARÁ A CABO CONFORME A LO SIGUIENTE:

I. SE INICIARÁ A PARTIR DE QUE AL CONTRATISTA LE SEA COMUNICADO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, PARA QUE EN UN TÉRMINO DE QUINCE DÍAS HÁBILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVenga Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES, Y

II. TRANSCURRIDO EL TÉRMINO A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN ANTERIOR, "LA FINANCIERA" CONTARÁ CON UN PLAZO DE QUINCE DÍAS PARA RESOLVER, CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERE HECHO VALER EL CONTRATISTA. LA DETERMINACIÓN DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERÁ SER DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y COMUNICADA AL CONTRATISTA DENTRO DE DICHO PLAZO.

"LA FINANCIERA" EN LUGAR DE INICIAR LA RESCISIÓN RESPECTIVA DEL CONTRATO, PODRÁ EFECTUAR MODIFICACIONES AL MISMO A FIN DE REPROGRAMAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, SIEMPRE Y CUANDO NO IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL, NI SE CELEBREN PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA QUE SE CONCLUYA LA OBRA CONTRATADA POR RESULTAR MÁS CONVENIENTE PARA "LA FINANCIERA" QUE LA RESCISIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, LO CUAL SE DEBERÁ ACREDITAR MEDIANTE LAS CONSTANCIAS CORRESPONDIENTES. LO ANTERIOR SIN PERJUICIO DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO QUE, EN SU CASO, RESULTEN PROCEDENTES.

"LA FINANCIERA" PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO FORZOSO DEL CONTRATO Y LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES O DECLARAR LA

**CONTRATO LP-OP-DERMS-62202-004-16**

RESCISIÓN CONFORME AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO: **"LAS PARTES"** CONVIENEN QUE CUANDO **"LA FINANCIERA"** DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, CON MOTIVO DE LAS CAUSALES SUPRACITADAS, EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE, SE NOTIFICARÁ A **"EL CONTRATISTA"** MEDIANTE OFICIO DEBIDAMENTE SUSTENTADO EN EL QUE SE LE COMUNICARÁ LOS INCUMPLIMIENTOS EN QUE HAYA INCURRIDO, PARA QUE ESTE DENTRO DEL TÉRMINO DE 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE RECIBA LA NOTIFICACIÓN DE RESCISIÓN, EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

TRANSCURRIDO EL PLAZO INDICADO EN EL PÁRRAFO PRECEDENTE, DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A SU TÉRMINO, **"LA FINANCIERA"** RESOLVERÁ LO PROCEDENTE DEBIDAMENTE SUSTENTADO, TANTO EN EL SUPUESTO DE QUE SE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACIÓN DE **"EL CONTRATISTA"**, EN CUYO CASO SE RESOLVERÁ CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERA HECHO VALER, O BIEN, SIN QUE **"EL CONTRATISTA"** HAYA EFECTUADO MANIFESTACIÓN ALGUNA. LA DETERMINACIÓN DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERÁ SER DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y COMUNICADA A **"EL CONTRATISTA"** DENTRO DEL PLAZO ANTES MENCIONADO.

LAS NOTIFICACIONES EN EL SUPUESTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA, SE EFECTUARÁN DE ACUERDO EN LO PREVISTO POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS, Y EN LOS TÉRMINOS DISPUESTOS POR LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.

EN CASO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A **"EL CONTRATISTA"** Y UNA VEZ EMITIDA LA DETERMINACIÓN RESPECTIVA, Y DESDE EL INICIO DE LA MISMA **"LA FINANCIERA"** SE ABSTENDRÁ DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORQUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 161 DEL REGLAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LO QUE DEBERÁ EFECTUARSE DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA COMUNICACIÓN DE DICHA DETERMINACIÓN, A FIN DE PROCEDER A HACER EFECTIVA LA GARANTÍA. EL FINIQUITO DEBERÁ PREVER EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA ASÍ COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE EN SU CASO HAYAN SIDO ENTREGADOS A **"EL CONTRATISTA"**.

INDEPENDIEMENTE DE LO ANTERIOR Y DENTRO DE UN TÉRMINO DE TRES DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE RESCISIÓN, **"LA FINANCIERA"** LEVANTARÁ ACTA CIRCUNSTANCIADA EN QUE HARÁ CONSTAR EL ESTADO QUE GUARDAN LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 159 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EN LA INTELIGENCIA QUE **"EL CONTRATISTA"** NO

23



X

**CONTRATO LP-OP-DERMS-62202-004-16**

DEBERÁ REALIZAR TRABAJO ALGUNO DESDE EL MOMENTO EN QUE RECIBA DICHA NOTIFICACIÓN; PERO SI LO HICIERE SE ENTENDERÁ QUE LO HACE CONTRAVINIENDO LAS INDICACIONES DE **“LA FINANCIERA”** Y POR ENDE, EL VALOR DE DICHOS TRABAJOS NO SE CONSIDERARÁ EN EL FINIQUITO.

**“LA FINANCIERA”** PODRÁ BAJO SU RESPONSABILIDAD, SUSPENDER EL TRÁMITE DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN, CUANDO SE HUBIERE INICIADO UN PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN RESPECTO DEL PRESENTE CONTRATO.

SI **“EL CONTRATISTA”** ES QUIEN DECIDE RESCINDIR EL CONTRATO SERÁ NECESARIO QUE ACUDA ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL FEDERAL Y OBTENGA LA DECLARACIÓN CORRESPONDIENTE.

EN GENERAL PARA EL CASO DE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA SE DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO.

**DÉCIMA TERCERA.- SUPERINTENDENTE.- “EL CONTRATISTA”** DESIGNA A LA **ARQUITECTA ALYA MARISOL CRUZ SALINAS** EN LOS INMUEBLES DE DURANGO, DURANGO; GUADALUPE VICTORIA, DURANGO Y VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS Y A LA **ARQUITECTA GILDA GUADALUPE ESCOBEDO RESENDIZ** EN LOS INMUEBLES DE CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA Y ZACATECAS, ZACATECAS, COMO RESPONSABLES TÉCNICOS, PARA QUE EN REPRESENTACIÓN DE **“EL CONTRATISTA”** ACTÚEN COMO SUPERINTENDENTES DE OBRA, CONTANDO CON PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA OÍR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS, AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, RATIFICANDO **“EL CONTRATISTA”** QUE LAS PERSONAS DESIGNADAS CUENTAN CON CONOCIMIENTOS AMPLIOS DEL PROYECTO, NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, CATÁLOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE OBRA O SERVICIO, PROGRAMAS DE EJECUCIÓN Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN, BITÁCORA, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS INHERENTES, QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO LA EXPERIENCIA SUFICIENTE PARA EL DESEMPEÑO DEL CARGO Y PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO.

EN CASO DE QUE LOS SUPERINTENDENTES DEJEN DE PRESTAR SUS SERVICIOS PARA **“EL CONTRATISTA”**, ESTE ÚLTIMO DEBERÁ INFORMARLO A **“LA FINANCIERA”** EN UN TÉRMINO DE DOS DÍAS NATURALES PREVIOS A LA CIRCUNSTANCIA ANTES MENCIONADA, ASÍ COMO LA PERSONA QUE DESIGNARÁ EN SUSTITUCIÓN DEL RESPONSABLE TÉCNICO, HACIÉNDOSE CONSTAR EN LA BITÁCORA LA SUSTITUCIÓN A QUE ALUDE EL PRESENTE PÁRRAFO.

**“LA FINANCIERA”** SE RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS LA SUSTITUCIÓN DE LA PERSONA QUE OCUPE EL PUESTO DE SUPERINTENDENTE Y **“EL CONTRATISTA”** TENDRÁ LA

**CONTRATO LP-OP-DERMS-62202-004-16**

OBLIGACIÓN DE NOMBRAR A OTRO QUE REÚNA LOS REQUISITOS ANTES MENCIONADOS, MEDIANTE REGISTRO EN BITÁCORA.

**DÉCIMA CUARTA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.-** “LA FINANCIERA” PODRÁ SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE OBRA EN CUALQUIER MOMENTO Y SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA, EN FORMA TEMPORAL, EN TODO O EN PARTE, DICHA SUSPENSIÓN NO PODRÁ DECRETARSE POR TIEMPO INDEFINIDO; EN ESTE CASO SE PROCEDERÁ A REALIZAR LAS ESTIMACIONES Y LIQUIDACIONES DE LOS SERVICIOS HASTA LA FECHA DE LA SUSPENSIÓN, ASIMISMO CUANDO LA SUSPENSIÓN OBEDEZCA A CAUSAS IMPUTABLES A “LA FINANCIERA”, PREVIA PETICIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE “EL CONTRATISTA”, “LA FINANCIERA” PAGARÁ A “EL CONTRATISTA” LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES DURANTE EL TIEMPO QUE DURE ESTA SUSPENSIÓN, LOS CUALES DEBERÁN SER RAZONABLES Y ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. ASIMISMO LA SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA” PARA GASTOS NO RECUPERABLES DEBERÁ SER PRESENTADA EN FECHAS DE CORTE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES. POR OTRA PARTE, EL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES SE ESTABLECERÁN CON FORME A LO MENCIONADO EN EL ARTÍCULO 146 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS DE PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. “LA FINANCIERA” PODRÁ REANUDAR LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS INHERENTES AL PRESENTE CONTRATO UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS DE SUSPENSIÓN, MEDIANTE INSTRUCCIÓN DADA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” Y LA FECHA EN QUE PODRÁ REANUDAR DICHS TRABAJOS.

EN CASO DE QUE NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS RELACIONADOS CON LA OBRA, EL CONTRATO SE DARÁ POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE CON BASE EN LO DISPUESTO POR EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 60 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y A LO PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO.

**DÉCIMA QUINTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.-** “LAS PARTES” CONVIENEN QUE “LA FINANCIERA” EN CUALQUIER TIEMPO Y SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA, PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO, CUANDO:

- A) EXISTAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL;
- B) CUANDO EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARÍA UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE A “LA FINANCIERA”;
- C) CUANDO SE DETERMINE LA NULIDAD DE ACTOS QUE DIERON ORIGEN AL CONTRATO, CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE UNA INCONFORMIDAD O INTERVENCIÓN DE OFICIO EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN

25



**CONTRATO LP-OP-DERMS-62202-004-16**

PÚBLICA, O POR RESOLUCIÓN DE AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE;

D) NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS REFERIDOS EN ESTE INSTRUMENTO.

EN ESTOS CASOS LA DETERMINACIÓN DE DAR POR TERMINADO DE MANERA ANTICIPADA ESTE CONTRATO, DEBERÁ ESTABLECERSE EN UN DICTAMEN DEBIDAMENTE FUNDADO Y MOTIVADO, EN DONDE SE PRECISARÁN LAS RAZONES O LAS CAUSAS JUSTIFICADAS QUE DIERON ORIGEN A LA MISMA, EN ESTOS SUPUESTOS, "LA FINANCIERA" PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO PAGARÁ A "EL CONTRATISTA" LOS GASTOS NO RECUPERABLES EN QUE HAYA INCURRIDO, DICHO PAGO SERÁ PROCEDENTE CUANDO LOS GASTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS, Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO, LIMITÁNDOSE SEGÚN CORRESPONDA A LOS CONCEPTOS ESTABLECIDOS EN LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 152 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, BASTANDO PARA ELLO NOTIFICACIÓN POR ESCRITO CON DIEZ DÍAS NATURALES DE ANTICIPACIÓN.

CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, "EL CONTRATISTA" PODRÁ OPTAR POR NO EJECUTARLOS. EN ESTE SUPUESTO, SI "EL CONTRATISTA" OPTA POR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PRESENTE CONTRATO, DEBERÁ SOLICITARLA A "LA FINANCIERA", ÉSTA ÚLTIMA DETERMINARÁ LO CONDUCENTE DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DEL ESCRITO RESPECTIVO; EN CASO DE NEGATIVA, SERÁ NECESARIO QUE "EL CONTRATISTA" OBTenga DE LA AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE, PERO SI "LA FINANCIERA" NO CONTESTA EN DICHO PLAZO, SE TENDRÁ POR ACEPTADA LA PETICIÓN DE "EL CONTRATISTA".

EN TODOS LOS CASOS DE TERMINACIÓN ANTICIPADA "LA FINANCIERA" LEVANTARÁ EL ACTA CIRCUNSTANCIADA EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 151 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EN CASO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA, "LA FINANCIERA" PAGARÁ A "EL CONTRATISTA", ÚNICAMENTE LA PARTE PROPORCIONAL DE LOS TRABAJOS QUE HUBIERE REALIZADO HASTA ESE MOMENTO "EL CONTRATISTA".

UNA VEZ COMUNICADA POR "LA FINANCIERA" LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PRESENTE CONTRATO, O EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN DEL MISMO, ESTA TOMARÁ INMEDIATA POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE, Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, Y EN SU CASO, PROCEDER A SUSPENDER LOS TRABAJOS, DEBIENDO LEVANTAR, CON O SIN LA PRESENCIA DE "EL CONTRATISTA", ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA; EN LA INTELIGENCIA QUE EL ACTA MENCIONADA DEBERÁ LEVANTARSE INVARIABLEMENTE ANTE LA PRESENCIA DE UN FEDATARIO

PÚBLICO.

**“EL CONTRATISTA”** ESTA OBLIGADO A DEVOLVER A **“LA FINANCIERA”**, EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE ESTA LE HUBIERA ENTREGADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

**DÉCIMA SEXTA.- ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.-** LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE SUJETARÁ AL PROCEDIMIENTO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

**“EL CONTRATISTA”** SE OBLIGA A DAR AVISO A **“LA FINANCIERA”** DE LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, ESTA COMUNICACIÓN DEBERÁ SER A TRAVÉS DE LA BITÁCORA O EXCEPCIONALMENTE POR ESCRITO DIRIGIDO A LA PROPIA FINANCIERA; RECIBIDO POR **“LA FINANCIERA”** EL AVISO DE TERMINACIÓN, ÉSTA PROCEDERÁ EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS A VERIFICAR QUE ÉSTA SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE EJECUTADA Y CONCLUIDA, Y A RECIBIRLA FORMALMENTE EN UN PLAZO QUE NO EXCEDERÁ DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA EN QUE SE DE POR CONCLUIDA LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LA OBRA, LEVANTANDO ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 166 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ACOMPAÑADA EN SU CASO DE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE.

DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA QUE **“EL CONTRATISTA”** HAYA COMUNICADO A **“LA FINANCIERA”** LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS, **“EL CONTRATISTA”** ENTREGARÁ A LA RESIDENCIA DE OBRA DE **“LA FINANCIERA”** EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET Y LA DOCUMENTACIÓN QUE AMPARE LA OBRA REALIZADA, ACOMPAÑADA DE LA CARTA Y DOCUMENTACIÓN DE FINIQUITO QUE **“LA FINANCIERA”** SEÑALE.

RECIBIDOS FÍSICAMENTE LOS TRABAJOS, **“LAS PARTES”** ELABORARÁN EL FINIQUITO DENTRO DE UN PLAZO DE 60 (SESENTA) DÍAS NATURALES; EN LA INTEGRACIÓN DEL FINIQUITO LAS PARTES HARÁN CONSTAR LOS CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE, LEVANTANDO EL ACTA CORRESPONDIENTE LA QUE TENDRÁ EL EFECTO DE FINIQUITO DEL CONTRATO.

SI PARA ESA FECHA LOS TRABAJOS PRESTADOS NO CUMPLEN EN SU TOTALIDAD CON LA CALIDAD REQUERIDA POR **“LA FINANCIERA”**, SE HARÁ EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO HASTA POR EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE QUEDARON PENDIENTES O QUE NO REUNAN LOS REQUISITOS DE CALIDAD EXIGIDOS POR **“LA FINANCIERA”**, SIN QUE PARA EL EFECTO MEDIE EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.

**CONTRATO LP-OP-DERMS-62202-004-16**

**“LAS PARTES”** ACEPTAN QUE SI EXISTEN DISCREPANCIAS O **“EL CONTRATISTA”** NO ACUDE A FORMALIZAR EL FINIQUITO, **“LA FINANCIERA”** PROCEDERÁ UNILATERALMENTE A SU FORMULACIÓN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 170 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE INSTRUMENTO, TENIENDO **“LA FINANCIERA”** LA OBLIGACIÓN DE NOTIFICAR A **“EL CONTRATISTA”** ACERCA DE DICHA ACCIÓN EN UN TÉRMINO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEA FORMALIZADO EL FINIQUITO, CONTANDO **“EL CONTRATISTA”** CON UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES PARA ACEPTARLO O INCONFORMARSE CON EL MISMO; SI DENTRO DEL PLAZO INDICADO **“EL CONTRATISTA”** NO EFECTUARÁ GESTIÓN ALGUNA SE ENTENDERÁ QUE EL FINIQUITO HA SIDO ACEPTADO.

**DÉCIMA SÉPTIMA.- AJUSTE DE COSTOS.- “LAS PARTES”** ACUERDAN LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN EL PRESENTE CONTRATO, CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DEL ORDEN ECONÓMICO NO PREVISTAS EN EL PRESENTE CONTRATO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 57 DE LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 174 DE SU REGLAMENTO.

EL PAGO DE LOS AJUSTES DE COSTOS SOLO PROCEDERÁ PARA LOS CONTRATOS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS CUANDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTOS SEA A LA ALZA, SERÁ **“EL CONTRATISTA”** QUIEN LO PROMUEVA DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DE LOS ÍNDICES APLICABLES AL MES CORRESPONDIENTE, MEDIANTE LA PRESENTACIÓN POR ESCRITO DE LA SOLICITUD, ESTUDIOS Y DOCUMENTACIÓN QUE LA SOPORTEN. SI EL REFERIDO PORCENTAJE ES A LA BAJA, SERÁ **“LA FINANCIERA”** QUIEN LO DETERMINARÁ EN EL MISMO PLAZO, CON BASE EN LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE LO JUSTIFIQUE, SALVO EN EL CASO DEL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE SEÑALADO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 57 DE ESTA LEY, CONFORME AL CUAL, INVARIABLEMENTE **“LA FINANCIERA”** DEBERÁ EFECTUARLO, CON INDEPENDENCIA DE QUE SEA A LA ALZA O A LA BAJA;

UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, SE PERDERÁ LA POSIBILIDAD DE SOLICITAR EL AJUSTE DE COSTOS POR PARTE DE **“EL CONTRATISTA”** Y DE REALIZARLO A LA BAJA POR PARTE DE **“LA FINANCIERA”**.

**“LA FINANCIERA”**, DENTRO DE LOS SESENTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A **“EL CONTRATISTA”** QUE PROMUEVA DEBIDAMENTE EL AJUSTE DE COSTOS, DEBERÁ EMITIR POR OFICIO LA RESOLUCIÓN QUE PROCEDA; EN CASO CONTRARIO, LA SOLICITUD SE TENDRÁ POR APROBADA.

CUANDO LA DOCUMENTACIÓN MEDIANTE LA QUE SE PROMUEVAN LOS AJUSTES DE COSTOS SEA DEFICIENTE O INCOMPLETA, **“LA FINANCIERA”** APERCIBIRÁ POR

28



**CONTRATO LP-OP-DERMS-62202-004-16**

ESCRITO A “EL CONTRATISTA” PARA QUE, EN EL PLAZO DE DIEZ DÍAS HÁBILES A PARTIR DE QUE LE SEA REQUERIDO, SUBSANE EL ERROR O COMPLEMENTE LA INFORMACIÓN SOLICITADA. TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, SIN QUE EL PROMOVENTE DIERA RESPUESTA AL APERCIBIMIENTO, O NO LO ATENDIERE EN FORMA CORRECTA, SE TENDRÁ COMO NO PRESENTADA LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS.

EL RECONOCIMIENTO POR AJUSTE DE COSTOS EN AUMENTO O REDUCCIÓN SE DEBERÁ INCLUIR EN EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, CONSIDERANDO EL ÚLTIMO PORCENTAJE DE AJUSTE QUE SE TENGA AUTORIZADO.

NO DARÁN LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE, CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA, PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACIÓN DE BIENES CONTEMPLADOS EN LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS SE APLICARÁ INVARIABLEMENTE AL PRESENTE CONTRATO Y SE SUJETARÁ A LO SIGUIENTE:

- I) LOS AJUSTES SE CALCULARÁN A PARTIR DEL MES EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS RESPECTO DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS DE LAS MISMAS PENDIENTES DE EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO EN EL CONTRATO, EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, CON RESPECTO AL PROGRAMA QUE SE HUBIERE CONVENIDO.
- II) PARA EFECTOS DE CADA UNA DE LAS REVISIONES Y AJUSTES DE LOS COSTOS, QUE SE PRESENTEN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL MES DE ORIGEN DE ESTOS SERÁ EL CORRESPONDIENTE AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, APLICÁNDOSE EL ÚLTIMO FACTOR QUE SE HAYA AUTORIZADO.
- III) LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS SERÁN CALCULADOS CON BASE EN LOS ÍNDICES DE PRECIOS AL PRODUCTOR Y COMERCIO EXTERIOR/ACTUALIZACIÓN DE COSTOS DE OBRAS PÚBLICAS QUE DETERMINE EL BANCO DE MÉXICO. CUANDO LOS ÍNDICES QUE REQUIERAN TANTO “EL CONTRATISTA” COMO “LA FINANCIERA”, NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MÉXICO, “LA FINANCIERA” PROCEDERÁ A CALCULARLOS EN CONJUNTO CON “EL CONTRATISTA” CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUEN, POR MERCADEO DIRECTO O EN PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS NACIONALES O INTERNACIONALES CONSIDERANDO AL MENOS TRES FUENTES DISTINTAS Ó UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGÍA QUE EXPIDA EL BANCO DE MÉXICO.
- IV) LOS PRECIOS UNITARIOS ORIGINALES DEL PRESENTE CONTRATO PERMANECERÁN FIJOS HASTA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS

29  
[Redacted]

**CONTRATO LP-OP-DERMS-62202-004-16**

CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARÁ A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE LOS COSTOS INDIRECTOS, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO Y EL CARGO DE UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL PRESENTE CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARÁ SUJETO A AJUSTE DE ACUERDO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERÉS QUE "EL CONTRATISTA" HAYA CONSIDERADO EN SU PROPOSICIÓN, Y

- V) A LOS DEMÁS LINEAMIENTOS QUE PARA TAL EFECTO EMITA LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

UNA VEZ APLICADO EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO Y DETERMINADOS LOS FACTORES DE AJUSTE, ESTOS SE APLICARÁN AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES GENERADAS, SIN QUE RESULTE NECESARIO MODIFICAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INICIALMENTE OTORGADA.

CUANDO EXISTAN TRABAJOS EJECUTADOS FUERA DEL PERIODO PROGRAMADO, POR CAUSA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA", EL AJUSTE SE REALIZARÁ CONSIDERANDO EL PERIODO EN QUE DEBIERON SER EJECUTADOS, CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO, SALVO EN EL CASO DE QUE EL FACTOR DE AJUSTE CORRESPONDIENTE AL MES EN EL QUE EFECTIVAMENTE SE EJECUTARON, SEA INFERIOR A AQUEL EN QUE DEBIERON EJECUTARSE, EN CUYO SUPUESTO SE APLICARÁ ESTE ÚLTIMO.

**DÉCIMA OCTAVA.- RESIDENTE.-** "EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE "LA FINANCIERA" POR CONDUCTO DEL **ARQ. JAIME RAMÍREZ MORA**, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS COMO RESIDENTE, SE SUPERVISEN TÉCNICAMENTE LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y SU RECEPCIÓN.

EL **ARQ. JAIME RAMÍREZ MORA**, ASUMIRÁ LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 113 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

**DÉCIMA NOVENA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS.-** "EL CONTRATISTA" NO PODRÁ TRANSFERIR A TERCERAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SU ANEXO, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO, PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE "LA FINANCIERA".

**VIGÉSIMA.- IMPUESTOS, DERECHOS Y OTRAS RETENCIONES.-** "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PAGAR TODOS LOS IMPUESTOS Y DERECHOS QUE SE ORIGINEN CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES; "LA FINANCIERA" SÓLO CUBRIRÁ EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO A QUE HACE REFERENCIA LA CLÁUSULA QUINTA DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

**CONTRATO LP-OP-DERMS-62202-004-16**

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 220 PÁRRAFO SEGUNDO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y EL ARTICULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, **"LA FINANCIERA"** DESCONTARÁ AL IMPORTE DE LA FACTURACIÓN DE **"EL CONTRATISTA"** EL 0.5% (CERO PUNTO CINCO POR CIENTO) POR CONCEPTO DE APOYO A LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL QUE REALIZA LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

**VIGÉSIMA PRIMERA.- SUPERVISIÓN DE SUMINISTRO.-** **"EL CONTRATISTA"** ACEPTA QUE **"LA FINANCIERA"**, POR CONDUCTO DEL RESIDENTE DE OBRA, SUPERVISE EL CORRECTO ACCESO Y SUMINISTRO DE MATERIALES DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN EL ANEXO UNO, EN CASO DE PRESENTARSE CUALQUIER IRREGULARIDAD LA NOTIFICARÁ POR ESCRITO A **"EL CONTRATISTA"** Y ÉSTA SE OBLIGA A CORREGIRLA EN UN PLAZO DE UN DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA FECHA DE NOTIFICACIÓN.

EN EL SUPUESTO DE NO CORREGIRSE LAS IRREGULARIDADES EN EL PLAZO CITADO, **"LA FINANCIERA"** APLICARÁ LA PENA CONVENCIONAL ESTABLECIDA EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA, DE CONTINUAR EL INCUMPLIMIENTO SE RESCINDIRÁ EL PRESENTE CONTRATO EN LOS TÉRMINOS DE LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO.

**VIGÉSIMA SEGUNDA.- RECONOCIMIENTO CONTRACTUAL.-** EL PRESENTE CONTRATO CONSTITUYE EL ACUERDO ENTRE **"LAS PARTES"**, EN RELACIÓN CON EL OBJETO DEL MISMO Y DEJA SIN EFECTO CUALQUIER OTRA NEGOCIACIÓN O COMUNICACIÓN ENTRE **"LAS PARTES"**, YA SEA VERBAL O ESCRITA REALIZADA CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN QUE SE FIRME EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

**VIGÉSIMA TERCERA.- SUPLETORIEDAD.-** **"LAS PARTES"** CONVIENEN QUE EN LO NO EXPRESAMENTE PREVISTO EN ESTE CONTRATO, SERÁN APLICABLES LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO Y SUPLETORIAMENTE EL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES Y DEMÁS DISPOSICIONES JURÍDICAS QUE SEAN APLICABLES.

**VIGÉSIMA CUARTA.- CAMBIO DE DOMICILIO.-** PARA EL CASO DE QUE **"LAS PARTES"** CAMBIEN LOS DOMICILIOS ESPECIFICADOS EN LAS DECLARACIONES RESPECTIVAS DE ESTE CONTRATO, DEBERÁN NOTIFICARLO POR ESCRITO A LA OTRA EN UN PLAZO QUE NO EXCEDERÁ DE OCHO DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FECHA DEL CAMBIO.

**VIGÉSIMA QUINTA.- GARANTÍA DE LA OBRA.-** **"EL CONTRATISTA"** GARANTIZA QUE LA OBRA CONTRATADA, SERÁ REALIZADA CON OPORTUNIDAD Y EFICIENCIA Y QUE LAS PERSONAS DESIGNADAS, ESTARÁN DEBIDAMENTE CAPACITADAS PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA; EN CASO CONTRARIO Y SEGÚN SE REQUIERA, **"EL CONTRATISTA"** SE OBLIGA A REALIZAR DE NUEVA CUENTA LA OBRA, SIN COSTO ALGUNO PARA **"LA FINANCIERA"**.

31



**CONTRATO LP-OP-DERMS-62202-004-16**

**VIGÉSIMA SEXTA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.-** NINGUNA DE “LAS PARTES” SERÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER RETRASO O INCUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO QUE RESULTE DIRECTAMENTE DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

**VIGÉSIMA SÉPTIMA.- CONFIDENCIALIDAD.-** “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE TODA LA INFORMACIÓN A LA QUE TENGA ACCESO O SUMINISTRADA POR “LA FINANCIERA”, ASÍ COMO TODA LA INFORMACIÓN RESULTANTE DEL PRESENTE CONTRATO SEA O NO CONFIDENCIAL O RESERVADA SERÁ MANEJADA POR “EL CONTRATISTA” CON CARÁCTER ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL O RESERVADA.

“EL CONTRATISTA” CONVIENE EN QUE NO PODRÁ DIVULGAR POR MEDIO DE PUBLICACIONES, INFORMES, CONFERENCIAS O EN CUALQUIER FORMA LOS DATOS Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE “LA FINANCIERA”; EN VIRTUD DE QUE DICHOS TRABAJOS Y RESULTADOS SON PROPIEDAD DE ESTA ÚLTIMA.

“EL CONTRATISTA” DEBERÁ GUARDAR ABSOLUTA CONFIDENCIALIDAD RESPECTO DEL CONTENIDO DE DICHOS DOCUMENTOS Y/O INFORMACIÓN, EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” INCUMPLA CON ESTA OBLIGACIÓN, DEBERÁ PAGAR A “LA FINANCIERA” DAÑOS Y PERJUICIOS QUE LE OCASIONE; ASIMISMO EN ESTE ACTO LIBERA INCONDICIONALMENTE A “LA FINANCIERA” DE LAS CONSECUENCIAS, OBLIGÁNDOSE A SACARLA EN PAZ Y SALVO DE CUALESQUIERA RECLAMACIÓN QUE A ESE RESPECTO LE HICIERE CUALQUIER TERCERO A “LA FINANCIERA”.

“EL CONTRATISTA” NOTIFICARÁ INMEDIATAMENTE A “LA FINANCIERA” EN CASO DE DESCUBRIR UN USO, REVELACIÓN O DIVULGACIÓN NO AUTORIZADOS DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL O RESERVADA, Y COOPERARÁ CON “LA FINANCIERA” EN FORMA RAZONABLE PARA AYUDARLA A RETOMAR POSESIÓN E IMPEDIR USOS NO AUTORIZADOS ADICIONALES DE SU INFORMACIÓN CONFIDENCIAL O RESERVADA.

“LA FINANCIERA” INFORMARÁ POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” CUANDO LOS DOCUMENTOS Y ARCHIVOS DEBAN TENER CARÁCTER DE CONFIDENCIAL, RESPETANDO EN TODO MOMENTO LAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN TODO AQUELLO QUE NO CONTRAVENGA A LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

ASIMISMO, EN CUMPLIMIENTO A LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, EL CONTENIDO DEL PRESENTE CONTRATO PODRÁ SER CONSULTADO POR CUALQUIER PERSONA FÍSICA Y/O MORAL, SIEMPRE Y CUANDO SE SUJETE A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN DICHOS ORDENAMIENTOS. SIN EMBARGO, AQUELLOS DOCUMENTOS, ARCHIVOS E INFORMACIÓN QUE “LA FINANCIERA” ENTREGUE A “EL CONTRATISTA” CON CARÁCTER DE CONFIDENCIAL O RESERVADA, NO PODRÁN SER REVELADOS.

**VIGÉSIMA OCTAVA.- PROPIEDAD DE RESULTADOS.-** LOS PLANOS, CROQUIS,

**CONTRATO LP-OP-DERMS-62202-004-16**

DOCUMENTOS, ESTUDIOS, ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, MANUALES DE APLICACIÓN Y DEMÁS MATERIALES QUE SE GENEREN EN LA EJECUCIÓN O COMO CONSECUENCIA DE ESTE CONTRATO, SERÁN PROPIEDAD EXCLUSIVA DE **"LA FINANCIERA"** QUEDANDO OBLIGADO **"EL CONTRATISTA"** A ENTREGARLOS AL TÉRMINO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE INSTRUMENTO, SALVO QUE EXISTA IMPEDIMENTO EN TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES; ASIMISMO, **"EL CONTRATISTA"** SE OBLIGA A RENDIR A **"LA FINANCIERA"** LOS INFORMES NECESARIOS.

**VIGÉSIMA NOVENA.- MODIFICACIÓN.-** CUALQUIER MODIFICACIÓN, ADICIÓN O ACLARACIÓN A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL PRESENTE CONTRATO, DEBERÁ SER CONVENIDA Y MANIFESTADA PREVIAMENTE Y POR ESCRITO POR **"LAS PARTES"**, DEBIENDO NOTIFICAR A LA OTRA EN UN PLAZO QUE NO EXCEDERÁ DE 05 (CINCO) DÍAS HÁBILES.

**TRIGÉSIMA.- DERECHOS DE AUTOR, MARCAS REGISTRADAS, PATENTES Y/O DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.-** **"EL CONTRATISTA"** SE OBLIGA CON **"LA FINANCIERA"**, A RESPONDER PERSONAL E ILIMITADAMENTE DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUDIERA CAUSAR A **"LA FINANCIERA"** O A TERCEROS, SI CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE **"LOS SERVICIOS"** VIOLA DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y/O MARCAS REGISTRADAS DE TERCEROS U OTRO DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL RESERVADO, EN TAL VIRTUD, **"EL CONTRATISTA"** MANIFIESTA EN ESTE ACTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DE INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA Y/O DELITO, ESTABLECIDOS EN LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR, LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, EL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE.

EN CASO DE QUE SOBREVINIERA ALGUNA RECLAMACIÓN EN CONTRA DE **"LA FINANCIERA"**, POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS ANTES MENCIONADAS, LA ÚNICA OBLIGACIÓN DE ÉSTA, SERÁ LA DE DAR AVISO EN EL DOMICILIO PREVISTO EN ESTE INSTRUMENTO A **"EL CONTRATISTA"**, PARA QUE ÉSTE, UTILIZANDO LOS MEDIOS CORRESPONDIENTES AL CASO, GARANTICE SALVAGUARDAR A **"LA FINANCIERA"** DE CUALQUIER CONTROVERSIA, LIBERÁNDOLE DE TODA RESPONSABILIDAD DE CARÁCTER CIVIL, PENAL, MERCANTIL, ADMINISTRATIVA, FISCAL O DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE.

**"EL CONTRATISTA"** DEFENDERÁ A **"LA FINANCIERA"** DE CUALQUIER RECLAMACIÓN, DEMANDA O CONTROVERSIA, SACÁNDOLA EN PAZ Y A SALVO DE LA MISMA, HACIÉNDOSE CARGO DE TODOS LOS GASTOS, QUE LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE LE CONDENE A PAGAR MEDIANTE CUALQUIER RESOLUCIÓN (O ARREGLO AL CUAL DE SU CONSENTIMIENTO); SIEMPRE Y CUANDO **"LA FINANCIERA"** NOTIFIQUE INMEDIATAMENTE POR ESCRITO A **"EL CONTRATISTA"** DE LA CITADA RECLAMACIÓN, DEMANDA O CONTROVERSIA.

SI COMO RESULTADO DE UNA RECLAMACIÓN, DEMANDA O CONTROVERSIA DE VIOLACIÓN DE DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y/O MARCAS REGISTRADAS DE

33



X

**CONTRATO LP-OP-DERMS-62202-004-16**

TERCEROS U OTRO DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL RESERVADO, UN TRIBUNAL COMPETENTE PROHIBIERA EL USO DE UN PRODUCTO, **"EL CONTRATISTA"** HARÁ LOS ESFUERZOS COMERCIALMENTE RAZONABLES PARA QUE **"LA FINANCIERA"** OBTenga EL DERECHO DE CONTINUAR SU USO, O BIEN PARA REEMPLAZARLO(S) POR OTRO(S) EQUIVALENTE(S) QUE SEA(N) FUNCIONAL(ES), O MODIFICARLO(S) PARA QUE CESE LA VIOLACIÓN DE TALES DERECHOS.

ASIMISMO, EN CASO DE RECIBIR INFORMACIÓN SOBRE UNA RECLAMACIÓN, DEMANDA O CONTROVERSIA DE VIOLACIÓN DE DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y/O MARCAS REGISTRADAS DE TERCEROS U OTRO DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL RESERVADO RELACIONADA CON UN SERVICIO, **"EL CONTRATISTA"** PODRÁ, A SU COSTO, Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN ALGUNA: (I) TRATAR DE OBTENER PARA **"LA FINANCIERA"** EL DERECHO DE CONTINUAR RECIBIENDO **"LOS SERVICIOS"** PRESUNTAMENTE OBJETO DE LA RECLAMACIÓN; (II) MODIFICAR **"LOS SERVICIOS"** O REEMPLAZARLOS. EN ESTOS CASOS, **"LA FINANCIERA"** DEBERÁ FINALIZAR INMEDIATAMENTE EL USO DE **"LOS SERVICIOS"**.

EN CASO DE NO REALIZARSE LAS ALTERNATIVAS ANTES CITADAS, **"LA FINANCIERA"** RESCINDIRÁ EL CONTRATO Y **"EL CONTRATISTA"** SE OBLIGA A CUBRIR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SE ACREDITEN.

**"LA FINANCIERA"** COADYUVARÁ EN LA DEFENSA DE LA RECLAMACIÓN, DEMANDA O CONTROVERSIA, CUANDO ÉSTA SE LIMITE A LA ENTREGA DE DOCUMENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS, INFORMES O ALGUNA OTRA CLASE DE DICTÁMENES O PRUEBAS PERICIALES QUE TENGAN RELACIÓN CON LA RECLAMACIÓN, DEMANDA O CONTROVERSIA. **"EL CONTRATISTA"** PAGARÁ DIRECTAMENTE TODOS LOS GASTOS NECESARIOS PARA LA DEFENSA DE LAS CONTROVERSIAS DE CUALQUIER ÍNDOLE QUE SE HICIEREN. ASIMISMO, **"EL CONTRATISTA"** DEBE PAGAR A **"LA FINANCIERA"** LOS DAÑOS QUE RESULTEN DE LA SUSPENSIÓN DE LOS SERVICIOS INHERENTES A ESTE CONTRATO. DICHA RESPONSABILIDAD SE LIMITA AL MONTO TOTAL DEL CONTRATO.

**TRIGÉSIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDAD LABORAL.-** EL PRESENTE CONTRATO SE RIGE POR LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, POR LO QUE NO EXISTE RELACIÓN DE DEPENDENCIA NI DE SUBORDINACIÓN ENTRE **"LA FINANCIERA"** Y **"EL CONTRATISTA"** Y EL PERSONAL DE ESTE ÚLTIMO. **"EL CONTRATISTA"** SE OBLIGA A ASUMIR CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR LA CONDUCTA DEL PERSONAL QUE CONTRATE PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO ANTE **"LA FINANCIERA"** ASÍ COMO ANTE TERCEROS.

POR LO TANTO, **"EL CONTRATISTA"** ASUME EN FORMA TOTAL Y EXCLUSIVA LAS OBLIGACIONES PROPIAS DE PATRÓN RESPECTO DE CUALQUIER RELACIÓN LABORAL, QUE EL MISMO CONTRAIGA CON EL PERSONAL QUE LABORE BAJO SUS ÓRDENES O INTERVENGA O CONTRATE PARA LA ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS ENCOMENDADOS POR **"LA FINANCIERA"**, ASÍ COMO EN LA EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

34



X

f

**“EL CONTRATISTA”** DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CUENTA CON LOS ELEMENTOS PROPIOS SUFICIENTES PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE DERIVEN DE LAS RELACIONES CON SUS TRABAJADORES; EN CONSECUENCIA, **“EL CONTRATISTA”** ACEPTA SER EL ÚNICO RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LAS RELACIONES LABORALES, FISCALES, CONTRACTUALES O DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE, INCLUSO LAS DE SEGURIDAD SOCIAL E INFONAVIT, QUE PUEDAN RESULTAR DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO. POR LO TANTO, **“EL CONTRATISTA”** LIBERA DE MANERA ABSOLUTA DE TODA RESPONSABILIDAD A **“LA FINANCIERA”**, DE LAS OBLIGACIONES QUE PUDIERAN PRESENTARSE POR DICHOS CONCEPTOS Y EN NINGÚN CASO SE LE PODRÁ CONSIDERAR PATRÓN SUSTITUTO Y/O PATRÓN SOLIDARIO.

IGUALMENTE Y PARA CUALQUIER CASO NO PREVISTO, **“EL CONTRATISTA”** EXIME EXPRESAMENTE A **“LA FINANCIERA”** DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD LABORAL, CIVIL O PENAL O DE CUALQUIER OTRA ESPECIE QUE EN SU CASO PUDIERA LLEGAR A GENERARSE, RELACIONADO CON LA PRESENTE CLÁUSULA.


**“EL CONTRATISTA”** ACEPTA DE MANERA LIBRE Y VOLUNTARIA A NO RESERVARSE ACCIÓN ALGUNA EN CUALQUIER TIEMPO, EN MATERIA LABORAL, EN CONTRA DE **“LA FINANCIERA”**, YA QUE RECONOCE Y MANIFIESTA QUE NO EXISTE RELACIÓN LABORAL, CON BASE A QUE SUS ACTIVIDADES LAS REALIZAN BAJO UN CONTRATO, QUE SE RIGE AL AMPARO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y NO EL DE UNA RELACIÓN LABORAL.

PARA EL CASO DE QUE ALGUNO DE LOS TRABAJADORES DE **“EL CONTRATISTA”** DEMANDE LA SOLIDARIDAD Y/O SUSTITUCIÓN PATRONAL A **“LA FINANCIERA”**, **“EL CONTRATISTA”** ACEPTA CONVENIR Y SOLUCIONAR EL ASUNTO CON SU TRABAJADOR ANTE LA AUTORIDAD LABORAL QUE CONOZCA DEL MISMO, EN UN PLAZO MÁXIMO DE VEINTE DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL EMPLAZAMIENTO NOTIFICADO A **“LA FINANCIERA”**, A EFECTO DE DAR FIN AL JUICIO INICIADO EN CONTRA DE **“LA FINANCIERA”**, LO QUE **“EL CONTRATISTA”** DEBERÁ COMUNICAR MEDIANTE EL INFORME DE CONCLUSIÓN DE JUICIO QUE POR ESCRITO RECIBA **“LA FINANCIERA”**, DENTRO DEL PLAZO ANTERIORMENTE INDICADO.

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO QUE ANTECEDE, **“EL CONTRATISTA”** DEBERÁ PRESENTAR A **“LA FINANCIERA”** DENTRO DEL PLAZO DE QUINCE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME DE CONCLUSIÓN DE JUICIO, COPIA CERTIFICADA DEL ACUERDO O MANDAMIENTO DICTADO POR LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL MEDIANTE EL CUAL SE TIENE POR CONCLUIDO EL JUICIO Y EN CONSECUENCIA, SE ORDENA EL ARCHIVO DEL ASUNTO POR ENCONTRARSE TOTAL Y DEFINITIVAMENTE CONCLUIDO.

EN EL SUPUESTO DE QUE **“EL CONTRATISTA”** DECIDA CONTINUAR CON EL TRÁMITE DEL JUICIO, DEBERÁ EXHIBIR DENTRO DEL PLAZO DE VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE EMPLAZAMIENTO DE **“LA FINANCIERA”**, COPIA CERTIFICADA DEL ACUERDO EN EL QUE CONSTE EL DESISTIMIENTO EXPRESO DEL

35



**CONTRATO LP-OP-DERMS-62202-004-16**

TRABAJADOR DEMANDANTE RESPECTO DE "LA FINANCIERA", PARA CON ELLO DEJARLA FUERA DE LA CONTROVERSIA JURISDICCIONAL.

EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" OMITA CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS PRECISADOS EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA TAL EFECTO, "LA FINANCIERA" CUANDO AÚN EXISTAN PAGOS PENDIENTES POR REALIZAR, PROCEDERÁ A CONCILIAR Y CONVENIR EL JUICIO CORRESPONDIENTE CON EL TRABAJADOR DEMANDANTE ANTE LA AUTORIDAD LABORAL COMPETENTE. EN CONSECUENCIA, SI "LA FINANCIERA" REALIZA ALGÚN PAGO PARA CONCLUIR EL ASUNTO, "EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE "LA FINANCIERA" EFECTÚE EL DESCUENTO DE LAS CANTIDADES EROGADAS PARA SOLUCIONAR EL CONFLICTO, REALIZÁNDOSE DICHO DESCUENTO EN EL PAGO DE LA FACTURA QUE EXHIBA "EL CONTRATISTA" EN TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES SIGUIENTE EN QUE HAYAN SIDO EFECTIVAMENTE REALIZADAS LAS EROGACIONES POR PARTE DE "LA FINANCIERA".

**TRIGÉSIMA SEGUNDA.- TÍTULO DE LAS CLÁUSULAS.-** LOS TÍTULOS O ENCABEZADOS DE LAS CLÁUSULAS DE ESTE CONTRATO, SON ÚNICAMENTE PARA FACILITAR LA REFERENCIA DE LAS MISMAS, Y EN NINGÚN MOMENTO DEBERÁN DE ENTENDERSE LIMITATIVAS DEL CONTENIDO DE ESTAS.

**TRIGÉSIMA TERCERA.- RELACIÓN DE ANEXOS.-** LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO; GUADALUPE VICTORIA, DURANGO; CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA; VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS Y ZACATECAS, ZACATECAS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE SUJETARÁN A LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS DEL PRESENTE CONTRATO, Y A LO ESTIPULADO EN EL ANEXO UNO, QUE ES PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, MISMO QUE A CONTINUACIÓN SE ENLISTA:

**"ANEXO UNO"** PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA, PRESENTADA POR "EL CONTRATISTA", RESPECTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LAS OBRAS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, INCLUYE:

1. DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL PARA REALIZAR LA OBRA, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
2. RELACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE SE UTILIZARÁ EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FÍSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS.
3. CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA.
4. PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, (TOTAL DE CONCEPTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA), INDICANDO POR SEMANA, LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR. "EL CONTRATISTA" DEBERÁ PROGRAMAR OBLIGATORIAMENTE EL CIENTO POR CIENTO DE LAS PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO.
5. PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS, DIVIDIDO CADA UNO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE SUMINISTRO O UTILIZACIÓN SEMANAL DE LOS SIGUIENTES

RUBROS:

- a) DE LA MANO DE OBRA, EXPRESADAS EN JORNADAS E IDENTIFICANDO CATEGORÍAS;
- b) DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS;
- c) DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES REQUERIDOS, RELACIONADOS EN ORDEN ALFABÉTICO PREFERENTEMENTE;
- d) DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.

6. LOS PLANOS CORRESPONDIENTES.

**TRIGÉSIMA CUARTA.- SUBSISTENCIA.-** “LAS PARTES” CONVIENEN QUE EL PRESENTE CONTRATO SUBSISTIRÁ AÚN EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” CAMBIE SU DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL.

**TRIGÉSIMA QUINTA.- JURISDICCIÓN.-** PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, “LAS PARTES” SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES FEDERALES COMPETENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, RENUNCIANDO AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLES EN VIRTUD DE CUALQUIER OTRO DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, O CUALQUIER OTRA CAUSA.

**TRIGÉSIMA SEXTA.- PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN.-** “LAS PARTES” CONVIENEN QUE EN CUALQUIER MOMENTO DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO, PODRÁN PRESENTAR ANTE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA SOLICITUD DE CONCILIACIÓN, POR DESAVENENCIAS DERIVADAS DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO LEGAL, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 95, 96 Y 97 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293 Y 294 DE SU REGLAMENTO.

PREVIA LECTURA Y DEBIDAMENTE ENTERADAS “LAS PARTES” DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, EN VIRTUD DE QUE SE AJUSTA A LA EXPRESIÓN DE SU LIBRE VOLUNTAD Y QUE SU CONSENTIMIENTO NO SE ENCUENTRA AFECTADO POR DOLO, ERROR, MALA FE NI OTROS VICIOS DE LA VOLUNTAD, LO FIRMAN Y RATIFICAN EN TODAS SUS PARTES, EN DOS TANTOS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 26 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2016.

37





**CONTRATO LP-OP-DERMS-62202-004-16**

**POR EL ÁREA RESPONSABLE DE LA  
CONTRATACIÓN EN "LA FINANCIERA"  
Y APODERADA LEGAL**

**ÁREA REQUERENTE Y RESPONSABLE  
DE LA ADMINISTRACIÓN Y  
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE  
LOS TRABAJOS EN "LA FINANCIERA".**

**LIC. ALMA DELIA SÁNCHEZ OCAMPO  
DIRECTORA EJECUTIVA DE RECURSOS  
MATERIALES Y SERVICIOS**

**LIC. ANDRÉS ROGELIO LÓPEZ  
CABRERA  
GERENTE DE SERVICIOS GENERALES,  
MANTENIMIENTO Y OBRA PÚBLICA**

**POR "EL CONTRATISTA"**



**APODERADA LEGAL**

38

LA PRESENTE FOJA ES PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO NÚMERO LP-OP-DERMS-62202-004-16, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 5 INMUEBLES PROPIOS QUE OCUPA LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO, A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO "PARTIDA 4", QUE CELEBRAN EN 39 FOJAS ÚTILES, POR UNA PARTE LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO, REPRESENTADA POR LA LIC. ALMA DELIA SÁNCHEZ OCAMPO, EN SU CARÁCTER DE APODERADA LEGAL, Y POR LA OTRA, LA SOCIEDAD "CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS, S.A. DE C.V.", REPRESENTADA POR LA ARQ. ALYA MARISOL CRUZ SALINAS, EN SU CARÁCTER DE APODERADA LEGAL, CON FECHA 26 DE MAYO DEL 2016.

# RELACIÓN DE ANEXOS

**“ANEXO UNO”** PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA, PRESENTADA POR “EL CONTRATISTA”, RESPECTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS RESPECTO DE LAS OBRAS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, INCLUYE:

1. DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL PARA REALIZAR LA OBRA, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
2. RELACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE SE UTILIZARÁ EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FÍSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS.
3. CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA.
4. PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, (TOTAL DE CONCEPTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA), INDICANDO POR SEMANA, LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR. “EL CONTRATISTA” DEBERÁ PROGRAMAR OBLIGATORIAMENTE EL CIENTO POR CIENTO DE LAS PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO.
5. PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS, DIVIDIDO CADA UNO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE SUMINISTRO O UTILIZACIÓN SEMANAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS:
  - a) DE LA MANO DE OBRA, EXPRESADAS EN JORNADAS E IDENTIFICANDO CATEGORÍAS;
  - b) DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS;
  - c) DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES REQUERIDOS, RELACIONADOS EN ORDEN ALFABÉTICO PREFERENTEMENTE;
  - d) DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.
6. LOS PLANOS CORRESPONDIENTES.

PREVIA LECTURA Y DEBIDAMENTE ENTERADAS “LAS PARTES” DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, EN VIRTUD DE QUE SE AJUSTA A LA EXPRESIÓN DE SU LIBRE VOLUNTAD Y QUE SU CONSENTIMIENTO NO SE ENCUENTRA AFECTADO POR DOLO, ERROR, MALA FE NI OTROS VICIOS DE LA VOLUNTAD, LO FIRMAN Y RATIFICAN EN TODAS SUS PARTES, EN DOS TANTOS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL 26 DE MAYO DEL AÑO 2016.



**CONTRATO LP-OP-DERMS-62202-004-16**

**POR EL ÁREA RESPONSABLE DE LA  
CONTRATACIÓN EN "LA FINANCIERA"  
Y APODERADA LEGAL**

**ÁREA REQUERENTE Y RESPONSABLE  
DE LA ADMINISTRACIÓN Y  
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE  
LOS TRABAJOS EN "LA FINANCIERA".**

**LIC. ALMA DELIA SÁNCHEZ OCAMPO  
DIRECTORA EJECUTIVA DE RECURSOS  
MATERIALES Y SERVICIOS**

**LIC. ANDRÉS ROGELIO LÓPEZ  
CABRERA  
GERENTE DE SERVICIOS GENERALES,  
MANTENIMIENTO Y OBRA PÚBLICA**

**POR "EL CONTRATISTA"**



40

**APODERADA GENERAL**

LA PRESENTE FOJA ES PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO NÚMERO LP-OP-DERMS-62202-004-16, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 5 INMUEBLES PROPIOS QUE OCUPA LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO, A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO "PARTIDA 4", QUE CELEBRAN EN 39 FOJAS ÚTILES, POR UNA PARTE LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO, REPRESENTADA POR LA LIC. ALMA DELIA SÁNCHEZ OCAMPO, EN SU CARÁCTER DE APODERADA LEGAL, Y POR LA OTRA, LA SOCIEDAD "CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS, S.A. DE C.V.", REPRESENTADA POR LA ARQ. ALYA MARISOL CRUZ SALINAS, EN SU CARÁCTER DE APODERADA LEGAL, CON FECHA 26 DE MAYO DEL 2016



**CONTRATO LP-OP-DERMS-62202-004-16**

# ANEXO UNO

41



*A*

*P. K*

007



CORPORATIVO DE SERVICIOS EXCELENTES  
S.A. DE CV

LICITACION PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
NUMERO.- LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 14

"PLANEACION INTEGRAL PARA REALIZAR LA OBRA"

MEXICO D.F., A 21 DE ABRIL DE 2016

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO  
AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO  
AGRARISMO No. 227, 5to PISO  
COLESCANDON, C.P. 11800  
DELEGACION MIGUEL HIDALGO

PLANEACION INTEGRAL  
DURANGO, DURANGO

Se iniciara asignando el lugar del tapial para la elaboración de el mismo, una vez que este el área cubierta se retiraran las unidades de alumbrado, así como las tuberías, circuitos etc. Se proporcionararan andamios y escaleras para desmontar todas las instalaciones eléctricas previstas en la visita inicial, indicadas por el personal asignado, una vez desmontadas, se instalaran las tuberías y circuitos desde nuestro tablero, enseguida se colocaran lámparas y luminarias, en el lugar indicado. Posterior a esto se realizaran pruebas de encendido para verificar que todo funcione correctamente.

Sobre cancelería se hará el suministro e instalación de película reticular tipo biselada.

Así mismo, en el área de archivo se estarán suministrando y colocando muros y lambrines de tabla roca, una vez realizado esto, se procederá a el tapado de juntas con perfofocinta y redimix, posteriormente se aplicaran los acabados (pasta texturizada), después se aplicara la pintura en muros interiores y exteriores, de tal forma que se pueda ir haciendo la limpieza debida por machas en la aplicación de la misma. Una vez finalizados los muros en su totalidad, se tomaran las medidas correspondientes para realizar la instalación de la puerta de madera, (esta ya estará pintada, barnizada y emplayada para así poder evitar algún daño). Se colocaran las los botaguas y se harán los respectivos mantenimientos a elementos de madera (puertas, botaguas, zoclos, marcos etc.)

En la fuente se hará la elaboración del cárcamo, incluyendo el tendido de tubería de cobre, para su alimentación, finalizando con el sellado interior adecuado de fibra de vidrio.

Durante el tiempo que dure la remodelación se estará limpiando periódicamente, y al término de la misma se realizara el retiro de escombro y se concluye con limpieza fina adecuada para la entrega del proyecto..

42



CALLE BURGOS #1105, COL. REVOLUCION OBRERA C.P. 88759, EN REYNOSA TAMAULIPAS



**LICITACION PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
NUMERO.- LO-006HAN002-E1-2016**

**PROCESOS CONSTRUCTIVOS  
DURANGO, DURANGO**

**TAPIAL DE MADERA**

De acuerdo a los requerimientos de la obra los tapiales podrán ser horizontales o verticales. Para los tapiales horizontales se habilitarán tarimas en dimensiones de 2.44 X 1.22 m a base de triplay de 16 mm de espesor y barrotes de 4" X 2", estas tarimas se apoyarán en una estructura formada por polines de 4"X 4" a manera de postes y madrinas. Las tarimas de triplay se fijarán en la estructura de polines, de tal manera que resistan los impactos recibidos por las caídas accidentales de los materiales. En tapiales verticales las hojas de triplay se fijarán directamente a los polines colocados a manera de postes. Los polines deberán colocarse a cada 2.44 m, en el caso de los tapiales horizontales, y a cada 1.22 m en tapiales verticales, fijándolos en su base con atiesadores de madera clavados al piso o pavimento existente, o en su caso en bases de concreto de  $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$  con sección de 30 X 30 cm de lado, y 30 cm de profundidad o de acuerdo a lo que indique la Dependencia. La madera se utilizará un mínimo de cinco usos y un máximo de ocho, siempre y cuando se le proporcione el mantenimiento adecuado para mantenerla en buenas condiciones, previa autorización de la Dependencia antes de cada uso. El retiro de los tapiales se hará cuando lo indique la Dependencia.

43

**COLOCACION DE PELICULA.**

Las películas serán aplicadas en la cara interna de las ventanas. El primer paso es preparar la zona de la ventana para la aplicación, colocando paños sobre el suelo y protegiendo y/o moviendo los muebles cuando sea necesario.

A continuación se limpia el vidrio con soluciones de limpieza comunes y espátulas con filo. Luego se rocía la película con una solución de detergente y agua para lograr su correcto posicionamiento, y se la aplica sobre el vidrio de la ventana. Utilizando un escurridor de goma profesional y siguiendo las técnicas adecuadas, se completa la aplicación eliminando el exceso de agua, cortando los extremos y secando los bordes con el escurridor de goma.

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*



CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESOS  
SA DE CV

LICITACION PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
NUMERO.- LO-006HAN002-E1-2016

RETIRO DE INSTALACIONES ELECTRICAS

El desmontaje de luminarias, cables, tubería conduit (galvanizada, PVC), canaletas, charolas, accesorios, tableros e interruptores se realizará conforme a lo siguiente: Previo a cualquier trabajo de desmontaje de instalaciones eléctricas, se deberá verificar que esté completamente interrumpido el servicio de energía eléctrica. Cuando se indique su recuperación, los materiales deben limpiarse, clasificarse y almacenarse en el lugar destinado para ello. Cuando se indique desmontaje de las luminarias sin desmontar el cable se encantarán las puntas "vivas". El desmontaje de cables se realizará por partes y cuando menos por dos personas, una en cada caja registro, para evitar dañar el cable, las tuberías y los accesorios.

Cuando en una canalización no se desmonte la totalidad de los cables se seguirá el procedimiento descrito en el párrafo anterior, y adicionalmente se aplicará talco o grafito para proteger los cables que no se desmonten.

En el desmontaje de tuberías y accesorios no se permitirá el corte de tubos, así mismo se deberán desmantelar y clasificar todos los tubos y sus accesorios. Las conexiones a tierra se desconectarán basta haber desmontado la totalidad de los conductores, a fin de evitar descargas electrostáticas inesperadas. Las piezas desmontadas deben limpiarse y almacenarse sobre polines de madera en el lugar destinado para ello. Si se indica la aplicación de pintura en los tramos rectos y accesorios de ducto cuadrado, la Dependencia indicará cuáles de éstos deberán recibir el tratamiento señalado. En el desmontaje de tableros de control eléctrico, cuando así esté especificado, se desmontarán los interruptores termo magnéticos, separándolos y clasificándolos por tipo y capacidad; así mismo se desmantelará y clasificará el material de fijación, soportaría y tornillería. Los elementos que se desmonten provisionalmente, para ser colocados nuevamente en su posición original, deberán marcarse de tal forma que se facilite su posterior identificación. La Dependencia es la única facultada para determinar los materiales que pueden ser reutilizados.

BALANCEO DE CARGAS

Los conductores dentro de los tableros deberán estar perfectamente alineados y peinados con cinchos de plástico. Todos los tableros deberán tener un cuadro de identificación de los circuitos, que controlan las diferentes zonas, protegido con mica. Una vez conectadas todas las cargas en condiciones normales de operación, los tableros deberán balancearse en sus fases, de acuerdo a normas, no excediendo el 5% de desbalanceo.

CALLE BURGOS #1105, COL. REVOLUCION OBRERA C.P. 88759, EN REYNOSA TAMAULIPAS



LICITACION PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
NUMERO.- LO-006HAN002-E1-2016

INSTALACION DE LAMPARAS Y LUMINARIAS

Las luminarias fluorescentes de empotrar se instalarán sujetándose por medio de varilla roscada, o con soportes de solera de acero de 1/4" de espesor anclados a losa con balazos, taquetes y tornillos. No se permitirá soportar las unidades del plafón o de otras instalaciones, asimismo, los gabinetes deberán permitir un ajuste para el alineamiento de cuando menos dos centímetros en cualquier dirección. Los balastos deberán ser electrónicos con chasis protector, con factor de potencia de 0.99% y distorsión de armónicas menor a 10. La potencia y la frecuencia serán las indicadas en proyecto y deberán surtirse como sigue: para dos tubos, un balastro doble, para tres tubos, un balastro doble y otro sencillo. Las lámparas fluorescentes serán del tipo ahorrador de energía T-S, color blanco frío o el indicado en proyecto, de la potencia necesaria en cada caso. El marco de las luminarias deberá estar fabricado en tal forma que permita remover fácilmente y con seguridad los difusores, para actividades de mantenimiento. Los difusores serán de acrílico de tres milímetros de espesor, Las luminarias deberán surtirse completas, con bases telescópicas y balastos conectados, debidamente empacados para evitar deterioros durante su transporte. Las lámparas y difusores se empacarán por separado.

45

INSTALACION DE PLAFON DE TABLAROCA

Al nivel requerido se construirá la retícula de suspensión, en las secciones que se especifiquen. En los colgantes se colocarán troqueles a base de tiras de madera, para lograr el nivel especificado. La modulación de las placas será la indicada por el proyecto arquitectónico. Las piezas deben quedar fijas a la suspensión, de tal manera que las corrientes de aire no alteren su posición, pero procurando que se puedan retirar y colocar nuevamente con facilidad. Se pondrá especial atención a los cortes para definir las aristas de las intersecciones del plafón con los muros o columnas. Las intersecciones deberán ser logradas con toda limpieza. Tolerancias: No se aceptarán piezas defectuosas en sus medidas o acabados, El desnivel máximo permisible será de 1/500 del claro más corto. No se permiten alabaos ni ondulaciones en el plafón, o irregularidades en las juntas. Verificación de las propiedades físicas y geometría de los materiales Se verificarán la textura, las dimensiones y el espesor de las placas modulares, el calibre y las secciones de los perfiles metálicos de la retícula de suspensión, y calibre del alambre galvanizado; en caso de no cumplir con lo especificado, no se aceptará el uso del material.

APLICACION DE PASTA TEXTURIZADA

Las pastas texturizadas se aplicarán sobre cualquier superficie lisa y firme, ya sea aplanado fino, panel de yeso (tabla roca), panel de cemento, madera, lámina, etcétera. Previo a la aplicación de la pasta, la superficie deberá limpiarse la superficie evitando impurezas. Sobre la superficie limpia se aplicará una mano de sellador y posteriormente se aplicará una capa

CALLE BURGOS #1105, COL. REVOLUCION OBRERA C.P. 88759, EN REYNOSA TAMAULIPAS

LICITACION PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
NUMERO.- LO-006HAN002-E1-2016

de pasta con llana metálica, sobre la cual se deslizará una espátula dentada, llana de madera, cepillo de alambre o la herramienta apropiada para lograr el acabado especificado en el proyecto, según muestra aprobada por la Dependencia.

PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR

Preparación de la superficie previo a la aplicación de la pintura, las superficies por recubrir se sujetarán al siguiente proceso: Deberán estar completamente secas, libres de polvo, grasa, aceite, salitre o yeso flojo, o cualquier otra sustancia extraña que impida la adherencia del recubrimiento. La limpieza se realizará con zacate y cepillo de raíz, hasta eliminar cualquier sustancia extraña adherida. En las superficies de concreto o aplanados de mezcla, previo a la aplicación de la pintura, se debe aplicar una mano de sellador vinílico. Aplicación de pintura: la temperatura mínima del ambiente a la que se debe aplicar la pintura será de 10° C y, en áreas exteriores, se evitará la aplicación cuando se tenga presencia de lluvia, humedad excesiva, o tolveneras. La pintura se aplicará con brocha de pelo, rodillo o cepillo, a dos manos como mínimo, o las capas que sean necesarias según la textura de la superficie por pintar, hasta obtener una superficie tersa y uniforme en color. El intervalo de tiempo que debe transcurrir entre la aplicación de una capa y la aplicación de la siguiente será de tres horas como mínimo, para permitir el secado de la primera capa. El color será el indicado en el proyecto y según muestra aprobada en obra por la Dependencia. Todas las capas de pintura aplicadas deberán presentar un aspecto uniforme, libre de escurrimientos, gotas, discontinuidades, ampollamientos y otros defectos de acabado. Muestreo. La DEPENDENCIA se reserva el derecho de muestrear los trabajos ejecutados, así como la pintura, antes y después de su aplicación, con objeto de comprobar el espesor de la película y la calidad de la pintura empleada.

PUERTAS DE MADERA

Las puertas de tambor se fabricarán con un marco de madera de 2" X 1" de espesor, con alma de bastidor formado con tiras de madera de pino (peinazos) de 1" X 1" de espesor a cada 30 cm de separación en ambos sentidos, esquineros con catetos de 6" X 6" X 1" de espesor, con un refuerzo de tabla de madera de pino de 6" X 6" X 1" de espesor para sujetar las cerraduras. En la unión de las piezas a base de ensamblado, los cortes más profundos se harán en las piezas de menor longitud. En caso de utilizarse herrajes, las uniones se harán por medio de pijas para madera o pernos; si se requiere ocultar las cabezas de los elementos metálicos, se recurrirá al uso de clavacotes colocados en el sentido de la veta de la madera. Los herrajes se colocarán después de aplicar los acabados.

LICITACION PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
NUMERO.- LO-006HAN002-E1-2016

012

MANTENIMIENTO A PUERTAS DE MADERA.

Se inicia limpiando con un paño húmedo, para retirar todo el polvo, grasa impresas etc. Se inspecciona para detectar alguna parte que no se deba de lijar o manchar, como cristales bisagras chapas y se retiran de la puerta para no dañarla.

Se comenzara con un lijado a base de tres lijas distintas según sea el daño que presente, se lijara hasta dejar la madera en su color natural con lija 180 seguido lija 200 y se terminara con lija 220 para un acabado suave, una vez que la puerta se encuentra totalmente lijada sin manchas del color antiguo, se limpiara para que quede completamente libre de polvo producto de la limpieza, se limpiara con thinner para que elimine la grasa que pudiera quedar adherida por la manipulación de las personas en la lija. Se manchara con la tinta, esta se realizara con un trapo de microfibra que no produzca pelusa para que esta no quede adherida a la puerta, se empapara la microfibra con la tinta y se untara sobre la puerta dando así 3 manos parejas y prolijas esperando 45 minutos entre mano y mano para que la madera absorba bien la tinta y no se sature de color en unas áreas mas que otras, después de esto se sellara la puerta con una mano de sellador de nitrocelulosa , una vez que este seco aproximadamente 5 horas después se barnizara para darle un acabado brillante, con 3 capas de barniz de poliuretano, esperando una hora entre capa y capa y dejando un secado final de 24 horas antes de volver a colocar en su lugar y montar los accesorios que se retiraron inicial mente.

47

COLOCACIÓN DE FIBRA DE VIDRIO EN INTERIOR DE FUENTE.

Se inicia, verificando que la superficie trabajar esté libre de humedad y polvo, se realiza una inspección visual, para detectar hundimiento o grietas, si existieran grietas, estas se tendrán que rellenar con resina catalizada y polvo y virutas de fibra de vidrio esperar 30 minutos a que endurezcan un poco, depuse se aplicara una base de resina abundante y gruesa con brocha seguido de una capa de fibra de vidrio y se humedecerá con la misma fibra de vidrio una vez que esta esté totalmente empapada se sacaran las burbujas con un rodillo , para que no queden bolsas de aire y que más uniformemente adherido a la superficie , se agrega una capa más de fibra de vidrio seca y se humedecerá con resina repitiendo este proceso 3 veces cuando ya tenga 3 capas de fibra de vidrio y 6 de resina se sacara de nuevo las burbujas asegurándose de que no quede ninguna burbuja o imperfección y se dejara secar hasta que endurezca en su totalidad.

ELAVORACION DE CARCAMO

Las excavaciones para los tubos deberán hacerse según las dimensiones y niveles fijados por el proyecto y/o la DEPENDENCIA, observándose al respecto lo siguiente: Una vez marcado el eje donde se colocarán las tuberías, se procederá a abrir la cepa del ancho igual



CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESOS  
SA DE CV

013

LICITACION PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
NUMERO.- LO-006HAN002-E1-2016

al diámetro exterior del tubo, más un sobre ancho de 60 centímetros. La zanja se nivelará y se compactará al 85% de la prueba proctor estándar; en caso de que haya tránsito vehicular al 90% de la misma prueba. El fondo de la excavación donde vaya a descansar el tubo deberá estar exento de piedras, salientes, raíces u otras irregularidades que impidan que el tubo tenga un apoyo firme y uniforme. En material tipo 111, en el fondo de la excavación, se colocará como base una capa de tezontle o tepetate de 10 a 15 cm de espesor, y, sobre ésta, una cama de arena de cinco cm de espesor; en material tipo 1 y 11 solamente se colocará una capa de arena o tepetate de cinco cm de espesor. En los casos de conexiones para desagüe de edificios, la plantilla se hará de concreto de  $f_c = 100 \text{ kg/cm}^2$  de 5 cm de espesor, con 1.5% de pendiente mínima; la tubería se conectará con codo a 45° con el ramal horizontal. Después de colocar cada tubo y antes de colocar el mortero, se humedecerá tanto la superficie exterior del macho como la interior de la campana, en estas condiciones el cuadrante inferior de la campana se llenará con mortero cemento-arena en proporción 1:5, después de lo cual se colocará el macho del tramo siguiente sobre el mortero, de manera que, las superficies interiores de los tubos en contacto, queden rasantes y a tope; la porción restante de cada junta se llenará con mortero en cantidad suficiente para formar un borde que cubra en todo su perímetro y que se extienda por lo menos cinco cm fuera de la campana. Si por el interior de la tubería se escurre el mortero, éste deberá enrasarse cuidadosamente en la superficie interior del tubo. Para evitar pérdidas de agua del mortero, la junta deberá mantenerse húmeda durante un periodo mínimo de 48 horas. Para drenaje de redes secundarias, la excavación irá convenientemente ademada o apuntalada, procurando que las paredes de la misma se encuentren tan cerradas a la vertical como sea posible.

Para bajar el tubo de concreto reforzado a la cepa, se empleará un marco con malacate del tamaño adecuado al diámetro y peso de la tubería. Todas las tuberías deberán acostillarse para evitar fracturas por falta de apoyo.

Toda conexión de las descargas con la línea de salida general del edificio deberá hacerse antes del límite del predio, con la vía pública o del área correspondiente al edificio, siguiendo lo establecido por el Reglamento de la Secretaría de Salud.

En conexiones de desagüe para edificios, deberán cumplirse las disposiciones del capítulo VI Instalaciones, Sección 1, Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal vigente.

Los tubos se asentarán en un lecho drenado cuando haya corrientes o filtraciones. El agua deberá desviarse o bombearse previamente a la colocación del tubo. Antes de cubrir las excavaciones se probará la instalación, para verificar que no existan fugas. Una vez probada y aceptada la instalación, se cubrirá la tubería con dos capas de grava de 10 cm de espesor y una capa de arena de cinco cm de espesor. Las excavaciones se rellenarán compactando el material por capas de 20 cm, hasta lograr una compactación de 90% de la prueba proctor en caso de que se tenga tránsito vehicular, pero cuidando de que esté exento de troncos, raíces y otras materias orgánicas. La tubería en las zonas de tránsito vehicular deberá estar a una profundidad de 90 cm como mínimo. Los primeros 40 cm de relleno por encima de la clave del tubo no deberán tener piedras que puedan lesionarlo durante la maniobra.

CALLE BURGOS #1105, COL. REVOLUCION OBRERA C.P. 88759, EN REYNOSA TAMAULIPAS

48

A

X



CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESOS  
S.A. DE C.V.

**LICITACION PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
NUMERO.- LO-006HAN002-E1-2016**

pendiente mínima aceptada en albañales será de 1.5% y el diámetro mínimo de 15 cm; en drenes 1% mínimo de pendiente

**INSTALACION DE TUBERIA**

En los casos en que se requiera instalar canalizaciones ahogadas en las losas, las tuberías y cajas deberán sujetarse firmemente a la cimbra después de que se haya colocado el armado, con el objeto de evitar que sean desplazadas al efectuarse el colado. Los tubos deberán taponarse en sus extremos para evitar la entrada de cuerpos extraños, principalmente de escurrimientos del concreto que, al solidificarse, son difíciles de desalojar. Los tubos, soportados de losas o trabes, deberán sujetarse firmemente por medio de soportes de solera de acero de 1/4" de espesor, abrazaderas metálicas, y taquetes de plástico o fibra especificados para instalaciones eléctricas. De ninguna manera se aceptarán sujeciones improvisadas con soportes de madera o amarres de alambre. Ningún tubo, por delgado que sea, se aceptará sujeto de otro tubo, o de elementos de otras instalaciones: como tuberías de plomería, ductos de aire acondicionado, estructuras de falsos plafones, etcétera. Las tuberías horizontales deberán instalarse soportadas en el lecho bajo de las losas. Para instalaciones aparentes, especiales, alumbrado exterior o en zonas donde haya humedad se usará tubería conduit galvanizada pared gruesa, y conduit de aluminio fundido serie ovalada y/o serie rectangular, según lo indique el proyecto, con tapa y em


INSTALACION DE

**ACARREOS DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA**

Durante la ejecución diaria de los trabajos se generara material de desecho y escombros, estos se trasladaran fuera de las instalaciones con carretilla o cualquier otra herramienta que las instalaciones lo permitan. Se ubicara con el supervisor de la dependencia el lugar donde se podrá apilar los materiales residuos de obra para resguardo hasta el momento del retiro fuera de las instalaciones. Este deberá ser un lugar seguro el cual no entorpezca las actividades cotidianas de la instalación. Se utilizara herramienta adecuada para las dimensiones de traslado para no dañar piso, muros, muebles o cualquier otro elemento existente. Se cuidara dejar completamente limpia la vía de traslado hasta el lugar de resguardo fuera de la obra. El retiro fuera de la instalación se realizara diariamente para no dejar residuos de escombro en esta.

CALLE BURGOS #1105, COL. REVOLUCION OBRERA C.P. 88759, EN REYNOSA TAMAULIPAS





**LICITACION PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
NUMERO.- LO-006HAN002-E1-2016**

**ACARREOS DE MATERIAL CON CAMION**

Se ubicara personal o maquinaria adecuada para realizar la carga del camión de 7m3. La maniobra se realizara con supervisión de la empresa para cuidar no dañar las instalaciones existentes.

**LIMPIEZA DURANTE LA OBRA**

Posterior al retiro de material fuera de las instalaciones se realizara limpieza con utensilios domésticos por toda la vía de evacuación para evitar queden residuos de materiales. Se resguardara ya sea fuera o dentro de las instalaciones los materiales con los que se estén realizando las actividades en proceso, esto cuidando no entorpecer las actividades cotidianas. Se retirara toda herramienta fuera del lugar de trabajo.

Se realizara limpieza general, cuidando no dejar residuos de polvo o escombros.

**LIMPIEZA FINA**

La limpieza del área de trabajo consiste en el retiro de basura, escombros y desperdicios que existan residuos de los trabajos realizados en dicha área. Se llama limpieza fina ya que es la limpieza realizada al finalizar la obra por lo que se realiza a detalle, se retira todas las impurezas y residuos de polvo, pintura, escombros que pudieran haber quedado de la construcción de esta. Se entregara el área tal cual se recibió lista para reanudar o continuar con sus actividades cotidianas.

50  
[Redacted]

ANTENTAMENTE

[Redacted Signature]

[Redacted Name]

REPRESENTANTE LEGAL

51

52

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESOS  
S.A. DE CV

**LICITACION PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
NUMERO.- LO-006HAN002-E1-2016**

ANEXO 17

"RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION QUE SE UTILIZARA EN LA  
EJECUCION DE LAS OBRAS"

MEXICO D.F., A 21 DE ABRIL DE 2016

**IMPRESIÓN DEL NOMBRE O PAPEL  
MEMBRETADO DE LA PERSONA FISICA O  
MORAL QUE PARTICIPA EN EL  
PROCEDIMIENTO**

**Licitación Pública Nacional Mixta NUMERO.- LO-006HAN002-E1-2016**

**Obra:** 1 Adecuación y mantenimiento del inmueble que ocupa "La Financiera" en Gpe. Victoria, Durango a base de precios unitarios y tiempo determinado.

**Ubicación:** Calle Carrillo Puerto No. 209 Oriente, Col. Centro, Gpe. Victoria, Durango C.P. 34900

**Plazo de Ejecución de la obra** 102 días naturales.

No.	Descripción de Maquinaria y Equipo	Cantidad	Marca y Modelo	Fecha de disponibilidad en el sitio de los trabajos	Ubicación actual
1	Camión de reditas 3 ton	1	INTERNATIONAL TRNASTAR	31 de mayo de 2016	Bodega
2	ANDAMIO TUBULAR DE 2MTS DE ALTURA	1	SIN MARCA	31 de mayo de 2016	Bodega
3	NIVEL	1	SOKKIA B20	31 de mayo de 2016	Bodega

ANTENTAMENTE

REPRESENTANTE LEGAL

CALLE BURGOS #1105, COL. REVOLUCION OBRERA C.P. 88759, EN REYNOSA TAMAULIPAS

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL,  
FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 30

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.  
UBICACION: BRUNO MARTÍNEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016  
INICIO: 30 DE MAYO DE 2016  
TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016  
DURACION 94 DIAS NATURALES

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
<b>Tmp</b>	<b>DURANGO, DURANGO</b>				<b>CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 10/100 MXN</b>	<b>\$178,499.10</b>
	<b>PRELIMINARES</b>				<b>UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 60/100 MXN</b>	<b>\$1,642.60</b>
PRE-001	TAPIAL PARA PROTECCION Y DELIMITAR EL AREA DE TRABAJO DE 1.22 X 2.44 MTS. FORMADO A BASE DE TRIPLAY DE PINO DE 19 MM. CON 2 PUNTALES LATERALES DE 2.44 MTS. CON POLIN DE MADERA DE PINO 4" X 4" BASE Y TRABESAÑOS A BASE DE BARROTE DE MADERA DE PINO DE 2 X 4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	10.0000	\$164.26	CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 26/100 MXN	\$1,642.60
	<b>** UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 60/100 MXN **</b>					
	<b>CANCELERÍA</b>				<b>DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 MXN</b>	<b>\$19,404.00</b>
CANCEL-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PELICULA RETICULAR TIPO BISELADA, MARCA 3M O SIMILAR, EN CANCELERIA EXISTENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	75.0000	\$258.72	DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 72/100 MXN	\$19,404.00

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DE ROLLO AGROPECUARIO, RURAL,  
FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 30

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BRUNO MARTÍNEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

DURACION 94 DIAS NATURALES

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total

\*\* DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 MXN \*\*

**ELÉCTRICO**

**OCHENTA MIL CIENTO**

**\$80,111.17**

**ONCE PESOS 17/100 MXN**

ELECT-001	RETIRO DE UNIDAD DE ALUMBRADO DE 2 X 39W SIN RECUPERACIÓN DE MATERIALES FORMADA POR 2 LÁMPARAS, 1 BALASTRA Y GABINETE DE 0.61X 1.22 M INCLUYE: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA A UNA DISTANCIA DE 15 M CON RETIRO DE TUBERIA CONDUIT PARDE DELGADA DE 19MM, CABLEADO CALIBRE 12, SOPORTERIA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DONDE LO INDIQUE LA FINANCIERA A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 35M, A UNA ALTURA DE 3.00 M, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.	PZA	4.0000	\$109.89	CIENTO NUEVE PESOS 89/100 MXN	\$439.56
ELECT-002	RETIRO TUBERÍA CONDUIT PARED DELGADA DE 19MM, A UNA ALTURA DE 4.00M INCLUYE: CABLEADO CALIBRE 14,12,10, SOPORTERIAS, CONDULETS, CAJAS DE CONEXIONES, ABRAZADERAS, TORNILLERIAS, HERRAMIENTA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DONDE LO INDIQUE LA FINANCIERA A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 35M Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	40.0000	\$27.95	VEINTISIETE PESOS 95/100 MXN	\$1,118.00
ELECT-003	BALANCEO DE CARGAS EN TABLERO QO20 TRIFÁSICO DE ALUMBRADO, CONTACTOS Y	PZA	3.0000	\$1.148.41	UN MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 41/100 MXN	\$3.445.23



59




CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

58

205

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL,  
FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016



ANEXO 30

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO. DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

UBICACION: BRUNO MARTÍNEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000. DURANGO, DGO

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

DURACION 94 DIAS NATURALES

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
ELECT-004	<p>AIRES ACONDICIONADOS CON CIRCUITOS CON CALIBRE 6, 8, 10 Y 12, LINEAS Y NEUTROS ASI COMO TIERRA FISICA, INCLUYE: LIMPIEZA EXTERIOR E INTERIOR, APRIETE DE TERMINALES, PEINADO DE TABLERO, CINCHOS, MANO DE OBRA HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIDAD DE ALUMBRADO LED DE 2 X 20W, TIPO SLIM, LUZ FRIA 4100°K, PARA SOBRE PONER EN PLAFOND, VOLTAJE DE OPERACIÓN 120-277 V, INCLUYE: DRIVER, CONEXION A RED DE ALIMENTACION ELÉCTRICA EXISTENTE A UNA DISTANACIA PROMEDIO DE 5 ML A BASE DE TUBERIA LICUATITE 3/8" CONTACTO Y CLAVIJA EMBRA Y MACHO DEL TIPO INDUSTRIAL, CABLE THW ANTIFLAMA CAL 12, LA CONEXION ELECTRICA SE REALIZARA CON 2 CABLES CAL. 12, BLANCO PARA EL NEUTRO Y NEGRO PARA LA FASE LA TIERRA FISICA DESNUDO CAL. 14, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.</p>	PZA	6.0000	\$1,246.13	UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 13/100 MXN	\$7,476.78
ELECT-005	<p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIDAD DE ALUMBRADO LED DE 18W PARA EMPOTRAR EN PLAFOND RETICULAR, VIDA UTIL 20,000 HORAS, VOLTAJE DE OPERACIÓN 120-277 V, LUZ DE DIA FLUJO LUMINOSO ≥ 1300 LUMENES. 6500°K INCLUYE: DRIVER, CONEXION A RED DE ALIMENTACION</p>	PZA	10.0000	\$1,601.72	UN MIL SEISCIENTOS UN PESOS 72/100 MXN	\$16,017.20



61



CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

206

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL,  
FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E-1-2016

ANEXO 30

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BRUNO MARTÍNEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

DURACION 94 DIAS NATURALES

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
ELECT-006	ELECTRICA EXISTENTE A UNA DISTANACIA PROMEDIO DE 5 ML A BASE DE TUBERIA LICUATITE 3/8" CONTACTO Y CLAVIJA EMBRA Y MACHO DEL TIPO INDUSTRIAL, CABLE THW ANTIFLAMA CAL 12, LA CONEXION ELECTRICA SE REALIZARA CON 2 CABLES CAL. 12, BLANCO PARA EL NEUTRO Y NEGRO PARA LA FASE LA TIERRA FISICA DESNUDO CAL. 14, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.	PZA	20.0000	\$538.61	QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 61/100 MXN	\$10,772.20
ELECT-007	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FOCO LED TIPO A19 12W E26, LUZ FRIA 12W, TEMPERATURA DE COLOR 6500°K, FLUJO LUMINOSO DE 1080 LUMENES, VOLTAJE DE OPERACIÓN 120-277 V, TIPO DE INSTALACIÓN E-26 INCLUYE: CONEXION A RED DE ALIMENTACION ELÉCTRICA EXISTENTE A UNA DISTANACIA PROMEDIO DE 5 ML A BASE DE TUBERIA LICUATITE 3/8" CONTACTO Y CLAVIJA EMBRA Y MACHO DEL TIPO INDUSTRIAL, CABLE THW ANTIFLAMA CAL 12, LA CONEXION ELECTRICA SE REALIZARA CON 2 CABLES CAL. 12, BLANCO PARA EL NEUTRO Y NEGRO PARA LA FASE LA TIERRA FISICA DESNUDO CAL. 14, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.	PZA	20.0000	\$1,175.85	UN MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 85/100 MXN	\$23,517.00

ARQ. ALYA MARISOL CRUZ SALINAS  
CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL  
FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 30

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BRUNO MARTÍNEZ NO. 105 SUR. COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

DURACION 94 DIAS NATURALES

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
ELECT-008	NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BALASTRA ELÉCTRICA 2 X 32 W INCLUYE: DESCONEXION Y RETIRO DE BALASTRA EXISTENTE, ANDAMIAJE, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10.0000	\$328.64	TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 64/100 MXN	\$3,286.40
ELECT-009	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIRCUITO PARA ALUMBRADO ALIMENTADAS DESDE TABLERO DE ALUMBRADO A GABINETES DE LUMINARIA, INCLUYE: 2 CABLES CALIBRE NO 12 AWG Y 1 DESNUDO CAL. 14, CANALIZADO EN TUBO CONDUIT DE PARED DELGADA GALVANIZADO DE 19 mm DE DIÁMETRO, TODOS LOS CONDUCTORES SERÁN TIPO THW LS DE LA MARCA CONDUMEX, CAJAS DE CONEXIONES, CONDULETS, SOPORTARÍA A BASE DE ABRAZADERAS, TAQUETES Y TORNILLOS, ASÍ COMO TODOS LOS MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	120.0000	\$116.99	CIENTO DIECISEIS PESOS 99/100 MXN	\$14,038.80

\*\* OCHENTA MIL CIENTO ONCE PESOS 17/100 MXN \*\*

ACABADOS

TREINTA Y SIETE MIL  
NOVECIENTOS  
CINCuenta Y OCHO  
PESOS 22/100 MXN

\$37,958.22

EN ARCHIVO

TREINTA Y SIETE MIL  
NOVECIENTOS

\$37,958.22



CALEL BURGOS 1105. COL. REV. OBRERA. CP. 88759. REYNOSA TAMAULIPAS RFC. CSE070918T42

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

208

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL,  
FORESTAL Y PESQUERO



CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 30

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.  
UBICACION: BRUNO MARTÍNEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016  
INICIO: 30 DE MAYO DE 2016  
TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016  
DURACION 94 DIAS NATURALES

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
ACA-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLAROCA A DOS CARAS PARA FORMAR ESTANTE , ELABORADO CON CINCO ENTREPAÑOS DE 1M DE LARGO X 45 CM DE PROFUNDIDAD Y UNA CARA LATERAL DE 2.20 M DE LARGO X 45 CM DE ANCHO, INCLUYE: TRAZO, SUJECION A MURO, PERFACINTA, REDIMIX, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	14.0000	\$1,586.46	CINCUENTA Y OCHO PESOS 22/100 MXN UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 46/100 MXN	\$22,210.44
ACA-002	MURO DE TABLAROCA A DOS CARAS DE 9 CM DE ESPESOR FORMADO CON BASTIDOR A BASE DE CANAL DE AMARRE 6.35 CM CAL. 26 Y POSTE METALICO DE 6.35 CM CAL. 26 Y PANEL DE YESO DE 9.6 MM, SELLADO CON JUNTAS A BASE DE PREFACINTA Y COMPUESTO REDIMIX., ELEMENTOS DE FIJACION INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	18.0000	\$408.83	CUATROCIENTOS OCHO PESOS 83/100 MXN	\$7,358.94
ACA-003	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PASTA TEXTURIZADA SOBRE MURO COVERALL GRANO FINO "Y" COREV O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD , INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR 5X1, COMEX O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	36.0000	\$79.21	SETENTA Y NUEVE PESOS 21/100 MXN	\$2,851.56



CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

66

67

09

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL,  
FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 30

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BRUNO MARTÍNEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

DURACION 94 DIAS NATURALES

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total

ACA-004	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA, VINIMEX Y/O SIMILAR, MISMA CALIDAD EN MUROS INTERIORES, COLOR BLANCO OSTION DE LOS COLORES DE COMEX, HASTA UN ALTURA DE 3.50 M ANDAMIO, PROTECCIONES CON PLASTICOS Y MASKING TAPE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	96.0000	\$57.68	CINCUENTA Y SIETE PESOS 68/100 MXN	\$5,537.28
---------	---	----	---------	---------	------------------------------------	------------

\*\* TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 22/100 MXN \*\*

\*\* TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 22/100 MXN \*\*

**CARPINTERÍA**

**TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 98/100 MXN**

**\$3,272.98**

**EN ARCHIVO**

**TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 98/100 MXN**

**\$3,272.98**

CARP-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MADERA DE 0.90x 2.10 MTS DE TAMBOR CON TRIPLAY DE PINO DE 6MM. DE ESPESOR, PEINAZOS DE MADERA A CADA 30, APLICACION DE TINTA, BARNIZ Y SELLADOR Y CHAPA DE INTERCOMUNICACION MARCA YALE O SIMILAR, INCLUYE, MARCO, CHAMBRANAS BATIENTE, BISAGRAS, LIJADO DE LA	PZA	1.0000	\$2,476.95	DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 95/100 MXN	\$2,476.95
----------	---	-----	--------	------------	---	------------

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL,  
FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 30

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BRUNO MARTÍNEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

DURACION 94 DIAS NATURALES

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
0	SUPERFICIE POR AMBOS LADOS, PREPARACION DE LA MADERA, CON PLASTE DE PIROXILINA COLOR PINO PARA TAPAR PORO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.					
CARP-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERRADURA DE SOBREPONER FANAL 180RB O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, INCLUYE: RETIRO DE CERRADURA ANTERIOR, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.0000	\$796.03	SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 03/100 MXN	\$796.03
	** TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 98/100 MXN **					
	** TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 98/100 MXN **					
	<b>EN AGENCIA</b>				<b>NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 72/100 MXN</b>	<b>\$9,687.72</b>
CARP-004	ELABORACION Y COLOCACION DE BOTAGUAS DE MADERA DE PINO DE 1A EN VENTANAS Y PUERTA DE FACHADA , DE 1.40 M DE LARGO Y 8 CM DE DESARROLLO ; INCLUYE DOS MANOS DE PINTURA SIMILAR AL EXISTENTE, BARNIZ, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	4.0000	\$377.68	TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 68/100 MXN	\$1,510.72
CARP-005	MANTENIMIENTO DE PUERTA DE MADERA EXISTENTE UBICADA EN FACHADA PONIENTE	PZA	1.0000	\$4,670.24	CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS 24/100	\$4,670.24

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL,  
FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016



ANEXO 30

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BRUNO MARTÍNEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

DURACION 94 DIAS NATURALES

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
	CON MEDIDAS DE 1.66X2.93, INCLUYE: LAS DOS CARAS REMOVER TODO EL ACABADO HASTA DEJAR LA MADERA LIMPIA, RESANE, LAVADO CON THINER, PREPARACION DE BASE PARA RECIBIR ACABADO, APLICACIÓN DE TINTA BASE ALCOHOL, APLICACIÓN DE BARNIZ 11000, POLYFORM A CUATRO MANOS, SELLADOR 3000 POLYFORM A TRES MANO UTILIZANDO SOLVENTE DE LA MISMA MARCA, (LAS APLICACIONES SE HARAN A BROCHA), EMPAPELADO O PROTECCION DE AREAS ADYACENTES, ANDAMIAJE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.				MXN	
8 CARP-006	MANTENIMIENTO DE ANTEPECHO DE MADERA CON 3.5 M2 DE AREA INCLUYE: LAS DOS CARAS REMOVER TODO EL ACABADO HASTA DEJAR LA MADERA LIMPIA, RESANE, LAVADO CON THINER, PREPARACION DE BASE PARA RECIBIR ACABADO, APLICACIÓN DE TINTA BASE ALCOHOL, APLICACIÓN DE BARNIZ 11000, POLYFORM A CUATRO MANOS, SELLADOR 3000 POLYFORM A TRES MANO UTILIZANDO SOLVENTE DE LA MISMA MARCA, (LAS APLICACIONES SE HARAN A BROCHA), EMPAPELADO O PROTECCION DE AREAS ADYACENTES, ANDAMIAJE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.0000	\$3,506.76	TRES MIL QUINIENTOS SEIS PESOS 76/100 MXN	\$3,506.76

\*\* NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 72/100 MXN \*\*

72


73



CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

72

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL,  
FORESTAL Y PESQUERO



CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 30

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO. DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.  
UBICACION: BRUNO MARTÍNEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016  
INICIO: 30 DE MAYO DE 2016  
TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016  
DURACION 94 DIAS NATURALES

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
<b>FUENTE</b>					<b>VEINTE MIL CUARENTA PESOS 19/100 MXN</b>	<b>\$20,040.19</b>
FUEN-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FIBRA DE VIDRIO EN INTERIOR DE FUENTE PARA SELLARLA CON 3 M DIAMTERO Y 90 CM DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.0000	\$12,145.87	DOCE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 87/100 MXN	\$12,145.87
FUEN-002	ELABORACION DE CARCAMO PARA FUENTE DE MEDIDAS 0.40X0.40X0.60 M CON CANTERA GRIS DE LOS REMEDIOS, INCLUYE: EXCAVACION, FORJADO CON TABIQUE ROJO RECOCIDO Y FORRADA CON CANTERA, TODO JUNTEO CON MORTERO CAL-POLVO DE CANTERA Y ADITIVO ADHERENTE REBAJADO CON AGUA 1:3; APLICACIÓN A DOS MANOS DE HIDROFUGANTE MARCA WACKER 290; MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.0000	\$4,239.08	CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 08/100 MXN	\$4,239.08
FUEN-003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 20 M TUBERIA DE COBRE DE 13 MM PARA ALIMENTACION DE FUENTE; INCLUYE: RANURADO EN PISO DE CONCRETO, CORTES, CONEXIONES, SOLDADURAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.0000	\$3,655.24	TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 24/100 MXN	\$3,655.24
					<b>DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE</b>	<b>\$2,359.94</b>
<b>ACARREOS</b>						

\*\* VEINTE MIL CUARENTA PESOS 19/100 MXN \*\*



CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL,  
FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 30

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.  
UBICACION: BRUNO MARTÍNEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

DURACION 94 DIAS NATURALES

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
					<b>PESOS 94/100 MXN</b>	
ACARR-001	ACARREO DE CASCAJO EN CARRETILLA A 20.00 MTS DE DISTANCIA HORIZONTAL 1A ESTACIÓN, DE CASCAJO PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN. INCLUYE CARGA Y DESCARGA. LOS TRABAJOS QUE REQUIERAN EJECUTARSE FUERA DEL AREA DE TRABAJO (PLAFONES, PISOS Y ACCESO A CUBO DE SERVICIOS) INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	7.0000	\$103.13	CIENTO TRES PESOS 13/100 MXN	\$721.91
ACARR-002	ACARREO DE MATERIALES Y PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y DESMONTAJE A OBRA Y TIRO DIRECTO EN CAMION DE 7 , INCLUYE: CARGA MANUAL A CAMIÓN ,MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	VIAJE	1.0000	\$1,638.03	UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 03/100 MXN	\$1,638.03
<b>** DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 94/100 MXN **</b>						
	<b>LIMPIEZA</b>				<b>CUATRO MIL VEINTIDOS PESOS 28/100 MXN</b>	<b>\$4,022.28</b>
LIMP-001	LIMPIEZA DIARIA DURANTE EL PROCESO DE OBRA , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	JOR	5.0000	\$670.38	SEISCIENTOS SETENTA PESOS 38/100 MXN	\$3,351.90
LIMP-002	LIMPIEZA FINA PARA ENTREGA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU	JOR	1.0000	\$670.38	SEISCIENTOS SETENTA PESOS 38/100 MXN	\$670.38

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL,  
FORESTAL Y PESQUERO



CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 30

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.  
UBICACION: BRUNO MARTÍNEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016  
INICIO: 30 DE MAYO DE 2016  
TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016  
DURACION 94 DIAS NATURALES

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total

CORRECTA EJECUCION.

\*\* CUATRO MIL VEINTIDOS PESOS 28/100 MXN \*\*

\*\* CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 10/100 MXN \*\*

Subtotal de Presupuesto

\$178,499.10

\*\* CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 10/100 MXN \*\*

IVA 16.00 %  
Total

\$28,559.86  
\$207,058.96

\*\* DOSCIENTOS SIETE MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 96/100 M.N. \*\*



79



88

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 20

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016


UBICACION: BRUNO MARTINEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

DURACION 94 DIAS NATURALES

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	Total:	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
<b>Tmp</b>	<b>DURANGO, DURANGO</b>		<b>30/05/2016</b>	<b>31/08/2016</b>	<b>\$178,499.10</b>			
<b>PRELIMINARE</b>			<b>30/05/2016</b>	<b>31/05/2016</b>	<b>\$1,642.60</b>			
PRE-001	TAPIAL PARA PROTECCION Y DELIMITAR EL AREA DE TRABAJO DE 1.22 X 2.44 MTS. FORMADO A BASE DE TRIPLAY DE PINO DE 19 MM. CON 2 PUNTALES LATERALES DE 2.44 MTS. CON POLIN DE MADERA DE PINO 4" X 4" BASE Y TRABESAÑOS A BASE DE BARROTE DE MADERA DE PINO DE 2 X 4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	30/05/2016	31/05/2016	\$1,642.60	\$1,642.60		
<b>CANCELERÍA</b>			<b>23/08/2016</b>	<b>25/08/2016</b>	<b>\$19,404.00</b>			
CANCEL-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PELICULA RETICULAR TIPO BISELADA, MARCA 3M O SIMILAR, EN CANCELERIA EXISTENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	23/08/2016	25/08/2016	\$19,404.00			
Suma en la hoja:						\$0.00	\$0.00	\$0.00
Suma acumulada:						\$1,642.60	\$34,226.21	\$34,962.95



01



CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

00

021

4



CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

DURACION 94 DIAS NATURALES

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BRUNO MARTÍNEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016

\$19,404.00

\$0.00            \$0.00            \$0.00            \$0.00  
\$38,651.64      \$13,690.41      \$12,423.04      \$42,902.25

002

003



DE SERVICIOS EXPRESS SA DE  
CV REPRESENTANTE LEGAL

022

ANEXO 20

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

UBICACION: BRUNO MARTÍNEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

DURACION 94 DIAS NATURALES

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	Total:	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
<b>ELECTRICO</b>			<b>01/06/2016</b>	<b>06/07/2016</b>	<b>\$80,111.17</b>			
ELECT-001	RETIRO DE UNIDAD DE ALUMBRADO DE 2 X 39W SIN RECUPERACIÓN DE MATERIALES FORMADA POR 2 LÁMPARAS, 1 BALASTRA Y GABINETE DE 0.61X 1.22 M INCLUYE: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA A UNA DISTANCIA DE 15 M CON RETIRO DE TUBERIA CONDUIT PARDE DELGADA DE 19MM, CABLEADO CALIBRE 12, SOPORTERIA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DONDE LO INDIQUE LA FINANCIERA A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 35M, A UNA ALTURA DE 3.00 M, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.	PZA	01/06/2016	02/06/2016	\$439.56		\$439.56	

Suma en la hoja: \$0.00 \$0.00 \$0.00  
Suma acumulada: \$1,642.60 \$34,226.21 \$34,962.95

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

OBRA: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

UBICACION: BRUNO MARTÍNEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

DURACION 94 DIAS NATURALES

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016

||

2

\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$38,651.64	\$13,690.41	\$12,423.04	\$42,902.25

78

67



DE SERVICIOS EXPRESS SA DE  
CV REPRESENTANTE LEGAL

032

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	Total:	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
ELECT-002	<p>RETIRO TUBERÍA CONDUIT PARED DELGADA DE 19MM, A UNA ALTURA DE 4.00M INCLUYE: CABLEADO CALIBRE 14,12,10, SOPORTERIAS, CONDULETS, CAJAS DE CONEXIONES, ABRAZADERAS, TORNILLERIAS, HERRAMIENTA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DONDE LO INDIQUE LA FINANCIERA A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 35M Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p>	ML	03/06/2016	06/06/2016	\$1,118.00		\$1,118.00	

Suma en la hoja: \$0.00 50.00 \$0.00  
 Suma acumulada: \$1,642.60 \$34,226.21 \$34,962.95



CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
 REPRESENTANTE LEGAL

025

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*




*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL,  
FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016



ANEXO 20

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

UBICACION BRUNO MARTÍNEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

DURACION 94 DÍAS NATURALES

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016

\$0.00                    \$0.00                    \$0.00                    \$0.00  
\$38,651.64            \$13,690.41            \$12,423.04            \$42,902.25

*Handwritten mark*



*Handwritten mark*

hoja 6 de 38



DE SERVICIOS EXPRESS SA DE  
CV REPRESENTANTE LEGAL

026



ANEXO 20

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

UBICACION: BRUNO MARTÍNEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

DURACION 94 DIAS NATURALES

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	Total:	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
ELECT-003	BALANCEO DE CARGAS EN TABLERO QO20 TRIFÁSICO DE ALUMBRADO, CONTACTOS Y AIRES ACONDICIONADOS CON CIRCUITOS CON CALIBRE 6, 8, 10 Y 12, LINEAS Y NEUTROS ASI COMO TIERRA FISICA, INCLUYE: LIMPIEZA EXTERIOR E INTERIOR, APRIETE DE TERMINALES, PEINADO DE TABLERO, CINCHOS, MANO DE OBRA HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	05/07/2016	06/07/2016	\$3,445.23			

Suma en la hoja: \$0.00 \$0.00 \$0.00  
Suma acumulada: \$1,642.60 \$34,226.21 \$34,962.95

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

UBICACION: BRUNO MARTÍNEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

DURACION 94 DIAS NATURALES

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    15-ago-2016

□  
\$3,445.23

*op*

\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$38,651.64	\$13,690.41	\$12,423.04	\$42,902.25

*at*

*as*

*11*



CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO. DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

UBICACION: BRUNO MARTÍNEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO.

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

DURACION 94 DIAS NATURALES

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	Total:	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
ELECT-004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIDAD DE ALUMBRADO LED DE 2 X 20W, TIPO SLIM, LUZ FRIA 4100°K, PARA SOBRE PONER EN PLAFOND, VOLTAJE DE OPERACIÓN 120-277 V, INCLUYE: DRIVER, CONEXION A RED DE ALIMENTACION ELÉCTRICA EXISTENTE A UNA DISTANACIA PROMEDIO DE 5 ML A BASE DE TUBERIA LICUATITE 3/8" CONTACTO Y CLAVIJA EMBRA Y MACHO DEL TIPO INDUSTRIAL, CABLE THW ANTIFLAMA CAL 12, LA CONEXION ELECTRICA SE REALIZARA CON 2 CABLES CAL. 12, BLANCO PARA EL NEUTRO Y NEGRO PARA LA FASE LA TIERRA FISICA DESNUDO CAL. 14, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.	PZA	05/07/2016	06/07/2016	\$7,476.78			

Suma en la hoja: \$0.00 \$0.00 \$0.00  
Suma acumulada: \$1,642.60 \$34,226.21 \$34,962.95

Handwritten mark: A




Handwritten mark: 27



Handwritten mark: 26

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL,  
FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016



ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BRUNO MARTÍNEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

DURACION 94 DIAS NATURALES

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016

\$7,476.78

\$0.00                    \$0.00                    \$0.00                    \$0.00  
\$38,651.64            \$13,690.41            \$12,423.04            \$42,902.25

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

UBICACION: BRUNO MARTÍNEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

DURACION 94 DIAS NATURALES

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	Total:	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
ELECT-005	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIDAD DE ALUMBRADO LED DE 18W PARA EMPOTRAR EN PLAFOND RETICULAR, VIDA UTIL 20,000 HORAS, VOLTAJE DE OPERACIÓN 120-277 V, LUZ DE DIA FLUJO LUMINOSO ≥ 1300 LUMENES, 6500°K INCLUYE: DRIVER, CONEXION A RED DE ALIMENTACION ELÉCTRICA EXISTENTE A UNA DISTANACIA PROMEDIO DE 5 ML A BASE DE TUBERIA LICUATITE 3/8" CONTACTO Y CLAVIJA EMBRA Y MACHO DEL TIPO INDUSTRIAL, CABLE THW ANTIFLAMA CAL 12, LA CONEXION ELECTRICA SE REALIZARA CON 2 CABLES CAL. 12, BLANCO PARA EL NEUTRO Y NEGRO PARA LA FASE LA TIERRA FISICA DESNUDO CAL. 14, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.	PZA	07/06/2016	08/06/2016	\$16,017.20		\$16,017.20	
Suma en la hoja:						\$0.00	\$0.00	\$0.00
Suma acumulada:						\$1,642.60	\$34,226.21	\$34,962.96

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 20

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

UBICACION: BRUNO MARTÍNEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

DURACION 94 DIAS NATURALES

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016

\$0.00                    \$0.00                    \$0.00                    \$0.00  
\$38,651.64            \$13,690.41            \$12,423.04            \$42,902.25


102

103



DE SERVICIOS EXPRESS SA DE  
CV REPRESENTANTE LEGAL

032



CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

DURACION 94 DIAS NATURALES

UBICACION: BRUNO MARTINEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	Total:	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
ELECT-006	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FOCO LED TIPO A19 12W E26, LUZ FRIA 12W, TEMPERATURA DE COLOR 6500°K, FLUJO LUMINOSO DE 1080 LUMENES, VOLTAJE DE OPERACIÓN 120-277 V, TIPO DE INSTALACIÓN E-26 INCLUYE: CONEXION A RED DE ALIMENTACION ELÉCTRICA EXISTENTE A UNA DISTANACIA PROMEDIO DE 5 ML. A BASE DE TUBERIA LICUATITE 3/8" CONTACTO Y CLAVIJA EMBRA Y MACHO DEL TIPO INDUSTRIAL, CABLE THW ANTIFLAMA CAL 12, LA CONEXION ELECTRICA SE REALIZARA CON 2 CABLES CAL. 12, BLANCO PARA EL NEUTRO Y NEGRO PARA LA FASE LA TIERRA FISICA DESNUDO CAL. 14, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.	PZA	09/06/2016	14/06/2016	\$10,772.20		\$10,772.20	

Suma en la hoja: \$0.00 \$0.00 \$0.00  
Suma acumulada: \$1,642.60 \$34,226.21 \$34,962.95



105



104

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

033

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL,  
FORESTAL Y PESQUERO



CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

UBICACION: BRUNO MARTÍNEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000. DURANGO, DGO

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

DURACION 94 DIAS NATURALES

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016

\$0.00                    \$0.00                    \$0.00                    \$0.00  
\$38,651.64            \$13,690.41            \$12,423.04            \$42,902.25

8

*[Handwritten signature]*



107



DE SERVICIOS EXPRESS SA DE  
CV REPRESENTANTE LEGAL

CC  
NO

106

ANEXO 20

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

UBICACION: BRUNO MARTÍNEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

DURACION 94 DIAS NATURALES

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	Total:	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
ELECT-007	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARA TIPO SLIM FLOURESCENTE T8 DE 32 WATTS INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	15/06/2016	20/06/2016	\$23,517.00		\$5,879.25	\$17,637.75
ELECT-008	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BALASTRA ELÉCTRICA 2 X 32 W INCLUYE: DESCONEXION Y RETIRO DE BALASTRA EXISTENTE, ANDAMIAJE, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	21/06/2016	24/06/2016	\$3,286.40			\$3,286.40

Suma en la hoja: \$0.00 \$0.00 \$0.00  
Suma acumulada: \$1,642.60 \$34,226.21 \$34,962.85

*[Handwritten signature]*




100

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL



100



CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

DURACION 94 DIAS NATURALES

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BRUNO MARTÍNEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016

\$0.00                    \$0.00                    \$0.00                    \$0.00  
\$38,651.64            \$13,690.41            \$12,423.04            \$42,902.25



DE SERVICIOS EXPRESS SA DE  
CV REPRESENTANTE LEGAL

036

ANEXO 20

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

UBICACION: BRUNO MARTÍNEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

DURACION 94 DIAS NATURALES

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	Total:	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
ELECT-009	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIRCUITO PARA ALUMBRADO ALIMENTADAS DESDE TABLERO DE ALUMBRADO A GABINETES DE LUMINARIA, INCLUYE: 2 CABLES CALIBRE NO 12 AWG Y 1 DESNUDO CAL. 14, CANALIZADO EN TUBO CONDUIT DE PARED DELGADA GALVANIZADO DE 19 mm DE DIÁMETRO, TODOS LOS CONDUCTORES SERÁN TIPO THW LS DE LA MARCA CONDUMEX, CAJAS DE CONEXIONES, CONDULETS, SOPORTARÍA A BASE DE ABRAZADERAS, TAQUETES Y TORNILLOS, ASÍ COMO TODOS LOS MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	27/06/2016	28/06/2016	\$14,038.80			\$14,038.80
ACABADOS EN ARCHIVO			07/07/2016	26/07/2016	\$37,958.22			
			07/07/2016	26/07/2016	\$37,958.22			

Suma en la hoja: \$0.00 \$0.00 \$0.00  
Suma acumulada: \$1,642.60 \$34,226.21 \$34,962.95

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

UBICACION: BRUNO MARTÍNEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO


TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

DURACION 94 DIAS NATURALES

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016

*Handwritten mark*



\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$38,651.64	\$13,690.41	\$12,423.04	\$42,902.25

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*



DE SERVICIOS EXPRESS SA DE  
CV REPRESENTANTE LEGAL

03 X

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

UBICACION: BRUNO MARTÍNEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO

DURACION 94 DIAS NATURALES

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	Total:	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
ACA-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLAROCA A DOS CARAS PARA FORMAR ESTANTE, ELABORADO CON CINCO ENTREPAÑOS DE 1M DE LARGO X 45 CM DE PROFUNDIDAD Y UNA CARA LATERAL DE 2.20 M DE LARGO X 45 CM DE ANCHO, INCLUYE: TRAZO, SUJECION A MURO, PERFACINTA, REDIMIX, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	07/07/2016	12/07/2016	\$22,210.44			

Suma en la hoja: \$0.00 \$0.00 \$0.00  
Suma acumulada: \$1,642.60 \$34,226.21 \$34,962.95

117

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

116



ANEXO 20

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

UBICACION: BRUNO MARTÍNEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

DURACION 94 DIAS NATURALES

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016

\$22,210.44

\$0.00                    \$0.00                    \$0.00                    \$0.00  
\$38,651.64            \$13,690.41            \$12,423.04            \$42,902.25



DE SERVICIOS EXPRESS SA DE  
CV REPRESENTANTE LEGAL

030

UB

UB

0

1

ANEXO 20

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

UBICACION: BRUNO MARTÍNEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO

DURACION 94 DÍAS NATURALES

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	Total:	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
ACA-002	MURO DE TABLAROCA A DOS CARAS DE 9 CM DE ESPESOR FORMADO CON BASTIDOR A BASE DE CANAL DE AMARRE 6.35 CM CAL. 26 Y POSTE METALICO DE 6.35 CM CAL. 26 Y PANEL DE YESO DE 9.6 MM, SELLADO CON JUNTAS A BASE DE PREFACINTA Y COMPUESTO REDIMIX., ELEMENTOS DE FIJACION INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	13/07/2016	18/07/2016	\$7,358.94			
ACA-003	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PASTA TEXTURIZADA SOBRE MURO COVERALL GRANO FINO "Y" COREV O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR 5X1, COMEX O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD; MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	19/07/2016	22/07/2016	\$2,851.56			
Suma en la hoja:						\$0.00	\$0.00	\$0.00
Suma acumulada:						\$1,642.60	\$34,226.21	\$34,962.95

2

120

121



CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

041

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL,  
FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016



ANEXO 20

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

UBICACION: BRUNO MARTINEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

DURACION 94 DIAS NATURALES

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016

\$6,519.19    \$1,839.75

\$2,851.56

\$0.00    \$0.00    \$0.00    \$0.00  
\$38,651.64    \$13,690.41    \$12,423.04    \$42,902.25



hoja 22 de 38



DE SERVICIOS EXPRESS SA DE  
CV REPRESENTANTE LEGAL

042

122

123

2

1



ANEXO 20

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

UBICACION: BRUNO MARTÍNEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

DURACION 94 DIAS NATURALES

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	Total:	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
ACA-004	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA, VINIMEX Y/O SIMILAR, MISMA CALIDAD EN MUROS INTERIORES, COLOR BLANCO OSTION DE LOS COLORES DE COMEX, HASTA UN ALTURA DE 3.50 M ANDAMIO, PROTECCIONES CON PLASTICOS Y MASKING TAPE, ACARREOS HORIZONTALES, Y VERTICALES DEL MATERIAL A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	25/07/2016	26/07/2016	\$5,537.28			
<b>CARPINTERÍA</b>			<b>27/07/2016</b>	<b>28/07/2016</b>	<b>\$3,272.98</b>			
EN ARCHIVO			27/07/2016	28/07/2016	\$3,272.98			

Suma en la hoja: \$0.00 \$0.00 \$0.00  
Suma acumulada: \$1,642.60 \$34,226.21 \$34,962.85



125

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL



124

043



CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

DURACION 94 DIAS NATURALES

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BRUNO MARTÍNEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016

\$5,537.28

\$0.00                    \$0.00                    \$0.00                    \$0.00  
\$38,651.64            \$13,650.41            \$12,423.04            \$42,902.25

27

hoja 24 de 38



126

DE SERVICIOS EXPRESS SA DE  
CV REPRESENTANTE LEGAL

044

ANEXO 20

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO. DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

UBICACION: BRUNO MARTÍNEZ NO. 105 SUR. COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

DURACION 94 DIAS NATURALES

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	Total:	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
0 CARP-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MADERA DE 0.90x 2.10 MTS DE TAMBOR CON TRIPLAY DE PINO DE 6MM. DE ESPESOR, PEINAZOS DE MADERA A CADA 30, APLICACION DE TINTA, BARNIZ Y SELLADOR Y CHAPA DE INTERCOMUNICACION MARCA YALE O SIMILAR, INCLUYE, MARCO, CHAMBRANAS BATIENTE, BISAGRAS, LIJADO DE LA SUPERFICIE POR AMBOS LADOS, PREPARACION DE LA MADERA, CON PLASTE DE PIROXILINA COLOR PINO PARA TAPAR PORO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	27/07/2016	28/07/2016	\$2,476.95			

Suma en la hoja: \$0.00 \$0.00 \$0.00  
Suma acumulada: \$1,642.60 \$34,226.21 \$34,962.95



1209

hoja 25 de 38



1208

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

045

ANEXO 20

OBRA: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BRUNO MARTINEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

DURACION 94 DIAS NATURALES

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016

□  
\$2,476.95

\$0.00                    \$0.00                    \$0.00                    \$0.00  
\$38,651.64                \$13,690.41                \$12,423.04                \$42,902.25

131

hoja 26 de 38

DE SERVICIOS EXPRESS SA DE  
CV REPRESENTANTE LEGAL

046

130

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

DURACION 94 DIAS NATURALES

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BRUNO MARTINEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P. 34000, DURANGO, DGO

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	Total:	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016	
0	CARP-002	PZA	27/07/2016	28/07/2016	\$796.03				
			<b>29/07/2016</b>	<b>09/08/2016</b>	<b>\$9,687.72</b>				
	EN AGENCIA								
	CARP-004	PZA	29/07/2016	09/08/2016	\$1,510.72				
						Suma en la hoja:	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						Suma acumulada:	\$1,642.60	\$34,226.21	\$34,962.95

133

132



CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

047

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

DURACION 94 DIAS NATURALES

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BRUNO MARTÍNEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016

□  
\$796.03

▬  
\$186.84    \$1,321.88

\$0.00    \$0.00    \$0.00    \$0.00  
\$38,651.64    \$13,690.41    \$12,423.04    \$42,902.25

135



hoja 28 de 38



DE SERVICIOS EXPRESS SA DE  
CV REPRESENTANTE LEGAL

134

048

ANEXO 20

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

UBICACION: BRUNO MARTÍNEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

DURACION 94 DIAS NATURALES

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	Total:	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
o CARP-005	MANTENIMIENTO DE PUERTA DE MADERA EXISTENTE UBICADA EN FACHADA PONIENTE CON MEDIDAS DE 1.66X2.93, INCLUYE: LAS DOS CARAS REMOVER TODO EL ACABADO HASTA DEJAR LA MADERA LIMPIA, RESANE, LAVADO CON THINER, PREPARACION DE BASE PARA RECIBIR ACABADO, APLICACIÓN DE TINTA BASE ALCOHOL, APLICACIÓN DE BARNIZ 11000, POLYFORM A CUATRO MANOS, SELLADOR 3000 POLYFORM A TRES MANO UTILIZANDO SOLVENTE DE LA MISMA MARCA, (LAS APLICACIONES SE HARAN A BROCHA), EMPAPELADO O PROTECCION DE AREAS ADYACENTES, ANDAMIAJE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	03/08/2016	04/08/2016	\$4,670.24			

Suma en la hoja: \$0.00 \$0.00 \$0.00  
Suma acumulada: \$1,642.60 \$34,226.21 \$34,962.85



CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 20

CONVOCATORIA DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

UBICACION: BRUNO MARTÍNEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

DURACION 94 DIAS NATURALES

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016

□  
\$4,670.24

\$0.00            \$0.00            \$0.00            \$0.00  
\$38,651.64      \$13,690.41      \$12,423.04      \$42,902.25



139



138

DE SERVICIOS EXPRESS SA DE  
CV REPRESENTANTE LEGAL

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-005HAN002-E1-2016

ANEXO 20

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

UBICACION: BRUNO MARTÍNEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

DURACION 94 DIAS NATURALES

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	Total:	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
CARP-006	MANTENIMIENTO DE ANTEPECHO DE MADERA CON 3.5 M2 DE AREA INCLUYE: LAS DOS CARAS REMOVER TODO EL ACABADO HASTA DEJAR LA MADERA LIMPIA, RESANE, LAVADO CON THINER, PREPARACION DE BASE PARA RECIBIR ACABADO, APLICACIÓN DE TINTA BASE ALCOHOL, APLICACIÓN DE BARNIZ 11000, POLYFORM A CUATRO MANOS, SELLADOR 3000 POLYFORM A TRES MANO UTILIZANDO SOLVENTE DE LA MISMA MARCA, (LAS APLICACIONES SE HARAN A BROCHA), EMPAPELADO O PROTECCION DE AREAS ADYACENTES, ANDAMIAJE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	04/08/2016	09/08/2016	\$3,506.76			
<b>FUENTE</b>			<b>10/08/2016</b>	<b>23/08/2016</b>	<b>\$20,040.19</b>			

Suma en la hoja: \$0.00 \$0.00 \$0.00  
Suma acumulada: 51,642.60 534,226.21 534,962.95

141



CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

0.1

141

ANEXO 20

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

UBICACION: BRUNO MARTÍNEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

DURACION 94 DIAS NATURALES

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016

\$3,506.76

\$0.00                    \$0.00                    \$0.00                    \$0.00  
\$38,651.54                \$13,690.41                \$12,423.04                \$42,902.25

[Redacted]

143

[Redacted]

142

DE SERVICIOS EXPRESS SA DE  
CV REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL,  
FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

END

ANEXO 20

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO. DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

UBICACION: BRUNO MARTÍNEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

DURACION 94 DIAS NATURALES

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	Total:	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
FUEN-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FIBRA DE VIDRIO EN INTERIOR DE FUENTE PARA SELLARLA CON 3 M DIAMTERO Y 90 CM DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	22/05/2016	23/08/2016	\$12,145.87			
FUEN-002	ELABORACION DE CARCAMO PARA FUENTE DE MEDIDAS 0.40X0.40X0.60 M CON CANTERA GRIS DE LOS REMEDIOS, INCLUYE: EXCAVACION, FORJADO CON TABIQUE ROJO RECOCIDO Y FORRADA CON CANTERA, TODO JUNTEO CON MORTERO CAL-POLVO DE CANTERA Y ADITIVO ADHERENTE REBAJADO CON AGUA 1:3; APLICACIÓN A DOS MANOS DE HIDROFUGANTE MARCA WACKER 290; MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	17/08/2016	19/08/2016	\$4,239.08			
Suma en la hoja:						\$0.00	\$0.00	\$0.00
Suma acumulada:						\$1,642.60	\$34,226.21	\$34,962.95

145

141

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

053



ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BRUNO MARTÍNEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

DURACION 94 DIAS NATURALES

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016

□  
\$12,146.87

□  
\$4,239.08

\$0.00                    \$0.00                    \$0.00                    \$0.00  
\$38,651.64                \$13,690.41                \$12,423.04                \$42,902.25



147



DE SERVICIOS EXPRESS SA DE  
CV REPRESENTANTE LEGAL

05

146

ANEXO 20

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

UBICACION: BRUNO MARTÍNEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

DURACION 94 DIAS NATURALES

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	Total:	16-may-2016	01-jun-2016	15-jun-2016
FUEN-003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 20 M TUBERIA DE COBRE DE 13 MM PARA ALIMENTACION DE FUENTE; INCLUYE: RANURADO EN PISO DE CONCRETO, CORTES, CONEXIONES, SOLDADURAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10/08/2016	16/08/2016	\$3,655.24			
ACARREOS			26/08/2016	30/08/2016	\$2,359.94			
ACARR-001	ACARREO DE CASCAJO EN CARRETILLA A 20.00 MTS DE DISTANCIA HORIZONTAL 1A ESTACIÓN, DE CASCAJO PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN. INCLUYE CARGA Y DESCARGA. LOS TRABAJOS QUE REQUIERAN EJECUTARSE FUERA DEL AREA DE TRABAJO (PLAFONES, PISOS Y ACCESO A CUBO DE SERVICIOS) INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	26/08/2016	29/08/2016	\$721.91			
Suma en la hoja:						\$0.00	\$0.00	\$0.00
Suma acumulada:						\$1,642.60	\$34,226.21	\$34,962.65



1491



1491

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

053

ANEXO 20

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HANG02-E1-2016

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

UBICACION: BRUNO MARTÍNEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

DURACION 94 DIAS NATURALES

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016

  
\$2,924.16    \$731.08

  
  
\$721.91


\$0.00    \$0.00    \$0.00    \$0.00  
\$38,661.54    \$13,690.41    \$12,423.04    \$42,902.25

151

150



DE SERVICIOS EXPRESS SA DE  
CV REPRESENTANTE LEGAL



ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

DURACION 94 DIAS NATURALES

UBICACION: BRUNO MARTÍNEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	Total:	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
ACARR-002	ACARREO DE MATERIALES Y PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y DESMONTAJE A OBRA Y TIRO DIRECTO EN CAMION DE 7, INCLUYE: CARGA MANUAL A CAMIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	VIAJE	30/08/2016	30/08/2016	\$1,638.03			
<b>LIMPIEZA</b>			<b>24/08/2016</b>	<b>31/08/2016</b>	<b>\$4,022.28</b>			
LIMP-001	LIMPIEZA DIARIA DURANTE EL PROCESO DE OBRA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	JOR	24/08/2016	30/08/2016	\$3,351.90			
LIMP-002	LIMPIEZA FINA PARA ENTREGA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	JOR	31/08/2016	31/08/2016	\$670.38			
Total parcial:						\$1,642.60	\$34,226.21	\$34,962.95
Total acumulado:						\$1,642.60	\$35,868.81	\$70,831.76
Suma en la hoja:						\$0.00	\$0.00	\$0.00
Suma acumulada:						\$1,642.60	\$34,226.21	\$34,962.95

20

*[Handwritten signature]*


*[Redacted signature]*

153

*[Redacted signature]*

152

057



CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

UBICACION: BRUNO MARTÍNEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

DURACION 94 DIAS NATURALES

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016

0  
\$1,638.03

0  
\$3,351.90

0  
\$670.38

\$38,651.64	\$13,690.41	\$12,423.04	\$42,902.25
\$109,483.40	\$123,173.81	\$135,596.85	\$178,499.10
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$38,651.64	\$13,690.41	\$12,423.04	\$42,902.25

155

154



DE SERVICIOS EXPRESS SA DE  
CV REPRESENTANTE LEGAL

058

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL,  
FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 25

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BRUNO MARTÍNEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

DURACION 94 DIAS NATURALES

Catálogo de mano de obra

C Clave	Descripción	Unidad	Salario base	FSR	Salario real
PEON01	AYUDANTE (PEON)	jor	\$138.00	1.74051	\$240.19
CABO01	CABO DE OFICIOS	jor	\$284.00	1.67473	\$475.62
SOBRESTANTE	SOBRESTANTE	jor	\$316.00	1.66907	\$527.43
OFI ALBA	OFICIAL ALBAÑIL	jor	\$185.71	1.70584	\$316.79
AYUD GENERAL	AYUDANTE GENERAL	jor	\$131.01	1.74798	\$229.00
0009	OPERADOR DE PRIMERA	hr	\$34.75	2.14380	\$74.50
OFI ELEC	OFICIAL ELECTRICISTA DE 1A	jor	\$239.06	1.68508	\$402.84
AG	AYUDANTE GENERAL	jor	\$131.61	1.74724	\$229.95
OF-YESERO	OFICIAL YESERO	jor	\$250.00	1.68221	\$420.55
MOCA-009	Pintor	jor	\$176.65	1.71098	\$302.24
MOCA-002	Ayudante general	jor	\$131.61	1.74724	\$229.95
MOCA-013	Cabo de oficios	jor	\$300.00	1.67182	\$501.55
MOCA-022	Ebanista.	jor	\$216.00	1.69210	\$365.49
FACMAIN	Factor de mando intermedio	(%)mo	\$0.00	1.00000	\$0.00
OF CARPINTERO	OFICIAL CARPINTERO	jor	\$187.71	1.70467	\$319.98
AYUD CARPINTERO	AYUDANTE DE CARPINTERO	jor	\$140.03	1.73871	\$243.47
PLNO	OPERARIO PROMERO	jor	\$296.00	1.67250	\$495.06

156

157

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

**ANEXO 25  
FACTOR DE SALARIO REAL, SALARIO BASE DE MANO DE OBRA**

Lugar: Adecuación y mantenimiento del inmueble que ocupa la Financiera en Durango, Durango a base de precios unitarios y tiempo determinado  
 Licitación No. LO-006HAN002-E1-2016  
 Lugar de celebración: Mexico, DF.  
 Fecha: 21 DE Abril del 2016  
 Tipo de licitación: Licitacion Publica Nacional Mixta

**FACTOR DE SALARIO REAL**

DATOS BASICOS		
DICAL	Días calendario Anualizado	365.00
DIAGI	Días de aguinaldo al año	15.00
PIVAC	Días por prima vacacional Prima dominical Días equivalentes por horas extras al año	1.50
<b>Tp</b>	<b>TOTAL DE DÍAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO</b>	<b>SUMA: 381.50</b>
DIDOM	Descanso semanal (domingos)	52.00
DIVAC	Vacaciones	6.00
DIFEO	Descanso obligatorio, festivos por ley	7.00
DIPEC	Días perdidos por condiciones de clima	3.00
DIPCO	Días por costumbre	5.00
DIPEN	Días por permisos y enfermedad no profesional	0.45
DISIN	Días por condiciones sindicales anuales	1.00
<b>DINLA</b>	<b>DÍAS NO LABORADOS AL AÑO</b>	<b>SUMA: 74.45</b>

**TI** Total de días laborados al año (DICAL)-(DINLA) 290.55  
**Tp / TI** Factor de empresa Tp / TI (FSI Factor de Salario Integrado) 1.313030  
**FSBC** Factor para salario base de cotización ( Tp / DICAL) para cálculo de IMSS 1.045210

Salario mínimo D.F \$: 73.04

Clave	Categorías	Salario base \$	Salario base de cotización	Aportación IMSS \$	Aportación INFONAVIT \$	Ps= Obligación Patronal Obrero	Fsr = [ Ps + Tp / TI ] + (Tp/TI)
PEON01	AYUDANTE (PEON)	138.00	144.24	39.75	7.21	0.32557	1.74051
CABO01	CABO DE OFICIOS	284.00	296.84	66.93	14.84	0.27547	1.67473
OBRESTANT	SOBRESTANTE	316.00	330.29	73.05	16.51	0.27116	1.66907
OFI ALBA	OFICIAL ALBAÑIL	185.71	194.11	48.36	9.71	0.29916	1.70584
YUD GENER	AYUDANTE GENERAL	131.01	136.93	38.51	6.85	0.33126	1.74798
0009	OPERADOR DE PRIMERA	34.75	36.32	21.16	1.82	0.63271	2.1438
OFI ELEC	OFICIAL ELECTRICISTA DE 1A	239.06	249.87	58.31	12.49	0.28335	1.68508
AG	AYUDANTE GENERAL	131.61	137.56	38.61	6.88	0.33069	1.74724
OF-YESERO	OFICIAL YESERO	250.00	261.30	60.40	13.07	0.28117	1.68221
MOCA-009	Paintor	176.65	184.64	46.73	9.23	0.30308	1.71098
MOCA-002	Ayudante general	131.61	137.56	38.61	6.88	0.33069	1.74724
MOCA-013	Cabo de oficios	300.00	313.56	70.00	15.68	0.27325	1.67182
MOCA-022	Ebanista.	216.00	225.77	53.89	11.29	0.2887	1.6921
CARPINTE	OFICIAL CARPINTERO	187.71	196.20	48.71	9.81	0.29827	1.70467
D CARPINT	AYUDANTE DE CARPINTERO	140.03	146.36	40.13	7.32	0.324200	1.73871
PLNO	OPERARIO PROMERO	296.00	309.38	69.23	15.47	0.273770	1.6725

158

159

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

7

*[Handwritten signature]*

# Salarios Mínimos

**Vigentes a partir del 1° de enero de 2016**

SALARIOS MÍNIMOS		ÁREA GEOGRÁFICA ÚNICA	G
		Pres. diario	M
General		75.04	
Profesionales			
1	Albanilería, oficial de	106.49	1
2	Boticas, farmacias y droguerías, dependiente(a) de mostrador en	92.63	2
3	Buldozer y/o tractor, operador(a) de	112.17	3
4	Cajero(a) de máquina registradora	94.46	4
5	Contenedor(a) preparador(a) de bebidas	96.65	5
6	Carpintero(a) de obra negra	106.49	6
7	Carpintero(a) en fabricación y reparación de muebles, oficial	104.91	7
8	Cocinero(a), mayor(a) en restaurantes, fondos y demás establecimientos de preparación y venta de alimentos	168.00	8
9	Colchones, oficial en fabricación y reparación de	97.74	9
10	Colocador(a) de moqueta y azulejos, oficial	104.10	10
11	Construcción de edificios y casas habitación, yesero(a) en	98.52	11
12	Costador(a) en talleres y fábricas de manufactura de calzado, oficial	95.60	12
13	Costurero(a) en confección de ropa en talleres o fábricas	94.30	13
14	Costurero(a) en confección de ropa en trabajo a domicilio	97.11	14
15	Chofer acomodador(a) de automóviles en estacionamientos	99.25	15
16	Chofer de camion de carga en general	108.94	16
17	Chofer de camioneta de carga en general	105.50	17
18	Chofer operador(a) de vehículos con grúa	100.97	18
19	Braga, operador(a) de	113.37	19
20	Ebanista en fabricación y reparación de muebles, oficial	106.23	20
21	Electricista instalador(a) y reparador(a) de instalaciones eléctricas, oficial	104.10	21
22	Electricista en la reparación de automóviles y camionetas, oficial	105.24	22
23	Electricista reparador(a) de motores y/o generadores en talleres de servicio, oficial	100.97	23
24	Empleado(a) de góndola, anaqueles o sección en tienda de autoservicio	92.32	24
25	Encargado(a) de bodega y/o almacén	96.07	25
26	Ferreterías y chapalerías, dependiente(a) de mostrador en	98.26	26
27	Fogonero(a) de calderas de vapor	101.80	27
28	Gasolinero(a), oficial	94.30	28
29	Herrero, oficial de	102.58	29
30	Mejillatero(a) en la reparación de automóviles y camionetas, oficial	104.51	30
31	Lubricador(a) de automóviles, camionetas y otros vehículos de motor	95.13	31
32	Manejador(a) en granja avícola	91.18	32
33	Maquinaria agrícola, operador(a) de	107.07	33
34	Máquina para madera en general, oficial operador(a) de	101.90	34
35	Mecánico(a) en reparación de automóviles y camionetas, oficial	110.40	35
36	Montador(a) en talleres y fábricas de calzado, oficial	95.60	36
37	Peluquero(a) y cultor(a) de belleza en general	99.25	37
38	Pintor(a) de automóviles y camionetas, oficial	102.58	38
39	Pintor(a) de casas, edificios y construcciones en general, oficial	101.80	39
40	Planchador(a) a máquina en tintorerías, lavanderías y establecimientos similares	84.46	40
41	Plomero(a) en instalaciones sanitarias, oficial	102.01	41
42	Radioeléctrico(a) reparador(a) de aparatos eléctricos y electrónicos, oficial	106.23	42
43	Recepcionero(a) en hoteles, motels y otros establecimientos de hospedaje	92.32	43
44	Refraccionario de automóviles y camionetas, dependiente(a) de mostrador en	96.07	44
45	Reparador(a) de aparatos eléctricos para el hogar, oficial	100.55	45
46	Reportero(a) en prensa diaria impresa	215.87	46
47	Reportero(a) gráfico(a) en prensa diaria impresa	218.87	47
48	Repostero(a) o pastelero(a)	106.49	48
49	Secretaría en trabajo a domicilio, oficial de	107.07	49
50	Secretario(a) auxiliar	110.14	50
51	Soldador(a) con soplete o con arco eléctrico	105.24	51
52	Tallero(a) y/o cargador(a) en mostrador	99.25	52
53	Tapicero(a) de vehículos de automóviles, oficial	100.97	53
54	Tapicero(a) en reparación de muebles, oficial	100.97	54
55	Trabajo social, técnico(a) en	120.40	55
56	Vaquero(a) ordeñador(a) o máquina	92.32	56
57	Velador(a)	94.30	57
58	Vendedor(a) de piso de aparatos de uso doméstico	87.11	58
59	Yapatero(a) en talleres de reparación de calzado, oficial	95.60	59

100

La mujer y el hombre son iguales ante la ley, los salarios mínimos generales y profesionales deberán pagarse en igualdad de circunstancias independientemente del origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, salud, lengua, religión, opiniones, preferencia sexual y estado civil de las personas.

ÁREA GEOGRÁFICA ÚNICA: TODOS LOS MUNICIPIOS DEL PAÍS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES (DELEGACIONES) DEL DISTRITO FEDERAL QUE CONFORMAN LA REPÚBLICA MEXICANA.

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL,  
FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 26

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

UBICACION: BRUNO MARTÍNEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO

DURACION 94 DIAS NATURALES

Catálogo de equipo

Descripción

Clave:

3AND01

ANDAMIO TUBULAR DE 2 M DE ALTURA

Unidad: HR

Fecha: 04/04/2011

Datos Generales

Vad = Valor de adquisición =	1800.00 \$	Pnom = Potencia nominal =	0.00000 hp
Pn = Valor de llantas =	0.00 \$	Tipo de combustible:	Ninguno
Pa = Valor de piezas especiales =	1250.00 \$	Pc = Precio del combustible =	0.00 \$ litro
Vm = Valor neto = Vad-Pn-Pa =	550.00 \$	Fo = Factor de operación =	0.000000
r = Factor de rescate =	0.00000	Cc = Capacidad del cárter =	0.00 lts
Vr = Valor de rescate = Vm*r =	0.00 \$	Tc = Tiempo de cambio de aceite =	0.00 hrs
i = Tasa de interés =	6.00 % anual	Fl = Factor de lubricante =	0.009500
s = Prima de seguros =	0.00 % anual	Pac = Precio del aceite =	0.00 \$ litro
Ko = Factor de mantenimiento =	0.200000	Vn = Vida económica de llantas =	4000.00 hrs
Ve = Vida económica =	1600.00 hrs	Cco = Coeficiente de combustible =	0.151400
Va = Vida económica de piezas especiales =	1000.00 hrs	Gh = Cantidad de combustible = Fo*Pnom*Cco =	0.00000 lts/hr
Hea = Tiempo trabajado por año =	800.00 hrs	Ah = Cantidad de aceite = Fo*Pnom*Fl =	0.00000 lts/hr
		Ga = Consumo de aceite entre cambios = Cc/Tc =	0.00000 lts/hr

Clave	Fórmula	Operaciones	Total
<b>Cargos Fijos</b>			
Depreciación	$D=(Vm-Vr)/Ve =$	$(550.00 - 0.00) / 1600.00 =$	\$0.34
Inversión	$Im=((Vm+Vr)/2Hea)i =$	$[(550.00 + 0.00) / 2 * 800.00]0.060000 =$	\$0.02
Seguros	$Sm=((Vm+Vr)/2Hea)s =$	$[(550.00 + 0.00) / 2 * 800.00]0.000000 =$	\$0.00
Mantenimiento	$M=Ko*D =$	$0.20000 * 0.34000 =$	\$0.07
<b>Total de Cargos Fijos</b>			<b>\$0.43</b>
<b>Consumos</b>			
PIEZAS ESPECIALES	$P = 1/Va =$	$1/1000.00$	\$1.25
<b>Total de Consumos</b>			<b>\$1.25</b>
<b>Operación</b>			
<b>Total de Operación</b>			<b>\$0.00</b>
<b>Costo Horario</b>			<b>\$1.68</b>

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL,  
FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 26

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

UBICACION: BRUNO MARTÍNEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO

DURACION 94 DIAS NATURALES

Catálogo de equipo

Descripción

Clave:

0161

CAMION DE REDILAS 3 TON

Unidad: hr

Fecha: 14/11/2008

Datos Generales

Vad = Valor de adquisición =	235000.00 \$	Pnom = Potencia nominal =	0.00000 hp
Pn = Valor de llantas =	13800.00 \$	Tipo de combustible:	Gasolina
Pa = Valor de piezas especiales =	0.00 \$	Pc = Precio del combustible =	7.93 \$ litro
Vm = Valor neto = Vad-Pn-Pa =	221200.00 \$	Fo = Factor de operación =	0.000000
r = Factor de rescate =	0.20000	Cc = Capacidad del cárter =	0.00 lts
Vr = Valor de rescate = Vm*r =	44240.00 \$	Tc = Tiempo de cambio de aceite =	0.00 hrs
i = Tasa de interés =	4.89 % anual	Fl = Factor de lubricante =	0.007500
s = Prima de seguros =	2.00 % anual	Pac = Precio del aceite =	52.00 \$ litro
Ko = Factor de mantenimiento =	0.600000	Vn = Vida económica de llantas =	2000.00 hrs
Ve = Vida económica =	6000.00 hrs	Cco = Coeficiente de combustible =	0.227100
Va = Vida económica de piezas especiales =	0.00 hrs	Gh = Cantidad de combustible = Fo*Pnom*Cco =	0.00000 lts/hr
Hea = Tiempo trabajado por año =	1200.00 hrs	Ah = Cantidad de aceite = Fo*Pnom*Fl =	0.00000 lts/hr
		Ga = Consumo de aceite entre cambios = Cc/Tc =	0.00000 lts/hr

Clave	Fórmula	Operaciones	Total
-------	---------	-------------	-------

Cargos Fijos

Depreciación	$D=(Vm-Vr)/Ve =$	$(221200.00 - 44240.00) / 6000.00 =$	\$29.49
Inversión	$Im=((Vm+Vr)/2Hea)i =$	$[(221200.00 + 44240.00) / 2 * 1200.00]0.048900 =$	\$5.41
Seguros	$Sm=((Vm+Vr)/2Hea)s =$	$[(221200.00 + 44240.00) / 2 * 1200.00]0.020000 =$	\$2.21
Mantenimiento	$M=Ko*D =$	$0.60000 * 29.49000 =$	\$17.69

Total de Cargos Fijos \$54.80

Consumos

LLANTAS	$N = Pn/Vn =$	$13800.00/2000.00$	\$6.90
LUBRICANTES	$Lb = (Ah+Ga)Pac =$	$(0.00000+0.00000)52.00 =$	\$0.00
COMBUSTIBLES	$Co = Gh*Pc =$	$0.00000*7.93 =$	\$0.00

Total de Consumos \$6.90

Operación

Sn = Salario tabulado = \$34.75  
Fsr = Factor de salario real = 2.14380  
Sr = Salario real de operación = Sn \* Fsr = 74.50  
Ht = Horas efectivas por turno de trabajo = 1.00

0009	$Po = Sr/Ht$	$74.50 / 1.00$	\$74.50
------	--------------	----------------	---------

Total de Operación \$74.50

Costo Horario 162 \$136.20

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL,  
FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BRUNO MARTÍNEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

DURACION 94 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Monto	Fecha de inicio	Fecha de fin	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
	Tmp	DURANGO, DURANGO		1.0000	178499.10	30/05/2016	31/08/2016			
	PRELIMINARE			1.0000	1642.60	30/05/2016	31/05/2016			
	PRE-001	TAPIAL PARA PROTECCION Y DELIMITAR EL AREA DE TRABAJO DE 1.22 X 2.44 MTS. FORMADO A BASE DE TRIPLAY DE PINO DE 19 MM. CON 2 PUNTALES LATERALES DE 2.44 MTS. CON POLIN DE MADERA DE PINO 4" X 4" BASE Y TRABESAÑOS A BASE DE BARROTE DE MADERA DE PINO DE 2 X 4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	10.0000	1642.60	30/05/2016	31/05/2016			
Material	BARR4-001	BARROTE DE MADERA DE 4X4	PZA	5.0000	375.00	30/05/2016	31/05/2016	0 \$375.00		
Material	CLAV8-001	CLAVO PARA MADERA NUM 8	KG	1.0000	40.51	30/05/2016	31/05/2016	0 \$40.51		
								Suma en la hoja:	\$0.00	\$0.00
								Suma acumulada:	\$643.01	\$20,055.45
									\$0.00	\$19,148.13

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

hoja 1 de 74

003

16350

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL,  
FORESTAL Y PESQUERO

1111

ANEXO 22

CONVOCATORIA DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

OBRA: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

UBICACION: BRUNO MARTÍNEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

DURACION 94 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016

\$0.00            \$0.00            \$0.00            \$0.00  
\$11,087.89      \$6,895.34      \$2,854.92      \$18,199.11

166

165

DE SERVICIOS EXPRESS SA DE  
CV REPRESENTANTE LEGAL

004

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL,  
FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

4/2/16

ANEXO 22

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

UBICACION: BRUNO MARTÍNEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

DURACION 94 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Monto	Fecha de inicio	Fecha de fin	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
Material	TRIPLAY	TRIPLAY 1.22 X 2.44 1 CARA BUENA	M2	3.5000	227.50	30/05/2016	31/05/2016		D \$227.50	
	CANCELERÍA			1.0000	19404.00	23/08/2016	25/08/2016			
	CANCEL-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PELICULA RETICULAR TIPO BISELADA, MARCA 3M O SIMILAR, EN CANCELERIA EXISTENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	75.0000	19404.00	23/08/2016	25/08/2016			
Material	VINILESME	VINIL ESMERILADO MT DE 24" ANCHO	mL	24.0300	9203.97	23/08/2016	25/08/2016			
	ELÉCTRICO			1.0000	80111.17	01/06/2016	06/07/2016			

Suma en la hoja: \$0.00 \$0.00 \$0.00  
Suma acumulada: \$643.01 \$20,055.45 \$19,148.13



hoja 3 de 74

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

005

167

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL,  
FORESTAL Y PESQUERO

150

ANEXO 22

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

OBRA. ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

UBICACION: BRUNO MARTÍNEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

DURACION 94 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016


\$9,203.97

\$0.00                    \$0.00                    \$0.00                    \$0.00  
\$11,087.89            \$6,895.34            \$2,854.92            \$18,199.11



170

hoja 4 de 74



DE SERVICIOS EXPRESS SA DE  
CV REPRESENTANTE LEGAL

169

055

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL,  
FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

31/05

ANEXO 22

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

UBICACION: BRUNO MARTÍNEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

DURACION 94 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Monto	Fecha de inicio	Fecha de fin	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
	ELECT-001	RETIRO DE UNIDAD DE ALUMBRADO DE 2 X 39W SIN RECUPERACIÓN DE MATERIALES FORMADA POR 2 LÁMPARAS, 1 BALASTRA Y GABINETE DE 0.61X 1.22 M INCLUYE: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA A UNA DISTANCIA DE 15 M CON RETIRO DE TUBERIA CONDUIT PARDE DELGADA DE 19MM, CABLEADO CALIBRE 12, SOPORTERIA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DONDE LO INDIQUE LA FINANCIERA A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 35M, A UNA ALTURA DE 3.00 M, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.	PZA	4.0000	439.56	01/06/2016	02/06/2016			

Suma en la hoja:	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Suma acumulada:	\$643.01	\$20,055.45	\$19,148.13



hoja 5 de 74

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

067

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL,  
FORESTAL Y PESQUERO



ANEXO 22

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

UBICACION: BRUNO MARTÍNEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

DURACION 94 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016

\$0.00                    \$0.00                    \$0.00                    \$0.00  
\$11,087.89            \$6,895.34            \$2,854.92            \$18,199.11

174



hoja 6 de 74




DE SERVICIOS EXPRESS SA DE  
CV REPRESENTANTE LEGAL

173

068

FINANCIERA NACIONAL DE DE .ROLLO AGROPECUARIO, RURAL,  
FORESTAL Y PESQUERO



ANEXO 22

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

UBICACION: BRUNO MARTÍNEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

DURACION 94 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Monto	Fecha de inicio	Fecha de fin	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
	ELECT-002	RETIRO TUBERÍA CONDUIT PARED DELGADA DE 19MM, A UNA ALTURA DE 4.00M INCLUYE: CABLEADO CALIBRE 14,12,10, SOPORTERIAS, CONDULETS, CAJAS DE CONEXIONES, ABRAZADERAS, TORNILLERIAS, HERRAMIENTA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DONDE LO INDIQUE LA FINANCIERA A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 35M Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	40.0000	1118.00	03/06/2016	06/06/2016			

Suma en la hoja: \$0.00 \$0.00 \$0.00  
Suma acumulada: \$643.01 \$20,055.45 \$19,148.13

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

069

175

176

2

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO. AGRICULTURA, PECUARIO, RURAL,  
FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACIÓN: BRUNO MARTÍNEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

DURACION 94 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016

\$0.00            \$0.00            \$0.00            \$0.00  
\$11,087.89      \$6,895.34      \$2,854.92      \$18,199.11

178

hoja 8 de 74

DE SERVICIOS EXPRESS SA DE  
CV REPRESENTANTE LEGAL

070

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL,  
FORESTAL Y PESQUERO

INFORMACIÓN

ANEXO 22

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

UBICACION: BRUNO MARTÍNEZ NO 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000. DURANGO, DGO

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

DURACION 94 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Monto	Fecha de inicio	Fecha de fin	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
	ELECT-003	BALANCEO DE CARGAS EN TABLERO QO20 TRIFÁSICO DE ALUMBRADO, CONTACTOS Y AIRES ACONDICIONADOS CON CIRCUITOS CON CALIBRE 6, 8, 10 Y 12, LINEAS Y NEUTROS ASI COMO TIERRA FISICA, INCLUYE: LIMPIEZA EXTERIOR E INTERIOR, APRIETE DE TERMINALES, PEINADO DE TABLERO, CINCHOS, MANO DE OBRA HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.0000	3445.23	05/07/2016	06/07/2016			
	ELECT-004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIDAD DE ALUMBRADO LED DE 2 X 20W, TIPO SLIM, LUZ FRÍA 4100°K, PARA SOBRE PONER EN PLAFOND, VOLTAJE DE OPERACIÓN 120-277 V, INCLUYE:	PZA	6.0000	7476.78	05/07/2016	06/07/2016			

Suma en la hoja: \$0.00 \$0.00 \$0.00  
Suma acumulada: \$643.01 \$20,055.45 \$19,148.13



180



170

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL,  
FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

10-11

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BRUNO MARTÍNEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

DURACION 94 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016

\$0.00            \$0.00            \$0.00            \$0.00  
\$11,087.89      \$6,895.34      \$2,854.92      \$18,199.11

182



hoja 10 de 74



181

DE SERVICIOS EXPRESS SA DE  
CV REPRESENTANTE LEGAL

072

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL,  
FORESTAL Y PESQUERO



ANEXO 22

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

UBICACION: BRUNO MARTÍNEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

DURACION 94 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Monto	Fecha de inicio	Fecha de fin	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
		DRIVER, CONEXION A RED DE ALIMENTACION ELÉCTRICA EXISTENTE A UNA DISTANACIA PROMEDIO DE 5 ML A BASE DE TUBERIA LICUATITE 3/8" CONTACTO Y CLAVIJA EMBRA Y MACHO DEL TPO INDUSTRIAL, CABLE THW ANTIFLAMA CAL 12, LA CONEXION ELECTRICA SE REALIZARA CON 2 CABLES CAL. 12, BLANCO PARA EL NEUTRO Y NEGRO PARA LA FASE LA TIERRA FISICA DESNUDO CAL. 14, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.								
Material	CABLE12	CABLE THWN AWG CAL. 12 CONDUMEX	mL	66.0000	368.94	05/07/2016	06/07/2016			
Material	CINTA33MM	CINTA SUPER 33 SCOTCH	pza	0.3000	21.00	05/07/2016	06/07/2016			
Suma en la hoja:								\$0.00	\$0.00	\$0.00
Suma acumulada:								\$643.01	\$20,055.45	\$19,148.13

184



hoja 11 de 74

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL



183

073

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL,  
FORESTAL Y PESQUERO

ENLACE

ANEXO 22

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

UBICACION: BRUNO MARTÍNEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

DURACION 94 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016

<input type="checkbox"/>	\$366.94			
<input type="checkbox"/>	\$21.00			
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$11,087.89	\$6,895.34	\$2,854.92	\$18,199.11

18C

185

DE SERVICIOS EXPRESS SA DE  
CV REPRESENTANTE LEGAL

074

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL,  
FORESTAL Y PESQUERO

INFORMACIÓN

ANEXO 22

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

UBICACION: BRUNO MARTÍNEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

DURACION 94 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Monto	Fecha de inicio	Fecha de fin	16-may-2016	01-jun-2016	15-jun-2016
Material	CLAVIJA	CLAVIJA INDUSTRIAL Y CONTACTO	pza	6.0000	186.00	05/07/2016	06/07/2016			
Material	CONECTOR	CONECTOR TORNILLO	pza	12.0000	67.20	05/07/2016	06/07/2016			
Material	LAMPARA2X20	UNIDAD DE ALUMBRADO LED DE 2 X 20W, TIPO SLIM, LUZ FRIA 4100°K, PARA SOBRE PONER EN PLAFOND, VOLTAJE DE OPERACIÓN 120-277 V, INCLUYE: DRIVER,	pza	6.0000	3735.06	05/07/2016	06/07/2016			
Material	LICUATITE	LICUATITE 3/8"	mL	30.0000	540.00	05/07/2016	06/07/2016			
	ELECT-005	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIDAD DE ALUMBRADO LED DE 18W PARA EMPOTRAR EN PLAFOND RETICULAR, VIDA UTIL 20,000 HORAS, VOLTAJE DE OPERACIÓN 120-277 V, LUZ DE DIA FLUJO LUMINOSO ≥ 1300	PZA	10.0000	16017.20	07/06/2016	08/06/2016			

Suma en la hoja: \$0.00 \$0.00 \$0.00  
Suma acumulada: \$643.01 \$20,055.45 \$19,148.13



188



187

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

075

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL,  
FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016



ANEXO 22

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

UBICACION: BRUNO MARTÍNEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

DURACION 94 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016

\$186.00

\$67.20

\$3,735.96

\$540.00

*Handwritten mark*

\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$11,087.89	\$6,895.34	\$2,854.92	\$18,199.11

*190*



*1901*

DE SERVICIOS EXPRESS SA DE  
CV REPRESENTANTE LEGAL

*070*

*Handwritten marks*

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL,  
FORESTAL Y PESQUERO

IN D

ANEXO 22

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

UBICACION: BRUNO MARTÍNEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

DURACION 94 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Monto	Fecha de inicio	Fecha de fin	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
		LUMENES, 6500°K INCLUYE: DRIVER, CONEXION A RED DE ALIMENTACION ELÉCTRICA EXISTENTE A UNA DISTANACIA PROMEDIO DE 5 ML A BASE DE TUBERIA LICUATITE 3/8" CONTACTO Y CLAVIJA EMBRA Y MACHO DEL TIPO INDUSTRIAL, CABLE THW ANTIFLAMA CAL 12, LA CONEXION ELECTRICA SE REALIZARA CON 2 CABLES CAL. 12, BLANCO PARA EL NEUTRO Y NEGRO PARA LA FASE LA TIERRA FISICA DESNUDO CAL. 14, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.								
Material	CABLE12	CABLE THWN AWG CAL. 12 CONDUMEX	mL	110.0000	614.90	07/06/2016	08/06/2016		□ \$614.90	
Material	CINTA33MM	CINTA SUPER 33 SCOTCH	pza	0.5000	35.00	07/06/2016	08/06/2016		□ \$35.00	
Suma en la hoja:								\$0.00	\$0.00	\$0.00
Suma acumulada:								\$643.01	\$20,055.45	\$19,148.13



hoja 15 de 74

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL



077

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL,  
FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016



ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BRUNO MARTÍNEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

DURACION 94 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016

*2*

\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$11,087.89	\$6,895.34	\$2,854.92	\$18,199.11

*Handwritten signature or mark.*



*1914*

hoja 16 de 74



*1913*

DE SERVICIOS EXPRESS SA DE  
CV REPRESENTANTE LEGAL

078

ANEXO 22

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

UBICACION: BRUNO MARTÍNEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

DURACION 94 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Monto	Fecha de inicio	Fecha de fin	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
Material	CLAVIJA	CLAVIJA INDUSTRIAL Y CONTACTO	pza	10.0000	310.00	07/06/2016	08/06/2016		<input type="checkbox"/>	\$310.00
Material	CONECTOR	CONECTOR TORNILLO	pza	20.0000	112.00	07/06/2016	08/06/2016		<input type="checkbox"/>	\$112.00
Material	LAMPARA18W	UNIDAD DE ALUMBRADO LED DE 18W PARA EMPOTRAR EN PLAFOND RETICULAR, VIDA UTIL 20,000 HORAS, VOLTAJE DE OPERACIÓN 120-277 V, LUZ DE DIA FLUJO LUMINOSO ≥ 1300 LUMENES, 6500°K INCLUYE: DRIVER,	pza	10.0000	9030.00	07/06/2016	08/06/2016		<input type="checkbox"/>	\$9,030.00
Material	LICUATITE	LICUATITE 3/8"	mL	50.0000	900.00	07/06/2016	08/06/2016		<input type="checkbox"/>	\$900.00
	ELECT-006	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FOCO LED TIPO A19 12W E26, LUZ FRÍA 12W, TEMPERATURA DE COLOR 6500°K, FLUJO LUMINOSO DE 1080 LUMENES, VOLTAJE DE	PZA	20.0000	10772.20	09/06/2016	14/06/2016			
Suma en la hoja:								\$0.00	\$0.00	\$0.00
Suma acumulada:								\$643.01	\$20,055.45	\$19,148.13



106



105

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL,  
FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BRUNO MARTÍNEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

DURACION 94 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016

\$0.00                    \$0.00                    \$0.00                    \$0.00  
\$11,087.89            \$6,895.34            \$2,854.92            \$18,199.11



hoja 18 de 74




DE SERVICIOS EXPRESS SA DE  
CV REPRESENTANTE LEGAL

080

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL,  
FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016



ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BRUNO MARTÍNEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

DURACION 94 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Monto	Fecha de inicio	Fecha de fin	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
		OPERACIÓN 120-277 V, TIPO DE INSTALACIÓN E-26 INCLUYE: CONEXION A RED DE ALIMENTACION ELÉCTRICA EXISTENTE A UNA DISTANACIA PROMEDIO DE 5 ML A BASE DE TUBERIA LICUATITE 3/8" CONTACTO Y CLAVIJA EMBRA Y MACHO DEL TIPO INDUSTRIAL, CABLE THW ANTIFLAMA CAL 12, LA CONEXION ELECTRICA SE REALIZARA CON 2 CABLES CAL. 12, BLANCO PARA EL NEUTRO Y NEGRO PARA LA FASE LA TIERRA FISICA DESNUDO CAL. 14, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.								
Material	CABLE12	CABLE THWN AWG CAL. 12 CONDUMEX	mL	220.0000	1229.80	09/06/2016	14/06/2016		\$1,229.80	

Suma en la hoja: \$0.00 \$0.00 \$0.00  
Suma acumulada: \$643.01 \$20,055.45 \$19,148.13

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

*P*

*[Handwritten signature]*

*200*

*199*

*001*

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL,  
FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016



ANEXO 22

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

OBRA: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

UBICACION: BRUNO MARTÍNEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

DURACION 94 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016

\$0.00            \$0.00            \$0.00            \$0.00  
\$11,087.89      \$6,895.34      \$2,854.92      \$18,199.11



202

hoja 20 de 74



201

DE SERVICIOS EXPRESS SA DE  
CV REPRESENTANTE LEGAL

082

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL,  
FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BRUNO MARTÍNEZ NO. 105 SUR. COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

DURACION 94 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Monto	Fecha de inicio	Fecha de fin	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
Material	CINTA33MM	CINTA SUPER 33 SCOTCH	pza	1.0000	70.00	09/06/2016	14/06/2016			\$70.00
Material	CLAVIJA	CLAVIJA INDUSTRIAL Y CONTACTO	pza	20.0000	620.00	09/06/2016	14/06/2016			\$620.00
Material	CONECTORTOCONECTOR	TORNILLO	pza	40.0000	224.00	09/06/2016	14/06/2016			\$224.00
Material	FOCOLED12W	FOCO LED TIPO A19 12W E26, LUZ FRIA 12W, TEMPERATURA DE COLOR 6500°K, FLUJO LUMINOSO DE 1080 LUMENES, VOLTAJE DE OPERACIÓN 120-277 V, TIPO DE INSTALACIÓN E-26	pza	20.0000	1288.40	09/06/2016	14/06/2016			\$1,288.40
Material	LICUATITE	LICUATITE 3/8"	mL	100.0000	1800.00	09/06/2016	14/06/2016			\$1,800.00

Suma en la hoja: \$0.00 \$0.00 \$0.00  
Suma acumulada: \$643.01 \$20,055.45 \$19,148.13



hoja 21 de 74

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

083

203

FINANCIERA NACIONAL DE DE. ROLLO AGROPECUARIO, RURAL,  
FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016



ANEXO 22

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

UBICACION: BRUNO MARTÍNEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

DURACION 94 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016

*A*

\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$11,087.89	\$6,895.34	\$2,854.92	\$18,199.11

*[Handwritten marks]*



*206*

hoja 22 de 74



DE SERVICIOS EXPRESS SA DE  
CV REPRESENTANTE LEGAL

*084*

*205*



ANEXO 22

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

OBRA: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

UBICACION: BRUNO MARTÍNEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO


TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

DURACION 94 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Monto	Fecha de inicio	Fecha de fin	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
	ELECT-007	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARA TIPO SLIM FLOURESCENTE T8 DE 32 WATTS INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	20.0000	23517.00	15/06/2016	20/06/2016			
Material	CINTA33MM	CINTA SUPER 33 SCOTCH	pza	1.0000	70.00	15/06/2016	20/06/2016		\$17.50	\$52.50
Material	LAMPARAT8	LAMPARA TIPO SLIM FLOURESCENTE T8 DE 32 WATTS	pza	20.0000	15215.40	15/06/2016	20/06/2016		\$3,803.85	\$11,411.55

Suma en la hoja: \$0.00 \$0.00 \$0.00  
Suma acumulada: \$643.01 \$20,055.45 \$19,148.13



hoja 23 de 74

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

8

1

2008

207

085

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL,  
FORESTAL Y PESQUERO



ANEXO 22

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

UBICACION: BRUNO MARTÍNEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO

DURACION 94 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016

\$0.00                    \$0.00                    \$0.00                    \$0.00  
\$11,087.89            \$6,895.34            \$2,854.92            \$18,199.11

2

✓

✓



210

hoja 24 de 74



209

DE SERVICIOS EXPRESS SA DE  
CV REPRESENTANTE LEGAL

086

FINANCIERA NACIONAL DE DE ROLLO AGROPECUARIO, RURAL,  
FORESTAL Y PESQUERO



CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

UBICACION: BRUNO MARTÍNEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

DURACION 94 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Monto	Fecha de inicio	Fecha de fin	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
	ELECT-008	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BALASTRA ELÉCTRICA 2 X 32 W INCLUYE: DESCONEXION Y RETIRO DE BALASTRA EXISTENTE, ANDAMIAJE, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10.0000	3286.40	21/06/2016	24/06/2016			
Material	BALASTRA	BALASTRA ELÉCTRICA 2 X 32 W	pza	10.0000	924.80	21/06/2016	24/06/2016			\$924.80
Material	CINTA33MM	CINTA SUPER 33 SCOTCH	pza	0.5000	35.00	21/06/2016	24/06/2016			\$35.00

Suma en la hoja: \$0.00 \$0.00 \$0.00  
Suma acumulada: \$643.01 \$20,055.45 \$19,148.13



hoja 25 de 74

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

087


211

212

2

1

1



CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

UBICACION: BRUNO MARTÍNEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

DURACION 94 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016

*2*

\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$11,087.89	\$6,895.34	\$2,854.92	\$18,199.11

*11*



*214*



DE SERVICIOS EXPRESS SA DE  
CV REPRESENTANTE LEGAL

*213*

*088*

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL,  
FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016



ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO. DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BRUNO MARTÍNEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

DURACION 94 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Monto	Fecha de inicio	Fecha de fin	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
	ELECT-009	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIRCUITO PARA ALUMBRADO ALIMENTADAS DESDE TABLERO DE ALUMBRADO A GABINETES DE LUMINARIA, INCLUYE: 2 CABLES CALIBRE NO 12 AWG Y 1 DESNUDO CAL. 14, CANALIZADO EN TUBO CONDUIT DE PARED DELGADA GALVANIZADO DE 19 mm DE DIÁMETRO, TODOS LOS CONDUCTORES SERÁN TIPO THW LS DE LA MARCA CONDUMEX, CAJAS DE CONEXIONES, CONDULETS, SOPORTARÍA A BASE DE ABRAZADERAS, TAQUETES Y TORNILLOS, ASÍ COMO TODOS LOS MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	120.0000	14038.80	27/06/2016	28/06/2016			

Suma en la hoja: \$0.00 \$0.00 \$0.00  
Suma acumulada: \$643.01 \$20,055.45 \$19,148.13



hoja 27 de 74

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

*Handwritten number 216*

*Handwritten number 215*

*Handwritten number 088*

ANEXO 22

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No LO-006HAN002-E1-2016

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

OBRA: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

UBICACION: BRUNO MARTÍNEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO

DURACION 94 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016

*Handwritten mark*

\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$11,087.89	\$6,895.34	\$2,854.92	\$18,199.11

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*



*218*

hoja 28 de 74



DE SERVICIOS EXPRESS SA DE  
CV REPRESENTANTE LEGAL

*217*

*090*

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL,  
FORESTAL Y PESQUERO

IN...

ANEXO 22

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

UBICACION: BRUNO MARTÍNEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

DURACION 94 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Monto	Fecha de inicio	Fecha de fin	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
Material	ABRAZADERA 19	ABRAZADERA TIPO OMEGA 19 MM	pza	120.0000	229.20	27/06/2016	28/06/2016			<input type="checkbox"/> \$229.20
Material	CABLE12	CABLE THWN AWG CAL. 12 CONDUMEX	mL	264.0000	1475.76	27/06/2016	28/06/2016			<input type="checkbox"/> \$1,475.76
Material	CABLE14	CABLE CAL 14	mL	132.0000	594.00	27/06/2016	28/06/2016			<input type="checkbox"/> \$594.00
Material	CAJA4X4	CAJA GALVANIZADA 4X4 CON TAPA	pza	36.0000	432.00	27/06/2016	28/06/2016			<input type="checkbox"/> \$432.00
Material	CONECTOR19MM	CONECTOR TORNILLO 19 MM	pza	39.6000	230.47	27/06/2016	28/06/2016			<input type="checkbox"/> \$230.47
Material	COPELE19MM	COPELE CON TORNILLO 19 MM (3/4")	pza	39.6000	317.59	27/06/2016	28/06/2016			<input type="checkbox"/> \$317.59
Material	CURVA19MM	CURVA 19 MM PARED DELGADA	pza	39.6000	667.26	27/06/2016	28/06/2016			<input type="checkbox"/> \$667.26
Material	PIJASUNICAN	taquetes y pijas bolsa 100	pza	2.4000	120.00	27/06/2016	28/06/2016			<input type="checkbox"/> \$120.00
Material	TORNILLO	TORNILLO 1/2	pza	12.0000	42.00	27/06/2016	28/06/2016			<input type="checkbox"/> \$42.00

Suma en la hoja: \$0.00 \$0.00 \$0.00  
Suma acumulada: \$643.01 \$20,055.45 \$19,148.13

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

210

091

ANEXO 22

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

UBICACION: BRUNO MARTÍNEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

DURACION 94 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016

\$0.00                    \$0.00                    \$0.00                    \$0.00  
\$11,087.89            \$6,895.34            \$2,854.92            \$18,199.11

*Handwritten marks and scribbles on the left side of the page.*



hoja 30 de 74



DE SERVICIOS EXPRESS SA DE  
CV REPRESENTANTE LEGAL

221

222

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL,  
FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016



ANEXO 22

OBRA: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BRUNO MARTÍNEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000 DURANGO, DGO

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

DURACION 94 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Monto	Fecha de inicio	Fecha de fin	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
Material	TUBOPVC3/4PTUBO ESADO	CONDUIT PVC PESADO 3/4" - 19MM	ML	126.0000	2016.00	27/06/2016	28/06/2016			<input type="checkbox"/> \$2,016.00
Material	UNICANAL	UNICANAL 4X2	pza	2.4000	600.00	27/06/2016	28/06/2016			<input type="checkbox"/> \$600.00
	ACABADOS			1.0000	37958.22	07/07/2016	26/07/2016			
	EN ARCHIVO			1.0000	37958.22	07/07/2016	26/07/2016			

Suma en la hoja: \$0.00 \$0.00 \$0.00  
Suma acumulada: \$643.01 \$20,055.45 \$19,148.13



hoja 31 de 74

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

083

224

223

ANEXO 22

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

UBICACION: BRUNO MARTÍNEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

DURACION 94 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

01-jul-2016    15-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016

10

\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$11,087.89	\$6,895.34	\$2,854.92	\$18,199.11

*[Handwritten marks]*

*[Redacted]*

226

*[Redacted]*

DE SERVICIOS EXPRESS SA DE  
CV REPRESENTANTE LEGAL

225

094

FINANCIERA NACIONAL DE DE ROLLO AGROPECUARIO, RURAL,  
FORESTAL Y PESQUERO



ANEXO 22

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

UBICACION: BRUNO MARTÍNEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO

DURACION 94 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Monto	Fecha de inicio	Fecha de fin	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
	ACA-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLAROCA A DOS CARAS PARA FORMAR ESTANTE, ELABORADO CON CINCO ENTREPAÑOS DE 1M DE LARGO X 45 CM DE PROFUNDIDAD Y UNA CARA LATERAL DE 2.20 M DE LARGO X 45 CM DE ANCHO, INCLUYE: TRAZO, SUJECTION A MURO, PERFACINTA, REDIMIX, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	14.0000	22210.44	07/07/2016	12/07/2016			
Material	REDIMIX	COMPUESTO REDIMIX MULTUSOS 25 KG	Caja	1.0080	131.04	07/07/2016	12/07/2016			
Material	TABLA-CINTA	CINTA DE PAPEL PARA JUNTAS USG	rollo	2.2400	70.76	07/07/2016	12/07/2016			
Suma en la hoja:								\$0.00	\$0.00	\$0.00
Suma acumulada:								\$643.01	\$20,055.45	\$19,148.13

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

095

227

2208

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL,  
FORESTAL Y PESQUERO



ANEXO 22

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

UBICACION: BRUNO MARTINEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

DURACION 94 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016

2

□

\$131.04

□

\$70.76

\$0.00  
\$11,087.89

\$0.00  
\$6,896.34

\$0.00  
\$2,854.92

\$0.00  
\$18,199.11

*[Handwritten marks]*

230



hoja 34 de 74




2201

DE SERVICIOS EXPRESS SA DE  
CV REPRESENTANTE LEGAL

096

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL,  
FORESTAL Y PESQUERO



ANEXO 22

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

UBICACION: BRUNO MARTÍNEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO

DURACION 94 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Monto	Fecha de inicio	Fecha de fin	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
Material	TABLA-ROCA	TABLAROCA USG 1/2 X 1.22 X 2.44 STD	hoja	10.5000	950.36	07/07/2016	12/07/2016			
Material	TABLA-TORNILLERIA PARA TABLARROCA	TORNILLERIA PARA TABLARROCA	Bolsa	2.8000	106.40	07/07/2016	12/07/2016			
Material	USG-CANALTAB	USG CANAL DE AMARRE 6.35 X 3.05	pza	12.6000	380.14	07/07/2016	12/07/2016			
Material	USG-ESQUINEUSG	ESQUINERO 3.05MT	pza	2.8000	54.07	07/07/2016	12/07/2016			
Material	USG-POSTETAUSG	POSTE 6.35 X 3.05 MT	pza	42.0000	1448.16	07/07/2016	12/07/2016			

Suma en la hoja: \$0.00 \$0.00 \$0.00  
Suma acumulada: \$643.01 \$20,055.45 \$19,148.13

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

hoja 35 de 74

231

097

232



CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

UBICACION: BRUNO MARTINEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO

DURACION 94 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    15-ago-2016

\$950.36  
\$106.40  
\$380.14  
\$54.07  
\$1,448.16

\$0.00    \$0.00    \$0.00    \$0.00  
\$11,087.89    \$6,895.34    \$2,854.92    \$18,199.11

234

hoja 36 de 74

DE SERVICIOS EXPRESS SA DE  
CV REPRESENTANTE LEGAL

038

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL,  
FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

UBICACION: BRUNO MARTINEZ NO. 105 SUR. COL. CENTRO C.P.  
34000. DURANGO, DGO

DURACION 94 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Monto	Fecha de inicio	Fecha de fin	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
	ACA-002	MURO DE TABLAROCA A DOS CARAS DE 9 CM DE ESPESOR FORMADO CON BASTIDOR A BASE DE CANAL DE AMARRE 6.35 CM CAL. 26 Y POSTE METALICO DE 6.35 CM CAL. 26 Y PANEL DE YESO DE 9.6 MM, SELLADO CON JUNTAS A BASE DE PREFACINTA Y COMPUESTO REDIMIX., ELEMENTOS DE FIJACION INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	18.0000	7358.94	13/07/2016	18/07/2016			
Material	REDIMIX	COMPUESTO REDIMIX MULTIUSOS 25 KG	Caja	1.2960	168.48	13/07/2016	18/07/2016			
Material	TABLA-CINTA	CINTA DE PAPEL PARA JUNTAS USG	rollo	2.8800	90.98	13/07/2016	18/07/2016			

Suma en la hoja: \$0.00 \$0.00 \$0.00  
Suma acumulada: \$643.01 \$20,056.45 \$19,148.13

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 22

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

UBICACION: BRUNO MARTÍNEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

DURACION 94 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

01-jul-2016    15-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016

\$126.36

\$42.12

\$60.24

\$22.74

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$11,087.89

\$6,895.34

\$2,854.92

\$18,199.11

DE SERVICIOS EXPRESS SA DE  
CV REPRESENTANTE LEGAL

237

230

ANEXO 22

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

UBICACION: BRUNO MARTÍNEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

DURACION 94 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Monto	Fecha de inicio	Fecha de fin	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
Material	TABLA-ROCA	TABLAROCA USG 1/2 X 1.22 X 2.44 STD	hoja	13.5000	1221.89	13/07/2016	18/07/2016			
Material	TABLA-TORNILLERIA	TORNILLERIA PARA TABLARROCA	Bolsa	3.6000	136.80	13/07/2016	18/07/2016			
Material	USG-CANALTAB	USG CANAL DE AMARRE 6.35 X 3.05	pza	16.2000	488.75	13/07/2016	18/07/2016			
Material	USG-ESQUINEUSG	ESQUINERO 3.05MT	pza	3.6000	69.52	13/07/2016	18/07/2016			
Material	USG-POSTETAUSG	POSTE 6.35 X 3.05 MT	pza	54.0000	1861.92	13/07/2016	18/07/2016			

Suma en la hoja: \$0.00 \$0.00 \$0.00  
Suma acumulada: \$643.01 \$20,055.45 \$19,148.13



240

hoja 39 de 74



CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

2301

101



CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BRUNO MARTÍNEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

DURACION 94 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016

\$916.42	\$305.47		
\$102.60	\$34.20		
\$356.56	\$122.19		
\$52.14	\$17.38		
\$1,396.44	\$465.48		

\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$11,087.89	\$6,895.34	\$2,854.92	\$18,199.11

242



DE SERVICIOS EXPRESS SA DE  
CV REPRESENTANTE LEGAL

102

241

FINANCIERA NACIONAL DE DE ROLLO AGROPECUARIO, RURAL,  
FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

UBICACION: BRUNO MARTÍNEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

DURACION 94 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Monto	Fecha de inicio	Fecha de fin	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
	ACA-003	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PASTA TEXTURIZADA SOBRE MURO COVERALL GRANO FINO "Y" COREV O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD , INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR 5X1, COMEX O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	36.0000	2851.56	19/07/2016	22/07/2016			
Material	MASCOREV	COVERMIX	CUBETA	1.0800	270.00	19/07/2016	22/07/2016			
Material	PASTATEX	PASTA PARA TEXTURIZAR COVER ALL MCA COREV GRANO FINO	CUBETA	2.0808	547.25	19/07/2016	22/07/2016			
Material	RECO-070	Sellador 5 x 1 reforzado 19 lt. reductor recomendado agua limpia en una proporción de 3 partes de agua por 1 de sellador.	cubeta	0.1116	79.68	19/07/2016	22/07/2016			
Suma en la hoja:								\$0.00	\$0.00	\$0.00
Suma acumulada:								\$643.01	\$20,055.45	\$19,148.13

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL,  
FORESTAL Y PESQUERO



ANEXO 22

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

UBICACION: BRUNO MARTÍNEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

DURACION 94 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    15-ago-2016

\$270.00  
 \$547.25  
 \$79.68

\$0.00    \$0.00    \$0.00    \$0.00  
\$11,087.89    \$6,895.34    \$2,854.92    \$18,199.11



246

hoja 42 de 74




245

DE SERVICIOS EXPRESS SA DE  
CV REPRESENTANTE LEGAL

104

FINANCIERA NACIONAL DE DE ROLLO AGROPECUARIO, RURAL,  
FORESTAL Y PESQUERO



CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

OBRA. ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

UBICACION: BRUNO MARTÍNEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO

DURACION 94 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Monto	Fecha de inicio	Fecha de fin	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
	ACA-004	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA, VINIMEX Y/O SIMILAR, MISMA CALIDAD EN MUROS INTERIORES, COLOR BLANCO OSTION DE LOS COLORES DE COMEX, HASTA UN ALTURA DE 3.50 M ANDAMIO, PROTECCIONES CON PLASTICOS Y MASKING TAPE, ACARREOS HORIZONTALES, Y VERTICALES DEL MATERIAL A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	96.0000	5537.28	25/07/2016	26/07/2016			
Material	CINTA	CINTA GRUESA DE PAPEL	rollo	4.8000	168.00	25/07/2016	26/07/2016			
Material	PINTURAVINI MEX	PINTURA VINIMEX MARCA COMEX	CUBETA	1.4400	2520.00	25/07/2016	26/07/2016			
Suma en la hoja:								\$0.00	\$0.00	\$0.00
Suma acumulada:								\$643.01	\$20,055.45	\$19,148.13



2418



2417

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

105

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL,  
FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

10-10-10

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BRUNO MARTÍNEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

DURACION 94 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016

\$158.00  
  
\$2,520.00

\$0.00                    \$0.00                    \$0.00                    \$0.00  
\$11,087.89            \$6,895.34            \$2,854.92            \$18,199.11



250



24101

DE SERVICIOS EXPRESS SA DE  
CV REPRESENTANTE LEGAL

106

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL,  
FORESTAL Y PESQUERO



CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

UBICACION: BRUNO MARTÍNEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

DURACION 94 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Monto	Fecha de inicio	Fecha de fin	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
Material	RECO-070	Sellador 5 x 1 reforzado 19 lt. reductor recomendado agua limpia en una proporción de 3 partes de agua por 1 de sellador.	cubeta	0.2976	212.49	25/07/2016	26/07/2016			
	CARPINTERÍA			1.0000	3272.98	27/07/2016	28/07/2016			
	EN ARCHIVO			1.0000	3272.98	27/07/2016	28/07/2016			
	CARP-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MADERA DE 0.90x 2.10 MTS DE TAMBOR CON TRIPLAY DE PINO DE 6MM. DE ESPESOR ,PEINAZOS DE MADERA A CADA 30 , APLICACION DE TINTA , BARNIZ Y SELLADOR Y CHAPA DE INTERCOMUNICACION MARCA YALE O SIMILAR , INCLUYE, MARCO, CHAMBRANAS BATIENTE, BISAGRAS, LIJADO DE LA SUPERFICIE POR AMBOS	PZA	1.0000	2476.95	27/07/2016	28/07/2016			

Suma en la hoja: \$0.00 \$0.00 \$0.00  
Suma acumulada: \$643.01 \$20,055.45 \$19,148.13

252

251

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

107

ANEXO 22

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

UBICACION: BRUNO MARTÍNEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

DURACION 94 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016

\$212.49

\$0.00            \$0.00            \$0.00            \$0.00  
\$11,087.89      \$6,895.34      \$2,854.92      \$18,199.11



hoja 46 de 74



DE SERVICIOS EXPRESS SA DE  
CV REPRESENTANTE LEGAL

103

253

254

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL,  
FORESTAL Y PESQUERO



CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

UBICACION: BRUNO MARTÍNEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

DURACION 94 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Monto	Fecha de inicio	Fecha de fin	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
		LADOS, PREPARACION DE LA MADERA, CON PLASTE DE PIROXILINA COLOR PINO PARA TAPAR PORO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.								
Material	ACEL-005	Clavo con cabeza de 1"	kg	0.2000	2.33	27/07/2016	28/07/2016			
Material	CERR-041	Bisagra cuadrada de laton de 3" x 3" modelo 830 EL CTR con perno remachado, serie 800 E, de 1.6 mm de espesor, marca Phillips	pieza	3.0000	40.80	27/07/2016	28/07/2016			
Material	CHAMBRANA	CHAMBRANA DE 4" DE MADERA 2.40 MTS	pza	4.5000	418.95	27/07/2016	28/07/2016			
Material	CHAPA	CHAPA PARA PUERTA	pza	1.0000	188.00	27/07/2016	28/07/2016			
Material	DIMA-114	Resistol 850 blanco de 19 lts marca Henkel	litro	0.0263	2.70	27/07/2016	28/07/2016			
Suma en la hoja:								\$0.00	\$0.00	\$0.00
Suma acumulada:								\$643.01	\$20,055.45	\$19,148.13

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

109

255

256

2

1

1

FINANCIERA NACIONAL DE DE. ROLLO AGROPECUARIO, RURAL,  
FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

UBICACION: BRUNO MARTÍNEZ NO. 105 SUR, COL, CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO

DURACION 94 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016

4

\$2.33  
  
\$40.80

\$418.95

\$188.00

\$2.70

1

\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$11,087.89	\$6,895.34	\$2,854.92	\$18,199.11

257

258



DE SERVICIOS EXPRESS SA DE  
CV REPRESENTANTE LEGAL

1



hoja 48 de 74

110

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL,  
FORESTAL Y PESQUERO



CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

UBICACION: BRUNO MARTÍNEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO

DURACION 94 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Monto	Fecha de inicio	Fecha de fin	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
Material	MACI-002	Triplay de 16 mm.	m2	2.9700	549.45	27/07/2016	28/07/2016			
Material	MAFI-003	Tornillo para madera # 10 x 1.5"	pieza	18.0000	9.36	27/07/2016	28/07/2016			
Material	MANCHA	MANCHA Y BARNIZ PARRA MUEBLE	lt	0.3000	69.00	27/07/2016	28/07/2016			
Material	MARCO	MARCO PARA 0.90 X 2.10	pza	1.0000	234.48	27/07/2016	28/07/2016			
Material	RECU-068	Lija para madera 40 marca Fandeli	pieza	3.0000	18.27	27/07/2016	28/07/2016			
	CARP-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERRADURA DE SOBREPONER FANAL 180RB O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, INCLUYE: RETIRO DE CERRADURA ANTERIOR, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.0000	796.03	27/07/2016	28/07/2016			

Suma en la hoja: \$0.00 \$0.00 \$0.00  
Suma acumulada: \$643.01 \$20,055.45 \$19,148.13

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

111

2507



ANEXO 22

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO. DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

UBICACION: BRUNO MARTÍNEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

DURACION 94 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016

- \$549.45
- \$9.38
- \$69.00
- \$234.48
- \$18.27

8

\$0.00    \$0.00    \$0.00    \$0.00  
\$11,087.89    \$6,895.34    \$2,854.92    \$18,199.11

✓



262



DE SERVICIOS EXPRESS SA DE  
CV REPRESENTANTE LEGAL

261

112

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

UBICACION: BRUNO MARTÍNEZ NO. 105 SUR. COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

DURACION 94 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Monto	Fecha de inicio	Fecha de fin	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
Material	CHAPAFANAL	CHAPA FANAL 180 RB	pza	1.0000	480.00	27/07/2016	28/07/2016			
	EN AGENCIA			1.0000	9687.72	29/07/2016	09/08/2016			
	CARP-004	ELABORACION Y COLOCACION DE BOTAGUAS DE MADERA DE PINO DE 1A EN VENTANAS Y PUERTA DE FACHADA , DE 1,40 M DE LARGO Y 8 CM DE DESARROLLO ; INCLUYE DOS MANOS DE PINTURA SIMILAR AL EXISTENTE, BARNIZ, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.0000	1510.72	29/07/2016	09/08/2016			
Material	BOTAGUAS	botaguas de madera 2.40	pza	10.0000	600.00	29/07/2016	09/08/2016			
	CARP-005	MANTENIMIENTO DE PUERTA DE MADERA EXISTENTE UBICADA EN FACHADA PONIENTE CON	PZA	1.0000	4670.24	03/08/2016	04/08/2016			
Suma en la hoja:								\$0.00	\$0.00	\$0.00
Suma acumulada:								\$643.01	\$20,055.45	\$19,148.13

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

110

263

2

1



FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL,  
FORESTAL Y PESQUERO



ANEXO 22

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

UBICACION: BRUNO MARTÍNEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO

DURACION 54 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016

\$480.00

\$75.00    \$525.00

\$0.00    \$0.00    \$0.00    \$0.00  
\$11,087.89    \$6,895.34    \$2,854.92    \$18,199.11



265



DE SERVICIOS EXPRESS SA DE  
CV REPRESENTANTE LEGAL

265

216



CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-005HAN002-E1-2016

ANEXO 22

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

OBRA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

UBICACION: BRUNO MARTÍNEZ NO. 105 SUR. COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

DURACION 94 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016

\$0.00                    \$0.00                    \$0.00                    \$0.00  
\$11,087.89                \$6,895.34                \$2,854.92                \$18,199.11

270

269

DE SERVICIOS EXPRESS SA DE  
CV REPRESENTANTE LEGAL

116

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL,  
FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016



ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BRUNO MARTÍNEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

DURACION 94 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Monto	Fecha de inicio	Fecha de fin	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
Material	BARNIZ11000	BARNIZ 11000	lt	2.0000	19.00	03/08/2016	04/08/2016			
Material	BROCHA	BROCHA 4"	pza	2.0000	70.00	03/08/2016	04/08/2016			
Material	CINTA	CINTA GRUESA DE PAPEL	rollo	0.5000	17.50	03/08/2016	04/08/2016			
Material	LJA	LJA	pza	20.0000	26.00	03/08/2016	04/08/2016			
Material	MASILLA	PASTA DE MADERA	kg	0.5000	38.50	03/08/2016	04/08/2016			
Material	POLYFORMTI	MANCHA POLYFORMA	lt	2.0000	197.00	03/08/2016	04/08/2016			
Material	SELLADORPO	SELLADOR POLYFORM	lt	2.0000	192.00	03/08/2016	04/08/2016			
Material	THINER	THINNER	lt	3.0000	67.23	03/08/2016	04/08/2016			
Material	TINTA	TINTA BASE ALCOHOLL MCA SAYER LACK	lt	1.0000	98.50	03/08/2016	04/08/2016			
	CARP-006	MANTENIMIENTO DE ANTEPECHO DE MADERA CON 3.5 M2 DE AREA	PZA	1.0000	3506.76	04/08/2016	09/08/2016			


Suma en la hoja: \$0.00 \$0.00 \$0.00  
Suma acumulada: \$543.01 \$20,055.45 \$19,148.13

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

271

117

FINANCIERA NACIONAL DE DE ROLLO AGROPECUARIO, RURAL,  
FORESTAL Y PESQUERO



ANEXO 22

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

UBICACION: BRUNO MARTÍNEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

DURACION 94 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016

- \$19.00
- \$70.00
- \$17.50
- \$28.00
- \$38.50
- \$197.00
- \$192.00
- \$67.23
- \$98.50

\$0.00            \$0.00            \$0.00            \$0.00  
\$11,087.89    \$6,895.34    \$2,854.92    \$18,199.11

294

279

DE SERVICIOS EXPRESS SA DE  
CV REPRESENTANTE LEGAL

110

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL,  
FORESTAL Y PESQUERO



CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

UBICACION: BRUNO MARTÍNEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

DURACION 94 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Monto	Fecha de inicio	Fecha de fin	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
		INCLUYE: LAS DOS CARAS REMOVER TODO EL ACABADO HASTA DEJAR LA MADERA LIMPIA, RESANE, LAVADO CON THINER, PREPARACION DE BASE PARA RECIBIR ACABADO, APLICACIÓN DE TINTA BASE ALCOHOL, APLICACIÓN DE BARNIZ 11000, POLYFORM A CUATRO MANOS, SELLADOR 3000 POLYFORM A TRES MANO UTILIZANDO SOLVENTE DE LA MISMA MARCA, (LAS APLICACIONES SE HARAN A BROCHA), EMPAPELADO O PROTECCION DE AREAS ADYACENTES, ANDAMIAJE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.								

2

Suma en la hoja: \$0.00 \$0.00 \$0.00  
Suma acumulada: \$643.01 \$20,055.45 \$19,148.13

Handwritten marks and scribbles.



276

hoja 57 de 74



CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

275

119

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL,  
FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-005HAN002-E1-2016

SE  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

ANEXO 22

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

UBICACION: BRUNO MARTÍNEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

DURACION 94 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016

\$0.00            \$0.00            \$0.00            \$0.00  
\$11,087.89      \$6,895.34      \$2,854.92      \$18,199.11

hoja 58 de 74

DE SERVICIOS EXPRESS SA DE  
CV REPRESENTANTE LEGAL

120

277

277

FINANCIERA NACIONAL DE DE ROLLO AGROPECUARIO, RURAL,  
FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

UBICACION: BRUNO MARTINEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO

DURACION 94 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Monto	Fecha de inicio	Fecha de fin	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
Material	BARNIZ11000	BARNIZ 11000	lt	1.0000	9.50	04/08/2016	09/08/2016			
Material	BROCHA	BROCHA 4"	pza	2.0000	70.00	04/08/2016	09/08/2016			
Material	CINTA	CINTA GRUESA DE PAPEL	rollo	0.3000	10.50	04/08/2016	09/08/2016			
Material	LIIJA	LIIJA	pza	10.0000	13.00	04/08/2016	09/08/2016			
Material	MASILLA	PASTA DE MADERA	kg	0.2500	19.25	04/08/2016	09/08/2016			
Material	POLYFORMTI	MANCHA POLYFORMA	lt	1.0000	98.50	04/08/2016	09/08/2016			
Material	SELLADORPO	SELLADOR POLYFORM	lt	1.0000	96.00	04/08/2016	09/08/2016			
Material	THINER	THINNER	lt	1.5000	33.62	04/08/2016	09/08/2016			
Material	TINTA	TINTA BASE ALCOHOLL MCA SAYER LACK	lt	0.5000	49.25	04/08/2016	09/08/2016			
	FUENTE			1.0000	20040.19	10/08/2016	23/08/2016			

Suma en la hoja: \$0.00 \$0.00 \$0.00  
Suma acumulada: \$643.01 \$20,056.45 \$19,148.13

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL



CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

UBICACION: BRUNO MARTÍNEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO

DURACION 94 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016

- \$9.50
- \$70.00
- \$10.50
- \$13.00
- \$19.25
- \$98.50
- \$96.00
- \$33.62
- \$49.25

*Handwritten mark*

\$0.00                    \$0.00                    \$0.00                    \$0.00  
\$11,087.89            \$6,895.34            \$2,854.92            \$18,199.11

*Handwritten signature*



*Handwritten number 202*



DE SERVICIOS EXPRESS SA DE  
CV REPRESENTANTE LEGAL

*Handwritten number 201*

*Handwritten number 122*

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL,  
FORESTAL Y PESQUERO

163

ANEXO 22

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

UBICACION: BRUNO MARTÍNEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

DURACION 94 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Monto	Fecha de inicio	Fecha de fin	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
	FUEN-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FIBRA DE VIDRIO EN INTERIOR DE FUENTE PARA SELLARLA CON 3 M DIAMTERO Y 90 CM DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.0000	12145.87	22/08/2016	23/08/2016			
Material	CATALIZADO	CATALIZADOR	lt	28.0000	2240.00	22/08/2016	23/08/2016			
Material	FIBRAVIDRIO	FIBRA DE VIDRIO	m2	28.0000	1540.00	22/08/2016	23/08/2016			
Material	RESINA	RESINA	lt	28.0000	3360.00	22/08/2016	23/08/2016			

Suma en la hoja: \$0.00 \$0.00 \$0.00  
Suma acumulada: \$643.01 \$20,055.45 \$19,148.13



284

hoja 61 de 74



CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

283

123

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL,  
FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BRUNO MARTÍNEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

DURACION 94 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016

- \$2,240.00
- \$1,540.00
- \$3,360.00

\$0.00    \$0.00    \$0.00    \$0.00  
\$11,087.89    \$6,895.34    \$2,854.92    \$18,199.11



206

hoja 62 de 74



DE SERVICIOS EXPRESS SA DE  
CV REPRESENTANTE LEGAL

206

124

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL,  
FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

UBICACION: BRUNO MARTÍNEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

DURACION 94 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Monto	Fecha de inicio	Fecha de fin	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
	FUEN-002	ELABORACION DE CARCAMO PARA FUENTE DE MEDIDAS 0.40X0.40X0.60 M CON CANTERA GRIS DE LOS REMEDIOS, INCLUYE: EXCAVACION, FORJADO CON TABIQUE ROJO RECOCIDO Y FORRADA CON CANTERA, TODO JUNTEO CON MORTERO CAL-POLVO DE CANTERA Y ADITIVO ADHERENTE REBAJADO CON AGUA 1:3; APLICACIÓN A DOS MANOS DE HIDROFUGANTE MARCA WACKER 290; MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.0000	4239.08	17/08/2016	19/08/2016			
Material	ARENA	ARENA	m3	0.1000	30.00	17/08/2016	19/08/2016			
Material	CANTERA	CANTERA GRIS DE LOS REMEDIOS	m2	1.1200	308.00	17/08/2016	19/08/2016			

Suma en la hoja: \$0.00 \$0.00 \$0.00  
Suma acumulada: \$643.01 \$20,055.45 \$19,148.13

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL,  
FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

UBICACION: BRUNO MARTÍNEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

DURACION 94 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016

□ \$30.00  
□ \$308.00

\$0.00    \$0.00    \$0.00    \$0.00  
\$11,687.89    \$6,895.34    \$2,854.92    \$18,199.11

2020

2020

DE SERVICIOS EXPRESS SA DE  
CV REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL,  
FORESTAL Y PESQUERO

END

ANEXO 22

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

UBICACION: BRUNO MARTÍNEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

DURACION 94 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Monto	Fecha de inicio	Fecha de fin	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
Material	CEMENTO	CEMENTO	BTO	1.0000	120.00	17/08/2016	19/08/2016			
Material	CREST	PEGAMENTO CREEST	BULTO	3.0000	360.00	17/08/2016	19/08/2016			
Material	CRETOSIL	HIDROFUGANTE	gal	1.0000	450.00	17/08/2016	19/08/2016			
Material	GRAVA	GRAVA	m2	0.1000	30.00	17/08/2016	19/08/2016			
Material	TABIQUE	TABIQUE ROJO RECOCIDO	pza	160.0000	256.00	17/08/2016	19/08/2016			
	FUEN-003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 20 M TUBERIA DE COBRE DE 13 MM PARA ALIMENTACION DE FUENTE; INCLUYE: RANURADO EN PISO DE CONCRETO, CORTES, CONEXIONES, SOLDADURAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.0000	3655.24	10/08/2016	16/08/2016			

Suma en la hoja: \$0.00 \$0.00 \$0.00  
Suma acumulada: \$643.01 \$20,055.45 \$19,148.13



hoja 65 de 74

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

A

201

127

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL,  
FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BRUNO MARTÍNEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

DURACION 94 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

01-jul-2016	16-jul-2016	01-ago-2016	16-ago-2016
		<input type="checkbox"/>	\$120.00
		<input type="checkbox"/>	\$360.00
		<input type="checkbox"/>	\$450.00
		<input type="checkbox"/>	\$30.00
		<input type="checkbox"/>	\$256.00

\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$11,087.89	\$6,895.34	\$2,854.92	\$18,199.11

293

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL  
FORESTAL Y PESQUERO



CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BRUNO MARTÍNEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

DURACION 94 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Monto	Fecha de inicio	Fecha de fin	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
Material	CODOCO13M	CODO DE COBRE 13 MM	pza	6.0000	41.40	10/08/2016	16/08/2016			
Material	CONEXION	CONEXIONES HEMBRA Y MACHO PARA CONEXION A TUBERIA	jGO	2.0000	48.00	10/08/2016	16/08/2016			
Material	COPLECO13M	COPLE DE COBRE 13MM	pza	3.0000	16.80	10/08/2016	16/08/2016			
Material	SOLDADURA	SOLDADURA DE ESTANO	rollo	0.4500	27.00	10/08/2016	16/08/2016			
Material	TUBOCO13M M	TUBO DE COBRE P/AGUA 13 MM 1/2	pza	3.4000	1372.51	10/08/2016	16/08/2016			
	ACARREOS			1.0000	2359.94	26/08/2016	30/08/2016			

Suma en la hoja: \$0.00 \$0.00 \$0.00  
Suma acumulada: \$643.01 \$20,055.45 \$19,148.13



hoja 67 de 74



CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

2

2015

123

FINANCIERA NACIONAL DE DE ROLLO AGROPECUARIO, RURAL  
FORESTAL Y PESQUERO

FND

ANEXO 22

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

UBICACION: BRUNO MARTÍNEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

DURACION 94 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

01-jul-2016	16-jul-2016	01-ago-2016	16-ago-2016
		\$33.12	\$8.29
		\$38.40	\$9.60
		\$13.44	\$3.36
		\$21.60	\$5.40
		\$1,098.01	\$274.50
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$11,087.89	\$6,895.34	\$2,854.92	\$18,199.11

298

hoja 68 de 74

DE SERVICIOS EXPRESS SA DE  
CV REPRESENTANTE LEGAL

207

130

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL,  
FORESTAL Y PESQUERO



CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

OBRA: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO. DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

UBICACION: BRUNO MARTÍNEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

DURACION 94 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Monto	Fecha de inicio	Fecha de fin	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
	ACARR-001	ACARREO DE CASCAJO EN CARRETILLA A 20.00 MTS DE DISTANCIA HORIZONTAL 1A ESTACIÓN, DE CASCAJO PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN. INCLUYE CARGA Y DESCARGA. LOS TRABAJOS QUE REQUIERAN EJECUTARSE FUERA DEL AREA DE TRABAJO (PLAFONES, PISOS Y ACCESO A CUBO DE SERVICIOS) INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	7.0000	721.91	26/08/2016	29/08/2016			

Suma en la hoja: \$0.00 \$0.00 \$0.00  
Suma acumulada: \$643.01 \$20,066.46 \$19,148.13



hoja 69 de 74

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

181

2019

ANEXO 22

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

UBICACION: BRUNO MARTÍNEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

DURACION 94 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016

\$0.00                    \$0.00                    \$0.00                    \$0.00  
\$11,087.89            \$6,895.34            \$2,854.92            \$18,199.11

*[Handwritten mark]*

*302*

*301*

DE SERVICIOS EXPRESS SA DE  
CV REPRESENTANTE LEGAL

*152*

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL,  
FORESTAL Y PESQUERO



CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

UBICACION: BRUNO MARTÍNEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

DURACION 94 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Monto	Fecha de inicio	Fecha de fin	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
	ACARR-002	ACARREO DE MATERIALES Y PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y DESMONTAJE A OBRA Y TIRO DIRECTO EN CAMION DE 7 , INCLUYE: CARGA MANUAL A CAMIÓN ,MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	VIAJE	1.0000	1638.03	30/08/2016	30/08/2016			
	LIMPIEZA			1.0000	4022.28	24/08/2016	31/08/2016			
	LIMP-001	LIMPIEZA DIARIA DURANTE EL PROCESO DE OBRA , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	JOR	5.0000	3351.90	24/08/2016	30/08/2016			

Suma en la hoja: \$0.00 \$0.00 \$0.00  
Suma acumulada: \$643.01 \$20,055.45 \$19,148.13



303

hoja 71 de 74



CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

303

133

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

UBICACION: BRUNO MARTÍNEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

DURACION 94 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

31-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016

\$0.00                    \$0.00                    \$0.00                    \$0.00  
\$11,087.89            \$6,896.34            \$2,854.92            \$18,199.11

*[Handwritten mark]*



*306*

hoja 72 de 74




DE SERVICIOS EXPRESS SA DE  
CV REPRESENTANTE LEGAL.

*305*

*134*

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL,  
FORESTAL Y PESQUERO



CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BRUNO MARTÍNEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

DURACION 94 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad


Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Monto	Fecha de inicio	Fecha de fin	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
	LIMP-002	LIMPIEZA FINA PARA ENTREGA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	JOR	1.0000	670.38	31/08/2016	31/08/2016			

Total parcial:	\$643.01	\$20,055.45	\$19,148.13
Total acumulado:	\$643.01	\$20,698.46	\$39,846.59
Suma en la hoja:	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Suma acumulada:	\$643.01	\$20,055.45	\$19,148.13



CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL,  
FORESTAL Y PESQUERO



CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

UBICACION: BRUNO MARTÍNEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

DURACION 94 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016

<del>\$11,087.89</del>	<del>\$6,895.34</del>	<del>\$2,854.92</del>	<del>\$18,199.11</del>
\$50,934.48	\$57,829.82	\$60,684.74	\$78,883.85
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$11,087.89	\$6,895.34	\$2,854.92	\$18,199.11



310




309

DE SERVICIOS EXPRESS SA DE  
CV REPRESENTANTE LEGAL

130

FINANCIERA NACIONAL DE ARROLLO AGROPECUARIO, RURAL,  
FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016



ANEXO 21

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

UBICACION: BRUNO MARTÍNEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

DURACION 94 DIAS NATURALES

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DEL PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION Y EJECUCION DE LOS  
TRABAJOS

Descripción	Unidad	%	Importe	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016	01-jul-2016	16-jul-2016	01-ago-2016
Director general	jor	12.77	\$2,820.00						
				\$82.94	\$456.18	\$456.18	\$456.18	\$414.71	\$456.18
Gerente de la obra	jor	12.77	\$2,820.00						
				\$82.94	\$456.18	\$456.18	\$456.18	\$414.71	\$456.18
Residente de obra foránea	jor	70.21	\$15,510.00						
				\$456.18	\$2,508.97	\$2,508.97	\$2,508.97	\$2,280.88	\$2,508.97
Contador	jor	4.26	\$940.00						
				\$27.65	\$152.06	\$152.06	\$162.06	\$138.24	\$152.06

Total parcial: \$649.71 \$3,573.39 \$3,573.39 \$3,573.39 \$3,248.54 \$3,573.39  
Total acumulado: \$649.71 \$4,223.10 \$7,796.49 \$11,369.88 \$14,618.42 \$18,191.81



312




311

PS

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPEDICION DE  
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE ARROLLO AGROPECUARIO, RURAL,  
FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016



ANEXO 21

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN DURANGO, DURANGO A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: BRUNO MARTÍNEZ NO. 105 SUR, COL. CENTRO C.P.  
34000, DURANGO, DGO

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 30 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 31 DE AGOSTO DE 2016

DURACION 94 DIAS NATURALES

16-ago-2016	Total
\$497.63	\$ 2,820.00
\$497.63	\$ 2,820.00
\$2,737.06	\$ 15,510.00
\$165.87	\$ 940.00

*A*

\$3,898.19  
\$22,090.00

*[Handwritten signature]*




*314*



*313*

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL


*061*



*Ala*

<p>PROGRAMA DE LOCALIZACION</p>		<p>SIMBOLOGIA</p>	
<p>AGENCIA DISEÑADORA</p> <p>DISEÑADOR: <b>RODRIGO GONZALEZ</b></p> <p>PROYECTO: <b>RENOVACION DE LA ZONA CENTRAL</b></p> <p>UBICACION: <b>190</b></p> <p>CLIENTE: <b>SECRETARIA DE ECONOMIA</b></p> <p>PLANTA ARQUITECTONICA: <b>A-01</b></p>			
<p>INSTITUCION: <b>ENID</b></p> <p>PROYECTO: <b>RENOVACION DE LA ZONA CENTRAL</b></p> <p>UBICACION: <b>190</b></p> <p>CLIENTE: <b>SECRETARIA DE ECONOMIA</b></p> <p>PLANTA ARQUITECTONICA: <b>A-01</b></p>			

*afp*



PLANTA AZOTEAS

ESQ. 1.13

<p>ENCUADRE DE LOCALIZACION</p>		<p>SIMBOLOGIA</p>	
<p>PROYECTO: PLANTA AZOTEAS</p> <p>CLIENTE: INSTITUCION DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO TECNOLÓGICO</p> <p>PROYECTADO POR: INGENIERO CIVIL</p> <p>FECHA: 15/05/2018</p> <p>ESCALA: 1:100</p>			
<p>INFORMACION GENERAL</p> <p>PROYECTO: PLANTA AZOTEAS</p> <p>CLIENTE: INSTITUCION DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO TECNOLÓGICO</p> <p>PROYECTADO POR: INGENIERO CIVIL</p> <p>FECHA: 15/05/2018</p> <p>ESCALA: 1:100</p>			
<p>PROYECTADO POR: INGENIERO CIVIL</p> <p>FECHA: 15/05/2018</p> <p>ESCALA: 1:100</p>			
<p>PROYECTADO POR: INGENIERO CIVIL</p> <p>FECHA: 15/05/2018</p> <p>ESCALA: 1:100</p>			

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESA  
S.A. DE CV.

**LICITACION PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
NUMERO.- LO-006HAN002-E1-2016**

ANEXO 14

"PLANEACION INTEGRAL PARA REALIZAR LA OBRA"

MEXICO D.F., A 21 DE ABRIL DE 2016

**FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO  
AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO  
AGRARISMO No. 227, 5to PISO  
COL. ESCANDON, C.P. 11800  
DELEGACION MIGUEL HIDALGO**

PLANEACION INTEGRAL  
GUADALUPE VICTORIA, DURANGO

315

Iniciaremos dando un recorrido con el personal, que se nos indique para identificar las áreas a trabajar y lo que se retirara, después se procederá a fabricar el tapial, y a su vez se estarán ubicando materiales, en las instalaciones preliminares.

Cuando el tapial este elaborado, se iniciaran con las actividades, se desmontara la puerta de madera, y se reubicara la escalera marina, a la hubicacion donde nos indiquen que se requiere.

En area de cocineta, se construira otro tapial para delimitar, otra area para trabajar, despues de esto, se ubicara la localizacion de la nueva puerta, y se inspeccionara algun equipo que pudiera dañarse para que sea retirado o en su defecto protegio, despues se procede a abrir el vano de puerta, se perfilara, y se filetea con cemento arena.

Se ubicara donde sera la localiazacion decel cuarto de limpieza, para comenzar con su construccion iniciando con el trazo y nivelacion para posteriormente la excavacion para zapatas, y cada uno de los elementos de cimentacion. (cadenas, dalas, castillos etc. Incluyendo la losa), al mismo tiempo se iran colocando las debida instalaciones hidrosanitarias, para la colocacion de una cocineta, de igual manera, se contamplaran las instalaciones electricas. (tuberia, circuitos, apagadores, salidas, alumrado y luminarias) cuando este finalice en su totalidad, se iniciaran los trabajos de pintura, mientras se esta construyendo este cuarto se atacaran otras areas, simultaneamente como la fabricacion de muros de tablaroca en diferentes areas de las instalaciones con su respectivo tapado de juntas con redimix.

Se procedera a colocar las locetas vinilicas asi como el zolco acavando los trabajos de albañileria, se comenzaran con los trabajos mas finos, como la colocacion de cierra puertas, el carpintero con la colocacion de puertas de mandera ya terminadas y arepelladas, la coclocacion de los extractores , cambio de fluxometros, y llaves temporizadoras, despues de esto se procedara a realizar la bajada plubial de el cuarto de limpieza, y las instalaciones

CALLE BURGOS #1105, COL. REVOLUCION OBRERA C.P. 88759, EN REYNOSA TAMAULIPAS

LICITACION PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
NUMERO.- LO-006HAN002-E1-2016

hidraulicas y sanitarias, las instalaciones electricas se estaran realizando durante todo el proceso constructivo, al termino de estas, se procedera al suministro e instalacion de persiana vertical de pvc.

En area de archivo se hara el desmontaje de cristal con recuperacion, para dar paso a la construccion de elementos de tabla roca (muros, y lambrines).

En los vestibulos para baños comunes igualmente se procedera a la construccion de muros y lambrines de tablaroca.

Despues, al exterior en la azotea. se retirara el impermeabilizante en mal estado y se colocara el nuevo sellador.

Durante toda la obra se estaran realizando trabajos de limpieza y acarreo de escombros para mantener limpio y desalojado, al termino de esto, se realizaran trabajos de retiro de escombros y limpieza fina para la entrega final del proyecto.

PROCESOS CONSTRUCTIVOS  
GUADALUPE VICTORIA, DURANGO

316

TAPIAL DE MADERA

De acuerdo a los requerimientos de la obra los tapias podrán ser horizontales o verticales. Para los tapias horizontales se habilitarán tarimas en dimensiones de 2.44 X 1.22 m a base de triplay de 16 mm de espesor y barrotes de 4" X 2", estas tarimas se apoyarán en una estructura formada por polines de 4" X 4" a manera de postes y madrinas. Las tarimas de triplay se fijarán en la estructura de polines, de tal manera que resistan los impactos recibidos por las caídas accidentales de los materiales. En tapias verticales las hojas de triplay se fijarán directamente a los polines colocados a manera de postes. Los polines deberán colocarse a cada 2.44 m, en el caso de los tapias horizontales, y a cada 1.22 m en tapias verticales, fijándolos en su base con atiesadores de madera clavados al piso o pavimento existente, o en su caso en bases de concreto de f'c = 150 kg/cm<sup>2</sup> con sección de 30 X 30 cm de lado, y 30 cm de profundidad o de acuerdo a lo que indique la Dependencia. La madera se utilizará un mínimo de cinco usos y un máximo de ocho, siempre y cuando se le proporcione el mantenimiento adecuado para mantenerla en buenas condiciones, previa autorización de la Dependencia antes de cada uso. El retiro de los tapias se hará cuando lo indique la Dependencia.



f

LICITACION PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
NUMERO.- LO-006HAN002-E1-2016

DESMONTAJE DE PUERTA

El trabajo se efectuara cuidadosamente y de preferencia en el orden inverso al de los procesos constructivos. Prestando el Contratista toda la atención necesaria para proteger en la medida de lo posible la integridad de estos elementos. Todo trabajo de desmontaje se realizara por medios mecánicos, según sean roscas, tornillos, tuercas o pernos. En caso contrario se usara sierra. No se permitirán desmontajes por percusión o golpeteo, a menos que estos sean de carácter leve o se realicen para fases finales de desmontado. Se deberá notificar a la Supervisión cuando se considera que por el efecto del desmontaje y que debido a su deterioro u otros motivos, se pueda dañar un producto y en conjunto hacer las respectivas consideraciones.

REUBICACION DE ESCALERA

El trabajo se efectuara cuidadosamente de con orden invertido al proceso de ensamble, ranurando por medios manuales con un mazo y cincel las anclas de esta, posicionándola en el lugar designado, posteriormente se harán cortes con disco para delimitar el sitio y con mazo y cincel darle la profundidad requerida en áreas para empotrar las anclas, posteriormente se ahogan en concreto y se le da el acabado de zarpeo y afine, por último la pintura en el tono correspondiente al del edificio.

317

DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO Y MOVIMIENTO ESCALERAS ETC.

La demolición de elementos de concreto se ejecutará tomando en consideración lo siguiente: El procedimiento de demolición deberá ser tal que no afecte elementos contiguos y, en su caso, se colocarán los apuntalamientos y protecciones necesarios. Tratándose de las superficies, que en el futuro ocuparán los terraplenes, las demoliciones se terminarán al nivel de desplante de los mismos, y el acero de refuerzo se cortará a dicho nivel o de acuerdo a lo que indique el proyecto, o la Dependencia. Cuando así lo indique el proyecto o la Dependencia, se evitará dañar el acero de refuerzo de los elementos demolidos, tomando las precauciones necesarias. Cuando a partir del punto de la demolición se vaya a realizar una unión, o junta de colado, se cuidará que el acero de refuerzo, que servirá para establecer la liga, quede con la longitud mínima señalada en el proyecto o la indicada por la Dependencia. ESCALERAS Se forjará el escalón base con tabique junteado con mortero cemento- arena 1:5 sobre la rampa, la cual se limpiará previamente con cepillo de alambre y se humedecerá antes de colocar el mortero, comenzando de abajo hacia arriba. Las dimensiones de estos escalones base serán las especificadas por los planos. Antes de que fragüe el mortero se verificará su nivel y alineamiento con ayuda de reventones, reglas y niveles. Hasta 72 horas después de terminada esta base, se colocarán las piezas pre coladas con mortero cemento- arena 1:3 de abajo hacia arriba, fijándolas temporalmente con yeso. El acabado de los escalones será martelinado o el indicado en proyecto. Se evitará que el personal circule sobre las piezas recién colocadas. No se aceptarán piezas despostilladas. El martelinado se ejecutará después del fraguado inicial del concreto.

CALLE BURGOS #1105, COL. REVOLUCION OBRERA C.P. 88759, EN REYNOSA TAMAULIPAS

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

LICITACION PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
NUMERO.- LO-006HAN002-E1-2016

TRAZO Y NIVELACION

Los trabajos deberán ser ejecutados con personal calificado y con la herramienta, el equipo y aparatos topográficos necesarios. Posteriormente, los trazos y alineamientos así como niveles de trabajo serán marcados por el contratista, de acuerdo con los planos que le sean proporcionados, asumiendo la responsabilidad total de las dimensiones y niveles fijados para la obra. Para las referencias de los niveles el contratista deberá construir los bancos de nivel y las mojoneras que se requieran, procurando que su localización sea adecuada para evitar cualquier tipo de desplazamiento.

CADENAS, DALAS Y CERRAMIENTOS

La localización y dimensiones de los elementos serán las indicadas en el proyecto correspondiente. Se colará cadena de concreto en todo extremo horizontal del muro, a menos que este último esté ligado a un elemento de concreto reforzado de al menos 15 cm de peralte y, en el interior del muro, a una separación no mayor de tres metros. El concreto que se emplee en la construcción de cadenas, rodapiés y sardineles tendrá un  $f'c = 150$  kg/cm<sup>2</sup>, o la resistencia indicada en proyecto. La ejecución de la cimbra y el descimbrado se sujetarán a lo indicado por la especificación de cimbras. El armado deberá traslaparse con los anclajes previstos por el proyecto y/o por la Dependencia. Para dicho traslape ver lo relacionado con el armado en la especificación de aceros. Previamente al colado deberán humedecerse la cimbra y los elementos contiguos al elemento por colar. Respecto a la dosificación, elaboración, pruebas, transporte, colado vibrado, picado y curado del concreto, deberá tenerse en cuenta lo señalado en las especificaciones de concreto. El acabado podrá ser aparente o común, según señalen los planos respectivos.

318



CIMENTACION

Se realizaran los niveles para así rectificar el trazo. • Se debe de colocar el primer armado. • Se realiza el segundo armado. • Se debe de hacer un dobléz entre las dos camaras del armado del dado anclado, el cual debe de ser aproximadamente de un 50 por ciento. • Posteriormente se deben de colocar los estribos a una separación de 25 a 50 cm. Este se debe de reforzar en el cabezal o dado. • Se fijan las anclas que sostiene la estructura metálica. • Para colocarlo se debe de primero colar la zapata dejando una junta constructiva entre el armado y la zapata. • Para garantizar la adherencia con el dado se debe de dejar en la zapata una superficie corrugada. • Se usa concreto convencional y se deja secar completamente. Para construir una zapata corrida se debe de realizar otro proceso diferente, donde se enumera de la siguiente manera: Primero se realiza el trazo y excavación de la zapata. • Luego se coloca una plantilla de concreto. • Se coloca el acero inferior de la zapata. • Posteriormente se coloca el acero de cadena. • Se impermeabiliza. • Luego se efectúa la dala de desplante. • Y por último se realiza el desplante del muro. Si se presenta llevar a cabo la construcción de una zapata aislada se debe de realizar el trazo y la excavación de la zapata como en los anteriores casos, posteriormente se debe de colocar una plantilla de concreto, seguido de la colocación de acero inferior de la zapata, del acero

X

LICITACION PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
NUMERO.- LO-006HAN002-E1-2016

vertical del dado de la columna y por último de la colocación del acero vertical de la columna.

MURO DE TABIQUE

La primera hilada: Se debe ubicar la línea exterior del borde de la primera hilada, marcándola sobre la dala, con referencia a los ejes de la construcción. Impermeabilización del sobre cimientto: se define el sobre cimientto como las hiladas de tabiques que quedan debajo del nivel de piso. Por esto, debe ser impermeabilizado, para evitar el ascenso por capilaridad de aguas a través de la parte inferior del muro. Para la colocación de las hiladas con unidades de mampostería, se debe tener la superficie de apoyo limpia, seca y bien nivelada. las unidades de mampostería deben estar limpias y secas al momento de pegarse. Las unidades de mampostería no deben presentar grietas ni desbordes. Se coloca el mortero de la primera junta sobre el cimientto, en una longitud de trabajo adecuada. Sobre el mortero se pegan los bloques de los extremos, localizándolos de acuerdo con los ejes de los muros. Para garantizar el alineamiento y perpendicularidad de los muros se debe verificar su alineamiento individual mediante el uso de nivel y plomada. Luego, se colocan las unidades intermedias alineándolas con las extremas, con la guía de un hilo. Se continúa la elevación del muro por hiladas completas, verificando progresivamente su alineamiento y perpendicularidad. Cuando el muro se cruza con esquinas o en cualquier punto intermedio, es práctico elevar primero las esquinas o cruces del muro, unas cuantas hiladas (4-6), formando una especie de pirámide en cada extremo o cruce, para terminar por llenar el cuerpo del muro, colocando las unidades hilada por hilada. Los Corte de unidades de mampostería que lo requieran, se cortarán empleando cortadoras de disco y pulidoras eléctricas para evitar la figuración del material. Pega de las unidades: Para la colocación de las hiladas en el muro, se debe: Preparar el mortero de pega, con arena y cemento con una dosificación 1:6 (una unidad de cemento por seis unidades de arena). El mortero se prepara en seco y luego se le va agregando agua en la batea de mezclar (artesa). El mortero debe cumplir con tres características: plasticidad (fácil de distribuir en las superficies de las juntas); consistencia (conserva la forma y el tamaño al ser colocado); retención del agua (que conserve el agua requerida para la hidratación del cemento). El mortero preparado debe usarse antes de 45 minutos-1 hora. Se Evitara utilizar morteros después de 2.5 horas de mezclado en seco. Preparar las juntas de los bloques, antes de la pega de las unidades en la hilada, procediendo de la siguiente manera: Las juntas verticales se preparan aplicando mortero en uno de sus extremos, después de haberlos apoyado en una superficie externa al muro, sobre su otro extremo. La preparación de las juntas verticales permite un relleno más adecuado y eficiente de éstas. Las juntas horizontales se preparan formando un canal con dos palustres e incorporando el mortero, o con la palma de la mano, a lado y lado de la arista horizontal superior externa de las unidades. Posteriormente, se procede a colocar los bloques previamente preparados de la siguiente hilada, verificando su posición correcta de alineamiento y de nivel. El espesor de las juntas de mortero de pega entre bloques es de 10 mm. El reacomodo de unidades sólo se puede hacer cuando el mortero de pega esté aún fresco; por lo cual los bloques deben colocarse con mortero fresco. Acabado del muro: El acabo de las juntas debe hacerse antes que el mortero de pega se endurezca,

LICITACION PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
NUMERO.- LO-006HAN002-E1-2016

pero que sea capaz de resistir la presión de un dedo para poder eliminar inmediatamente el excedente de mortero que escurra o sobresalga de la pared de cada unidad. Regatas de instalaciones: se ejecutarán solamente tres días después de hecho el muro, evitando así el fraguado incorrecto de los morteros de pega

APLANADO CEMENTO ARENA.

Por lo que se refiere a la ejecución de los recubrimientos con mortero deberá atenderse a lo siguiente: El proyecto o la Dependencia indicarán los materiales del mortero, la proporción y el espesor. En la elaboración de los morteros citados deberá atenderse lo siguiente: Si el mortero se elabora a mano, los agregados se mezclará en seco en una artesa limpia hasta que se logre un color uniforme, agregando a continuación agua en la cantidad necesaria para obtener una revoltura trabajaba. No se aceptarán, por ningún motivo, morteros de cemento-cal- arena que tengan más de dos horas de haberse fabricado, o que hayan sido rehumedecidos. La superficie de elementos de concreto, como cadenas y castillos, deberá picarse previamente en el grado que se fije, y empleando la herramienta que para cada caso se apruebe. La superficie por recubrir deberá estar desprovista de materiales sueltos o mal afianzados. El paño por tratar deberá previamente humedecerse, a fin de evitar la pérdida de agua en el proceso de fraguado del mortero. Los morteros elaborados, de acuerdo con lo indicado en párrafos anteriores, se colocarán sobre la superficie por recubrir, lanzados con cuchara de albañil hasta dar, aproximadamente, el espesor requerido, y emparejándolos con plana de madera y regla. Cuando la superficie por recubrir sea de concreto, ésta se picará totalmente; el aplanado se hará sobre tela de gallinero atendiendo a lo indicado en el punto anterior, así como a lo siguiente: La tela de gallinero deberá extenderse y sujetarse al muro mediante taquetes de plástico de 318- y pijas de 11/2- X 114- en retícula a cada 60 cm, o a la separación que indique el proyecto.

320



LOSA

Se colocaran puntales y largueros de apoyo y nivelación. y se retiran a los 7 días del colado de la capa de compresión. Se colocan postes de 4" x 4" a cada 1.50m y largueros de la misma sección a cada 1.60m para servir de apoyo provisional a las viguetas. Se colocaran las viguetas apoyadas sobre los muros que hayamos definido como los cargadores de nuestra losa. Las viguetas se colocan de forma manual sobre los muros cargadores. A partir del muro de arranque se colocan la primera vigueta . se colara la capa de compresión junto con las vigas o cadenas de cerramiento.. Las viguetas deberán apoyarse sobre los muros o elementos cargadores por lo menos cinco centímetros. Por ejemplo si se tiene un claro libre de tres metros, mas cinco centímetros de apoyo en cada muro, la vigueta requerida deberá de tener 3.10m de longitud total. Se colocan bovedillas en los extremos de las viguetas para obtener la separación correcta de estas, además de facilitar la posterior colocación de las demás bovedillas de forma

f

CALLE BURGOS #1105, COL. REVOLUCION OBRERA C.P. 88759, EN REYNOSA TAMAULIPAS

g

f

**LICITACION PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
NUMERO.- LO-006HAN002-E1-2016**

alineada. Se colocan las bovedillas cuidando que queden bien asentadas y lo más juntas posible. La colocación también se hace de forma manual.

**PISO DE CONCRETO**

Colado: Es la serie de operaciones necesarias para depositar el concreto recién elaborado en los moldes. Esta operación deberá efectuarse en forma de capas horizontales a todo lo alto de la sección transversal del elemento por colar, excepto en losas o elementos de poco espesor. Se entiende como acabado aparente el concreto obtenido en moldes hechos, para lograr los acabados requeridos en planos arquitectónicos. Su superficie será completamente lisa o con el acabado indicado en proyecto. La textura y color del concreto deberán quedar plenamente garantizados, especialmente en cortes de colado, o cuando se utilicen concretos de diferentes dosificaciones, o cemento de diferentes marcas; responsabilizándose el contratista de su uniformidad. La distribución de los "moños" en la cimbra de elementos verticales, la modulación de la misma, la orientación en el veteado de la madera, la localización de los cortes de colado, así como la ubicación de buías o entrecalles, goteros y chafianes se harán de acuerdo a lo que indique el proyecto y/o la DEPENDENCIA. Ya para terminar la obra, y cuando la DEPENDENCIA lo determine, se hará un cepillado enérgico con cepillo de alambre o un lijado en seco con lija de agua. Se deberán garantizar los alineamientos verticales y horizontales, de las diferentes etapas de colado, respetando las tolerancias indicadas en el inciso 1.2.3. de estas especificaciones, a excepción de] desplome en columnas que no deberá ser mayor de un cm por entrepiso y el desnivel en trabes no mayor de un cm pot entre-eje. En elementos de fachada no se aceptarán ondulaciones mayores de 0.3 cm por entre- eje.

321



**PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR**

Preparación de la superficie previa a la aplicación de la pintura, las superficies por recubrir se sujetarán al siguiente proceso: Deberán estar completamente secas, libres de polvo, grasa, aceite, salitre o yeso flojo, o cualquier otra sustancia extraña que impida la adherencia del recubrimiento. La limpieza se realizará con zacate y cepillo de raíz, hasta eliminar cualquier sustancia extraña adherida. En las superficies de concreto o aplanados de mezcla, previo a la aplicación de la pintura, se debe aplicar una mano de sellador vinílico. Aplicación de pintura la temperatura mínima del ambiente a la que se debe aplicar la pintura será de 10° C y, en áreas exteriores, se evitará la aplicación cuando se tenga presencia de lluvia, humedad excesiva, o tolveneras. La pintura se aplicará con brocha de pelo, rodillo o cepillo, a dos manos como mínimo, o las capas que sean necesarias según la textura de la superficie por pintar, hasta obtener una superficie tersa y uniforme en color. El intervalo de tiempo que debe transcurrir entre la aplicación de una capa y la aplicación de la siguiente será de tres horas como mínimo, para permitir el secado de la primera capa. El color será el indicado en el proyecto y según muestra aprobada en obra por la Dependencia. Todas las capas de pintura aplicadas deberán presentar un aspecto uniforme, libre de escurrimientos,

X

CALLE BURGOS #1105, COL. REVOLUCION OBRERA C.P. 88759, EN REYNOSA TAMAULIPAS

LICITACION PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
NUMERO.- LO-006HAN002-E1-2016

gotas, discontinuidades, ampollamientos y otros defectos de acabado. Muestreo La DEPENDENCIA se reserva el derecho de muestrear los trabajos ejecutados, así como la pintura, antes y después de su aplicación, con objeto de comprobar el espesor de la película y la calidad de la pintura empleada.

MOVIMIENTO DE MOBILIARIO

Al inicio de la obra se realizara una inspección total para determinar el área de las oficinas a trabajar, se ubicara un lugar limpio y seguro para ubicar el equipo y mobiliario que aquí se encuentre, este será cuidadosamente removido de su lugar y reubicado donde la dependencia lo indique. Al término de los trabajos la supervisión dará la instrucción para reacomodar el mobiliario en su lugar correspondiente.

INSTALACION DE PERSIANAS

Paso 1: Decide si la instalación de la persiana será por dentro o por fuera del marco de la ventana. También define si instalarás los soportes de la persiana a techo o pared.

Paso 2: Fuera del marco de la ventana. Utilizando un soporte como plantilla, marca las posiciones donde ubicarás los tornillos, deben de ir a la misma distancia a lo ancho de la persiana. Taladra orificios de 3/16" de diámetro e inserta los taquetes.

Paso 3: Fija los soportes utilizando los tornillos. Después coloca las tapas laterales en cada uno de los soportes para dar mejor acabado a la persiana.

Paso 4: Dentro del marco de la ventana. Usando el soporte B como plantilla, marca las posiciones donde ubicarás los tornillos a una distancia máxima de 15cm desde el extremo hacia el centro de la persiana. Taladra orificios de 1/4" de diámetro e inserta los taquetes.

Paso 5: Fija los soportes utilizando los tornillos. Coloca las tapas laterales en cada uno de los soportes para dar mejor acabado a la persiana.

CANCELERIA

Transporte: los perfiles Almacenajes tubulares de lámina se deberán transportar a la obra con el cuidado necesario.

Se deberán almacenar adecuadamente sobre bases de madera evitando el contacto con el piso, clasificados por tipo y sección. Los elementos deberán fabricarse en forma tal que la limpieza, cambio o reposición de cristales pueda efectuarse con facilidad. Se utilizarán perfiles de la calidad, tipo y calibre apropiados para cada elemento que se fabrique, cuyas muestras hayan sido aprobadas previamente por la Dependencia. El calibre de la lámina y de los perfiles tubulares será de 18 o de acuerdo al proyecto. Cuando un elemento deba deslizarse, apoyándose sobre otro de la misma pieza, la forma y acabado de las superficies

CALLE BURGOS #1105, COL. REVOLUCION OBRERA C.P. 88759, EN REYNOSA TAMAULIPAS

LICITACION PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
NUMERO.- LO-006HAN002-E1-2016

014

de contacto deberán ser tales que el movimiento pueda efectuarse libremente y sin tropiezos, de ser necesario, se lubricarán las piezas. Los marcos y chambranas serán de la forma y dimensiones que indique el proyecto.

Las hojas de lámina o persianas no deberán presentar deformaciones, debiendo ajustarse a los marcos con precisión.

La holgura entre elementos fijos y móviles deberá ser máximo de tres milímetros, a menos que la DEPENDENCIA indique otra dimensión. Cuando el proyecto indique el empleo de mallas de lámina multiperforada dispuestas como mosquitero, éstas deberán colocarse sobre marcos removibles, los cuales se fijarán al elemento que corresponda mediante tornillos, mariposas, bisagras u otros herrajes convenientes. Las puertas tipo louver se fabricarán a base de marco de perfil tubular de 3" X 1 1/2" persiana de lámina negra calibre 18 con un desarrollo aproximado de 15 cm de ancho, cejas inferior y superior de dos cm de ancho y diagonales con una altura de 10 cm, traslapándose las cejas superiores con las inferiores.

Las ventanas tipo louver se fabricarán con marco de perfil tubular calibre 18 de 2 1/2 X 1 1/2 ; la persiana será de las mismas características que las indicadas para puertas. Los dobleces se realizarán con máquina en el taller. Cuando se especifiquen marco, refuerzo o zoclo de perfil tubular de lámina negra en muros falsos con paneles de yeso o cemento, se podrán utilizar perfiles comerciales o fabricados en obra. Las tapas metálicas, en salidas a azotea, se fabricarán con lámina negra calibre 18, el marco y contramarco serán de ángulo de fierro de 1 1/4" X 1/8" y 1 1/2" X 1/8" respectivamente, la lámina se doblará en forma piramidal con el vértice al centro de la tapa. La fijación de los marcos a la estructura se hará por medio de pernos de acero a presión, taquetes expansivos, taquetes de plástico y pijas, lo cual estará en función del marco por fijar y del material que conforme el vano, la separación entre marco y el elemento que lo recibe deberá ser uniforme y con un máximo de cinco milímetros. En la fijación de la herrería a elementos de concreto, no se permitirán demoliciones para descubrir el acero de refuerzo y/o la afectación de elementos estructurales. Las puertas deberán ser colocadas a plomo y su movimiento se limitará con topes. El arrastre de las puertas deberá ser uniforme y con una dimensión máxima de cinco milímetros. La colocación de la cerrajería se hará de acuerdo con lo que indique el proyecto y/o además de lo indicado en la ficha técnica O.G. Los empaques porta vidrios se deberán colocar al mismo tiempo que el cristal. El acabado final de pintura deberá hacerse antes de la colocación del vidrio. Al terminarse la colocación de la herrería, la DEPENDENCIA efectuará una revisión minuciosa para verificar la correcta fijación y funcionamiento de mecanismos y herrajes; posteriormente procederá a protegerla con envoltura de papel, e impedirá el tránsito a través de ventanas, puertas y cancelas, así como su uso como elemento de apoyo para otros trabajos. Verificación de las características físicas de los materiales

Se verificará que la forma, sección y calibre de los perfiles sean los especificados, que éstos sean nuevos y estén libres de corrosión, y que la superficie de la lámina esté lisa sin golpes o alabeos.

323

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

LICITACION PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
NUMERO.- LO-006HAN002-E1-2016

MURO DE TABLAROCA

El material se almacenará de acuerdo a lo establecido en la ficha técnica correspondiente. Se anclarán al piso, a la losa, trabe o plafón los canales galvanizados calibre 22 o según especificación particular por medio de taquetes de alambón, y/o balazos a cada 61 cm de separación como máximo. Los postes galvanizados se colocarán a cada 61 cm formando, con los canales, el bastidor que recibirá los paneles de yeso. En muros donde el proyecto indique aislamiento acústico, se colocará una colchoneta de fibra de vidrio de 2 de espesor, fijada de poste a poste con alambre galvanizado o hilo, para evitar que se caiga y cuidando que no quede comprimida dentro del bastidor, sino con cierta holgura. En áreas donde existan vanos de puertas, ventanas o pasos de instalaciones, se deberá reforzar perimetralmente el hueco con canal galvanizado o canes de madera de pino (o madera de la región) de 3 1/2" x 3 1/2". Cuando el muro sea mayor a la altura de los paneles de yeso (2.44 m) se deberá colocar un refuerzo horizontal con canal galvanizado, a fin de tener un apoyo para lograr la junta horizontal de los tableros. Una vez concluido el bastidor, se colocará el forro con paneles de yeso por ambos lados, los cuales se fijarán con los tornillos cadminizados a cada 30.5 cm de separación, sellando éstos y las juntas con perfacinta y compuesto redimix, logrando un acabado liso del muro. Antes de fijar las hojas al bastidor, se colocarán las tuberías de las instalaciones que irán alojadas al interior del muro. En intersecciones, esquinas y remates se colocarán refuerzos adicionales a base de postes galvanizados. Se pondrá especial atención a los cortes para definir las aristas en las intersecciones con los muros, columnas y plafón. Las intersecciones deberán lograrse con toda limpieza.

Lo relativo a perfiles metálicos de lámina negra, para conformar canceles con muro de tabla roca, se tratará en la ficha técnica correspondiente. Tolerancias: El alineamiento horizontal de los muros, en el desplante, no deberá diferir del alineamiento del proyecto en más de un centímetro. No se tolerarán desplomes mayores a 1/600 de la altura del muro. No se aceptarán piezas defectuosas en sus medidas o acabados. Verificación de las propiedades físicas y geometría de los materiales. Se verificará el espesor de los paneles de yeso y que no presenten roturas y desportilladuras de consideración, el calibre y dimensiones de los canales, de los postes y del alambre galvanizado, dimensiones y cadminizado de los tornillos; en caso de no cumplir con lo especificado, no se aceptará el uso del material.

#### PASTA EN MUROS

Las pastas texturizadas se aplicarán sobre cualquier superficie lisa y firme, ya sea aplanado fino, panel de yeso (tabla roca), panel de cemento, madera, lámina, etcétera. Previo a la aplicación de la pasta, la superficie deberá limpiarse la superficie evitando impurezas. Sobre la superficie limpia se aplicará una mano de sellador y posteriormente se aplicará una capa de pasta con llana metálica, sobre la cual se deslizará una espátula dentada, llana de madera, cepillo de alambre o la herramienta apropiada para lograr el acabado especificado en el proyecto, según muestra aprobada por la Dependencia

#### PUERTAS DE MADERA

Las puertas de tambor se fabricarán con un marco de madera de 2" X 1" de espesor, con alma de bastidor formado con tiras de madera de pino (peinazos) de 1" X 1" de espesor a cada 30 cm de separación en ambos sentidos, esquineros con catetos de 6" X 6" X 1" de espesor, con un refuerzo de tabla de madera de pino de 6" X 6" X 1" de espesor para sujetar las cerraduras. En la unión de las piezas a base de ensamblado, los cortes más profundos se harán en las piezas de menor longitud. En caso de utilizarse herrajes, las uniones se harán por medio de pijas para madera o pernos; si se requiere ocultar las cabezas de los elementos metálicos, se recurrirá al uso de clava cotes colocados en el sentido de la veta de la madera. Los herrajes se colocarán después de aplicar el acabado.

#### INSTALACION DE LOSETA

El contratista entregará, a la DEPENDENCIA, muestras representativas de la loseta con 15 días de anticipación a su uso. La DEPENDENCIA inspeccionará el material suministrado y no se aceptarán piezas rotas ni despostilladas, o con cualquier otra clase de irregularidad que pudiera afectar la calidad de la loseta, o que no esté dentro de las Tolerancias. En caso de requerirse comprobar su calidad, el contratista deberá llevar a cabo las pruebas de laboratorio necesarias. Sobre el firme de concreto se colocarán maestras a nivel, o con la pendiente especificada por el proyecto para el piso terminado. Se humedece el firme y se aplica una capa de cemento adhesivo, o de mortero cemento-arena 1:4 sobre el que se asienta la loseta, verificando su nivel y alineamiento con la ayuda de reventones, reglas y niveles.

325

9

f

**LICITACION PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
NUMERO.- LO-006HAN002-E1-2016**

**INSTALACION DE ZOCLO**

La loseta, cantera o mármol se cortará con máquina a la medida indicada en proyecto. Se colocarán las piezas previamente humedecidas. La capa de cemento adhesivo será de cuatro milímetros; las piezas del zoclo serán uniformes y continuas siguiendo el trazo del muro. Se juntarán las piezas con cemento blanco y color indicado en proyecto. En esquinas interiores y exteriores se colocarán piezas con cortes a 45', a manera de definir la arista correctamente

**DESMONTAJE DE PUERTA**

El trabajo se efectuara cuidadosamente y de preferencia en el orden inverso al de los procesos constructivos. Prestando el Contratista toda la atención necesaria para proteger en la medida de lo posible la integridad de estos elementos. Todo trabajo de desmontaje se realizara por medios mecánicos, según sean roscas, tornillos, tuercas o pernos. En caso contrario se usara sierra. No se permitirán desmontajes por percusión o golpeteo, a menos que estos sean de carácter leve o se realicen para fases finales de desmontado. Se deberá notificar a la Supervisión cuando se considera que por el efecto del desmontaje y que debido a su deterioro u otros motivos, se pueda dañar un producto y en conjunto hacer las respectivas consideraciones.

**INSTALACION DE PELICULA**

Las películas serán aplicadas en la cara interna de las ventanas. El primer paso es preparar la zona de la ventana para la aplicación, colocando paños sobre el suelo y protegiendo y/o moviendo los muebles cuando sea necesario. A continuación se limpia el vidrio con soluciones de limpieza comunes y espátulas con filo. Luego se rocía la película con una solución de detergente y agua para lograr su correcto posicionamiento, y se la aplica sobre el vidrio de la ventana. Utilizando un escurridor de goma profesional y siguiendo las técnicas adecuadas, se completa la aplicación eliminando el exceso de agua, cortando los extremos y secando los bordes con el escurridor de goma.



CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESOS  
SA DE CV

**LICITACION PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
NUMERO.- LO-006HAN002-E1-2016**

**INSTALACION SANITARIA**

La tubería deberá colocarse a la profundidad especificada por el proyecto y/o por la Dependencia. Las uniones de la tubería se harán por termofusión con equipo especial, pudiendo ser unión a tope, unión de silleta y unión socket. La temperatura máxima a la que deberá realizarse la termofusión será de 63°C para todos los diámetros, dado que a una temperatura mayor la tubería pierde sus características físicas y químicas. Las pruebas de hermeticidad y finales se realizarán de acuerdo a lo indicado en la especificación 3.1.2. 010. Se considerarán las indicadas en la ficha correspondiente, según proyecto. Para la ejecución del trabajo deberá usarse la herramienta apropiada para retacar, fundir, vaciar y asentar. No deben usarse cinceles, ni herramientas cortantes para colocar la estopa y el plomo. Todas las conexiones para desagües serán a 45°; podrán usarse conexiones en ángulo recto en cambios de dirección de horizontal a vertical, o en tuberías de ventilación. Debe darse una pendiente uniforme en todo un ramal y en cada troncal. No deben existir tramos a nivel o con pendientes contrarias, por corto que sea el tramo. Los cortes de las tuberías se ejecutarán en ángulo recto con respecto al eje longitudinal del tubo, empleando la herramienta adecuada. Uniones en tuberías con campana Las piezas de fierro fundido para retacar se unirán entre sí, calafateando el espacio entre el macho y la campana con estopa alquitranada de primera calidad, y al menos una pulgada de sello de plomo. El colado del sello de plomo se ejecutará preferentemente en posición vertical, sin embargo, cuando esto no sea posible, se tomarán las precauciones necesarias que solicite o apruebe la dependencia, tal como la colocación de una cuerda de asbesto alrededor de la unión para contener el plomo.

**SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLES SANITARIOS.**

El montaje de los muebles será posterior a la colocación del acabado final. Los muebles se sujetarán, amacizarán o empotrarán, según corresponda, en piso o en muro, previa nivelación del mueble, que garantice su correcto funcionamiento y desagüe. En la colocación de los muebles sanitarios se observará lo siguiente: Para la colocación de inodoros, en el piso se realizarán los barrenos para alojar los taquetes de plomo donde se colocarán las pijas, que sujetarán sólidamente al mueble. La conexión al desagüe de los inodoros se hará sobre codos de fierro fundido, plomo o PVC, según se indique en el proyecto, colocando la junta senadora para asentar el mueble. Los inodoros y mingitorios serán de seis litros y estarán provistos de desagüe con sifón de obturación hidráulica, y estarán dotados con tubos para ventilación, ya sea individual o en serie, si se trata de una batería. Los fluxómetros serán con niple recto y entrada superior con spud de 32 milímetros del modelo indicado en proyecto. Las regaderas en su desagüe deberán contar con un obturador hidráulico; la captación del agua de varias regaderas se realizará mediante un canal con rejilla encima. Los lavabos y vertederos deberán estar provistos de sifón con obturación hidráulica, con diámetro de 32 milímetros para lavabo y de 38 para vertedero; en la descarga se colocarán tubos para ventilación; se incluirá un registro para limpieza. Las llaves deberán conectarse a la tubería de alimentación con tubo de cobre de 10 milímetros de diámetro o manguera flexible, y probarse una vez instaladas. La conexión a la alimentación no deberá resanarse o cubrirse hasta comprobar que no hay fugas, y que su funcionamiento es aceptable. Colocados los muebles -para efecto de recepción del trabajo

CALLE BURGOS #1105, COL. REVOLUCION OBRERA C.P. 88759, EN REYNOSA TAMAULIPAS

327





CORPORATIVO DE LOS SERVICIOS EXPRESOS  
S.A. DE C.V.

LICITACION PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
NUMERO.- LO-006HAN002-E1-2016

de instalación se probarán sus alimentaciones y sus desagües, verificando que no existan fugas y que todos los accesorios correspondientes funcionen correctamente; de no ser así, se procederá a su arreglo, desmontando, si es necesario, el mueble que esté mal instalado. En los desagües, ya sea en muros o pisos, los cortes que se hagan en los recubrimientos cerámicos deberán quedar a escuadra y con la arista recta. No se admitirán piezas estrelladas; los chapetones deberán quedar a tope con el recubrimiento, y serán sellados con silicón. Antes de la alimentación de cualquier lavabo o WC con caja, se instalará una válvula de paso tipo aguja, para reparación o mantenimiento de cada mueble. Al concluir la instalación se realizarán pruebas finales para verificar el correcto funcionamiento de los muebles, llaves y regaderas. Al concluir las pruebas finales se sellará la unión entre mueble y muro con silicón.

INSTALACION DE FLUXOMETRO

A) Para toda instalación de "FLUXÓMETROS", se recomienda colocar cámaras de aire contra "golpes de ariete" para cada punto de agua y que tengan una altura mínima de 60 cm.

B) MUY IMPORTANTE - Antes de proceder con la instalación de los "FLUXÓMETROS" asegúrese que las líneas de abastecimiento de agua estén libres de impurezas, propias de toda instalación nueva. Para esto proceder a purgar cada punto de salida de agua. Es recomendado en toda instalación sanitaria, el empleo de filtros, con el fin de retener impurezas que deterioren el funcionamiento de su nuevo "FLUXÓMETRO"

C) La PRESIÓN MÁXIMA de trabajo para los "FLUXÓMETROS" es de 50 PSI para un buen funcionamiento se recomienda no exceder lo indicado.

D) Para la LIMPIEZA DE LOS "FLUXÓMETROS" use sólo agua y jabón o GRIFCLEAN, enjuague y luego seque con un paño limpio. Nunca use detergente, pulidor, paños abrasivos, esponjas verdes, solventes, ácidos, ni otros productos químicos para limpiar o lustrar su fluxómetro, ello malograría el acabado superficial del artículo. Si el fluxómetro no va a ser utilizado durante periodos largos de tiempo, es recomendable protegerlo aplicando silicona en spray sobre la superficie; especialmente en ambientes húmedos, salinos o polvorientos. 60cm PREPARACIÓN PARA LA INSTALACIÓN EN INODOROS Y URINARIOS para la instalación del "FLUXÓMETRO", se recomienda tener una línea de alimentación de agua de 1-1/4" (INODORO) y 1" para (URINARIO) o superiores, que abastezcan los distintos puntos de agua. Estas líneas deberán ser reducidas en cada punto de agua a 1" para INODORO y 3/4" para URINARIO.

LICITACION PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
NUMERO.- LO-006HAN002-E1-2016

INSTALACION DE LLAVE TEMPORIZADORA

coloque la temporizadora en el mueble, sujetar por medio de la tuerca de instalación firmemente con la ayuda de la herramienta adecuada, roscar al manguera flexible (no incluida) al shank de 1/2" -14h nps y a la red hidráulica. antes de conectar la alimentación del agua asegúrese de: purgar las líneas para evitar filtraciones de impurezas que puedan dañar el funcionamiento. dar limpieza periódica al arreador eliminando todas las partículas atrapadas, nunca utilizar silicón para la instalación del producto. Utilizar llaves angulares marca Urrea para su instalación. para la limpieza usar siempre una tela suave húmeda y luego secar. nunca utilizar artículos cortantes, fibras, lijas, detergentes, solventes ni polvos abrasivos. no dejar el producto sin limpiar por periodos largos de tiempo.

INSTALACION DE LAMPARAS

Las luminarias fluorescentes de empotrar se instalarán sujetándose por medio de varilla roscada, o con soportes de solera de acero de 1/4" de espesor anclados a losa con balazos, taquetes y tornillos. No se permitirá soportar las unidades del plafón o de otras instalaciones, asimismo, los gabinetes deberán permitir un ajuste para el alineamiento de cuando menos dos centímetros en cualquier dirección. Los balastos deberán ser electrónicos con chasis protector, con factor de potencia de 0.99% y distorsión de armónicas menor a 10. La potencia y la frecuencia serán las indicadas en proyecto y deberán surtirse como sigue: para dos tubos, un balastro doble, para tres tubos, un balastro doble y otro sencillo. Las lámparas fluorescentes serán del tipo ahorrador de energía T-S, color blanco frío o el indicado en proyecto, de la potencia necesaria en cada caso. El marco de las luminarias deberá estar fabricado en tal forma que permita remover fácilmente y con seguridad los difusores, para actividades de mantenimiento. Los difusores serán de acrílico de tres milímetros de espesor, Las luminarias deberán surtirse completas, con bases telescópicas y balastos conectados, debidamente empacados para evitar deterioros durante su transporte. Las lámparas y difusores se empacarán por separado.

SUMINISTRO E INSTALACION DE APAGADORES

El contratista colocará los aparadores y contactos en los lugares en donde lo indique el proyecto.

Se deben ejecutar las pruebas de operación correspondientes.

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESOS  
S.A. DE C.V.

**LICITACION PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
NUMERO.- LO-006HAN002-E1-2016**

**ALIMENTACION DE CIRCUITOS**

Los conductores dentro de los tableros deberán estar perfectamente alineados y peinados con cinchos de plástico. Todos los tableros deberán tener un cuadro de identificación de los circuitos, que controlan las diferentes zonas, protegido con mica. Una vez conectadas todas las cargas en condiciones normales de operación, los tableros deberán balancearse en sus fases, de acuerdo a normas, no excediendo el 5% de desbalanceo. Los tableros e interruptores serán los que indique el proyecto, con conexión atornillarle y que cumplan con la Norma Oficial Mexicana. Todos los tableros de distribución, que alimenten circuitos para contactos, deberán contar con una barra adicional para conectar las tierras físicas, independientemente de la barra de neutros y aislada eléctricamente de las partes metálicas. Los interruptores serán termo magnético adecuado a la carga, voltaje y capacidad interruptiva de diseño. Los interruptores de seguridad tipo navajas serán con palanca de operación al frente.

**RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE**

En el retiro de impermeabilizante se levantarán todas las capas existentes hasta descubrir la superficie de enladrillado o entortado, teniendo especial cuidado en retirar todo el material que no esté perfectamente adherido a dichas superficies. En la demolición de enladrillado, entortado, se protegerán las áreas de relleno, que queden expuestas a la intemperie, con polietileno o mediante cualquier otro material o procedimiento autorizado por la Dependencia. Para el traslado del material, producto de la demolición o retiros de la azotea hasta el nivel de piso terminado en el exterior o a nivel de terreno, se ejecutarán obras auxiliares como ductos a base de canalones, o de acuerdo a lo que autorice la Dependencia. El contratista removerá todo el material producto del retiro y de las demoliciones, dejando la superficie libre de escombros.

**IMPERMEABILIZANTE, TENZONTLE Y ENTORTADO.**

Trabajos previos: Se retirarán materiales sueltos y se limpiará la superficie, retirando cualquier objeto punzocortante.

Se revisarán los chaflanes, los pasos para bajadas de agua pluvial, bases, tuberías, en su caso, grietas, etcétera.

Las fisuras se perfilarán rayándolas con un desarmador, para lograr una adecuada penetración del primer, el cual se aplicará con brocha. Cuando se tengan grietas se rellenarán con sellador elástico. Se colocarán dos capas de impermeabilizante de 20 cm de

CALLE BURGOS #1105, COL. REVOLUCION OBRERA C.P. 88759, EN REYNOSA TAMAULIPAS

330



2

f



CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESOS  
SA DE CV

**LICITACION PÚBLICA NACIONAL MIXTA**  
**NUMERO.- LO-006HAN002-E1-2016**

ancho (10 cm a cada lado de la grieta), y se colocará una tira de membrana de refuerzo. La impermeabilización se ejecutará sobre el enladrillado, cuya superficie deberá estar limpia y seca, siguiendo el procedimiento indicado por el fabricante del impermeabilizante. Sobre la última capa de impermeabilizante se aplicará la pintura de acabado. Se tendrá cuidado de colocar pasarelas o protecciones para no pisar directamente el material. En los sitios en que haya pretilas se subirá el impermeabilizante hasta 30 cm sobre el nivel de piso terminado de la azotea. Se tendrá especial cuidado al tratar los pasos de bajadas pluviales y, en general, de las tuberías y ductos que crucen la azotea. Para el caso de impermeabilizante colocado con soplete se aplicará una capa de primer,, posteriormente con el soplete se calentará el rollo, considerando un metro de traslape entre cada uno de los tramos. Será indispensable que la colocación de este sistema sea ejecutado con personal calificado para, en su caso, hacer válida la garantía que tiene este tipo de impermeabilizante. La impermeabilización con jabón y alumbre se realizará como se indica a continuación: En 100 litros de agua en ebullición se disuelven 20 kg de jabón corriente, preferentemente neutro. Estando la solución hirviendo se da una mano a la superficie del escobillado; para que no se forme espuma, las burbujas deberán romperse con la misma escoba con que se extiende la jabonadura. Se deja secar la solución de jabón durante 24 horas y se procede a dar una mano con la solución de alumbre, disolviendo 10 kg en 100 litros de agua.

331

**FORJADO DE CHAFLAN**

El contratista entregará, a la DEPENDENCIA, muestras representativas del ladrillo con 15 días de anticipación a su uso. La DEPENDENCIA inspeccionará el material suministrado y no se aceptarán piezas rotas o rajadas, o que no tengan el grado de cocción requerido, o con cualquier otra clase de irregularidad que pudiera afectar la calidad del ladrillo, o que no esté dentro de las Tolerancias. En caso de requerirse comprobar su calidad, el contratista deberá llevar a cabo las pruebas de laboratorio necesarias. Enladrillado Sobre el relleno y el entortado que se han especificado se colocará el enladrillado que deberá cumplir con las siguientes especificaciones: se usará ladrillo de barro recocido común en forma rectangular, con dimensiones homogéneas de 2.5 X 13 X 26 centímetros. El enladrillado será colocado en forma de petatillo con la cara áspera hacia arriba, y la junta deberá tener como separación máxima tres milímetros. La superficie final que deberá obtenerse en la azotea será alabeada, es decir, continua sin la existencia de aristas o lomos. Para lograr este tipo de superficie se tomarán las medidas necesarias desde la construcción del relleno, colocando el número suficiente de maestras o de referencias, para garantizar una superficie de tipo cónico y nunca de forma piramidal. El ladrillo será pegado directamente sobre el entortado, usando como mezcla un mortero cemento-cal hidratada- arena, en proporción de 1:1:6, con un espesor mínimo de dos centímetros. Para la colocación del ladrillo se podrá usar, como referencia, un haz de hilos radiales, amarrando un extremo de cada hilo al centro de la bajada, y el otro extremo, en la cara interna de los pretilas, sobre diferentes puntos de la línea formada por la intersección de la superficie del enladrillado y los pretilas. La separación entre los diversos puntos que se tomen sobre los pretilas no será mayor de un metro. No se permitirá, por ningún motivo, la ruptura del enladrillado para la colocación de salidas de tuberías o de ductos, por tanto, será condición indispensable que, antes de empezar la construcción del relleno, se tengan instaladas en su totalidad todas aquellas

CALLE BURGOS #1105, COL. REVOLUCION OBRERA C.P. 88759, EN REYNOSA TAMAULIPAS




LICITACION PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
NUMERO.- LO-006HAN002-E1-2016

tuberías que atraviesan la losa de azotea. Acabado final Una vez construido el chaflán mixto, se procederá al junteo entre ladrillo y ladrillo en toda la superficie de la azotea. Estas juntas se harán con una pasta cemento- cal en proporción volumétrica 1:3 y el agua suficiente para formar una pasta consistente que será retacada o "taconeada" en todas las juntas, estando saturado de agua el ladrillo. Posteriormente se dará un lechadeado general a toda la superficie, usando lechada de cemento- cal hidratada- agua en igual proporción de cemento y cal, añadiendo agua suficiente para obtener una lechada muy fluida. Mediante un jalador de hule, la lechada se esparcirá por toda la superficie, cuidando de llenar las juntas entre ladrillo y ladrillo. Se dejará pasar un lapso prudente (una o más horas) hasta que la Techada que está en las juntas haya tenido su fraguado inicial, esto podrá notarse por las pequeñas fisuras de las juntas que se encuentran todavía en estado pastoso, y se procederá a "retacar o taconear" dichas fisuras.

Finalmente, se dará un escobillado con lechada de cemento- cal hidratada- arena cernida en proporción 1:1:6, pero espesa; esta lechada se verterá sobre el enladrillado y se barrerá con escoba, procurando que el sobrante se deposite en las juntas entre ladrillo y ladrillo. Por ningún motivo se permitirá que este escobillado forme costra, sino que su función será únicamente como senador o tapa poro del ladrillo, por lo tanto, se tendrá especial cuidado para impedir la acumulación de lechada que al fraguar podría formar costras. Se dejará fraguar perfectamente el escobillado. Se efectuará una cuidadosa revisión de toda la azotea y donde se detecten fisuras, éstas serán resonadas. Tolerancias. El ladrillo deberá ser totalmente plano y sus dimensiones, en largo y ancho, no deberán variar en más de dos milímetros. No se aceptarán ladrillos con espesores menores a 2.5 cm. No se aceptarán piezas que no cumplan con el grado de cocción requerido.

332

ACARREOS DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA

Durante la ejecución diaria de los trabajos se generara material de desecho y escombros, estos se trasladaran fuera de las instalaciones con carretilla o cualquier otra herramienta que las instalaciones lo permitan. Se ubicara con el supervisor de la dependencia el lugar donde se podrá apilar los materiales residuos de obra para resguardo hasta el momento del retiro fuera de las instalaciones. Este deberá ser un lugar seguro el cual no entorpezca las actividades cotidianas de la instalación. Se utilizara herramienta adecuada para las dimensiones de traslado para no dañar piso, muros, muebles o cualquier otro elemento existente. Se cuidara dejar completamente limpia la vía de traslado hasta el lugar de resguardo fuera de la obra. El retiro fuera de la instalación se realizara diariamente para no dejar residuos de escombros en esta.

ACARREOS DE MATERIAL CON CAMION

Se ubicara personal o maquinaria adecuada para realizar la carga del camión de 7m3. La maniobra se realizara con supervisión de la empresa para cuidar no dañar las instalaciones existentes.

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*



**LICITACION PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
NUMERO.- LO-006HAN002-E1-2016**

**LIMPIEZA DURANTE LA OBRA**

Posterior al retiro de material fuera de las instalaciones se realizara limpieza con utensilios domésticos por toda la vía de evacuación para evitar queden residuos de materiales. Se resguardara ya sea fuera o dentro de las instalaciones los materiales con los que se estén realizando las actividades en proceso, esto cuidando no entorpecer las actividades cotidianas. Se retirara toda herramienta fuera del lugar de trabajo. Se realizara limpieza general, cuidando no dejar residuos de polvo o escombros.

**LIMPIEZA FINA**

La limpieza del área de trabajo consiste en el retiro de basura, escombros y desperdicios que existan residuos de los trabajos realizados en dicha área. Se llama limpieza fina ya que es la limpieza realizada al finalizar la obra por lo que se realiza a detalle, se retira todas las impurezas y residuos de polvo, pintura, escombros que pudieran haber quedado de la construcción de esta. Se entregara el área tal cual se recibió lista para reanudar o continuar con sus actividades cotidianas.

*afpa*

ANTENTAMENTE

333




REPRESENTANTE LEGAL

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*



**LICITACION PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
NUMERO.- LO-006HAN002-E1-2016**

**ANEXO 17**

**"RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION QUE SE UTILIZARA EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS"**

MEXICO D.F., A 21 DE ABRIL DE 2016

**IMPRESIÓN DEL NOMBRE O PAPEL  
MEMBRETADO DE LA PERSONA FISICA O  
MORAL QUE PARTICIPA EN EL  
PROCEDIMIENTO**

**Licitación Pública Nacional Mixta NUMERO.- LO-006HAN002-E1-2016**

**Obra:** Adecuación y mantenimiento del inmueble que ocupa "La Financiera" en Cuauhtémoc, Chihuahua a base de precios unitarios y tiempo determinado.

**Ubicación:** Av. Morelos y Calle 31 A, No. 3114, Col Francisco Villa C.P. 31530, Cd. Cuauhtémoc, Chih.

**Plazo de Ejecución de la obra 100 días naturales.**

*afp*

No.	Descripción de Maquinaria y Equipo	Cantidad	Marca y Modelo	Fecha de disponibilidad en el sitio de los trabajos	Ubicación actual
1	Camión de redilas 3 ton	1	INTERNATIONAL TRNASTAR	24 de mayo de 2016	Bodega
2	ANDAMIO TUBULAR DE 2MTS DE ALTURA	1	SIN MARCA	24 de mayo de 2016	BODEGA

**[Redacted Signature]**

334

**REPRESENTANTE LEGAL**

CALLE BURGOS #1105, COL. REVOLUCION OBRERA C.P. 88759, EN REYNOSA TAMAULIPAS

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL,  
FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 30

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE  
DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL.  
CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
Tmp	<b>GUADALUPE VICTORIA</b>				<b>CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 35/100 MXN</b>	<b>\$482,336.35</b>
	<b>GPE. VICTORIA, DUR</b>				<b>SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 26/100 MXN</b>	<b>\$6,326.26</b>
	<b>PRELIMINARES</b>				<b>DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 70/100 MXN</b>	<b>\$2,471.70</b>
PRE-001	TAPIAL PARA PROTECCION Y DELIMITAR EL AREA DE TRABAJO DE 1.22 X 2.44 MTS. FORMADO A BASE DE TRIPLAY DE PINO DE 19 MM. CON 2 PUNTALES LATERALES DE 2.44 MTS. CON POLIN DE MADERA DE PINO 4" X 4" BASE Y TRABESAÑOS A BASE DE BARROTE DE MADERA DE PINO DE 2 X 4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	15.0000	\$164.78	CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 78/100 MXN	\$2,471.70
	** DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 70/100 MXN **					
	EN AREA DE COCINE				CIENTO DOCE PESOS 87/100 MXN	\$112.87
PRE-002	DESMONTAJE PUERTA DE MADERA, SIN	PZA	1.0000	\$112.87	CIENTO DOCE PESOS 87/100	\$112.87

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL,  
FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 30

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE  
DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL.  
CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
	RECUPERACION DE MARCO, CHAMBRANA Y PUERTA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.				MXN	
	** CIENTO DOCE PESOS 87/100 MXN **					
	CUARTO DE LIMPIEZ				TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 69/100 MXN	\$3,741.69
PRE-003	REUBICACION DE ESCALERA MARINA DE 3.0 M DE DESARROLLO, INCLUYE: DESMONTAJE PARA COLOCARLO EN NUEVO LUGAR, MATERIALES, SOLDADURA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.0000	\$817.53	OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS 53/100 MXN	\$817.53
PRE-004	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y EJES	M2	10.0000	\$12.29	DOCE PESOS 29/100 MXN	\$122.90
PRE-005	TAPIAL PARA PROTECCION Y DELIMITAR EL AREA DE TRABAJO DE 1.22 X 2.44 MTS. FORMADO A BASE DE TRIPLAY DE PINO DE 19 MM. CON 2 PUNTALES LATERALES DE 2.44 MTS. CON POLIN DE MADERA DE PINO 4" X 4" BASE Y TRABESAÑOS A BASE DE BARROTE DE MADERA DE PINO DE 2 X 4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	17.0000	\$164.78	CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 78/100 MXN	\$2,801.26

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL,  
FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 30

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE  
DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL.  
CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total

\*\* TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 69/100 MXN \*\*

\*\* SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 26/100 MXN \*\*

ALBAÑILERÍA

SETENTA MIL \$70,772.34

SETECIENTOS SETENTA Y  
DOS PESOS 34/100 MXN

EN AREA DE COCINE

SEIS MIL OCHENTA Y DOS \$6,082.39

PESOS 39/100 MXN

ALB-001 ABRIR VANO PARA PUERTA DE 1.00X2.30 M,  
DEMOLIENDO A MANO MURO DE TABIQUE DE  
BARRO ROJO RECOCIDO DE 14 CM DE  
ESPESOR, SIN RECUPERACION, HASTA 3.50 M D  
ALTURA, INCLUYE APILE DE MATERIAL  
DEMOLIDO EN EL LUGAR

UN MIL TRESCIENTOS \$1,372.33  
SETENTA Y DOS PESOS  
33/100 MXN

ALB-002 CASTILLO DE CONCRETO ARMADO F'C= 200  
KG/CM2. REVENIMIENTO NORMAL T.MAX  
AGREGADO DE 19 MM. ARMADO CON 4 VS #3  
FY= 4200 KG/CM2. Y ESTRIBOS #2 @ 15 CM. C.C  
DE 15 X 20 CM. ACABADO COMÚN. INCLUYE:  
ARMADO, CIMBRA, FABRICACIÓN DE  
CONCRETO, VACIADO, DESCIMBRA, CURADO,  
ANDAMIAJE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.  
HASTA 3.50 M.

CUATROCIENTOS \$2,573.82  
VEINTIOCHO PESOS 97/100  
MXN

ALB-003 CADENA DE REMATE DE CONCRETO ARMADO

CUATROCIENTOS DIECISEIS \$833.26

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 30

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
 OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE  
 DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL.  
 CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
	FC= 200 KG/CM2. CON 4 VS #3 FY= 4200 KG/CM2. Y ESTRIBOS #2 @ 18 DE 12 X 20 CM. DE SECCIÓN; ACABADO COMÚN. INCLUYE ANDAMIAJE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.				PESOS 63/100 MXN	
ALB-004	BOQUILLA COMPLETA PARA RECIBIR CANCELERIA DE ALUMINO Y/O HERRERIA DE 15 CM. DE ANCHO X 2 CM. DE ESPESOR, CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROP. 1:4. INCLUYE: DESPERDICIOS, ACARREO DE LOS MATERIALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA.	ML	7.0000	\$186.14	CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 14/100 MXN	\$1,302.98
** SEIS MIL OCHENTA Y DOS PESOS 39/100 MXN **						
	CUARTO DE LIMPIEZ				SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 95/100 MXN	\$64,689.95
ALB-005	FABRICACION DE ZAPATA CORRIDA DE 80 CM DE ANCHO Y 15 CM DE ESPESOR CON UN F'C=250 KG/CM2, ARMADA CON 4 VARILLAS LONGITUDINALES DEL #3 Y VARILLAS TRANSVERSAL DEL #3 @ 20 CM. INCLUYE: EXCAVACION, PLANTILLA, CIMBRA, DESCIMBRA, RELLENO DE MATERIAL DE BANCO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P. U. O.T.	ML	7.0000	\$2,052.72	DOS MIL CINCUENTA Y DOS PESOS 72/100 MXN	\$14,369.04

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
 REPRESENTANTE LEGAL

341

342

340

FINANCIERA NACIONAL DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL,  
FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 30

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE  
DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL.  
CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
ALB-006	CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO ARMADO F'C= 200 KG/CM2. CON 4 VS #3 FY= 4200 KG/CM2. Y ESTRIBOS #2 @ 18 DE 15 X 20 CM. DE SECCIÓN; ACABADO COMÚN. INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	12.0000	\$431.80	CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 80/100 MXN	\$5,181.60
ALB-007	MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO e=15 cm ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, PROP: 1:5. A UN ALTURA DE 3.50 M INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, ACARREO, ANDAMIOS, TRAZO, NIVELACIÓN, PLOMEADOS, CORTES, AJUSTES, FABRICACIÓN DEL MORTERO, ENRASE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRENTE FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	31.0000	\$476.68	CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 68/100 MXN	\$14,777.08
ALB-008	CADENA DE REMATE DE CONCRETO ARMADO F'C= 200 KG/CM2. CON 4 VS #3 FY= 4200 KG/CM2. Y ESTRIBOS #2 @ 18 DE 12 X 20 CM. DE SECCIÓN; ACABADO COMÚN. INCLUYE ANDAMIAJE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	12.0000	\$431.80	CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 80/100 MXN	\$5,181.60
ALB-009	CASTILLO DE CONCRETO ARMADO F'C= 200 KG/CM2. REVENIMIENTO NORMAL T.MAX AGREGADO DE 19 MM. ARMADO CON 4 VS #3 FY= 4200 KG/CM2. Y ESTRIBOS #2 @ 15 CM. C.C DE 15 X 20 CM. ACABADO COMÚN. INCLUYE: ARMADO, CIMBRA, FABRICACIÓN DE CONCRETO, VACIADO, DESCIMBRA, CURADO.	ML	15.0000	\$435.47	CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 47/100 MXN	\$6,532.05

8



344



213

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 30

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL. CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
ALB-010	ANDAMIAJE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. HASTA 3.50 M. APLANADO REPELLADO CON MORTERO- CEMENTO-ARENA 1:4 A REGLA Y PLOMO. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, ANDAMIAJE, PREPARACIÓN DE LA MEZCLA HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. HASTA 5,0 M.	M2	62.0000	\$166.84	CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 84/100 MXN	\$10,344.08
ALB-011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSA MACISA DE 12 CM. DE ESP. REFORZADA CON VARILLA DEL #3 A CADA 20 CM EN AMBOS SENTIDOS Y FORMANDO DOBLE PARRILLA, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, ACABADO ESCOBILLADO INTEGRAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	10.0000	\$603.40	SEISCIENTOS TRES PESOS 40/100 MXN	\$6,034.00
ALB-012	PISO DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA F'c= 150 KG/CM² DE 10 CMS. DE ESPESOR. ACABADO PULIDO EN SECCIONES HASTA DE 2 M. DE ACUERDO A TRAZO DE OBRA. INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, PREPARACIÓN DE CIMBRA, TRAZO, MAESTREADO, VACIADO Y ACABADO PULIDO HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	10.0000	\$227.05	DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 05/100 MXN	\$2,270.50

\*\* SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 95/100 MXN \*\*

\*\* SETENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 34/100 MXN \*\*

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL,  
FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 30

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE  
DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL.  
CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
<b>ACABADOS</b>					<b>CIENTO CUARENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 68/100 MXN</b>	<b>\$140,830.68</b>
ACA-001	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA, VINIMEX Y/O SIMILAR, MISMA CALIDAD EN MUROS EXTERIORES, CLAVE H08-2 BASE 1 CATÁLOGO 720 COLORES DE COLOR CENTER COMEX HASTA UN ALTURA DE 5.0 M ANDAMIO, PROTECCIONES CON PLASTICOS Y MASKING TAPE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL A CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	406.6800	\$63.03	SESENTA Y TRES PESOS 03/100 MXN	\$25,633.04
ACA-002	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA, VINIMEX Y/O SIMILAR, MISMA CALIDAD EN MUROS INTERIORES, COLOR BLANCO OSTION DE LOS COLORES DE COMEX, HASTA UN ALTURA DE 8.00 M ANDAMIO, PROTECCIONES CON PLASTICOS Y MASKING TAPE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL A CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	380.0000	\$63.03	SESENTA Y TRES PESOS 03/100 MXN	\$23,951.40
ACA-003	MOVIMIENTO DE MOBILIARIO Y ARCHIVO MUERTO EN EL TRANSCURSO DE LA OBRA	JOR	20.0000	\$672.49	SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 49/100 MXN	\$13,449.80

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

347  
67

ANEXO 30

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE  
DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL.  
CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
ACA-004	INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (INCLUYE MOVER TODO TIPO DE MOBILIARIO, LAS VECES QUE SEA NECESARIO) SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERSIANA VERTICAL DE PVC MODELO FROST O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, COLOR GRIS, INCLUYE: RETIRO DE PERSIANA ANTERIOR, RIEL AUTOALINIABLE, TABLETAS, CADENA INFERIOR, SOPORTES DE SUJECION, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	42.3400	\$600.72	SEISCIENTOS PESOS 72/100 MXN	\$25,434.48
EN ARCHIVO					TREINTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 95/100 MXN	\$30,862.95
ACA-005	DESMONTAJE DE CRISTAL FLOTADO CLARO DE 6MM., EN CANCELES, CON RECUPERACION, SIN RIESGO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	10.8800	\$139.52	CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 52/100 MXN	\$1,517.98
ACA-006	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLAROCA A DOS CARAS PARA FORMAR ESTANTE, ELABORADO CON CINCO ENTREPAÑOS DE 1M DE LARGO X 45 CM DE PROFUNDIDAD Y UNA CARA LATERAL DE 2.20 M DE LARGO X 45 CM DE ANCHO, INCLUYE: TRAZO, SUJECION A MURO.	PZA	10.0000	\$2,460.14	DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 14/100 MXN	\$24,601.40

CORPORATI

REPRESENTANTE LEGAL

349

349

50

FINANCIERA NACIONAL DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL,  
FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 30

OBRA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE  
DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL.  
CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total

ACA-007	PERFACINTA, REDIMIX, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. MURO DE TABLAROCA A DOS CARAS DE 9 CM DE ESPESOR FORMADO CON BASTIDOR A BASE DE CANAL DE AMARRE 6.35 CM CAL. 26 Y POSTE METALICO DE 6.35 CM CAL. 26 Y PANEL DE YESO DE 9.6 MM, SELLADO CON JUNTAS A BASE DE PREFACINTA Y COMPUESTO REDIMIX., ELEMENTOS DE FIJACION INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	10.88	\$436.19	CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 19/100 MXN	\$4,743.57
---------	--	----	-------	----------	--	------------

\*\* TREINTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 95/100 MXN \*\*

VESTIBULO PARA BA

ACA-008	MURO DE TABLAROCA A DOS CARAS DE 9 CM DE ESPESOR FORMADO CON BASTIDOR A BASE DE CANAL DE AMARRE 6.35 CM CAL. 26 Y POSTE METALICO DE 6.35 CM CAL. 26 Y PANEL DE YESO DE 9.6 MM, SELLADO CON JUNTAS A BASE DE PREFACINTA Y COMPUESTO REDIMIX., ELEMENTOS DE FIJACION INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,	M2	11.0000	\$436.19	SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 43/100 MXN CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 19/100 MXN	\$6,546.43 \$4,798.09
---------	---	----	---------	----------	--	--------------------------

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL,  
 FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
 No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 30

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
 OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE  
 DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL.  
 CENTRO GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
ACA-009	EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PASTA TEXTURIZADA SOBRE MURO COVERALL GRANO FINO "Y" COREV O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR 5X1, COMEX O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	22.0000	\$79.47	SETENTA Y NUEVE PESOS 47/100 MXN	\$1,748.34
** SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 43/100 MXN **						
EN AREA DE COCINE					CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 22/100 MXN	\$5,284.22
ACA-010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MADERA DE PINO DE 0.90X2.20 M CON BASTIDOR DE 1 1/2" X 1" @ 30 CM FORRADA CON TRIPLAY DE CEDRO , APLICACIÓN DE TINTA BASE ALCOHOL Y DOS MANOS DE SELLADOR 3000 POLYFORM SEMIMATE Y/O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, INCLUYE: CHAPA DE INTERCOMUNICACION MARCA YALE DE MANIJA MODELO VALENCIA ACABADO NIQUEL PLATA O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, MARCO, CHAMBRANA, BATIENTE , BISAGRAS,	PZA	1.0000	\$2,484.78	DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 78/100 MXN	\$2,484.78

M  
S  
M

M  
S  
M

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL,  
FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 30

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE  
DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL.  
CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
ACA-011	MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIERRA PUERTAS HIDRAULICO COLOR ALUMINIO DURANODICK, PARA USO RESIDENCIAL PARA PUERTA LIGERA DE 40 A 80 KG. MARCA YALE Y7 O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	1.0000	\$582.29	QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 29/100 MXN	\$582.29
ACA-012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTRACTOR HELICOIDAL S&P HAE-300 O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, INCLUYE: ABRIR HUECO EN PARED, RESANES, INSTALACION CON CABLE DE COBRE CAL. 12, CANALIZACION DE TUBO CONDUIT P.D.G. DE 13MM. DE DIAM. ; CONTROLADO CON APAGADOR, MATERIALES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.0000	\$2,217.15	DOS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 15/100 MXN	\$2,217.15
	** CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 22/100 MXN **					
	CUARTO DE LIMPIEZ				NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 36/100 MXN	\$9,668.36
ACA-013	SUMINSITRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE	M2	20.0000	\$427.51	CUATROCIENTOS	\$8,550.20

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL,  
FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 30

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE  
DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL.  
CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
	LOSETA DE 33X33 CM MODELO FUSION VERDE MARCA POECELANITE O SIMILAR DE LA MISMA CALIDAD, INLCUYE: COLOCACIÓN CON ADHESIVO PORCELANICO Y BOQUILLA DE COLOR, CORTES, DESPERDICIOS, AJUSTES, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION				VEINTISIETE PESOS 51/100 MXN	
ACA-014	SUMINSITRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO DE 7 CM DE ALTO, DE PISO DE LOSETA MODELO FUSION VERDE MARCA PORCELANITE, INCLUYE: COLOCACIÓN CON ADHESIVO PORCELANICO Y BOQUILLA DE COLOR, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, CORTES, AJUSTES, MANOS DE OBAR, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	12.0000	\$93.18	NOVENTA Y TRES PESOS 18/100 MXN	\$1,118.16
	** NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 36/100 MXN **					
	** CIENTO CUARENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 68/100 MXN **					
	CANCELERÍA				CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 40/100 MXN	\$47,894.40
CANCEL-001	DESMTAJE DE PUERTA DE ALUMINIO DE 3" CON MEDIDAS DE 1.80 x 2.40 HOJAS ABATIBLES	PZA	1 0000	\$209.28	DOSCIENTOS NUEVE PESOS 28/100 MXN	\$209.28

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL  
FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 30

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL. CENTRO, GPE VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
CANCEL-002	Y CRISTAL DE 6MM, SIN RECUPERACION, INCLUYE: CHAMBRANAS, MARCO Y BISAGRA HIDRAULICA. SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA ABATIBLE DE ALUMINIO PERFIL DE 3" EN ALUMINIO NATURAL MATE DE CUPRUM CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. DE 2.40 x 1,80 M. INCLUYE: BISAGRAS HIDRAULICAS MARCA JACKSON MOD. 330, CERRADURA PARA PUERTA DE ALUMINIO LOCK MOD. LO555EBL O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, PIVOTES, MATERIALES, CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	2.0000	\$15,513.61	QUINCE MIL QUINIENTOS TRECE PESOS 61/100 MXN	\$31,027.22
CANCEL-003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PELICULA RETICULAR TIPO BISELADA, MARCA 3M O SIMILAR, EN CANCELERIA EXISTENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	13.0000	\$258.61	DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 61/100 MXN	\$3,361.93
CANCEL-004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SELLADO Y VINIL EN CANCELERÍA DE ALUMINIO EXISTENTE, INCLUYE, RETIRO DE VINIL Y SELLO EXISTENTE, COLOCACION DE SILICON, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	87.0000	\$32.96	TREINTA Y DOS PESOS 96/100 MXN	\$2,867.52
EN AREA DE COCINE					TRES MIL SETECIENTOS	\$3,763.20

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL,  
FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
Nº LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 30

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL. CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
					SESENTA Y TRES PESOS 20/100 MXN	
CANCEL-005	PUERTA ABATIBLE DE ALUMINIO PERFIL DE 3" EN ALUMINIO NATURAL MATE DE CUPRUM DE 1.00 X 2.18 M FORRADA CON DUELA. INCLUYE: CHAPA FANAL NO. 175, PIVOTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	PZA	1.0000	\$3,763.20	TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 20/100 MXN	\$3,763.20
	** TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 20/100 MXN **					
	CUARTO DE LIMPIEZ				SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 25/100 MXN	\$6,665.25
CANCEL-006	PUERTA ABATIBLE DE ALUMINIO PERFIL DE 3" EN ALUMINIO NATURAL MATE DE CUPRUM DE 1.00 X 2.18 M FORRADA CON DUELA. INCLUYE: CHAPA FANAL NO. 175, PIVOTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	PZA	1.0000	\$3,763.20	TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 20/100 MXN	\$3,763.20
CANCEL-007	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL DE 3", DE 1.50X1.50M. CON UNA HOJA CORREDIZA CRISTAL DE 6 MM. VINIL, CON MICA RETICULAR TIPO VISEL, SELLADOR, PIJAS, TAQUETES, INCLUYE: MATERIALES. MANO	PZA	1.0000	\$2,902.05	DOS MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 05/100 MXN	\$2,902.05

CORPORATIVO SERVICIOS EXPRES SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL,  
FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 30

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE  
DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL.  
CENTRO. GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total

DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO  
NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.

**\*\* SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 25/100 MXN \*\***

**\*\* CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 40/100 MXN \*\***

**HIDROSANITARIA**

**DIECINUEVE MIL  
DOSCIENTOS DIEZ PESOS  
50/100 MXN** **\$19,210.50**

HISA-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FLUXOMETRO DE MANIJA MARCA HELVEX MODELO 110-WC-4.8 O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD , INCLUYE: RETIRO DE FLUXOMETRO ANTERIOR, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.0000	\$4,265.07	CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 07/100 MXN	\$4,265.07
----------	---	-----	--------	------------	--	------------

HISA-003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE TEMPORIZADORA HELVEX TV-120 CIERRE AUTOMATICO O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD , INCLUYE: RETIRO DE LLAVE ANTERIOR, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	3.0000	\$2,652.58	DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 58/100 MXN	\$7,957.74
----------	--	-----	--------	------------	--	------------

**CUARTO DE LIMPIEZ**

**SEIS MIL NOVECIENTOS  
OCHENTA Y SIETE PESOS  
69/100 MXN** **\$6,987.69**

HISA-004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJADA	PZA.	1.0000	\$2,172.34	DOS MIL CIENTO SETENTA Y	\$2,172.34
----------	-----------------------------------	------	--------	------------	--------------------------	------------

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

363

364

57

FINANCIERA NACIONAL DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL,  
FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 30

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE  
DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL.  
CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
	PLUVIAL EN AZOTEA, INCLUYE COLADERA DE AZOTEA CON SELLO HIDRAULICO Y REJILLA DE CUPULA MARCA HELVEX MODELO 444-X O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, TUBO DE 4" DE PVC, CODOS, CONEXIÓN A REGISTRO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.				DOS PESOS 34/100 MXN	
HISA-005	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALIMENTACION HIDRAULICA A TARJA, A BASE DE TUBERIA DE COBRE DE 19 Y 13 MM., A UNA DISTANCIA DE 15 M INCLUYE: LLAVE DE NARIZ, CONEXIONES, SOLDADURA, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SAL	1.0000	\$1,983.83	UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 83/100 MXN	\$1,983.83
HISA-006	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESCARGA SANITARIA PARA TARJA CON TUBO DE PVC DE 2" A UNA DISTANCIA DE 5 M MARCA DURALOC, INCLUYE: CEMENTO PARA UNIR TUBERÍA DE PVC, CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	SAL	1.0000	\$474.09	CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 09/100 MXN	\$474.09
HISA-007	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA DE ACERO INOXIDABLE, CON CESPOL, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.0000	\$2,357.43	DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 43/100 MXN	\$2,357.43

\*\* SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 69/100 MXN \*\*

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL,  
FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 30

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE  
DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL  
CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total

**\*\* DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 50/100 MXN \*\***

**ELÉCTRICO**

**VEINTE MIL OCHOCIENTOS  
CUARENTA Y CUATRO  
PESOS 15/100 MXN**

**\$20,844.15**

ELEC-001 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA  
LUMILUX T5 HE 14 WATTS OSRAM, INCLUYE:  
ANDAMIAJE, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO  
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU  
CORRECTA EJECUCION.

PZA

35.0000

\$364.65

TRESCIENTOS SESENTA Y  
CUATRO PESOS 65/100 MXN

\$12,762.75

**CUARTO DE LIMPIEZ**

**OCHO MIL OCHENTA Y UN  
PESOS 40/100 MXN**

**\$8,081.40**

ELEC-002 SUMINSITRO Y COLOCACION DE APAGADOR  
SENCILLO CAT 500 1N EN LINEA MODUS MARCA  
BTICINO INCLUYE CABLE THW-LS/THHW 600  
VOLTS CAL 14 AWG; TUBO CONDUIT  
GALVANIZADO CON COPLE DE 13 MM CHALUPA  
GALVANIZADA, PLACA, ELEMENTOS DE  
FIJACION, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE  
OBRA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA  
SU CORRECTA EJECUCION.

PZA

1.0000

\$287.30

DOSCIENTOS OCHENTA Y  
SIETE PESOS 30/100 MXN

\$287.30

ELEC-003 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA  
LUMINARIA A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 10  
M, INCLUYE: TUBERIA CONDUIT PARED  
DELGADA DE 19 MM, CAJA DE CONEXIONES  
EMPOTRADA EN MURO CON SOBRETAPA Y TRES

SAL

2.0000

\$2,098.47

DOS MIL NOVENTA Y OCHO  
PESOS 47/100 MXN

\$4,196.94

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL,  
 FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
 No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 30

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
 OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE  
 DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL.  
 CENTRO, GPE VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total

ELEC-004	<p>CONDUCTORES FORRADOS DE LA MARCA                      CONDUMEX CALIBRE 10 AWG LS COLOR                      NEGRO,BLANCO,Y VERDE FASE NEUTRO Y                      TIERRA FISICA RESPECTIVAMENTE EL                      CONTACTO DUPLEX DEBERA TENER EL BORNE                      DE CONEXION A TIERRA AISLADO DEL NEUTRO                      DE LA INSTALACION HERRAMIENTA, MANO DE                      OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU                      CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIDAD DE                      ALUMBRADO LED PARA EMPOTRAR EN                      PLAFOND DE 24.5X 24.5 X 17, EN LAMINA DE                      ACERO Y MARCO DE ALUMINIO DE 25                      WATTS ,MARCO DE ALUMINIO, VOLTAJE DE                      OPERACIÓN 120-277 V, CUBIERTA DE ACRILICO                      FROSTED. LUZ DE DIA FLUJO                      LUMINOSO ≥ 1070 LUMENES , INCLUYE: DRIVER,                      DIMEABLE CONEXION A RED DE ALIMENTACION                      ELECTRICA EXISTENTE A UNA DISTANACIA                      PROMEDIO DE 5 ML A BASE DE TUBERIA                      LICUATITE 3/8" CONTACTO, CLAVIJA PEDRO                      FLORES Y CABLE THW ANTIFLAMA CAL 12. SE                      DEBERA INCLUIR LA SUSPENSION DE LA                      LUMINARIA CON TAQUETES DE EXPANSION                      PARA VARILLA ROSCADA DE 1/4"Y SUJETA CON                      RONDANAS PLANAS Y TUERCAS EXAGONALES                      DE UN CUARTO. LA CONEXION ELECTRICA SE                      REALIZARA CON 2 CABLES CAL. 12. BLANCO</p>	PZA	2.0000	\$1,798.58	UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 58/100 MXN	\$3,597.16
----------	--	-----	--------	------------	--	------------

*A*

*360*

*370*

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
 REPRESENTANTE LEGAL

050

FINANCIERA NACIONAL DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL,  
FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 30

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE  
DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL.  
CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
	PARA EL NEUTRO Y NEGRO PARA LA FASE LA TIERRA FISICA DESNUDO CAL. 14, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.					
	** OCHO MIL OCHENTA Y UN PESOS 40/100 MXN **					
	** VEINTE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 15/100 MXN **					
	<b>IMPERMEABILIZANT</b>				<b>CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 56/100 MXN</b>	<b>\$159,268.56</b>
IMPER-001	DESMANTELAMIENTO DE IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE, PARA CORREGIR, PENDIENTES Y HACER IMPERMEABILIZACION NUEVA, INCLUYE: MANO DE OBRA, NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	452.0000	\$35.06	TREINTA Y CINCO PESOS 06/100 MXN	\$15,847.12
IMPER-002	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE DE IMPERQUIMIA SIMILAR O DE IGUAL CALIDAD AEROUNIPLAS APP PLUS PREFABRICADO CON VENTILACION ANTI- BOLSAS DE AIRE A BASE DE BITUMEN MODIFICADO APP DE 4.5 MM. DE ESPESOR ; ACABADO CON GRAVILLA COLOR ROJO OXIDO	M2	452.0000	\$299.32	DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 32/100 MXN	\$135,292.64

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL,  
 FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
 No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 30

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
 OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE  
 DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL.  
 CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total

IMPER-003	ADHESIÓN POR MEDIO DE CALOR CON SOPLETE DE GAS TRASLAPANDOLO 10 CM EN LAS JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON PRIMARIO IMPERPRIM. CALAFATEO DE GRIETAS CON BITUPLASTIC; TRASLAPES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, ELEVACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION FORJADO DE CHAFLAN EN AZOTEA DE MORTERO CEMENTO-CALHIDRA -ARENA 1:1:10 DE 12 CM EN CARA INCLINADA PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO RELACIONADO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	120.0000	\$67.74	SESENTA Y SIETE PESOS 74/100 MXN	\$8,128.80
-----------	--	----	----------	---------	-------------------------------------	------------

\*\* CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 56/100 MXN \*\*

ACARREOS					SIETE MIL CIENTO DOS PESOS 11/100 MXN	\$7,102.11
ACARR-001	ACARREO DE CASCAJO EN CARRETILLA A 20.00 MTS DE DISTANCIA HORIZONTAL 1A ESTACIÓN, DE CASCAJO PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN. INCLUYE CARGA Y DESCARGA. LOS TRABAJOS QUE REQUIERAN EJECUTARSE FUERA DEL AREA DE TRABAJO (PLAFONES, PISOS Y	M3	21 0000	\$103.45	CIENTO TRES PESOS 45/100 MXN	\$2,172.45

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV,  
 REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL,  
 FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
 No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 30

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
 OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE  
 DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL.  
 CENTRO, GPE VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total

ACARR-002	ACCESO A CUBO DE SERVICIOS) INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. ACARREO DE MATERIALES Y PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y DESMONTAJE A OBRA Y TIRO DIRECTO EN CAMION DE 7 , INCLUYE: CARGA MANUAL A CAMIÓN ,MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	VIAJE	3.0000	\$1,643.22	UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 22/100 MXN	\$4,929.66
-----------	--	-------	--------	------------	---	------------

**\*\* SIETE MIL CIENTO DOS PESOS 11/100 MXN \*\***

**LIMPIEZA** **DIEZ MIL OCHENTA Y SIETE PESOS 35/100 MXN** **\$10,087.35**

LIMP-001	LIMPIEZA DIARIA DURANTE EL PROCESO DE OBRA , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	JOR	10.0000	\$672.49	SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 49/100 MXN	\$6,724.90
----------	--	-----	---------	----------	---	------------

LIMP-002	LIMPIEZA FINA PARA ENTREGA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	JOR	5.0000	\$672.49	SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 49/100 MXN	\$3,362.45
----------	---	-----	--------	----------	---	------------

**\*\* DIEZ MIL OCHENTA Y SIETE PESOS 35/100 MXN \*\***

**\*\* CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 35/100 MXN \*\***

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
 REPRESENTANTE LEGAL

375  
363

FINANCIERA NACIONAL DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL,  
FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 30

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE  
DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL.  
CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra	Total
	<b>Subtotal de Presupuesto</b>					<b>\$482,336.35</b>
	** CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 35/100 MXN **					
					IVA 16.00 %	\$77,173.82
					Total	\$559,510.17
	** QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS 17/100 M.N. **					

8

X

f



377  
0



377

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

364

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016



ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL. CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de obra

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	Total:	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016	01-jul-2016
<b>Tmp</b>	<b>GUADALUPE VICTORIA</b>		<b>31/05/2016</b>	<b>09/09/2016</b>	<b>\$482,336.35</b>				
<b>GPE.</b>			<b>31/05/2016</b>	<b>07/07/2016</b>	<b>\$6,326.26</b>				
<b>VICTORIA,</b>									
<b>DURAN</b>									
PRELIMINARES			31/05/2016	01/06/2016	\$2,471.70				
PRE-001	TAPIAL PARA PROTECCION Y DELIMITAR EL AREA DE TRABAJO DE 1.22 X 2.44 MTS. FORMADO A BASE DE TRIPLAY DE PINO DE 19 MM. CON 2 PUNTALES LATERALES DE 2.44 MTS. CON POLIN DE MADERA DE PINO 4" X 4" BASE Y TRABESAÑOS A BASE DE BARROTE DE MADERA DE PINO DE 2 X 4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	31/05/2016	01/06/2016	\$2,471.70	\$1,235.85	\$1,235.85		
EN AREA DE COCINETA			02/06/2016	02/06/2016	\$112.87				

Suma en la hoja: \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00  
Suma acumulada: \$9,708.90 \$187,132.93 \$46,275.89 \$26,322.40

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

*Handwritten number 3000*

*Handwritten number 379*

*Handwritten number 030*

*Handwritten number 4*

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016



ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA,  
DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL. CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P.  
34900

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de obra

15-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016    01-sep-2016



\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$32,209.57	\$62,805.67	\$89,237.28	\$28,643.71

*A*

*301*

*302*



DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL



*031*

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016



ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL. CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de obra

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	Total:	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016	01-jul-2016
PRE-002	DESMONTAJE PUERTA DE MADERA, SIN RECUPERACION DE MARCO, CHAMBRANA Y PUERTA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	02/06/2016	02/06/2016	\$112.87	0	\$112.87		
CUARTO DE LIMPIEZA			04/07/2016	07/07/2016	\$3,741.69				
PRE-003	REUBICACION DE ESCALERA MARINA DE 3.0 M DE DESARROLLO, INCLUYE: DESMONTAJE PARA COLOCARLO EN NUEVO LUGAR, MATERIALES, SOLDADURA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	04/07/2016	05/07/2016	\$817.53				\$817.53
PRE-004	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y EJES	M2	06/07/2016	06/07/2016	\$122.90				\$122.90

Suma en la hoja: \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00  
Suma acumulada: \$9,708.90 \$187,132.93 \$46,275.89 \$26,322.40

  
CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

032

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No LO-006HAN002-E1-2016

100

ANEXO 20

OBRA: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE, VICTORIA,  
DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL. CENTRO, GPE, VICTORIA, DURANGO C.P.  
34900

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de obra

16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016    01-sep-2016

\$0.00                    \$0.00                    \$0.00                    \$0.00  
\$32,209.57            \$62,805.67            \$89,237.28            \$28,643.71

*[Handwritten marks]*

*305*

*305*

*[Redacted]*

*[Redacted]*

DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL



CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL. CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de obra

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	Total:	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016	01-jul-2016
PRE-005	TAPIAL PARA PROTECCION Y DELIMITAR EL AREA DE TRABAJO DE 1.22 X 2.44 MTS. FORMADO A BASE DE TRIPLAY DE PINO DE 19 MM. CON 2 PUNTALES LATERALES DE 2.44 MTS. CON POLIN DE MADERA DE PINO 4" X 4" BASE Y TRABESAÑOS A BASE DE BARROTE DE MADERA DE PINO DE 2 X 4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	07/07/2016	07/07/2016	\$2,801.26				\$2,801.26
<b>ALBAÑILERÍA</b>			<b>03/06/2016</b>	<b>04/07/2016</b>	<b>\$70,772.34</b>				
EN AREA DE COCINETA			03/06/2016	22/06/2016	\$6,082.39				
ALB-001	ABRIR VANO PARA PUERTA DE 1.00X2.30 M, DEMOLIENDO A MANO MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 14 CM DE ESPESOR, SIN RECUPERACION, HASTA 3.50 M D ALTURA, INCLUYE APILE DE MATERIAL DEMOLIDO EN EL LUGAR	PZA	03/06/2016	03/06/2016	\$1,372.33		\$1,372.33		
Suma en la hoja:						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Suma acumulada:						\$9,708.90	\$187,132.93	\$46,275.89	\$26,322.40

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

034

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

6-9-16

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE, VICTORIA,  
DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL. CENTRO, GPE, VICTORIA, DURANGO C.P.  
34900

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de obra

16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016    01-sep-2016

\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$32,209.57	\$62,805.67	\$89,237.28	\$28,643.71

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

3290

3009



DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

033





CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL. CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de obra

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	Total:	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016	01-jul-2016
ALB-002	CASTILLO DE CONCRETO ARMADO FC= 200 KG/CM2. REVENIMIENTO NORMAL T.MAX AGREGADO DE 19 MM. ARMADO CON 4 VS #3 FY= 4200 KG/CM2. Y ESTRIBOS #2 @ 15 CM. C.C DE 15 X 20 CM. ACABADO COMÚN. INCLUYE: ARMADO, CIMBRA, FABRICACIÓN DE CONCRETO, VACIADO, DESCIMBRA, CURADO, ANDAMIAJE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. HASTA 3.50 M.	ML.	20/06/2016	21/06/2016	\$2,573.82			<input type="checkbox"/>	\$2,573.82
ALB-003	CADENA DE REMATE DE CONCRETO ARMADO FC= 200 KG/CM2. CON 4 VS #3 FY= 4200 KG/CM2. Y ESTRIBOS #2 @ 18 DE 12 X 20 CM. DE SECCIÓN; ACABADO COMÚN. INCLUYE ANDAMIAJE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML.	21/06/2016	22/06/2016	\$833.26			<input type="checkbox"/>	\$833.26

Suma en la hoja: \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00  
Suma acumulada: \$9,708.90 \$187,132.93 \$46,275.89 \$25,322.40

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA,  
DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL. CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P.  
34900

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de obra

16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016    01-sep-2016

\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$32,209.57	\$62,805.67	\$89,237.28	\$28,643.71

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*



DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL



*Handwritten mark*

037

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016



ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL. CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de obra

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	Total:	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016	01-jul-2016
ALB-004	BOQUILLA COMPLETA PARA RECIBIR CANCELERIA DE ALUMINO Y/O HERRERIA DE 15 CM. DE ANCHO X 2 CM. DE ESPESOR, CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROP. 1:4. INCLUYE: DESPERDICIOS, ACARREO DE LOS MATERIALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA.	ML	06/06/2016	07/06/2016	\$1,302.98		<input type="checkbox"/>	\$1,302.98	
CUARTO DE LIMPIEZA			07/06/2016	04/07/2016	\$64,689.95		██		
ALB-005	FABRICACION DE ZAPATA CORRIDA DE 80 CM DE ANCHO Y 15 CM DE ESPESOR CON UN F'C=250 KG/CM2, ARMADA CON 4 VARILLAS LONGITUDINALES DEL #3 Y VARILLAS TRANSVERSAL DEL #3 @ 20 CM, INCLUYE: EXCAVACION, PLANTILLA, CIMBRA, DESCIMBRA, RELLENO DE MATERIAL DE BANCO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P .U . O.T .	ML	07/06/2016	10/06/2016	\$14,369.04		<input type="checkbox"/>	\$14,369.04	

Suma en la hoja: \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00  
Suma acumulada: \$9,708.90 \$187,132.93 \$46,275.89 \$26,322.40

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV REPRESENTANTE LEGAL

A

396

395

00

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

140

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA,  
DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL. CENTRO, GPE VICTORIA, DURANGO C.P.  
34900

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de obra

16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016    01-sep-2016

\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$32,209.57	\$62,805.67	\$89,237.28	\$28,643.71

*Handwritten marks and signatures on the left side of the page.*

[Redacted signature area]

*Handwritten number 300*

[Redacted signature area]

DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

*Handwritten number 307*

*Handwritten number 039*

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL. CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de obra

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	Total:	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016	01-jul-2016
ALB-006	CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO ARMADO F'c= 200 KG/CM2. CON 4 VS #3 FY= 4200 KG/CM2. Y ESTRIBOS #2 @ 18 DE 15 X 20 CM. DE SECCIÓN; ACABADO COMÚN. INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	13/06/2016	15/06/2016	\$5,181.60		\$5,181.60		
ALB-007	MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO e=15 cm ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, PROP: 1:5. A UN ALTURA DE 3.50 M INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, ACARREO, ANDAMIOS, TRAZO, NIVELACIÓN, PLOMEADOS, CORTES, AJUSTES, FABRICACIÓN DEL MORTERO, ENRASE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRENTE FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	16/06/2016	16/06/2016	\$14,777.08			\$14,777.08	

Suma en la hoja: \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00  
Suma acumulada: \$9,708.90 \$187,132.93 \$46,275.89 \$26,322.40

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

CONVOCATORIA DE LICITACION PUBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006SHAN002-E1-2016

491

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA,  
DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL. CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P.  
34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de obra

16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016    01-sep-2016

\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$32,209.57	\$62,805.67	\$89,237.28	\$28,643.71

202

491



DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

041

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

TERMINO 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL. CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de obra

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	Total:	15-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016	01-jul-2016
ALB-008	CADENA DE REMATE DE CONCRETO ARMADO FC= 200 KG/CM2. CON 4 VS #3 FY= 4200 KG/CM2. Y ESTRIBOS #2 @ 18 DE 12 X 20 CM. DE SECCIÓN; ACABADO COMUN. INCLUYE ANDAMIAJE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML.	23/06/2016	23/06/2016	\$5,181.60			\$5,181.60	
ALB-009	CASTILLO DE CONCRETO ARMADO FC= 200 KG/CM2. REVENIMIENTO NORMAL T.MAX AGREGADO DE 19 MM. ARMADO CON 4 VS #3 FY= 4200 KG/CM2. Y ESTRIBOS #2 @ 15 CM. C.C DE 15 X 20 CM. ACABADO COMÚN. INCLUYE: ARMADO, CIMBRA, FABRICACIÓN DE CONCRETO, VACIADO, DESCIMBRA, CURADO, ANDAMIAJE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. HASTA 3.50 M.	ML.	21/06/2016	22/06/2016	\$6,532.05			\$6,532.05	
ALB-010	APLANADO REPELLADO CON MORTERO-CEMENTO-ARENA 1:4 A REGLA Y PLOMO. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, ANDAMIAJE, PREPARACIÓN DE LA MEZCLA HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. HASTA 5.0 M.	M2	29/06/2016	30/06/2016	\$10,344.08			\$10,344.08	
Suma en la hoja:						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Suma acumulada:						\$9,708.90	\$187,132.93	\$46,275.89	\$28,322.40

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016



ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA,  
DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL. CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P.  
34900

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de obra

16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016    01-sep-2016

\$0.00                    \$0.00                    \$0.00                    \$0.00  
\$32,209.57                \$62,805.67                \$89,237.28                \$28,643.71

*NOG*

*MOS*



DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

*043*

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016



ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL. CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de obra

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	Total:	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016	01-jul-2016
ALB-011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSA MACISA DE 12 CM. DE ESP. REFORZADA CON VARILLA DEL #3 A CADA 20 CM EN AMBOS SENTIDOS Y FORMANDO DOBLE PARRILLA, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, ACABADO ESCOBILLADO INTEGRAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	23/06/2016	28/06/2016	\$6,034.00			\$6,034.00	
ALB-012	PISO DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA F'C= 150 KG/CM <sup>2</sup> DE 10 CMS. DE ESPESOR. ACABADO PULIDO EN SECCIONES HASTA DE 2 M. DE ACUERDO A TRAZO DE OBRA. INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, PREPARACIÓN DE CIMBRA, TRAZO, MAESTREADO, VACIADO Y ACABADO PULIDO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	01/07/2016	04/07/2016	\$2,270.50				\$2,270.50
	<b>ACABADOS</b>		<b>05/07/2016</b>	<b>02/09/2016</b>	<b>\$140,830.68</b>				
Suma en la hoja:						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Suma acumulada:						\$9,708.90	\$187,132.93	\$46,275.89	\$26,322.40

*[Handwritten signature]*



*408*



CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

*407*

*470*



CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA,  
DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL. CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P.  
34900

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de obra

16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016    01-sep-2016

\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$32,209.57	\$62,805.57	\$89,237.28	\$28,643.71

110



hoja 16 de 60



DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

11009

045

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016



ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE. COL. CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de obra

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	Total:	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016	01-jul-2016
ACA-012	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA, VINIMEX Y/O SIMILAR, MISMA CALIDAD EN MUROS EXTERIORES, CLAVE H08-2 BASE 1 CATÁLOGO 720 COLORES DE COLOR CENTER COMEX HASTA UN ALTURA DE 5.0 M ANDAMIO, PROTECCIONES CON PLASTICOS Y MASKING TAPE, ACARREOS HORIZONTALES, Y VERTICALES DEL MATERIAL A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	16/08/2016	19/08/2016	\$25,633.04				

Suma en la hoja: \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00  
Suma acumulada: \$9,708.90 \$197,132.93 \$46,275.89 \$26,322.40

012



hoja 17 de 60

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV.  
REPRESENTANTE LEGAL



M11

048

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA,  
DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL. CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P.  
34900

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de obra

16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016    01-sep-2016

□  
\$25,633.04

\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$32,209.57	\$62,805.67	\$89,237.26	\$28,643.71


A14

A13

DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

047

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016



ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL. CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 102 DIAS NATURALES


Programa de obra

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	Total:	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016	01-jul-2016
ACA-013	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA, VINIMEX Y/O SIMILAR, MISMA CALIDAD EN MUROS INTERIORES, COLOR BLANCO OSTION DE LOS COLORES DE COMEX, HASTA UN ALTURA DE 8.00 M ANDAMIO, PROTECCIONES CON PLASTICOS Y MASKING TAPE, ACARREOS HORIZONTALES, Y VERTICALES DEL MATERIAL A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	22/08/2016	23/08/2016	\$23,951.40				
ACA-014	MOVIMIENTO DE MOBILIARIO Y ARCHIVO MUERTO EN EL TRANCURSO DE LA OBRA INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (INCLUYE MOVER TODO TIPO DE MOBILIARIO, LAS VECES QUE SEA NECESARIO)	JOR	16/08/2016	02/09/2016	\$13,449.80				

Suma en la hoja: \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00  
Suma acumulada: \$9,708.90 \$187,132.93 \$46,275.89 \$26,322.40



416



CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

415

048

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE VICTORIA,  
DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL. CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P.  
34900

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016


DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de obra

16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016    01-sep-2016



\$23,951.40



\$11,528.40

\$1,921.40

\$0.00  
\$32,209.57

\$0.00  
\$62,805.67

\$0.00  
\$89,237.28

\$0.00  
\$28,643.71



hoja 20 de 60



DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

049

117

117

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL. CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de obra

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	Total:	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016	01-jul-2016
ACA-015	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERSIANA VERTICAL DE PVC MODELO FROST O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, COLOR GRIS, INCLUYE: RETIRO DE PERSIANA ANTERIOR, RIEL AUTOALINTABLE, TABLETAS, CADENA INFERIOR, SOPORTES DE SUJECION, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	24/08/2016	25/08/2016	\$25,434.48				
EN ARCHIVO			28/07/2016	04/08/2016	\$30,862.95				
ACA-016	DESMONTAJE DE CRISTAL FLOTADO CLARO DE 6MM., EN CANCELES, CON RECUPERACION, SIN RIESGO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	28/07/2016	29/07/2016	\$1,517.98				

Suma en la hoja: \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00  
Suma acumulada: \$9,708.90 \$187,132.93 \$46,275.85 \$26,322.40

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

*Handwritten marks:*  
A  
f

*Handwritten mark:* 420

*Handwritten mark:* 419

*Handwritten mark:* 050

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016



ANEXO 20

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA,  
DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL. CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P.  
34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de obra

16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016    01-sep-2016

□  
\$25,434.48

□  
\$1,517.98

\$0.00            \$0.00            \$0.00            \$0.00  
\$32,209.57      \$62,805.67      \$89,237.28      \$28,643.71

*Handwritten signature*

*Handwritten number 422*

*Handwritten number 421*



DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL



CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

44 FMT

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL. CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de obra

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	Total:	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016	01-jul-2016
ACA-017	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLAROCA A DOS CARAS PARA FORMAR ESTANTE, ELABORADO CON CINCO ENTREPAÑOS DE 1M DE LARGO X 45 CM DE PROFUNDIDAD Y UNA CARA LATERAL DE 2.20 M DE LARGO X 45 CM DE ANCHO, INCLUYE: TRAZO, SUJECION A MURO, PREFACINTA, REDIMIX, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	01/08/2016	01/08/2016	\$24,601.40				
ACA-018	MURO DE TABLAROCA A DOS CARAS DE 9 CM DE ESPESOR FORMADO CON BASTIDOR A BASE DE CANAL DE AMARRE 6.35 CM CAL. 26 Y POSTE METALICO DE 6.35 CM CAL. 26 Y PANEL DE YESO DE 9.6 MM, SELLADO CON JUNTAS A BASE DE PREFACINTA Y COMPUESTO REDIMIX., ELEMENTOS DE FIJACION INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	02/08/2016	04/08/2016	\$4,743.57				
					Suma en la hoja:	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					Suma acumulada:	\$9,708.90	\$187,132.93	\$46,275.89	\$26,322.40

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

052

423

424



ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA,  
DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL. CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P.  
34900

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de obra

16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016    01-sep-2016

□

\$24,601.40

□

\$4,743.57

\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$32,209.57	\$62,805.67	\$89,237.28	\$28,643.71



*A26*



DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

*A25*

053

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016



ANEXO 20

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL. CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de obra

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	Total:	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016	01-jul-2016
VESTIBULO PARA BAÑOS			05/08/2016	15/08/2016	\$6,546.43				
ACA-018	MURO DE TABLAROCA A DOS CARAS DE 9 CM DE ESPESOR FORMADO CON BASTIDOR A BASE DE CANAL DE AMARRE 6.35 CM CAL. 26 Y POSTE METALICO DE 6.35 CM CAL. 26 Y PANEL DE YESO DE 9.6 MM, SELLADO CON JUNTAS A BASE DE PREFACINTA Y COMPUESTO REDIMIX., ELEMENTOS DE FIJACION INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	05/08/2016	10/08/2016	\$4,798.09				
ACA-019	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PASTA TEXTURIZADA SOBRE MURO COVERALL GRANO FINO "Y" COREV O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR 5X1, COMEX O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	11/08/2016	15/08/2016	\$1,748.34				
					Suma en la hoja:	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					Suma acumulada:	\$9,708.90	\$187,132.93	\$46,275.89	\$26,322.40

4



428



CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV.  
REPRESENTANTE LEGAL

427

054

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE, VICTORIA,  
DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016


TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL. CENTRO, GPE, VICTORIA, DURANGO C.P.  
34900

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de obra

16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016    01-sep-2016



\$4,798.09



\$1,748.34

\$0.00  
\$32,209.57

\$0.00  
\$62,805.67

\$0.00  
\$89,237.28

\$0.00  
\$28,643.71



430



4291

DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016



ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE GARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL. CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de obra

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	Total:	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016	01-jul-2016
EN AREA DE COCINETA			05/07/2016	08/07/2016	\$5,284.22				<input type="checkbox"/>
ACA-020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MADERA DE PINO DE 0.90X2.20 M CON BASTIDOR DE 1 1/2" X 1" @ 30 CM FORRADA CON TRIPLAY DE CEDRO, APLICACIÓN DE TINTA BASE ALCOHOL Y DOS MANOS DE SELLADOR 3000 POLYFORM SEMIMATE Y/O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, INCLUYE: CHAPA DE INTERCOMUNICACION MARCA YALE DE MANIJA MODELO VALENCIA ACABADO NIQUEL PLATA O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, MARCO, CHAMBRANA, BATIENTE, BISAGRAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	05/07/2016	06/07/2016	\$2,484.78				<input type="checkbox"/> \$2,484.78

Suma en la hoja: \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00  
Suma acumulada: \$9,708.90 \$187,132.93 \$46,275.85 \$26,322.40

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

056

431

432

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA,  
DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL. CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P.  
34900

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de obra

16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016    01-sep-2016

\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$32,209.57	\$62,805.67	\$89,237.28	\$28,643.71



DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

057

433

434

o

1

1

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL. CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de obra

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	Total:	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016	01-jul-2016
ACA-021	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIERRA PUERTAS HIDRAULICO COLOR ALUMINIO DURANODICK, PARA USO RESIDENCIAL PARA PUERTA LIGERA DE 40 A 80 KG. MARCA YALE Y7 O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	06/07/2016	07/07/2016	\$582.29				<input type="checkbox"/> \$582.29
ACA-022	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTRACTOR HELICOIDAL S&P HAE-300 O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, INCLUYE: ABRIR HUECO EN PARED, RESANES, INSTALACION CON CABLE DE COBRE CAL, 12, CANALIZACION DE TUBO CONDUIT P.D.G. DE 13MM. DE DIAM. ; CONTROLADO CON APAGADOR , MATERIALES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	07/07/2016	08/07/2016	\$2,217.15				<input type="checkbox"/> \$2,217.15
8	CUARTO DE LIMPIEZA		14/07/2016	21/07/2016	\$9,668.36				<input type="checkbox"/>
Suma en la hoja:						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Suma acumulada:						\$9,708.90	\$187,132.93	\$46,276.89	\$26,322.40

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

435

436

CONVOCATORIA DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE VICTORIA,  
DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL. CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P.  
34900

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de obra

16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016    01-sep-2016

\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$32,209.57	\$62,805.67	\$89,237.28	\$28,643.71



DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL



hoja 30 de 60

059

437

438

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL. CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de obra

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	Total:	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016	01-jul-2016
ACA-023	SUMINSITRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA DE 33X33 CM MODELO FUSSION VERDE MARCA POECELANITE O SIMILAR DE LA MISMA CALIDAD, INLCUYE: COLOCACIÓN CON ADHESIVO PORCELANICO Y BOQUILLA DE COLOR, CORTES, DESPERDICIOS, AJUSTES, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	14/07/2016	19/07/2016	\$8,550.20				\$4,275.10
ACA-024	SUMINSITRO Y COLOCACIÓN DE ZOCCO DE 7 CM DE ALTO, DE PISO DE LOSETA MODELO FUSSION VERDE MARCA PORCELANITE, INCLUYE: COLOCACIÓN CON ADHESIVO PORCELANICO Y BOQUILLA DE COLOR, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, CORTES, AJUSTES, MANOS DE OBAR, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	20/07/2016	21/07/2016	\$1,118.16				
<b>CANCELERÍA</b>			<b>05/07/2016</b>	<b>05/08/2016</b>	<b>\$47,894.40</b>				
Suma en la hoja:						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Suma acumulada:						\$9,708.90	\$187,132.93	\$46,275.89	\$26,322.40



4110



CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

439

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

END

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA,  
DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

UBICACION CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL. CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P.  
34900

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de obra

16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016    01-sep-2016

☐  
\$4,275.10

☐  
\$1,118.16

*Handwritten marks and scribbles on the left side of the page.*

\$0.00            \$0.00            \$0.00            \$0.00  
\$32,209.57    \$62,805.67    \$89,237.28    \$28,643.71

*Handwritten mark: 2412*  
[Redacted]

hoja 32 de 60

[Redacted]

DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

061

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016



ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL. CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de obra

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	Total:	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016	01-jul-2016
CANCEL-001	DESMONTAJE DE PUERTA DE ALUMINIO DE 3" CON MEDIDAS DE 1,80 x 2.40 HOJAS ABATIBLES Y CRISTAL DE 6MM, SIN RECUPERACION, INCLUYE: CHAMBRANAS, MARCO Y BISAGRA HIDRAULICA.	PZA	28/07/2016	29/07/2016	\$209.28				
CANCEL-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA ABATIBLE DE ALUMINIO PERFIL DE 3" EN ALUMINIO NATURAL MATE DE CUPRUM CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. DE 2.40 x 1,80 M, INCLUYE: BISAGRAS HIDRAULICAS MARCA JACKSON MOD. 330, CERRADURA PARA PUERTA DE ALUMINIO LOCK MOD. LOS55EBL O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, PIVOTES, MATERIALES, CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	29/07/2016	02/08/2016	\$31,027.22				

Suma en la hoja: \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00  
Suma acumulada: \$9,708.90 \$187,132.93 \$46,275.89 \$26,322.40

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

062

443

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA,  
DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL. CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P.  
34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de obra

16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016    01-sep-2016

\$209.28

\$10,342.40    \$20,684.82

\$0.00    \$0.00    \$0.00    \$0.00  
\$32,209.57    \$62,805.67    \$89,237.28    \$28,643.71

*Handwritten marks:*  
A large handwritten '2' on the left side.  
A horizontal line with a tick mark below it.  
Another horizontal line with a tick mark below it.


*Handwritten:* 246

*Handwritten:* 245



DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016



ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL. CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de obra

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	Total:	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016	01-jul-2016
CANCEL-003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PELICULA RETICULAR TIPO BISELADA, MARCA 3M O SIMILAR, EN CANCELERIA EXISTENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	02/08/2016	03/08/2016	\$3,361.93				
CANCEL-004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SELLADO Y VINIL EN CANCELERÍA DE ALUMINIO EXISTENTE, INCLUYE, RETIRO DE VINIL Y SELLO EXISTENTE, COLOCACION DE SILICON, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	04/08/2016	05/08/2016	\$2,867.52				
EN AREA DE COCINETA			05/07/2016	05/07/2016	\$3,763.20				0

Suma en la hoja: \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00  
Suma acumulada: \$9,708.90 \$187,132.93 \$46,275.89 \$26,322.40



448

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

447

064

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

END

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA,  
DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL. CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P.  
34900

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de obra

16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016    01-sep-2016

□  
\$3,361.93

□  
\$2,867.52

\$0.00    \$0.00    \$0.00    \$0.00  
\$32,209.57    \$62,505.67    \$89,237.28    \$28,643.71

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

450



449

DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL



hoja 36 de 60

060

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-008HAN002-E1-2016

INB

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL. CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de obra

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	Total:	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016	01-jul-2016
CANCEL-005	PUERTA ABATIBLE DE ALUMINIO PERFIL DE 3" EN ALUMINIO NATURAL MATE DE CUPRUM DE 1.00 X 2.18 M FORRADA CON DUELA, INCLUYE: CHAPA FANAL NO. 175, PIVOTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	PZA	05/07/2016	05/07/2016	\$3,763.20				\$3,763.20
CUARTO DE LIMPIEZA			22/07/2016	25/07/2016	\$6,665.25				
CANCEL-006	PUERTA ABATIBLE DE ALUMINIO PERFIL DE 3" EN ALUMINIO NATURAL MATE DE CUPRUM DE 1.00 X 2.18 M FORRADA CON DUELA, INCLUYE: CHAPA FANAL NO. 175, PIVOTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	PZA	22/07/2016	22/07/2016	\$3,763.20				

Suma en la hoja: \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00  
Suma acumulada: \$9,708.90 \$187,132.93 \$46,275.89 \$26,322.40

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV REPRESENTANTE LEGAL

452

451

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

53 150

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA,  
DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL. CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P.  
34900

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de obra

16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016    01-sep-2016

□

□

\$3,763.20

\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$32,209.57	\$62,805.67	\$89,237.28	\$28,643.71

*P*

*[Handwritten signature]*

*454*

*453*



DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL



hoja 38 de 60

*087*

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

END

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL. CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de obra

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	Total:	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016	01-jul-2016
CANCEL-007	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL DE 3", DE 1.50X1.50M. CON UNA HOJA CORREDIZA CRISTAL DE 6 MM, VINIL, CON MICA RETICULAR TIPO VISEL, SELLADOR, PIJAS, TAQUETES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	PZA	25/07/2016	25/07/2016	\$2,902.05				
<b>HIDROSANITARIA</b>			<b>08/07/2016</b>	<b>08/09/2016</b>	<b>\$19,210.50</b>				
HISA-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FLUXOMETRO DE MANIJA MARCA HELVEX MODELO 110-WC-4.8 O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, INCLUYE: RETIRO DE FLUXOMETRO ANTERIOR, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	06/09/2016	07/09/2016	\$4,265.07				

Suma en la hoja: \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00  
Suma acumulada: \$9,708.90 \$187,132.93 \$46,275.89 \$26,322.40

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016



ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA,  
DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE. COL. CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P.  
34900

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de obra

16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016    01-sep-2016

□  
\$2,902.05



□  
\$4,265.07

\$0.00                    \$0.00                    \$0.00                    \$0.00  
\$32,209.57                \$62,805.67                \$89,237.28                \$28,643.71

*Handwritten marks and signatures*



4500



DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

457

081

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

END

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL. CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de obra

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	Total:	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016	01-jul-2016
HISA-003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE TEMPORIZADORA HELVEX TV-120 CIERRE AUTOMATICO O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD , INCLUYE: RETIRO DE LLAVE ANTERIOR, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	07/09/2016	08/09/2016	\$7,957.74				
CUARTO DE LIMPIEZA			08/07/2016	14/07/2016	\$6,987.69				
HISA-004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJADA PLUVIAL EN AZOTEA , INCLUYE COLADERA DE AZOTEA CON SELLO HIDRAULICO Y REJILLA DE CUPULA MARCA HELVEX MODELO 444-X O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, TUBO DE 4" DE PVC, CODOS, CONEXIÓN A REGISTRO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA.	08/07/2016	08/07/2016	\$2,172.34				\$2,172.34

Suma en la hoja: \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00  
Suma acumulada: \$9,708.90 \$187,132.93 \$46,275.89 \$26,322.40

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

070

459

460

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016



ANEXO 20

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA,  
DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL. CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P.  
34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de obra

16-jul-2016	01-ago-2016	16-ago-2016	01-sep-2016
			□ \$7,957.74

\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$32,209.57	\$62,805.67	\$89,237.28	\$28,643.71

*Handwritten marks and scribbles on the left side of the page.*

*Handwritten number 2162*

*Handwritten number 2161*



DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016



ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL. CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de obra

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	Total:	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016	01-jul-2016
HISA-005	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALIMENTACION HIDRAULICA A TARJA, A BASE DE TUBERIA DE COBRE DE 19 Y 13 MM., A UNA DISTANCIA DE 15 M INCLUYE: LLAVE DE NARIZ, CONEXIONES, SOLDADURA, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJACUCION	SAL	11/07/2016	12/07/2016	\$1,983.83				\$1,983.83
HISA-006	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESCARGA SANITARIA PARA TARJA CON TUBO DE PVC DE 2" A UAN DISTANCIA DE 5 M MARCA DURALOC, INCLUYE: CEMENTO PARA UNIR TUBERÍA DE PVC, CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	SAL	12/07/2016	13/07/2016	\$474.09				\$474.09

Suma en la hoja: \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00  
Suma acumulada: \$9,708.90 \$187,132.93 \$46,275.89 \$26,322.40



hoja 43 de 60

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

072


463

*[Handwritten signature]*

464

*[Handwritten signature]*

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016



ANEXO 20

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE VICTORIA,  
DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL. CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P.  
34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 102 DIAS NATURALES

Programa de obra

16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016    01-sep-2016

\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$32,209.57	\$62,805.67	\$89,237.28	\$28,643.71

*Handwritten marks and scribbles on the left side of the page.*

*Handwritten number 466*

DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

*Handwritten number 465*

*Handwritten number 073*

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016



ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL. CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de obra

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	Total:	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016	01-jul-2016
HISA-007	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA DE ACERO INOXIDABLE, CON CESPOL, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	13/07/2016	14/07/2016	\$2,357.43				\$2,357.43
<b>ELÉCTRICO</b>			<b>31/05/2016</b>	<b>28/07/2016</b>	<b>\$20,844.15</b>				
ELEC-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA LUMILUX T5 HE 14 WATTS OSRAM, INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	31/05/2016	03/06/2016	\$12,762.75	\$3,190.88	\$9,572.07		
CUARTO DE LIMPIEZA			18/07/2016	28/07/2016	\$8,081.40				

Suma en la hoja: \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00  
Suma acumulada: \$9,708.90 \$187,132.93 \$46,275.89 \$26,322.40

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

467  
074

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA,  
DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL. CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P.  
34900

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de obra

16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016    01-sep-2016

▬

▬

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$32,209.57	\$62,805.67	\$89,237.28	\$28,643.71

*Handwritten mark*


[Redacted]

[Redacted]

DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

*Handwritten mark*

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016



ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL. CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de obra

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	Total:	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016	01-jul-2016
ELEC-002	SUMINSITRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO CAT 500 1N EN LINEA MODUS MARCA BTICINO INCLUYE CABLE THW-LS/THHW 600 VOLTS CAL 14 AWG; TUBO CONDUIT GALVANIZADO CON COPLER DE 13 MM CHALUPA GALVANIZADA, PLACA, ELEMENTOS DE FIJACION, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	26/07/2016	26/07/2016	\$287.30				

Suma en la hoja: \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00  
Suma acumulada: \$9,708.90 \$187,132.93 \$46,275.89 \$26,322.40



472

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL



471

076

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA,  
DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL. CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P.  
34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de obra

16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016    01-sep-2016

□  
\$297.30

\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$32,209.57	\$62,805.67	\$89,237.28	\$28,643.71

*ntn*



DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

*273*

077

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

END

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

UBICACION CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL. CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de obra

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	Total:	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016	01-jul-2016
ELEC-003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA LUMINARIA A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 10 M, INCLUYE; TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 19 MM, CAJA DE CONEXIONES EMPOTRADA EN MURO CON SOBRETAPA Y TRES CONDUCTORES FORRADOS DE LA MARCA CONDUMEX CALIBRE 10 AWG LS COLOR NEGRO,BLANCO,Y VERDE FASE NEUTRO Y TIERRA FISICA RESPECTIVAMENTE EL CONTACTO DUPLEX DEBERA TENER EL BORNE DE CONEXION A TIERRA AISLADO DEL NEUTRO DE LA INSTALACION HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SAL	18/07/2015	18/07/2016	\$4,196.94				
ELEC-004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIDAD DE ALUMBRADO LED PARA EMPOTRAR EN PLAFOND DE 24.5X 24.5 X 17, EN LAMINA DE ACERO Y MARCO DE ALUMINIO DE 25 WATTS ,MARCO DE ALUMINIO, VOLTAJE DE OPERACIÓN 120-277 V, CUBIERTA DE ACRILICO FROSTED, LUZ DE DIA FLUJO	PZA	27/07/2016	28/07/2016	\$3,597.16				
Suma en la hoja:						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Suma acumulada:						\$9,708.90	\$187,132.93	\$46,275.89	\$26,322.40

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV REPRESENTANTE LEGAL

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA,  
DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL. CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P.  
34900

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de obra

16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016    01-sep-2016

□  
\$4,196.94

□  
\$3,597.16

16-jul-2016	01-ago-2016	16-ago-2016	01-sep-2016
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$32,209.57	\$62,805.67	\$89,237.28	\$28,643.71

*Handwritten mark*

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*



DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

*Handwritten mark*

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016



ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL. CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de obra

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	Total:	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016	01-jul-2016
	LUMINOSO ≥ 1070 LUMENES , INCLUYE: DRIVER, DIMEABLE CONEXION A RED DE ALIMENTACION ELECTRICA EXISTENTE A UNA DISTANACIA PROMEDIO DE 5 ML A BASE DE TUBERIA LICUATITE 3/8" CONTACTO, CLAVIJA PEDRO FLORES Y CABLE THW ANTIFLAMA CAL 12, ,SE DEBERA INCLUIR LA SUSPENSION DE LA LUMINARIA CON TAQUETES DE EXPANSION PARA VARILLA ROSCADA DE 1/4"Y SUJETA CON RONDANAS PLANAS Y TUERCAS EXAGONALES DE UN CUARTO, LA CONEXION ELECTRICA SE REALIZARA CON 2 CABLES CAL. 12, BLANCO PARA EL NEUTRO Y NEGRO PARA LA FASE LA TIERRA FISICA DESNUDO CAL. 14, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.								
	IMPERMEABILIZANTE		31/05/2016	13/06/2016	\$159,268.56				
Suma en la hoja:						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Suma acumulada:						\$9,708.90	\$187,132.93	\$46,275.89	\$26,322.40


CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

1180

1179

080

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No LO-006HAN002-E1-2016



ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA,  
DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL. CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P.  
34900

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de obra

16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016    01-sep-2016

\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$32,209.67	\$62,805.67	\$89,237.28	\$28,643.71

*Handwritten marks and scribbles on the left side of the page.*




*Handwritten number 482*



DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

*Handwritten number 481*

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2015



ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL. CENTRO. GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de obra

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	Total:	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016	01-jul-2016
IMPER-001	DESMANTELAMIENTO DE IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE, PARA CORREGIR, PENDIENTES Y HACER IMPERMEABILIZACION NUEVA, INCLUYE: MANO DE OBRA, NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	31/05/2016	02/06/2016	\$15,847.12	\$5,282.37	\$10,564.75		

Suma en la hoja: \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00  
Suma acumulada: \$9,708.90 \$187,132.93 \$46,275.89 \$26,322.40

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

082

483

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

END

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA,  
DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL. CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P.  
34900

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de obra

16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016    01-sep-2016

\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$32,209.57	\$62,805.67	\$89,237.28	\$28,643.71




Handwritten initials: VBC



Handwritten number: 1005

DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016



ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL. CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de obra

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	Total:	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016	01-jul-2016
IMPER-002	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE DE IMPERQUIMIA SIMILAR O DE IGUAL CALIDAD AEROUNIPLAS APP PLUS PREFABRICADO CON VENTILACION ANTI-BOLSAS DE AIRE A BASE DE BITUMEN MODIFICADO APP DE 4.5 MM. DE ESPESOR ; ACABADO CON GRAVILLA COLOR ROJO OXIDO. ADHESIÓN POR MEDIO DE CALOR CON SOPLETE DE GAS TRASLAPANDOLO 10 CM EN LAS JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON PRIMARIO IMPERPRIM, CALAFATEO DE GRIETAS CON BITUPLASTIC; TRASLAPES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, ELEVACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	06/06/2016	13/06/2016	\$135,292.64		\$135,292.64		
					Suma en la hoja:	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					Suma acumulada:	\$9,708.90	\$187,132.93	\$46,275.89	\$26,322.40

*B*

*1*



*488*



CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

*487*

*084*

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA,  
DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL. CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P.  
34900

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de obra

16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016    01-sep-2016

\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$32,209.57	\$62,805.67	\$89,237.28	\$28,643.71



4400



4400

DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016



ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL. CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de obra

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	Total:	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016	01-jul-2016
IMPER-003	FORJADO DE CHAFLAN EN AZOTEA DE MORTERO CEMENTO-CALHIDRA -ARENA 1:1:10 DE 12 CM EN CARA INCLINADA PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO RELACIONADO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	02/06/2016	03/06/2016	\$8,128.80		☐ \$8,128.80		
<b>ACARREOS</b>			<b>06/09/2016</b>	<b>09/09/2016</b>	<b>\$7,102.11</b>				
ACARR-001	ACARREO DE CASCAJO EN CARRETILLA A 20.00 MTS DE DISTANCIA HORIZONTAL 1A ESTACIÓN, DE CASCAJO PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN. INCLUYE CARGA Y DESCARGA. LOS TRABAJOS QUE REQUIERAN EJECUTARSE FUERA DEL AREA DE TRABAJO (PLAFONES, PISOS Y ACCESO A CUBO DE SERVICIOS) INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	09/09/2016	09/09/2016	\$2,172.45				
Suma en la hoja:						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Suma acumulada:						\$9,708.90	\$187,132.93	\$46,275.89	\$26,322.40

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

492

MANI

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016



ANEXO 20

OBRA. ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA,  
DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL. CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P.  
34900

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de obra

16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016    01-sep-2016

□  
D  
\$2,172.45

\$0.00                    \$0.00                    \$0.00                    \$0.00  
\$32,209.57                \$82,805.67                \$89,237.28                \$28,643.71

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

*Handwritten: HAY*

*Handwritten: HAY*



DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

FNQ

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL. CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de obra

Clave	Descripción	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	Total:	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016	01-jul-2016
ACARR-002	ACARREO DE MATERIALES Y PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y DESMONTAJE A OBRA Y TIRO DIRECTO EN CAMION DE 7 , INCLUYE: CARGA MANUAL A CAMIÓN ,MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	VIAJE	06/09/2016	08/09/2016	\$4,929.66				
<b>LIMPIEZA</b>			<b>26/08/2016</b>	<b>08/09/2016</b>	<b>\$10,087.35</b>				
LIMP-001	LIMPIEZA DIARIA DURANTE EL PROCESO DE OBRA , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	JOR	26/08/2016	08/09/2016	\$6,724.90				
LIMP-002	LIMPIEZA FINA PARA ENTREGA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	JOR	02/09/2016	08/09/2016	\$3,362.45				
Total parcial:						\$9,708.90	\$187,132.93	\$46,275.89	\$26,322.40
Total acumulado:						\$9,708.90	\$196,841.83	\$243,117.72	\$269,440.12
Suma en la hoja:						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Suma acumulada:						\$9,708.90	\$187,132.93	\$46,275.89	\$26,322.40

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

00  
88

495



CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL. CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de obra

16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016    01-sep-2016

\$4,929.66

\$2,689.96    \$4,034.94

\$3,362.45

\$32,209.57	\$62,805.67	\$89,237.28	\$28,643.71
\$301,649.69	\$364,455.36	\$453,692.64	\$482,336.35
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$32,209.57	\$62,805.67	\$89,237.28	\$28,643.71



*Handwritten signature*

hoja 60 de 60



DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

*Handwritten signature*

059

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL,  
FORESTAL Y PESQUERO

FND 318

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 25

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE  
DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL.  
CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES


Catálogo de mano de obra

C Clave	Descripción	Unidad	Salario base	FSR	Salario real
OF CARPINTERO	OFICIAL CARPINTERO	jor	\$187.71	1.70467	\$319.98
AYUD CARPINTERO	AYUDANTE DE CARPINTERO	jor	\$140.03	1.73871	\$243.47
MOCA-033	Soldador calificado	jor	\$250.00	1.68221	\$420.55
MOCA-008	Ayudante montador y soldador	jor	\$176.65	1.71098	\$302.24
MOCA-014	Albañil	jor	\$250.00	1.68221	\$420.55
MOCA-001	Peón1	jor	\$158.00	1.72346	\$272.31
OFI ALBA	OFICIAL ALBAÑIL	jor	\$185.71	1.70584	\$316.79
AYUD GENERAL	AYUDANTE GENERAL	jor	\$131.01	1.74798	\$229.00
PEON01	AYUDANTE (PEON)	jor	\$138.00	1.74051	\$240.19
CABO01	CABO DE OFICIOS	jor	\$284.00	1.67473	\$475.62
SOBRESTANTE	SOBRESTANTE	jor	\$316.00	1.66907	\$527.43
0009	OPERADOR DE PRIMERA	hr	\$34.75	2.14380	\$74.50
MOCA-009	Pintor	jor	\$176.65	1.71098	\$302.24
MOCA-002	Ayudante general	jor	\$131.61	1.74724	\$229.95
MOCA-013	Cabo de oficios	jor	\$300.00	1.67182	\$501.55
ALUMINERO	OFICIAL ALUMINERO	jor	\$422.00	1.65662	\$699.09
OF-YESERO	OFICIAL YESERO	jor	\$250.00	1.68221	\$420.55
AG	AYUDANTE GENERAL	jor	\$131.61	1.74724	\$229.95
PLOMERO	OFICIAL PLOMERO	jor	\$221.52	1.69033	\$374.44
OFI ELEC	OFICIAL ELECTRICISTA DE 1A	jor	\$239.06	1.68508	\$402.84
ODO	OPERARIO DIVERSOS OFICIOS	jor	\$172.23	1.71367	\$295.15
MOCA-022	Ebanista.	jor	\$216.00	1.69210	\$365.49
FACMAIN	Factor de mando intermedio	(%)mo	\$0.00	1.00000	\$0.00

499



500



CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

*[Handwritten signature]*

**ANEXO 25**  
**CALCULO E INTEGRACION DE SALARIO REAL**

Adecuación y mantenimiento del inmueble que ocupa la Financiera en Gpe. Victoria, Durango a base de precios unitarios y tiempo determinado.

Lugar: Mexico, DF.  
 Licitación No. LO-006HAN002-E1-2016  
 Lugar de celebración: Mexico, DF.  
 Fecha: 21 DE Abril del 2016  
 Tipo de licitación: Licitacion Publica Nacional Mixta  
 Fecha de inicio: 31 de Mayo del 2016  
 Fecha de termino: 09 de Septiembre del 2016  
 Plazo de ejecucion: 102 dias naturales

FACTOR DE SALARIO REAL		
DATOS BASICOS		
DICAL	Días calendario Anualizado	365.00
DIAGI	Días de aguinaldo al año	15.00
PIVAC	Días por prima vacacional	1.50
	Prima dominical	
	Días equivalentes por horas extras al año	
<b>Tp</b>	<b>TOTAL DE DIAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO</b>	<b>SUMA: 381.50</b>
DIDOM	Descanso semanal (domingos)	52.00
DIVAC	Vacaciones	6.00
DIFEO	Descanso obligatorio, festivos por ley	7.00
DIPEC	Días perdidos por condiciones de clima	3.00
DIPCO	Días por costumbre	5.00
DIPEN	Días por permisos y enfermedad no profesional	0.45
DISIN	Días por condiciones sindicales anuales	1.00
<b>DINLA</b>	<b>DIAS NO LABORADOS AL AÑO</b>	<b>SUMA: 74.45</b>

**TI** Total de días laborados al año (DICAL)-(DINLA) **290.55**  
**Tp / TI** Factor de empresa Tp / TI (FSI Factor de Salario Integrado) **1.313030**  
**FSBC** Factor para salario base de cotización ( Tp / DICAL) para cálculo de IMSS **1.045210**

Salario mínimo D.F \$: 73.04

Clave	Categorías	Salario base \$	Salario base de cotización	Aportación IMSS \$	Aportación INFONAVIT \$	Porcentaje Obligación Patronal	Porcentaje Obligación Obrero	Por = [ Ps * (Tp / TI) + (Tp/TI) ]
CARPINTEI	OFICIAL CARPINTERO	187.71	196.20	48.71	9.81	0.29827	1.70467	
D	CARPINT AYUDANTE DE CARPINTERO	140.03	146.36	40.13	7.32	0.3242	1.73871	
MOCA-033	Soldador calificado	250.00	261.30	60.40	13.07	0.28117	1.68221	
MOCA-008	Ayudante montador y soldador	176.65	184.64	46.73	9.23	0.30308	1.71098	
MOCA-014	Albañil	250.00	261.30	60.40	13.07	0.28117	1.68221	
MOCA-001	Peón1	158.00	165.14	43.36	8.26	0.31258	1.72346	
OFI ALBA	OFICIAL ALBAÑIL	185.71	194.11	48.36	9.71	0.29916	1.70584	
UD GENER	AYUDANTE GENERAL	131.01	136.93	38.51	6.85	0.33126	1.74798	
PEON01	AYUDANTE (PEON)	138.00	144.24	39.75	7.21	0.32557	1.74051	
CABO01	CABO DE OFICIOS	284.00	296.84	66.93	14.84	0.27547	1.67473	
OBRESTANI	SOBRESTANTE	316.00	330.29	73.05	16.51	0.27116	1.66907	
0009	OPERADOR DE PRIMERA	34.75	36.32	21.16	1.82	0.63271	2.1438	
MOCA-009	Pintor	176.65	184.64	46.73	9.23	0.30308	1.71098	
MOCA-002	Ayudante general	131.61	137.56	38.61	6.88	0.33069	1.74724	
MOCA-013	Cabo de oficios	300.00	313.56	70.00	15.68	0.273250	1.67182	
ALUMINERC	OFICIAL ALUMINERO	422.00	441.08	93.37	22.05	0.261680	1.65662	
OF-YESERO	OFICIAL YESERO	250.00	261.30	60.40	13.07	0.281170	1.68221	
AG	AYUDANTE GENERAL	131.61	137.56	38.61	6.88	0.330690	1.74724	
PLOMERO	OFICIAL PLOMERO	221.52	231.53	54.95	11.58	0.287350	1.69033	
OFI ELEC	OFICIAL ELECTRICISTA DE 1A	239.06	249.87	58.31	12.49	0.283350	1.68508	
ODO	OPERARIO DIVERSOS OFICIOS	172.23	180.02	45.93	9.00	0.305130	1.71367	
MOCA-022	Ebanista.	216.00	225.77	53.89	11.29	0.288700	1.6921	

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV REPRESENTANTE LEGAL

501

502

*[Handwritten signatures and marks]*

# Salarios Mínimos

**Vigentes a partir del 1° de enero de 2016**

SALARIOS MÍNIMOS		ÁREA GEOGRÁFICA ÚNICA 2/	O F
		Pagos diarios	M U M.
General		73.04	
Profesionales			
1	Albañilería, oficial de	106.49	1
2	Boticas, farmacias y droguerías, dependiente(a) de mostrador en	92.63	2
3	Bulldozer y/o tractor, operador(a) de	112.17	3
4	Cajero(a) de máquina registradora	94.46	4
5	Cantiner(a) preparador(a) de bebidas	96.65	5
6	Carpintero(a) de obra negra	106.49	6
7	Carpintero(a) en fabricación y reparación de muebles, oficial	104.51	7
8	Cocinero(a), mayor(a) en restaurantes, fondas y demás establecimientos de preparación y venta de alimentos	108.00	8
9	Colchones, oficial en fabricación y reparación de	97.74	9
10	Colocador(a) de mozaicos y azulejos, oficial	104.10	10
11	Construcción de edificios y casas habitación, yesero(a) en	98.52	11
12	Cortador(a) en talleres y fábricas de manufactura de calzado, oficial	95.60	12
13	Costurero(a) en confección de ropa en talleres o fábricas	94.30	13
14	Costurero(a) en confección de ropa en trabajo a domicilio	97.11	14
15	Chofer acomodador(a) de automóviles en estacionamientos	99.25	15
16	Chofer de camión de carga en general	106.94	16
17	Chofer de camioneta de carga en general	105.50	17
18	Chofer operador(a) de vehículos con grúa	100.97	18
19	Draga, operador(a) de	113.32	19
20	Ebanista en fabricación y reparación de muebles, oficial	106.23	20
21	Electricista instalador(a) y reparador(a) de instalaciones eléctricas, oficial	104.10	21
22	Electricista en la reparación de automóviles y camiones, oficial	105.24	22
23	Electricista reparador(a) de motores y/o generadores en talleres de servicio, oficial	100.97	23
24	Empleado(a) de góndola, anaquel o sección en tiendas de autoservicio	92.32	24
25	Encargado(a) de bodega y/o almacén	96.07	25
26	Ferreterías y tlapalarías, dependiente(a) de mostrador en	98.26	26
27	Fogonero(a) de calderas de vapor	101.80	27
28	Gasolinero(a), oficial	94.30	28
29	Herrería, oficial de	102.58	29
30	Hojalatero(a) en la reparación de automóviles y camiones, oficial	104.51	30
31	Lubricador(a) de automóviles, camiones y otros vehículos de motor	95.13	31
32	Manejador(a) en granja avícola	91.18	32
33	Maquinaria agrícola, operador(a) de	107.07	33
34	Máquinas para madera en general, oficial operador(a) de	101.80	34
35	Mecánico(a) en reparación de automóviles y camiones, oficial	110.40	35
36	Montador(a) en talleres y fábricas de calzado, oficial	95.60	36
37	Peluquero(a) y cultor(a) de belleza en general	99.25	37
38	Pintor(a) de automóviles y camiones, oficial	102.58	38
39	Pintor(a) de casas, edificios y construcciones en general, oficial	101.80	39
40	Planchador(a) a máquina en tintorerías, lavanderías y establecimientos similares	94.46	40
41	Piomero(a) en instalaciones sanitarias, oficial	102.01	41
42	Radiotécnico(a) reparador(a) de aparatos eléctricos y electrónicos, oficial	106.23	42
43	Recamarero(a) en hoteles, moteles y otros establecimientos de hospedaje	92.32	43
44	Refraccionarias de automóviles y camiones, dependiente(a) de mostrador en	96.07	44
45	Reparador(a) de aparatos eléctricos para el hogar, oficial	100.55	45
46	Reportero(a) en prensa diaria impresa	218.87	46
47	Reportero(a) gráfico(a) en prensa diaria impresa	218.87	47
48	Repostero(a) o pastelero(a)	106.49	48
49	Sastaría en trabajo a domicilio, oficial de	107.07	49
50	Secretario(a) auxiliar	110.14	50
51	Soldador(a) con soplete o con arco eléctrico	105.24	51
52	Tablajero(a) y/o canicero(a) en mostrador	99.25	52
53	Tapicero(a) de vestiduras de automóviles, oficial	100.97	53
54	Tapicero(a) en reparación de muebles, oficial	100.97	54
55	Trabajo social, técnico(a) en	120.40	55
56	Vaquero(a) ordeñador(a) a máquina	92.32	56
57	Velador(a)	94.30	57
58	Vendedor(a) de piso de aparatos de uso doméstico	97.11	58
59	Zapatero(a) en talleres de reparación de calzado, oficial	95.60	59

503

503

La mujer y el hombre son iguales ante la ley, los salarios mínimos generales y profesionales deberán pagarse en igualdad de circunstancias independientemente del origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, salud, lengua, religión, opiniones, preferencia sexual y estado civil de las personas.

2/ ÁREA GEOGRÁFICA ÚNICA: TODOS LOS MUNICIPIOS DEL PAÍS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES (DELEGACIONES) DEL DISTRITO FEDERAL QUE CONFORMAN LA REPÚBLICA MEXICANA.

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

320

ANEXO 26

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE  
DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL.  
CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Catálogo de equipo

Descripción

Clave:

AMAPE-326

Nivel SOKKIA B20 aumentos 32x, desviación estándar en un 1km +/- 1mm, imagen directa, apertura del objetivo 30mm, campo de visión 1° 20', enfoque mínimo 0.3m, constante (factor) 100, constante aditiva 0 (cero), rango de compensación +/- 15', lectura horizontal (círculo) 1° o 1 gon, peso (solo nivel) 1.35 kg, medida para trípode 5/8" (m16) contenido del paquete nivel, trípode aluminio, estadal de 4m, niveleta y cinta de 30 mts

Unidad: hora  
Fecha: 08/05/2009

Datos Generales

Vad = Valor de adquisición =	45800.00 \$	Pnom = Potencia nominal =	0.00000 hp
Pn = Valor de llantas =	0.00 \$	Tipo de combustible:	Ninguno
Pa = Valor de piezas especiales =	0.00 \$	Pc = Precio del combustible =	0.00 \$ litro
Vm = Valor neto = Vad-Pn-Pa =	45800.00 \$	Fo = Factor de operación =	0.000000
r = Factor de rescate =	0.10000	Cc = Capacidad del cárter =	0.00 lts
Vr = Valor de rescate = Vm*r =	4580.00 \$	Tc = Tiempo de cambio de aceite =	0.00 hrs
i = Tasa de interés =	3.30 % anual	Fl = Factor de lubricante =	0.009500
s = Prima de seguros =	3.00 % anual	Pac = Precio del aceite =	0.00 \$ litro
Ko = Factor de mantenimiento =	0.600000	Vn = Vida económica de llantas =	0.00 hrs
Ve = Vida económica =	6000.00 hrs	Cco = Coeficiente de combustible =	0.151400
Va = Vida económica de piezas especiales =	0.00 hrs	Gh = Cantidad de combustible = Fo*Pnom*Cco =	0.00000 lts/hr
Hea = Tiempo trabajado por año =	2000.00 hrs	Ah = Cantidad de aceite = Fo*Pnom*Fl =	0.00000 lts/hr
		Ga = Consumo de aceite entre cambios = Cc/Tc =	0.00000 lts/hr

504

Clave	Fórmula	Operaciones	Total
<b>Cargos Fijos</b>			
Depreciación	$D=(Vm-Vr)/Ve =$	$(45800.00 - 4580.00) / 6000.00 =$	\$6.87
Inversión	$Im=((Vm+Vr)/2Hea)i =$	$[(45800.00 + 4580.00) / 2 * 2000.00]0.033000 =$	\$0.42
Seguros	$Sm=((Vm+Vr)/2Hea)s =$	$[(45800.00 + 4580.00) / 2 * 2000.00]0.030000 =$	\$0.38
Mantenimiento	$M=Ko*D =$	$0.60000 * 6.87000 =$	\$4.12
		<b>Total de Cargos Fijos</b>	<b>\$11.79</b>
<b>Consumos</b>			
		<b>Total de Consumos</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Operación</b>			

Total de Operación \$0.00  
Costo Horario \$11.79

505

ANEXO 26

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE  
DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL.  
CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

**Catálogo de equipo**

**Descripción**

Clave:

3AND01

ANDAMIO TUBULAR DE 2 M DE ALTURA

Unidad: HR

Fecha: 04/04/2011

**Datos Generales**

Vad = Valor de adquisición =	1800.00 \$	Pnom = Potencia nominal =	0.00000 hp
Pn = Valor de llantas =	0.00 \$	Tipo de combustible:	Ninguno
Pa = Valor de piezas especiales =	1250.00 \$	Pc = Precio del combustible =	0.00 \$ litro
Vm = Valor neto = Vad-Pn-Pa =	550.00 \$	Fo = Factor de operación =	0.000000
r = Factor de rescate =	0.00000	Cc = Capacidad del cárter =	0.00 lts
Vr = Valor de rescate = Vm*r =	0.00 \$	Tc = Tiempo de cambio de aceite =	0.00 hrs
i = Tasa de interés =	6.00 % anual	Fl = Factor de lubricante =	0.009500
s = Prima de seguros =	0.00 % anual	Pac = Precio del aceite =	0.00 \$ litro
Ko = Factor de mantenimiento =	0.200000	Vh = Vida económica de llantas =	4000.00 hrs
Ve = Vida económica =	1600.00 hrs	Cco = Coeficiente de combustible =	0.151400
Va = Vida económica de piezas especiales =	1000.00 hrs	Gh = Cantidad de combustible = Fo*Pnom*Cco =	0.00000 lts/hr
Hea = Tiempo trabajado por año =	800.00 hrs	Ah = Cantidad de aceite = Fo*Pnom*Fl =	0.00000 lts/hr
		Ga = Consumo de aceite entre cambios = Cc/Tc =	0.00000 lts/hr

SOG

Clave	Fórmula	Operaciones	Total
<b>Cargos Fijos</b>			
Depreciación	$D=(Vm-Vr)/Ve =$	$(550.00 - 0.00) / 1600.00 =$	\$0.34
Inversión	$Im=((Vm+Vr)/2Hea)i =$	$[(550.00 + 0.00) / 2 * 800.00]0.060000 =$	\$0.02
Seguros	$Sm=((Vm+Vr)/2Hea)s =$	$[(550.00 + 0.00) / 2 * 800.00]0.000000 =$	\$0.00
Mantenimiento	$M=Ko*D =$	$0.20000 * 0.34000 =$	\$0.07
<b>Total de Cargos Fijos</b>			<b>\$0.43</b>
<b>Consumos</b>			
PIEZAS ESPECIALES	$P = 1/Va =$	$1/1000.00$	\$1.25
<b>Total de Consumos</b>			<b>\$1.25</b>
<b>Operación</b>			
<b>Total de Operación</b>			<b>\$0.00</b>
<b>Costo Horario</b>			<b>\$1.68</b>

S07

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 20

322

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE  
DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL.  
CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

**Catálogo de equipo**

Descripción

Clave:

0161

CAMION DE REDILAS 3 TON

Unidad: hr

Fecha: 14/11/2008

Datos Generales

Vad = Valor de adquisición =	235000.00 \$	Pnom = Potencia nominal =	0.00000 hp
Pn = Valor de llantas =	13800.00 \$	Tipo de combustible:	Gasolina
Pa = Valor de piezas especiales =	0.00 \$	Pc = Precio del combustible =	7.93 \$ litro
Vm = Valor neto = Vad-Pn-Pa =	221200.00 \$	Fo = Factor de operación =	0.000000
r = Factor de rescate =	0.20000	Cc = Capacidad del cárter =	0.00 lts
Vr = Valor de rescate = Vm*r =	44240.00 \$	Tc = Tiempo de cambio de aceite =	0.00 hrs
i = Tasa de interés =	4.89 % anual	Fi = Factor de lubricante =	0.007500
s = Prima de seguros =	2.00 % anual	Pac = Precio del aceite =	52.00 \$ litro
Ko = Factor de mantenimiento =	0.600000	Vn = Vida económica de llantas =	2000.00 hrs
Ve = Vida económica =	6000.00 hrs	Cco = Coeficiente de combustible =	0.227100
Va = Vida económica de piezas especiales =	0.00 hrs	Gh = Cantidad de combustible = Fo*Pnom*Cco =	0.00000 lts/hr
Hea = Tiempo trabajado por año =	1200.00 hrs	Ah = Cantidad de aceite = Fo*Pnom*Fi =	0.00000 lts/hr
		Ga = Consumo de aceite entre cambios = Cc/Tc =	0.00000 lts/hr

508

Clave	Fórmula	Operaciones	Total
-------	---------	-------------	-------

<b>Cargos Fijos</b>			
Depreciación	$D=(Vm-Vr)/Ve =$	$(221200.00 - 44240.00) / 6000.00 =$	\$29.49
Inversión	$Im=((Vm+Vr)/2Hea)i =$	$[(221200.00 + 44240.00) / 2 * 1200.00]0.048900 =$	\$5.41
Seguros	$Sm=((Vm+Vr)/2Hea)s =$	$[(221200.00 + 44240.00) / 2 * 1200.00]0.020000 =$	\$2.21
Mantenimiento	$M=Ko*D =$	$0.60000 * 29.49000 =$	\$17.69
<b>Total de Cargos Fijos</b>			<b>\$54.80</b>

<b>Consumos</b>			
LLANTAS	$N = Pn/Vn =$	$13800.00/2000.00$	\$6.90
LUBRICANTES	$Lb = (Ah+Ga)Pac=$	$(0.00000+0.00000)52.00 =$	\$0.00
COMBUSTIBLES	$Co = Gh*Pc=$	$0.00000*7.93 =$	\$0.00
<b>Total de Consumos</b>			<b>\$6.90</b>

<b>Operación</b>			
Sn = Salario tabulado = \$34.75			
Fsr = Factor de salario real = 2.14380			
Sr = Salario real de operación = Sn * Fsr = 74.50			
Ht = Horas efectivas por turno de trabajo = 1.00			
0009	$Po = Sr/Ht$	$74.50 / 1.00$	\$74.50
<b>Total de Operación</b>			<b>\$74.50</b>
<b>Costo Horario</b>			<b>\$136.20</b>

509

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL. CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Fecha de inicio	Fecha de fin	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
	Tmp	GUADALUPE VICTORIA		1.0000	482,336.35	31/05/2016	09/09/2016			
	GPE. VICTORIA			1.0000	6,326.26	31/05/2016	07/07/2016			
	PRELIMINARE			1.0000	2,471.70	31/05/2016	01/06/2016			
	PRE-001	TAPIAL PARA PROTECCION Y DELIMITAR EL AREA DE TRABAJO DE 1.22 X 2.44 MTS. FORMADO A BASE DE TRIPLAY DE PINO DE 1 9 MM. CON 2 PUNTALES LATERALES DE 2.44 MTS. CON POLIN DE MADERA DE PINO 4" X 4" BASE Y TRABESAÑOS A BASE DE BARROTE DE MADERA DE PINO DE 2 X 4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	15.0000	164.78	31/05/2016	01/06/2016			
Suma en la hoja:								\$0.00	\$0.00	\$0.00
Suma acumulada:								\$1,562.89	\$87,110.20	\$24,930.75

*Alfaro*  
ARQ. ALYA MARISOL CRUZ SALINAS  
CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL



CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE  
DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL.  
CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016    01-sep-2016

\$0.00            \$0.00            \$0.00            \$0.00            \$0.00  
\$14,660.63      \$18,848.96      \$24,656.37      \$39,960.63      \$7,796.24

*A*

*1*

*f*



a 2 de 148

*512*



DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

*511*

*095*

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL. CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Fecha de inicio	Fecha de fin	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
Material	BARR4-001	BARROTE DE MADERA DE 4X4	PZA	7.5000	75.00	31/05/2016	01/06/2016	\$281.25	\$281.25	
Material	CLAV8-001	CLAVO PARA MADERA NUM 8	KG	1.5000	40.51	31/05/2016	01/06/2016	\$30.39	\$30.38	
Material	TRIPLAY	TRIPLAY 1.22 X 2.44 1 CARA BUENA	M2	5.2500	65.00	31/05/2016	01/06/2016	\$170.62	\$170.63	
	EN AREA DE C			1.0000	112.87	02/06/2016	02/06/2016			
	PRE-002	DESMONTAJE PUERTA DE MADERA, SIN RECUPERACION DE MARCO, CHAMBRANA Y PUERTA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.0000	112.87	02/06/2016	02/06/2016			
	CUARTO DE L			1.0000	3,741.69	04/07/2016	07/07/2016			

Suma en la hoja: \$0.00 \$0.00 \$0.00  
Suma acumulada: \$1,562.89 \$87,110.20 \$24,930.75

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-005HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE, VICTORIA, DURANGO A BASE  
DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL.  
CENTRO, GPE, VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016    01-sep-2016

\$0.00            \$0.00            \$0.00            \$0.00            \$0.00  
\$14,680.63      \$18,848.96      \$24,656.37      \$39,950.63      \$7,796.24

SIG

SIS

DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL



ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL. CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	CantidadCosto	Fecha de inicio	Fecha de fin	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
	PRE-003	REUBICACION DE ESCALERA MARINA DE 3.0 M DE DESARROLLO, INCLUYE: DESMONTAJE PARA COLOCARLO EN NUEVO LUGAR, MATERIALES, SOLDADURA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.0000817.53	04/07/2016	05/07/2016			
Material	ANCLA	ANCLA DE SUJECION	pza	2.000012.00	04/07/2016	05/07/2016			
Material	DISCO	DISCO DE CORTE	pza	0.300045.00	04/07/2016	05/07/2016			
Material	SOLDADURA6	SOLDADURA PYLSA 6013 1/8	kg	0.300032.50	04/07/2016	05/07/2016			
	PRE-004	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y EJES	M2	10.000012.29	06/07/2016	06/07/2016			

Suma en la hoja: \$0.00 \$0.00 \$0.00  
Suma acumulada: \$1,562.89 \$87,110.20 \$24,930.75

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

518

517



ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE  
DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL.  
CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016    01-sep-2016

\$24.00  
 \$13.50  
 \$9.75

\$0.00    \$0.00    \$0.00    \$0.00    \$0.00  
\$14,660.63    \$18,848.96    \$24,658.37    \$39,950.63    \$7,796.24

*16*

*520*

*519*

DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL



ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL. CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Fecha de inicio	Fecha de fin	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
Material	ACCH-002	Varilla corrugada acero de refuerzo del # 3 (3/8") fyp = 4200 kg/cm2	kg	1.358	712.50	06/07/2016	06/07/2016			
Material	AGRE-014	Calhidra	ton	0.007	42,702.70	06/07/2016	06/07/2016			
Material	INME-159	Hilo cáñamo o de plástico presentación en rollo de 300 mts.	pieza	0.555	618.00	06/07/2016	06/07/2016			
Material	MACI-009	Barrote de 1 1/2" x 3 1/2" x 8 1/4'	pt	0.769	213.00	06/07/2016	06/07/2016			

Suma en la hoja: \$0.00 \$0.00 \$0.00  
Suma acumulada: \$1,562.89 \$87,110.20 \$24,930.75



522

hoja 7 de 148



CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

521



CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE  
DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL.  
CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016    01-sep-2016

0  
\$16.98  
0  
\$20.00  
0  
\$10.00  
0  
\$10.00

\$0.00    \$0.00    \$0.00    \$0.00    \$0.00  
\$14,660.63    \$18,848.96    \$24,656.37    \$39,950.63    \$7,796.24

524

524

DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL. CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Fecha de inicio	Fecha de fin	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
	PRE-005	TAPIAL PARA PROTECCION Y DELIMITAR EL AREA DE TRABAJO DE 1.22 X 2.44 MTS. FORMADO A BASE DE TRIPLAY DE PINO DE 19 MM. CON 2 PUNTALES LATERALES DE 2.44 MTS. CON POLIN DE MADERA DE PINO 4" X 4" BASE Y TRABESAÑOS A BASE DE BARROTE DE MADERA DE PINO DE 2 X 4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	17.0000	164.78	07/07/2016	07/07/2016			
Material	BARR4-001	BARROTE DE MADERA DE 4X4	PZA	8.5000	75.00	07/07/2016	07/07/2016			
Material	CLAV8-001	CLAVO PARA MADERA NUM 8	KG	1.7000	40.51	07/07/2016	07/07/2016			
Suma en la hoja:								\$0.00	\$0.00	\$0.00
Suma acumulada:								\$1,562.89	\$87,110.20	\$24,930.75

4

1



526



525



CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE  
DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL.  
CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016    01-sep-2016

□  
\$637.50

□  
\$68.87

\$0.00                    \$0.00                    \$0.00                    \$0.00                    \$0.00  
\$14,660.63                \$18,848.96                \$24,656.37                \$39,950.63                \$7,796.24



527



527

DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL



ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE  
DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL.  
CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016    01-sep-2016

□  
\$386.75

\$0.00            \$0.00            \$0.00            \$0.00            \$0.00  
\$14,660.63      \$18,848.96      \$24,656.37      \$39,950.63      \$7,796.24

532

531

DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL. CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Fecha de inicio	Fecha de fin	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
Material	COMB-006	Diesel	litro	0.216	11.44	03/06/2016	03/06/2016		0	\$2.47
Material	INME-054	Varilla corrugada acero de refuerzo del #. 5 (5/8") fyp = 4200 kg/cm2.	kg	0.218	11.04	03/06/2016	03/06/2016		0	\$2.41
Material	MACI-001	Polín de 3 1/2 x 3 1/2" x 8 1/4'.	pt	0.700	79.93	03/06/2016	03/06/2016		0	\$6.95
Material	MACI-003	Duela económica 3/4" x 3 1/2" x 8 1/4'.	pt	0.574	57.21	03/06/2016	03/06/2016		0	\$4.14
Material	MACI-009	Barrote de 1 1/2" x 3 1/2" x 8 1/4'.	pt	0.951	113.00	03/06/2016	03/06/2016		0	\$12.36

Suma en la hoja: \$0.00 \$0.00 \$0.00  
Suma acumulada: \$1,562.89 \$87,110.20 \$24,930.75

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL



ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE  
DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL.  
CENTRO, GPE, VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016    01-sep-2016

\$0.00                    \$0.00                    \$0.00                    \$0.00                    \$0.00  
\$14,660.63            \$18,848.96            \$24,656.37            \$39,950.63            \$7,796.24

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*



*Handwritten number 536*



DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

*Handwritten number 535*



ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE  
DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL.  
CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016    01-sep-2016

\$0.00                    \$0.00                    \$0.00                    \$0.00                    \$0.00  
\$14,660.63            \$18,848.96            \$24,656.37            \$39,950.63            \$7,796.24



540

hoja 16 de 148



539

DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL



CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE  
DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL.  
CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Fecha de inicio	Fecha de fin	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
Material	ARENA	ARENA	m3	0.0900	198.00	20/06/2016	21/06/2016			<input type="checkbox"/> \$17.82
Material	CEMENTO	CEMENTO	BTO	1.4400	120.00	20/06/2016	21/06/2016			<input type="checkbox"/> \$172.80
Material	COMB-006	Diesel	litro	1.5120	11.44	20/06/2016	21/06/2016			<input type="checkbox"/> \$17.30
Material	GRAVA	GRAVA	m3	0.1386	198.00	20/06/2016	21/06/2016			<input type="checkbox"/> \$27.44
Material	INME-054	Varilla corrugada acero de refuerzo del #. 5 (5/8") fyp = 4200 kg/cm2.	kg	1.5264	11.04	20/06/2016	21/06/2016			<input type="checkbox"/> \$16.85
Material	MACI-001	Polín de 3 1/2 x 3 1/2" x 8 1/4".	pt	4.9046	9.93	20/06/2016	21/06/2016			<input type="checkbox"/> \$48.70
Material	MACI-003	Duela económica 3/4" x 3 1/2" x 8 1/4".	pt	4.0215	7.21	20/06/2016	21/06/2016			<input type="checkbox"/> \$29.00
Material	MACI-009	Barrote de 1 1/2" x 3 1/2" x 8 1/4"	pt	6.6577	13.00	20/06/2016	21/06/2016			<input type="checkbox"/> \$86.55
Material	RECOCIDO	ALAMBRE ROCOCIDO	kg	3.0060	14.50	20/06/2016	21/06/2016			<input type="checkbox"/> \$43.59

Suma en la hoja: \$0.00 \$0.00 \$0.00  
Suma acumulada: \$1,562.89 \$87,110.20 \$24,930.75



542

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL



541

ANEXO 22

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE  
DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL.  
CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016    01-sep-2016

\$0.00            \$0.00            \$0.00            \$0.00            \$0.00  
\$14,660.63      \$18,848.95      \$24,656.37      \$39,950.63      \$7,796.24

*SAS*

*SAS*

DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL. CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Fecha de inicio	Fecha de fin	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
	ALB-003	CADENA DE REMATE DE CONCRETO ARMADO FC= 200 KG/CM2. CON 4 VS #3 FY= 4200 KG/CM2. Y ESTRIBOS #2 @ 18 DE 12 X 20 CM. DE SECCIÓN; ACABADO COMÚN. INCLUYE ANDAMIAJE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML.	2.0000	416.63	21/06/2016	22/06/2016			
Material	ACEL-002	Alambre recocido no. 16 kg.	kg	0.0854	17.24	21/06/2016	22/06/2016			□ \$1.47
Material	ACEL-010	Clavo con cabeza de 3 1/2"	kg	0.1988	21.55	21/06/2016	22/06/2016			□ \$4.28
Material	ACERONO2	ALAMBRON NO 2	kg	1.8000	13.62	21/06/2016	22/06/2016			□ \$24.52
Material	ACERONO3	VARILLA 3/8 #3	kg	18.3680	14.10	21/06/2016	22/06/2016			□ \$258.99
Material	ARENA	ARENA	m3	0.0264	198.00	21/06/2016	22/06/2016			□ \$5.23
Material	CEMENTO	CEMENTO	BTO	0.3840	120.00	21/06/2016	22/06/2016			□ \$46.08
Material	COMB-006	Diesel	litro	0.4608	11.44	21/06/2016	22/06/2016			□ \$5.27
						Suma en la hoja:		\$0.00	\$0.00	\$0.00
						Suma acumulada:		\$1,562.89	\$87,110.20	\$24,930.75

8

1



546



CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

545

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E 1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE  
DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL  
CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016    01-sep-2016

\$0.00            \$0.00            \$0.00            \$0.00            \$0.00  
\$14,660.63    \$18,848.96    \$24,656.37    \$39,950.63    \$7,796.24

6

1

1



548

noja 20 de 148



547

DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL. CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Fecha de inicio	Fecha de fin	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
Material	GRAVA	GRAVA	m3	0.037	0198.00	21/06/2016	22/06/2016			<input type="checkbox"/>
										\$7.32
Material	INME-054	Varilla corrugada acero de refuerzo del #. 5 (5/8") fyp = 4200 kg/cm2.	kg	0.465	211.04	21/06/2016	22/06/2016			<input type="checkbox"/>
										\$5.14
Material	MACI-001	Polín de 3 1/2 x 3 1/2" x 8 1/4".	pt	1.494	79.93	21/06/2016	22/06/2016			<input type="checkbox"/>
										\$14.84
Material	MACI-003	Duela económica 3/4" x 3 1/2" x 8 1/4".	pt	1.225	67.21	21/06/2016	22/06/2016			<input type="checkbox"/>
										\$8.84
Material	MACI-009	Barrote de 1 1/2" x 3 1/2" x 8 1/4".	pt	2.029	013.00	21/06/2016	22/06/2016			<input type="checkbox"/>
										\$26.36
Material	RECOCIDO	ALAMBRE ROCOCIDO	kg	1.002	014.50	21/06/2016	22/06/2016			<input type="checkbox"/>
										\$14.53


Suma en la hoja: \$0.00 \$0.00 \$0.00  
Suma acumulada: \$1,562.89 \$87,110.20 \$24,930.75

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

549

11

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016



ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE  
DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL.  
CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016    01-sep-2016

\$0.00            \$0.00            \$0.00            \$0.00            \$0.00  
\$14,660.63      \$18,848.96      \$24,656.37      \$39,950.63      \$7,796.24

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*



*SS2*



*SS1*

DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006/HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE  
DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL.  
CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Fecha de inicio	Fecha de fin	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
	ALB-004	BOQUILLA COMPLETA PARA RECIBIR CANCELERIA DE ALUMINO Y/O HERRERIA DE 15 CM. DE ANCHO X 2 CM. DE ESPESOR, CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROP. 1:4. INCLUYE: DESPERDICIOS, ACARREO DE LOS MATERIALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA.	ML	7.0000	186.14	06/06/2016	07/06/2016			
Material	ACEL-002	Alambre recocido no. 16 kg.	kg	0.0549	17.24	06/06/2016	07/06/2016		<input type="checkbox"/>	\$0.95
Material	ACEL-010	Clavo con cabeza de 3 1/2"	kg	0.1278	21.55	06/06/2016	07/06/2016		<input type="checkbox"/>	\$2.75
Material	ARENA	ARENA	m3	0.1400	198.00	06/06/2016	07/06/2016		<input type="checkbox"/>	\$27.72
Material	CEMENTO	CEMENTO	BTO	1.1760	120.00	06/06/2016	07/06/2016		<input type="checkbox"/>	\$141.12
Material	COMB-006	Diesel	litro	0.2964	11.44	06/06/2016	07/06/2016		<input type="checkbox"/>	\$3.39

Suma en la hoja: \$0.00 \$0.00 \$0.00  
Suma acumulada: \$1,562.89 \$87,110.20 \$24,930.75

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE  
DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL.  
CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016    01-sep-2016

\$0.00            \$0.00            \$0.00            \$0.00            \$0.00  
\$14,660.63      \$18,848.96      \$24,656.37      \$39,950.83      \$7,796.24




5556



555

DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL



CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HANC02-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE  
DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL.  
CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Fecha de inicio	Fecha de fin	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
Material	INME-054	Varilla corrugada acero de refuerzo del #. 5 (5/8") fyp = 4200 kg/cm2.	kg	0.299	211.04	06/06/2016	07/06/2016		<input type="checkbox"/>	\$3.30
Material	MACI-001	Polín de 3 1/2 x 3 1/2" x 8 1/4".	pt	0.961	39.93	06/06/2016	07/06/2016		<input type="checkbox"/>	\$9.56
Material	MACI-003	Duela económica 3/4" x 3 1/2" x 8 1/4".	pt	0.788	27.21	06/06/2016	07/06/2016		<input type="checkbox"/>	\$5.68
Material	MACI-009	Barrote de 1 1/2" x 3 1/2" x 8 1/4".	pt	1.304	913.00	06/06/2016	07/06/2016		<input type="checkbox"/>	\$16.96
	CUARTO DE L			1.000	064,689.95	07/06/2016	04/07/2016			

Suma en la hoja: \$0.00 \$0.00 \$0.00  
Suma acumulada: \$1,562.89 \$87,110.20 \$24,930.75



558

hoja 25 de 148

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL



557



ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE  
DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL.  
CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016    01-sep-2016

\$0.00                    \$0.00                    \$0.00                    \$0.00                    \$0.00  
\$14,660.63                \$18,848.96                \$24,656.37                \$39,950.63                \$7,796.24

*Handwritten marks:*  
A large handwritten '0' or '10' on the left side.  
A handwritten '1' below the first column of numbers.



*Handwritten:* 560



DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

*Handwritten:* 559

*Handwritten:* 110



ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL. CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Fecha de inicio	Fecha de fin	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
	ALB-005	FABRICACION DE ZAPATA CORRIDA DE 80 CM DE ANCHO Y 15 CM DE ESPESOR CON UN F'c=250 KG/CM2, ARMADA CON 4 VARILLAS LONGITUDINALES DEL #3 Y VARILLAS TRANSVERSAL DEL #3 @ 20 CM, INCLUYE: EXCAVACION, PLANTILLA, CIMBRA, DESCIMBRA, RELLENO DE MATERIAL DE BANCO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U. O.T.	ML	7.000	2,052.72	07/06/2016	10/06/2016			
Material	ACERON03	VARILLA 3/8 #3	kg	34.104	14.10	07/06/2016	10/06/2016		\$480.87	
Material	ARENA	ARENA	m3	0.420	198.00	07/06/2016	10/06/2016		\$83.16	
Material	CEMENTO	CEMENTO	BTO	1.680	120.00	07/06/2016	10/06/2016		\$201.60	
						Suma en la hoja:		\$0.00	\$0.00	\$0.00
						Suma acumulada:		\$1,562.89	\$87,110.20	\$24,930.75

2

1




562

hoja 27 de 148



CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL\*

561



CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE  
DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL.  
CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016    01-sep-2016

\$0.00                    \$0.00                    \$0.00                    \$0.00                    \$0.00  
\$14,660.63            \$18,848.96            \$24,656.37            \$39,950.63            \$7,796.24

*Handwritten marks:*  
A large handwritten '0' or '2' on the left side.  
A handwritten '1' below the first column of values.  
A handwritten signature or initials below the '1'.

[Redacted signature area]

*Handwritten:* 564

[Redacted signature area]

*Handwritten:* 563

DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL. CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Fecha de inicio	Fecha de fin	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
Material	CONCRETO250	CONCRETO PREMEZCLADO F'c= 250KG/CM2	m3	6.174	401,135.00	07/06/2016	10/06/2016		<input type="checkbox"/>	\$7,007.49
Material	GRAVA	GRAVA	m3	0.420	0198.00	07/06/2016	10/06/2016		<input type="checkbox"/>	\$83.16
Material	RECOCIDO	ALAMBRE ROCOCIDO	kg	1.750	014.50	07/06/2016	10/06/2016		<input type="checkbox"/>	\$25.38
	ALB-006	CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO ARMADO F'c= 200 KG/CM2. CON 4 VS #3 FY= 4200 KG/CM2. Y ESTRIBOS #2 @ 18 DE 15 X 20 CM. DE SECCIÓN; ACABADO COMÚN. INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	12.000	0431.80	13/06/2016	15/06/2016			
Material	ACEL-002	Alambre recocido no. 16 kg.	kg	0.560	517.24	13/06/2016	15/06/2016		<input type="checkbox"/>	\$9.66
Material	ACEL-010	Clavo con cabeza de 3 1/2"	kg	1.304	421.55	13/06/2016	15/06/2016		<input type="checkbox"/>	\$26.11
Material	ACERONO2	ALAMBRO NO 2	kg	12.372	013.62	13/06/2016	15/06/2016		<input type="checkbox"/>	\$168.51
Material	ACERONO3	VARILLA 3/8 #3	kg	110.208	014.10	13/06/2016	15/06/2016		<input type="checkbox"/>	\$1,553.93
						Suma en la hoja:		\$0.00	<input type="checkbox"/>	\$0.00
						Suma acumulada:		\$1,562.89	<input type="checkbox"/>	\$87,110.20
										\$24,930.75

8

1

566

565

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV REPRESENTANTE LEGAL

CONVOCATORIA DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE, VICTORIA, DURANGO A BASE  
DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL.  
CENTRO, GPE, VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016    01-sep-2016

\$0.00                    \$0.00                    \$0.00                    \$0.00                    \$0.00  
\$14,660.63                \$18,848.96                \$24,656.37                \$39,950.63                \$7,796.24



568

hoja 30 de 148



DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

567

123

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL. CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Fecha de inicio	Fecha de fin	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
Material	ARENA	ARENA	m3	0.1800	198.00	13/06/2016	15/06/2016			\$35.64
Material	CEMENTO	CEMENTO	BTO	2.8800	120.00	13/06/2016	15/06/2016			\$345.60
Material	COMB-006	Diesel	litro	3.0240	11.44	13/06/2016	15/06/2016			\$34.59
Material	GRAVA	GRAVA	m3	0.2772	198.00	13/06/2016	15/06/2016			\$54.89
Material	INME-054	Varilla corrugada acero de refuerzo del #. 5 (5/8") fyp = 4200 kg/cm2.	kg	3.0528	11.04	13/06/2016	15/06/2016			\$33.70
Material	MACI-001	Polín de 3 1/2 x 3 1/2" x 8 1/4'.	pt	9.8092	9.93	13/06/2016	15/06/2016			\$97.41
Material	MACI-003	Duela económica 3/4" x 3 1/2" x 8 1/4'.	pt	8.0431	7.21	13/06/2016	15/06/2016			\$57.99
Material	MACI-009	Barrote de 1 1/2" x 3 1/2" x 8 1/4'	pt	13.3154	13.00	13/06/2016	15/06/2016			\$173.10
Material	RECOCIDO	ALAMBRE ROCOCIDO	kg	6.0120	14.50	13/06/2016	15/06/2016			\$87.17

Suma en la hoja: \$0.00 \$0.00 \$0.00  
Suma acumulada: \$1,562.89 \$87,110.20 \$24,930.75

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV REPRESENTANTE LEGAL

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE  
DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL.  
CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016    01-sep-2016

\$0.00            \$0.00            \$0.00            \$0.00            \$0.00  
\$14,660.63      \$18,848.96      \$24,656.37      \$39,950.63      \$7,796.24

6

↑

↑

[Redacted]

572

[Redacted]

DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

571

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL. CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	CantidadCosto	Fecha de inicio	Fecha de fin	16-may-2016	01-jun-2016	15-jun-2016
	ALB-007	MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO e= 15 cm ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, PROP: 1:5. A UN ALTURA DE 3.50 M INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, ACARREO, ANDAMIOS, TRAZO, NIVELACIÓN, PLOMEADOS, CORTES, AJUSTES, FABRICACIÓN DEL MORTERO, ENRASE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBLENTE FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	31.0000476.68	16/06/2016	16/06/2016			
Material	ARENA	ARENA	m3	4.4268198.00	16/06/2016	16/06/2016			\$876.51
Material	CEMENTO	CEMENTO	BTO	20.1500120.00	16/06/2016	16/06/2016			\$2,418.00
Suma en la hoja:							\$0.00	\$0.00	\$0.00
Suma acumulada:							\$1,562.89	\$87,110.20	\$24,930.75

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016



ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE  
DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL.  
CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016    01-sep-2016

\$0.00                    \$0.00                    \$0.00                    \$0.00                    \$0.00  
\$14,680.63                \$18,848.96                \$24,656.37                \$39,950.63                \$7,796.24

6

1

f



576

hoja 34 de 148



DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

575

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE  
DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL.  
CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Fecha de inicio	Fecha de fin	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
Material	TABIQUE	TABIQUE ROJO RECOCIDO	m2	31.0000	205.00	16/06/2016	16/06/2016			\$6,355.00
	ALB-008	CADENA DE REMATE DE CONCRETO ARMADO FC= 200 KG/CM2. CON 4 VS #3 FY= 4200 KG/CM2. Y ESTRIBOS #2 @ 18 DE 12 X 20 CM. DE SECCIÓN; ACABADO COMÚN. INCLUYE ANDAMIAJE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML.	12.0000	431.80	23/06/2016	23/06/2016			
Material	ACEL-002	Alambre recocido no. 16 kg.	kg	0.5605	17.24	23/06/2016	23/06/2016			\$9.66
Material	ACEL-010	Clavo con cabeza de 3 1/2"	kg	1.3044	21.55	23/06/2016	23/06/2016			\$28.11
Material	ACERONO2	ALAMBRON NO 2	kg	12.3720	13.62	23/06/2016	23/06/2016			\$168.51
Material	ACERONO3	VARILLA 3/8 #3	kg	110.2080	14.10	23/06/2016	23/06/2016			\$1,553.93
Material	ARENA	ARENA	m3	0.1800	198.00	23/06/2016	23/06/2016			\$35.64
Material	CEMENTO	CEMENTO	BTO	2.8800	120.00	23/06/2016	23/06/2016			\$345.60
						Suma en la hoja:		\$0.00	\$0.00	\$0.00
						Suma acumulada:		\$1,562.89	\$87,110.20	\$24,930.75



hoja 35 de 148

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

128

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE, VICTORIA, DURANGO A BASE  
DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL.  
CENTRO, GPE, VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016    01-sep-2016

\$0.00                    \$0.00                    \$0.00                    \$0.00                    \$0.00  
\$14,660.63            \$18,848.96            \$24,666.37            \$39,950.63            \$7,796.24

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*



*Handwritten: 5 SEP*



*Handwritten: 579*

DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

129



ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL. CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Fecha de inicio	Fecha de fin	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
Material	COMB-006	Diesel	litro	3.024	011.44	23/06/2016	23/06/2016			0 \$34.59
Material	GRAVA	GRAVA	m3	0.2772	198.00	23/06/2016	23/06/2016			0 \$54.89
Material	INME-054	Varilla corrugada acero de refuerzo del #. 5 (5/8") fyp = 4200 kg/cm2.	kg	3.0528	11.04	23/06/2016	23/06/2016			0 \$33.70
Material	MACI-001	Polín de 3 1/2 x 3 1/2" x 8 1/4'.	pt	9.80929	93	23/06/2016	23/06/2016			0 \$97.41
Material	MACI-003	Duela económica 3/4" x 3 1/2" x 8 1/4'.	pt	8.04317	21	23/06/2016	23/06/2016			0 \$57.99
Material	MACI-009	Barrote de 1 1/2" x 3 1/2" x 8 1/4'.	pt	13.3154	13.00	23/06/2016	23/06/2016			0 \$173.10
Material	RECOCIDO	ALAMBRE ROCOCIDO	kg	6.0120	14.50	23/06/2016	23/06/2016			0 \$87.17

Suma en la hoja: \$0.00 \$0.00 \$0.00  
Suma acumulada: \$1,562.89 \$87,110.20 \$24,930.75



CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE  
DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL.  
CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES


Programa de suministros por actividad

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016    01-sep-2016

\$0.00                    \$0.00                    \$0.00                    \$0.00                    \$0.00  
\$14,660.63                \$18,848.96                \$24,656.37                \$39,950.63                \$7,796.24



DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL



ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL. CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Fecha de inicio	Fecha de fin	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
	ALB-009	CASTILLO DE CONCRETO ARMADO F'C= 200 KG/CM2. REVENIMIENTO NORMAL T.MAX AGREGADO DE 19 MM. ARMADO CON 4 VS #3 FY= 4200 KG/CM2. Y ESTRIBOS #2 @ 15 CM. C.C DE 15 X 20 CM. ACABADO COMÚN. INCLUYE: ARMADO, CIMBRA, FABRICACIÓN DE CONCRETO, VACIADO, DESCIMBRA, CURADO, ANDAMIAJE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. HASTA 3.50 M.	ML.	15.0000	435.47	21/06/2016	22/06/2016			
Material	ACEL-002	Alambre recocido no. 16 kg.	kg	0.7007	17.24	21/06/2016	22/06/2016			□ \$12.08
Material	ACEL-010	Clavo con cabeza de 3 1/2"	kg	1.6304	21.55	21/06/2016	22/06/2016			□ \$35.14
Material	ACERONO2	ALAMBRON NO 2	kg	18.2813	13.62	21/06/2016	22/06/2016			□ \$248.99
Material	ACERONO3	VARILLA 3/8 #3	kg	137.7600	14.10	21/06/2016	22/06/2016			□ \$1,942.42
						Suma en la hoja:		\$0.00	\$0.00	\$0.00
						Suma acumulada:		\$1,562.89	\$87,110.20	\$24,930.76



585  
786

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

585

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE  
DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL.  
CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016    01-sep-2016

\$0.00                    \$0.00                    \$0.00                    \$0.00                    \$0.00  
\$14,660.63            \$18,848.96            \$24,656.37            \$39,950.63            \$7,796.24




SBB



SBB

DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL



CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL. CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Fecha de inicio	Fecha de fin	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
Material	ARENA	ARENA	m3	0.2250	198.00	21/06/2016	22/06/2016			<input type="checkbox"/> \$44.55
Material	CEMENTO	CEMENTO	BTO	3.6000	120.00	21/06/2016	22/06/2016			<input type="checkbox"/> \$432.00
Material	COMB-006	Diesel	litro	3.7800	11.44	21/06/2016	22/06/2016			<input type="checkbox"/> \$43.24
Material	GRAVA	GRAVA	m3	0.3465	198.00	21/06/2016	22/06/2016			<input type="checkbox"/> \$68.61
Material	INME-054	Varilla corrugada acero de refuerzo del #. 5 (5/8") fyp = 4200 kg/cm2.	kg	3.8160	11.04	21/06/2016	22/06/2016			<input type="checkbox"/> \$42.13
Material	MACI-001	Polín de 3 1/2 x 3 1/2" x 8 1/4'.	pt	12.2615	9.93	21/06/2016	22/06/2016			<input type="checkbox"/> \$121.76
Material	MACI-003	Duela económica 3/4" x 3 1/2" x 8 1/4'.	pt	10.0539	7.21	21/06/2016	22/06/2016			<input type="checkbox"/> \$72.49
Material	MACI-009	Barrote de 1 1/2" x 3 1/2" x 8 1/4'	pt	16.6443	13.00	21/06/2016	22/06/2016			<input type="checkbox"/> \$218.38
Material	RECOCIDO	ALAMBRE ROCOCIDO	kg	7.5150	14.50	21/06/2016	22/06/2016			<input type="checkbox"/> \$108.97

Suma en la hoja: \$0.00 \$0.00 \$0.00  
Suma acumulada: \$1,562.89 \$87,110.20 \$24,930.75



520



520

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE  
DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL.  
CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016    01-sep-2016

\$0.00            \$0.00            \$0.00            \$0.00            \$0.00  
\$14,660.63      \$18,848.96      \$24,656.37      \$39,950.63      \$7,796.24



DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV,  
REPRESENTANTE LEGAL

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

*Handwritten 'SQR'*

*Handwritten 'SQR'*

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL. CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	CantidadCosto	Fecha de inicio	Fecha de fin	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
	ALB-010	APLANADO REPELLADO CON MORTERO-CEMENTO-ARENA 1:4 A REGLA Y PLOMO. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, ANDAMIAJE, PREPARACIÓN DE LA MEZCLA HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. HASTA 5,0 M.	M2	62.0000166.84	29/06/2016	30/06/2016			
Material	ARENA	ARENA	m3	1.2400198.00	29/06/2016	30/06/2016			\$245.52
Material	ARENAMALEMAN	ARENA CRIBADA O MIGUEL ALEMAN	m3	2.1700450.00	29/06/2016	30/06/2016			\$976.50
Material	CEMENTO	CEMENTO	BTO	18.7488120.00	29/06/2016	30/06/2016			\$2,249.86

Suma en la hoja: \$0.00 \$0.00 \$0.00  
Suma acumulada: \$1,562.89 \$87,110.20 \$24,930.75



5914

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

5913

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE, VICTORIA, DURANGO A BASE  
DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL.  
CENTRO, GPE, VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES


Programa de suministros por actividad

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016    01-sep-2016

\$0.00            \$0.00            \$0.00            \$0.00            \$0.00  
\$14,660.63    \$18,848.96    \$24,656.37    \$39,950.63    \$7,796.24



DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL



ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL. CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Fecha de Inicio	Fecha de fin	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
	ALB-011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSA MACISA DE 12 CM. DE ESP. REFORZADA CON VARILLA DEL #3 A CADA 20 CM EN AMBOS SENTIDOS Y FORMANDO DOBLE PARRILLA, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, ACABADO ESCOBILLADO INTEGRAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	10.000	603.40	23/06/2016	28/06/2016			
Material	ACEL-009	Clavo con cabeza de 3"	kg	0.291	521.55	23/06/2016	28/06/2016			\$6.28
Material	ACEL-010	Clavo con cabeza de 3 1/2"	kg	0.256	621.55	23/06/2016	28/06/2016			\$5.53
Material	ACERONO3	VARILLA 3/8 #3	kg	123.500	014.10	23/06/2016	28/06/2016			\$1,741.35
Material	CONCRETO250	CONCRETO PREMEZCLADO FC= 250KG/CM2	m3	1.260	01,135.00	23/06/2016	28/06/2016			\$1,430.10
Suma en la hoja:								\$0.00	\$0.00	\$0.00
Suma acumulada:								\$1,562.89	\$87,110.20	\$24,930.75



598

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

597

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE  
DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL.  
CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

01-jul-2015    16-jul-2016    01-ago-2016    15-ago-2016    01-sep-2016

\$0.00                    \$0.00                    \$0.00                    \$0.00                    \$0.00  
\$14,660.63            \$18,848.96            \$24,656.37            \$39,950.63            \$7,796.24



600



599

DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL



CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL. CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Fecha de inicio	Fecha de fin	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
Material	MACI-001	Polín de 3 1/2 x 3 1/2" x 8 1/4'.	pt	15.053	09.93	23/06/2016	28/06/2016			\$149.48
Material	MACI-002	Triplay de 16 mm. 1.22 x 2.44.	m2	1.575	0185.00	23/06/2016	28/06/2016			\$291.38
Material	MACI-003	Duela económica 3/4" x 3 1/2" x 8 1/4'.	pt	19.425	07.21	23/06/2016	28/06/2016			\$140.05
Material	MACI-009	Barrote de 1 1/2" x 3 1/2" x 8 1/4'	pt	10.682	013.00	23/06/2016	28/06/2016			\$138.87
Material	RECOCIDO	ALAMBRE ROCOCIDO	kg	6.174	014.50	23/06/2016	28/06/2016			\$89.52

Suma en la hoja: \$0.00 \$0.00 \$0.00  
Suma acumulada: \$1,562.89 \$87,110.20 \$24,930.75



609



601

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

141

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE  
DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL.  
CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016    01-sep-2016

\$0.00            \$0.00            \$0.00            \$0.00            \$0.00  
\$14,660.63      \$18,848.96      \$24,666.37      \$39,950.63      \$7,796.24



DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

*Handwritten marks and signatures on the left side of the page.*

*604*

*604*

*141*

ANEXO 22

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006SHAN002-E1-2016

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL. CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Fecha de inicio	Fecha de fin	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
	ALB-012	PISO DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA F" C= 150 KG/CM <sup>2</sup> DE 10 CMS. DE ESPESOR. ACABADO PULIDO EN SECCIONES HASTA DE 2 M. DE ACUERDO A TRAZO DE OBRA. INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, PREPARACIÓN DE CIMBRA, TRAZO, MAESTREDO, VACIADO Y ACABADO PULIDO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	10.0000	227.05	01/07/2016	04/07/2016			
Material	CONCRETO150	CONCRETO PREMEZCLADO F" C =150KG/CM2	m3	1.0500	1,040.00	01/07/2016	04/07/2016			
Material	MALLAELEC	MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10/10	m2	10.5000	2.50	01/07/2016	04/07/2016			
	ACABADOS			1.0000	140,830.68	05/07/2016	02/09/2016			

Suma en la hoja: \$0.00 \$0.00 \$0.00  
Suma acumulada: \$1,562.89 \$87,110.20 \$24,930.75




hoja 49 de 148

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

605

142



ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE  
DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL.  
CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016    01-sep-2016

□  
\$1,092.00  
□  
\$25.25

\$0.00                    \$0.00                    \$0.00                    \$0.00                    \$0.00  
\$14,660.63            \$18,848.96            \$24,656.37            \$39,950.63            \$7,796.24

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*



DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV,  
REPRESENTANTE LEGAL

*607*

*143*

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL. CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Fecha de inicio	Fecha de fin	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
	ACA-012	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA, VINIMEX Y/O SIMILAR, MISMA CALIDAD EN MUROS EXTERIORES, CLAVE H08-2 BASE 1 CATÁLOGO 720 COLORES DE COLOR CENTER COMEX HASTA UN ALTURA DE 5.0 M ANDAMIO, PROTECCIONES CON PLASTICOS Y MASKING TAPE, ACARREOS HORIZONTALES, Y VERTICALES DEL MATERIAL A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	406.68	063.03	16/08/2016	19/08/2016			
Material	CINTA	CINTA GRUESA DE PAPEL	rollo	20.33	4035.00	16/08/2016	19/08/2016			
Suma en la hoja:								\$0.00	\$0.00	\$0.00
Suma acumulada:								\$1,562.89	\$87,110.20	\$24,930.75



hoja 51 de 148

610

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL



609

144



ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE  
DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL.  
CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016    01-sep-2016

*Handwritten marks:*  
A large handwritten 'X' or checkmark.  
A handwritten signature or scribble below it.

□

\$711.69

\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$14,660.63	\$18,848.96	\$24,656.37	\$39,950.63	\$7,796.24

*Handwritten:* G/2

[Redacted box]

[Redacted box]

DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL. CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Fecha de inicio	Fecha de fin	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
Material	PINTURAVINI MEX	PINTURA VINIMEX MARCA COMEX	CUBETA	6.100	21,750.00	16/08/2016	19/08/2016			
Material	RECO-070	Sellador 5 x 1 reforzado 19 lt. reductor recomendado agua limpia en una proporción de 3 partes de agua por 1 de sellador.	cubeta	1.260	714.00	16/08/2016	19/08/2016			

Suma en la hoja: \$0.00 \$0.00 \$0.00  
Suma acumulada: \$1,562.89 \$87,110.20 \$24,930.75



hoja 53 de 148

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE  
DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL.  
CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016    01-sep-2016

\$10,675.36  
 \$900.15

\$0.00    \$0.00    \$0.00    \$0.00    \$0.00  
\$14,660.63    \$18,848.96    \$24,656.37    \$39,950.63    \$7,796.24



DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

*C16*

*C15*

*147*



ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL. CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Fecha de inicio	Fecha de fin	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
	ACA-013	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA, VINIMEX Y/O SIMILAR, MISMA CALIDAD EN MUROS INTERIORES, COLOR BLANCO OSTION DE LOS COLORES DE COMEX, HASTA UN ALTURA DE 8.00 M ANDAMIO, PROTECCIONES CON PLASTICOS Y MASKING TAPE, ACARREOS HORIZONTALES, Y VERTICALES DEL MATERIAL A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	380.000	63.03	22/08/2016	23/08/2016			
Material	CINTA	CINTA GRUESA DE PAPEL	rollo	19.000	35.00	22/08/2016	23/08/2016			
Material	PINTURAVINI MEX	PINTURA VINIMEX MARCA COMEX	CUBETA	5.700	1,750.00	22/08/2016	23/08/2016			
Suma en la hoja:								\$0.00	\$0.00	\$0.00
Suma acumulada:								\$1,562.89	\$87,110.20	\$24,930.75



CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

619  
618



ANEXO 22

OBRA: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE  
DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL.  
CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

Programa de suministros por actividad

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016    01-sep-2016

		<input type="checkbox"/>	\$665.00		
		<input type="checkbox"/>	\$9,975.00		
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
\$14,660.63	\$18,848.96	\$24,656.37	\$39,950.63	\$7,796.24	



DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 22

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE  
DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL.  
CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	CantidadCosto	Fecha de inicio	Fecha de fin	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
Material	RECO-070	Sellador 5 x 1 reforzado 19 lt. reductor recomendado agua limpia en una proporción de 3 partes de agua por 1 de sellador.	cubeta	1.1780714.00	22/08/2016	23/08/2016			
	ACA-014	MOVIMIENTO DE MOBILIARIO Y ARCHIVO MUERTO EN EL TRANSCURSO DE LA OBRA INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (INCLUYE MOVER TODO TIPO DE MOBILIARIO, LAS VECES QUE SEA NECESARIO)	JOR	20.0000672.49	16/08/2016	02/09/2016			

Suma en la hoja: \$0.00 \$0.00 \$0.00  
Suma acumulada: \$1,562.89 \$87,110.20 \$24,930.75



*Handwritten signature*



*Handwritten signature*

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE  
DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL.  
CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad


01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016    01-sep-2016

□  
\$841.09

\$0.00                    \$0.00                    \$0.00                    \$0.00                    \$0.00  
\$14,660.63            \$18,848.96            \$24,656.37            \$39,950.63            \$7,796.24



DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL



ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL. CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	CantidadCosto	Fecha de inicio	Fecha de fin	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
	ACA-015	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERSIANA VERTICAL DE PVC MODELO FROST O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, COLOR GRIS, INCLUYE: RETIRO DE PERSIANA ANTERIOR, RIEL AUTOALINIABLE, TABLETAS, CADENA INFERIOR, SOPORTES DE SUJECION, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	42.3400600.72	24/08/2016	25/08/2016			
Material	PERSIANAPVC	PERSIANA VERTICAL DE PVC COLOR GRIS	m2	44.4570364.00	24/08/2016	25/08/2016			
	EN ARCHIVO			1.000030,862.95	28/07/2016	04/08/2016			

Suma en la hoja: \$0.00 \$0.00 \$0.00  
Suma acumulada: \$1,562.89 \$87,110.20 \$24,930.75



hoja 59 de 148

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL



ANEXO 22

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE, VICTORIA, DURANGO A BASE  
DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL.  
CENTRO, GPE, VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016    01-sep-2016

\$16,182.35

\$0.00                    \$0.00                    \$0.00                    \$0.00                    \$0.00  
\$14,660.63                \$18,848.96                \$24,655.37                \$39,950.63                \$7,796.24

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*  
[Redacted]

*Handwritten mark*

[Redacted]

DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

*Handwritten mark*



ANEXO 22

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE  
DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL.  
CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	CantidadCosto	Fecha de inicio	Fecha de fin	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
	ACA-016	DESMONTAJE DE CRISTAL FLOTADO CLARO DE 6MM., EN CANCELES, CON RECUPERACION, SIN RIESGO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	10.8800139.52	28/07/2016	29/07/2016			

Suma en la hoja: \$0.00 \$0.00 \$0.00  
Suma acumulada: \$1,562.89 \$87,110.20 \$24,930.75



hoja 61 de 148

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL



CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE  
DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL.  
CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016    01-sep-2016

\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$14,660.63	\$18,848.96	\$24,666.37	\$39,950.63	\$7,796.24

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

*[Handwritten mark]*

155

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL. CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Fecha de inicio	Fecha de fin	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
	ACA-017	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLAROCA A DOS CARAS PARA FORMAR ESTANTE, ELABORADO CON CINCO ENTREPAÑOS DE 1M DE LARGO X 45 CM DE PROFUNDIDAD Y UNA CARA LATERAL DE 2.20 M DE LARGO X 45 CM DE ANCHO, INCLUYE: TRAZO, SUJECION A MURO, PERFACINTA, REDIMIX, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10.0000	2,460.14	01/08/2016	01/08/2016			
Material	REDIMIX	COMPUESTO REDIMIX MULTIUSOS 25 KG	Caja	0.7200	130.00	01/08/2016	01/08/2016			
Material	TABLA-CINTA	CINTA DE PAPEL PARA JUNTAS USG	rollo	1.6000	31.59	01/08/2016	01/08/2016			
Suma en la hoja:								\$0.00	\$0.00	\$0.00
Suma acumulada:								\$1,562.89	\$87,110.20	\$24,930.75



CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016



ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL. CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION: 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016    01-sep-2016

		\$93.60		
		\$50.54		
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$14,660.63	\$18,048.96	\$24,656.37	\$39,950.63	\$7,796.24

16

X

1



CSL

hoja 64 de 148



CSL

DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE  
DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL.  
CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Fecha de inicio	Fecha de fin	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
Material	TABLA-ROCA	TABLAROCA USG 1/2 X 1.22 X 2.44 STD	hoja	7.5000	90.51	01/08/2016	01/08/2016			
Material	TABLA-TORNILLERIA PARA TORNILLERIA TABLARROCA		Bolsa	2.0000	38.00	01/08/2016	01/08/2016			
Material	USG-CANALTAB	USG CANAL DE AMARRE 6.35 X 3.05	pza	9.0000	30.17	01/08/2016	01/08/2016			
Material	USG-ESQUINEUSG	ESQUINERO 3.05MT	pza	2.0000	19.31	01/08/2016	01/08/2016			
Material	USG-POSTETAUSG	POSTE 6.35 X 3.05 MT	pza	30.0000	34.48	01/08/2016	01/08/2016			

Suma en la hoja: \$0.00 \$0.00 \$0.00  
Suma acumulada: \$1,562.89 \$87,110.20 \$24,930.75



hoja 65 de 148

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE  
DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL.  
CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16 ago-2016    01-sep-2016

0  
\$678.83  
0  
\$76.00  
0  
\$271.53  
0  
\$38.62  
0  
\$1,034.40

\$0.00    \$0.00    \$0.00    \$0.00    \$0.00  
\$14,660.63    \$18,848.96    \$24,656.37    \$39,950.63    \$7,796.24



*Handwritten signature*



*Handwritten signature*

DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL. CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Fecha de inicio	Fecha de fin	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
	ACA-018	MURO DE TABLAROCA A DOS CARAS DE 9 CM DE ESPESOR FORMADO CON BASTIDOR A BASE DE CANAL DE AMARRE 6.35 CM CAL. 26 Y POSTE METALICO DE 6.35 CM CAL. 26 Y PANEL DE YESO DE 9.6 MM, SELLADO CON JUNTAS A BASE DE PREFACINTA Y COMPUESTO REDIMIX., ELEMENTOS DE FIJACION INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	10.875	436.19	02/08/2016	04/08/2016			
Material	REDIMIX	COMPUESTO REDIMIX MULTUSOS 25 KG	Caja	0.783	130.00	02/08/2016	04/08/2016			
Material	TABLA-CINTA	CINTA DE PAPEL PARA JUNTAS USG	rollo	1.740	031.59	02/08/2016	04/08/2016			
Suma en la hoja:								\$0.00	\$0.00	\$0.00
Suma acumulada:								\$1,562.89	\$87,110.20	\$24,930.75

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016



ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE  
DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL.  
CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    15-ago-2016    01-sep-2016

\$101.79

\$54.97

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$14,660.63

\$18,848.96

\$24,656.37

\$39,950.63

\$7,796.24



*Handwritten signature*



*Handwritten signature*

DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV,  
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 22

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
 No LO-006HAN002-E1-2016

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
 OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE VICTORIA, DURANGO A BASE  
 DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACIÓN: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL.  
 CENTRO, GPE VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Fecha de inicio	Fecha de fin	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
Material	TABLA-ROCA	TABLAROCA USG 1/2 X 1.22 X 2.44 STD	hoja	8.156	390.51	02/08/2016	04/08/2016			
Material	TABLA-	TORNILLERIA PARA TABLARROCA	Bolsa	2.175	038.00	02/08/2016	04/08/2016			
Material	USG-	USG CANAL DE AMARRE 6.35 X 3.05	pza	9.787	530.17	02/08/2016	04/08/2016			
Material	CANAL TAB									
Material	USG-ESQUINE	USG ESQUINERO 3.05MT	pza	2.175	019.31	02/08/2016	04/08/2016			
Material	USG-POSTETA	USG POSTE 6.35 X 3.05 MT	pza	32.625	034.48	02/08/2016	04/08/2016			
	VESTIBULO P			1.000	06,546.43	05/08/2016	15/08/2016			

Suma en la hoja: \$0.00 \$0.00 \$0.00  
 Suma acumulada: \$1,562.89 \$87,110.20 \$24,930.75



646



645

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
 REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE  
DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL.  
CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016    01-sep-2016

\$738.22  
 \$82.65  
 \$295.29  
 \$42.00  
 \$1,124.91

\$0.00    \$0.00    \$0.00    \$0.00    \$0.00  
\$14,660.63    \$18,848.96    \$24,656.37    \$39,950.63    \$7,796.24



*CAB*

hoja 70 de 148



DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

*CAB*

163



ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL. CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Fecha de inicio	Fecha de fin	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
	ACA-018	MURO DE TABLAROCA A DOS CARAS DE 9 CM DE ESPESOR FORMADO CON BASTIDOR A BASE DE CANAL DE AMARRE 6.35 CM CAL. 26 Y POSTE METALICO DE 6.35 CM CAL. 26 Y PANEL DE YESO DE 9.6 MM, SELLADO CON JUNTAS A BASE DE PREFACINTA Y COMPUESTO REDIMIX., ELEMENTOS DE FIJACION INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	11.000	436.19	05/08/2016	10/08/2016			
Material	REDIMIX	COMPUESTO REDIMIX MULTIUSOS 25 KG	Caja	0.792	130.00	05/08/2016	10/08/2016			
Material	TABLA-CINTA	CINTA DE PAPEL PARA JUNTAS USG	rollo	1.760	31.59	05/08/2016	10/08/2016			
Suma en la hoja:								\$0.00	\$0.00	\$0.00
Suma acumulada:								\$1,562.89	\$87,110.20	\$24,930.75

*Handwritten mark resembling a stylized 'P' or 'D'.*



hoja 71 de 148




CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

*Handwritten signature 'CARR'.*

194

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016



ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE, VICTORIA, DURANGO A BASE  
DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL.  
CENTRO, GPE, VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016    01-sep-2016

\$102.96  
\$55.60

\$0.00    \$0.00    \$0.00    \$0.00    \$0.00  
\$14,660.63    \$18,848.96    \$24,656.37    \$39,950.63    \$7,796.24

*Handwritten mark*



hoja 72 de 148



DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

*Handwritten '651'*

165

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE VICTORIA, DURANGO A BASE  
DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL.  
CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	CantidadCosto	Fecha de inicio	Fecha de fin	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
Material	TABLA-ROCA	TABLAROCA USG 1/2 X 1.22 X 2.44 STD	hoja	8.250090.51	05/08/2016	10/08/2016			
Material	TABLA-	TORNILLERIA PARA TABLARROCA	Bolsa	2.200038.00	05/08/2016	10/08/2016			
Material	USG-	USG CANAL DE AMARRE 6.35 X 3.05	pza	9.900030.17	05/08/2016	10/08/2016			
Material	CANALTAB								
Material	USG-ESQUINEUSG	ESQUINERO 3.05MT	pza	2.200019.31	05/08/2016	10/08/2016			
Material	USG-POSTETAUSG	POSTE 6.35 X 3.05 MT	pza	33.000034.48	05/08/2016	10/08/2016			

Suma en la hoja: \$0.00 \$0.00 \$0.00  
Suma acumulada: \$1,562.89 \$87,110.20 \$24,930.75



hoja 73 de 148

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA. DURANGO A BASE  
DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE. COL.  
CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016    01-sep-2016

\$746.71  
\$83.60  
\$298.66  
\$42.48  
\$1,137.84

\$0.00    \$0.00    \$0.00    \$0.00    \$0.00  
\$14,660.63    \$18,848.96    \$24,666.37    \$39,950.63    \$7,796.24



656



DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

655

167

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL. CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Fecha de inicio	Fecha de fin	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
	ACA-019	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PASTA TEXTURIZADA SOBRE MURO COVERALL GRANO FINO "Y" COREV O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR 5X1, COMEX O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	22.000	79.47	11/08/2016	15/08/2016			
Material	MASCOREV	COVERMIX	CUBETA	0.660	250.00	11/08/2016	15/08/2016			
Material	PASTATEX	PASTA PARA TEXTURIZAR COVER ALL MCA COREV GRANO FINO	CUBETA	1.271	6263.00	11/08/2016	15/08/2016			

Suma en la hoja: \$0.00 \$0.00 \$0.00  
Suma acumulada: \$1,562.89 \$87,110.29 \$24,930.75



658

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

657

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE  
DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL.  
CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016    01-sep-2016

\$165.00  
\$334.43

\$0.00    \$0.00    \$0.00    \$0.00    \$0.00  
\$14,660.63    \$18,848.96    \$24,656.37    \$39,950.63    \$7,796.24

660

CSA

DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE  
DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL.  
CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Fecha de inicio	Fecha de fin	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
Material	RECO-070	Sellador 5 x 1 reforzado 19 lt. reductor recomendado agua limpia en una proporción de 3 partes de agua por 1 de sellador.	cubeta	0.06827	14.00	11/08/2016	15/08/2016			
	EN AREA DE C			1.00905	284.22	05/07/2016	08/07/2016			
	ACA-020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MADERA DE PINO DE 0.90X2.20 M CON BASTIDOR DE 1 1/2" X 1" @ 30 CM FORRADA CON TRIPLAY DE CEDRO , APLICACIÓN DE TINTA BASE ALCOHOL Y DOS MANOS DE SELLADOR 3000 POLYFORM SEMIMATE Y/O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, INCLUYE: CHAPA DE INTERCOMUNICACION MARCA YALE DE MANIJA MODELO VALENCIA ACABADO NIQUEL PLATA O	PZA	1.00002	484.78	05/07/2016	06/07/2016			
Suma en la hoja:								\$0.00	\$0.00	\$0.00
Suma acumulada:								\$1,562.89	\$87,110.20	\$24,930.75



CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL



ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE  
DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL.  
CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016    01-sep-2016

\$48.69

\$0.00            \$0.00            \$0.00            \$0.00            \$0.00  
\$14,660.63      \$18,848.96      \$24,666.37      \$39,950.63      \$7,796.24



664



663

DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE  
DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL.  
CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Fecha de inicio	Fecha de fin	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
		SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, MARCO, CHAMBRANA, BATTIENTE, BISAGRAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION								
Material	ACEL-005	Clavo con cabeza de 1"	kg	0.2000	11.65	05/07/2016	06/07/2016			
Material	CERR-041	Bisagra cuadrada de laton de 3" x 3" modelo 830 EL CTR con perno remachado, serie 800 E, de 1.6 mm de espesor, marca Phillips	pieza	3.0000	13.60	05/07/2016	06/07/2016			
Material	CHAMBRANA	CHAMBRANA DE 4" DE MADERA 2.40 MTS	pza	4.5000	93.10	05/07/2016	06/07/2016			
Material	CHAPA	CHAPA PARA PUERTA	pza	1.0000	188.00	05/07/2016	06/07/2016			
Material	DIMA-114	Resistol 850 blanco de 19 lts marca Henkel	litro	0.0263	102.61	05/07/2016	06/07/2016			
Suma en la hoja:								\$0.00	\$0.00	\$0.00
Suma acumulada:								\$1,562.89	\$87,110.20	\$24,930.75



hoja 79 de 148

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

665  
172

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016



ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE  
DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL.  
CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016    01-sep-2016

<input type="checkbox"/>					
	\$2.33				
<input type="checkbox"/>	\$40.80				
<input type="checkbox"/>	\$418.95				
<input type="checkbox"/>	\$188.00				
<input type="checkbox"/>	\$2.70				
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$14,660.63	\$18,848.96	\$24,656.37	\$39,950.63	\$7,796.24

DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

667

173

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016



ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE VICTORIA, DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL. CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	CantidadCosto	Fecha de inicio	Fecha de fin	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
Material	MACI-002	Triplay de 16 mm. 1.22 x 2.44.	m2	2.9700185.00	05/07/2016	06/07/2016			
Material	MAFI-003	Tornillo para madera # 10 x 1.5"	pieza	18.00000.52	05/07/2016	06/07/2016			
Material	MANCHA	MANCHA Y BARNIZ PARRA MUEBLE	lt	0.3000230.00	05/07/2016	06/07/2016			
Material	MARCO	MARCO PARA 0.90 X 2.10	pza	1.0000234.48	05/07/2016	06/07/2016			
Material	RECU-068	Lija para madera 40 marca Fandeli	pieza	3.00006.09	05/07/2016	06/07/2016			

Suma en la hoja: \$0.00 \$0.00 \$0.00  
Suma acumulada: \$1,562.89 \$87,110.20 \$24,930.75



hoja 81 de 148

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

CGA

174

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE  
DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL.  
CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016    01-sep-2016

- \$549.45
- \$9.36
- \$69.00
- \$234.48
- \$18.27

*Q*

\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$14,660.63	\$18,848.96	\$24,656.37	\$39,950.63	\$7,796.24

*f*




*672*



*671*

DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL



ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL. CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Fecha de inicio	Fecha de fin	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
	ACA-021	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIERRA PUERTAS HIDRAULICO COLOR ALUMINIO DURANODICK, PARA USO RESIDENCIAL PARA PUERTA LIGERA DE 40 A 80 KG. MARCA YALE Y7 O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	1.0000	582.29	06/07/2016	07/07/2016			
Material	CIERRA PUERTAS A	CIERRA PUERTAS DURANODICK MCA YALE	pza	1.0000	370.10	06/07/2016	07/07/2016			

Suma en la hoja: \$0.00 \$0.00 \$0.00  
Suma acumulada: \$1,562.89 \$87,110.20 \$24,930.75



hoja 83 de 148

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

178

673

674



CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE  
DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL.  
CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016    01-sep-2016

□  
\$370.10

\$0.00                    \$0.00                    \$0.00                    \$0.00                    \$0.00  
\$14,660.63                \$18,848.96                \$24,656.37                \$39,950.63                \$7,796.24

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*



*Handwritten mark*



DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL. CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Fecha de inicio	Fecha de fin	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
	ACA-022	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTRACTOR HELICOIDAL S&P HAE-300 O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, INCLUYE: ABRIR HUECO EN PARED, RESANES, INSTALACION CON CABLE DE COBRE CAL. 12, CANALIZACION DE TUBO CONDUIT P.D.G. DE 13MM. DE DIAM. ; CONTROLADO CON APAGADOR , MATERIALES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00002	2,217.15	07/07/2016	08/07/2016			
Material	ABRAZADERA	ABRAZADERA	pza	2.00001	1.50	07/07/2016	08/07/2016			
Material	APAGADOR	APAGADOR SENCILLO CON TAPA	pza	1.00003	4.00	07/07/2016	08/07/2016			
Material	CABLE12	CABLE THWN AWG CAL. 12 VIAKON	mL	6.30006	6.50	07/07/2016	08/07/2016			
Suma en la hoja:								\$0.00	\$0.00	\$0.00
Suma acumulada:								\$1,562.89	\$87,110.20	\$24,930.75

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

677

178

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE  
DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL.  
CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016    01-sep-2016

<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>	\$3.00				
<input type="checkbox"/>	\$34.00				
<input type="checkbox"/>	\$40.95				
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$14,660.63	\$18,848.96	\$24,656.37	\$39,950.63	\$7,796.24

*8*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*6000*



Hoja 85 de 148



DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

*620*

179

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
 No. LO-006HANC02-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
 OCUPA 'LA FINANCIERA' EN GPE VICTORIA, DURANGO A BASE  
 DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL.  
 CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Fecha de inicio	Fecha de fin	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
Material	CABLE14	CABLE CAL 14	mL	3.1000	4.50	07/07/2016	08/07/2016			
Material	CAJA2X4	CAJA 2X4	pza	1.0000	8.00	07/07/2016	08/07/2016			
Material	CINTA33MM	CINTA SUPER 33 SCOTCH	pza	0.0100	70.00	07/07/2016	08/07/2016			
Material	CONECTOR	CONECTOR TORNILLO	pza	1.0000	6.00	07/07/2016	08/07/2016			
Material	EXTRACTOR	EXTRACTOR	pza	1.0000	1,280.00	07/07/2016	08/07/2016			
Material	TUB13MM	TUBO GALVANIZADO PD 13MM (1/2") SIN COPL TRAMO 3.00 MTS	pza	1.0000	85.00	07/07/2016	08/07/2016			
	CUARTO DE L			1.0000	9,668.36	14/07/2016	21/07/2016			

Suma en la hoja: \$0.00 \$0.00 \$0.00  
 Suma acumulada: \$1,562.89 \$87,110.20 \$24,930.75

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
 REPRESENTANTE LEGAL

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE  
DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL.  
CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016    01-sep-2016

- \$13.95
- \$8.00
- \$0.70
- \$6.00
- \$1,280.00
- \$85.00

\$0.00                    \$0.00                    \$0.00                    \$0.00                    \$0.00  
\$14,660.63            \$18,848.96            \$24,666.37            \$39,950.63            \$7,796.24

(hoja 88 de 148)

DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE  
DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL.  
CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Fecha de inicio	Fecha de fin	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
	ACA-023	SUMINSITRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA DE 33X33 CM MODELO FUSION VERDE MARCA POECELANITE O SIMILAR DE LA MISMA CALIDAD, INCLUYE: COLOCACIÓN CON ADHESIVO PORCELANICO Y BOQUILLA DE COLOR, CORTES, DESPERDICIOS, AJUSTES, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	20.0000	427.51	14/07/2016	19/07/2016			
Material	ADH-030	ADHESIVO BLANCO (CREST)	SACO	7.0000	95.00	14/07/2016	19/07/2016			
Material	AGU-001	AGUA POTABLE DE RED	M3	1.1280	33.42	14/07/2016	19/07/2016			
Material	BOQUILLA	BOQUILLA	BTO	2.5000	106.00	14/07/2016	19/07/2016			
Suma en la hoja:								\$0.00	\$0.00	\$0.00
Suma acumulada:								\$1,562.89	\$87,110.20	\$24,930.75



1086

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

685

182

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016



ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE  
DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL.  
CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016    01-sep-2016

\$332.50    \$332.50  
\$18.85    \$18.85  
\$132.50    \$132.50

\$0.00    \$0.00    \$0.00    \$0.00    \$0.00  
\$14,660.63    \$18,848.96    \$24,656.37    \$39,950.63    \$7,796.24

6

1

1



hoja 90 de 148

687



DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

687

103



ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL. CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Fecha de inicio	Fecha de fin	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
Material	INTERC-ACC	SEPARADORES	BoLSA	5.0000	24.00	14/07/2016	19/07/2016			
Material	LOSETA	LOSETA DE 33X33 CM MODELO FUSION VERDE MARCA POECELANITE	m2	21.0000	187.00	14/07/2016	19/07/2016			
	ACA-024	SUMINSITRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO DE 7 CM DE ALTO, DE PISO DE LOSETA MODELO FUSION VERDE MARCA PORCELANITE, INCLUYE: COLOCACIÓN CON ADHESIVO PORCELANICO Y BOQUILLA DE COLOR, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, CORTES, AJUSTES, MANOS DE OBAR, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	12.0000	93.18	20/07/2016	21/07/2016			
Material	ADH-030	ADHESIVO BLANCO (CREST)	SACO	0.4200	95.00	20/07/2016	21/07/2016			
Suma en la hoja:								\$0.00	\$0.00	\$0.00
Suma acumulada:								\$1,562.89	\$87,110.20	\$24,930.75



hoja 91 de 148

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV REPRESENTANTE LEGAL



600A

184



ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
 OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE  
 DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL.  
 CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016    01-sep-2016

	<input type="checkbox"/>	
\$60.00		\$60.00
<input type="checkbox"/>		
\$1,963.50		\$1,963.50

*6*

	<input type="checkbox"/>				
\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$14,680.63		\$18,848.96	\$24,656.37	\$39,950.63	\$7,796.24



*Cal*



DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
 REPRESENTANTE LEGAL

*cal*

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE  
DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL.  
CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Fecha de inicio	Fecha de fin	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
Material	AGU-001	AGUA POTABLE DE RED	M3	0.676	833.42	20/07/2016	21/07/2016			
Material	BOQUILLA	BOQUILLA	BTO	0.156	0106.00	20/07/2016	21/07/2016			
Material	LOSETA	LOSETA DE 33X33 CM MODELO FUSSION VERDE MARCA POECELANITE	m2	1.260	0187.00	20/07/2016	21/07/2016			
Material	TEXTON	TESTON (REDIMIX)	CAJA	0.120	0230.00	20/07/2016	21/07/2016			
	CANCELERÍA			1.000	047,894.40	05/07/2016	05/08/2016			
	CANCEL-001	DESMONTAJE DE PUERTA DE ALUMINIO DE 3" CON MEDIDAS DE 1,80 x 2.40 HOJAS ABATIBLES Y CRISTAL DE 6MM, SIN RECUPERACION, INCLUYE: CHAMBRANAS, MARCO Y BISAGRA HIDRAULICA.	PZA	1.000	0209.28	28/07/2016	29/07/2016			

Suma en la hoja: \$0.00 \$0.00 \$0.00  
Suma acumulada: \$1,552.89 \$87,110.20 \$24,930.75



hoja 93 de 148

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE  
DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL.  
CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016    01-sep-2016

\$22.62  
 \$16.54  
 \$235.62  
 \$27.60

\$0.00    \$0.00    \$0.00    \$0.00    \$0.00  
\$14,660.63    \$18,848.96    \$24,656.37    \$39,950.63    \$7,796.24



hcja 94 de 148



DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

107

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL. CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Fecha de Inicio	Fecha de fin	18-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
	CANCEL-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA ABATIBLE DE ALUMINIO PERFIL DE 3" EN ALUMINIO NATURAL MATE DE CUPRUM CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. DE 2.40 x 1,80 M, INCLUYE: BISAGRAS HIDRAULICAS MARCA JACKSON MOD. 330, CERRADURA PARA PUERTA DE ALUMINIO LOCK MOD. LOS55EBL O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, PIVOTES, MATERIALES, CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	2.0000	15,513.61	29/07/2016	02/08/2016			

Suma en la hoja: \$0.00 \$0.00 \$0.00  
Suma acumulada: \$1,562.89 \$87,110.20 \$24,930.75



hoja 95 de 148

CORPORATIVO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y REPRESENTANTE LEGAL



*CAZ*

188

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE  
DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL.  
CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016    01-sep-2016

\$0.00                    \$0.00                    \$0.00                    \$0.00                    \$0.00  
\$14,660.63            \$18,848.96            \$24,656.37            \$39,950.63            \$7,796.24



DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL



ANEXO 22

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE  
DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL.  
CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Fecha de inicio	Fecha de fin	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
Material		ALUMINIOPTAPUERTA ABATIBLE DE ALUMINIO PERFIL DE 3" EN ALUMINIO NATURAL MATE DE CUPRUM CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. DE 2.40 x 1,80	pza	2.0000	4,923.00	29/07/2016	02/08/2016			
Material	BISAGRAHID	BISAGRA HIDRAULICA MCA JACKSON MOD 330	pza	4.0000	2,350.00	29/07/2016	02/08/2016			
Material	CERRADURAL OCK	CERRADURA LOCK MODELO LO555EBL	m2	2.0000	585.00	29/07/2016	02/08/2016			
Material	PIVOTES	PIVOTES	jGO	2.0000	345.00	29/07/2016	02/08/2016			
	CANCEL-003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PELICULA RETICULAR TIPO BISELADA, MARCA 3M O SIMILAR, EN CANCELERIA EXISTENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	13.0000	258.61	02/08/2016	03/08/2016			
Suma en la hoja:								\$0.00	\$0.00	\$0.00
Suma acumulada:								\$1,562.89	\$87,110.20	\$24,930.75

Handwritten mark resembling a stylized 'D' or '0'.

Handwritten horizontal line.




Handwritten 'not' written vertically.

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

Handwritten 'not' written vertically.

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016



ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL. CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016    01-sep-2016

\$3,282.16    \$6,563.84

\$3,133.49    \$6,266.51

\$390.02    \$779.98

\$230.01    \$459.99


\$0.00    \$0.00    \$0.00    \$0.00    \$0.00  
\$14,660.63    \$18,848.96    \$24,656.37    \$39,950.63    \$7,796.24

*hot* [Redacted Signature Area]

DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

*hot*

101



CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL. CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	CantidadCosto	Fecha de inicio	Fecha de fin	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
Material	VINILESME	VINIL ESMERILADO MT \DE 24" ANCHO	mL	4.1405383.02	02/08/2016	03/08/2016			
	CANCEL-004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SELLADO Y VINIL EN CANCELERÍA DE ALUMINIO EXISTENTE, INCLUYE, RETIRO DE VINIL Y SELLO EXISTENTE, COLOCACION DE SILICON, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	87.000032.96	04/08/2016	05/08/2016			
Material	SILICON	SILICON	Bote	1.5660189.00	04/08/2016	05/08/2016			
Material	VINIL	VINIL	mL	18.270055.00	04/08/2016	05/08/2016			
	EN AREA DE C			1.00003,763.20	05/07/2016	05/07/2016			

Suma en la hoja: \$0.00 \$0.00 \$0.00  
Suma acumulada: \$1,562.89 \$87,110.20 \$24,930.75

205

205

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE  
DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL.  
CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016    01-sep-2016

\$1,585.89

\$295.97

\$1,004.85

\$0.00    \$0.00    \$0.00    \$0.00    \$0.00  
\$14,660.63    \$18,848.96    \$24,656.37    \$39,950.63    \$7,796.24

108



DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL



107

103

ANEXO 22

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL. CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Fecha de inicio	Fecha de fin	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
	CANCEL-005	PUERTA ABATIBLE DE ALUMINIO PERFIL DE 3" EN ALUMINIO NATURAL MATE DE CUPRUM DE 1.00 X 2.18 M FORRADA CON DUELA, INCLUYE: CHAPA FANAL NO. 175, PIVOTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	PZA	1.00003	763.20	05/07/2016	05/07/2016			
Material	DUELAPTA	PUERTA ABATIBLE DE ALUMINIO PERFIL DE 3" EN ALUMINIO NATURAL MATE DE CUPRUM DE 1.00 X 2.18 M FORRADA CON DUELA, INCLUYE: CHAPA FANAL NO. 175	pza	1.00002	246.00	05/07/2016	05/07/2016			
	CUARTO DE L			1.00006	665.25	22/07/2016	25/07/2016			
Suma en la hoja:								\$0.00	\$0.00	\$0.00
Suma acumulada:								\$1,562.89	\$87,110.20	\$24,930.75

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

*700*

*710*

ANEXO 22

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE, VICTORIA, DURANGO A BASE  
DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL.  
CENTRO, GPE, VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad


01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016    01-sep-2016

\$2,246.00

\$0.00    \$0.00    \$0.00    \$0.00    \$0.00  
\$14,660.63    \$18,848.96    \$24,666.37    \$39,950.63    \$7,796.24

DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

117  
111



CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA. DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL. CENTRO. GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Fecha de inicio	Fecha de fin	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
	CANCEL-006	PUERTA ABATIBLE DE ALUMINIO PERFIL DE 3" EN ALUMINIO NATURAL MATE DE CUPRUM DE 1.00 X 2.18 M FORRADA CON DUELA, INCLUYE: CHAPA FANAL NO. 175, PIVOTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	PZA	1.00003	763.20	22/07/2016	22/07/2016			
Material	DUELAPTA	PUERTA ABATIBLE DE ALUMINIO PERFIL DE 3" EN ALUMINIO NATURAL MATE DE CUPRUM DE 1.00 X 2.18 M FORRADA CON DUELA, INCLUYE: CHAPA FANAL NO. 175	pza	1.00002	246.00	22/07/2016	22/07/2016			

Suma en la hoja: \$0.00 \$0.00 \$0.00  
Suma acumulada: \$1,562.89 \$87,110.20 \$24,930.75

hit

713

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE  
DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL.  
CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016    01-sep-2016

0  
\$2,246.00

\$0.00    \$0.00    \$0.00    \$0.00    \$0.00  
\$14,660.63    \$18,848.96    \$24,656.37    \$39,950.63    \$7,796.24

L T R

M:

2

1



ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE GARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL. CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

tipo de curso	Clave	Descripción	Unidad	CantidadCosto	Fecha de inicio	Fecha de fin	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
	CANCEL-007	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL DE 3", DE 1.50X1.50M. CON UNA HOJA CORREDIZA CRISTAL DE 6 MM, VINIL, CON MICA RETICULAR TIPO VISEL, SELLADOR, PIJAS, TAQUETES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	PZA	1.00002,902.05	25/07/2016	25/07/2016			
aterial	VENTANA-V1	VENTANA DE ALUMINIO NATURAL DE 3", DE 1.50X1.50M. CON UNA HOJA CORREDIZA CRISTAL DE 6 MM, VINIL, CON MICA RETICULAR TIPO VISEL	pza	1.00001,514.00	25/07/2016	25/07/2016			
	HIDROSANIT			1.000019,210.50	08/07/2016	08/09/2016			
Suma en la hoja:							\$0.00	\$0.00	\$0.00
Suma acumulada:							\$1,562.89	\$87,110.20	\$24,930.75

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

hoja 105 de 148

717

105



ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE  
DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL.  
CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016    01-sep-2016

□  
\$1,514.00

\$0.00                    \$0.00                    \$0.00                    \$0.00                    \$0.00  
\$14,660.63                \$18,848.96                \$24,656.37                \$39,950.63                \$7,796.24




DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

720



719

199



ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL. CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Fecha de inicio	Fecha de fin	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
	HISA-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FLUXOMETRO DE MANIJA MARCA HELVEX MODELO 110-WC-4.8 O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD , INCLUYE: RETIRO DE FLUXOMETRO ANTERIOR, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.0000	4,265.07	06/09/2016	07/09/2016			
Material	FLUXOMETRO	FLUXOMETRO PARA MINGITORIO MCA HELVEX	pza	1.0000	2,900.00	06/09/2016	07/09/2016			

Suma en la hoja: \$0.00 \$0.00 \$0.00  
Suma acumulada: \$1,562.89 \$87,110.20 \$24,930.75

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

*722*

*126*

*00*



ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE  
DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL.  
CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016    01-sep-2016

\$2,900.00


\$0.00    \$0.00    \$0.00    \$0.00    \$0.00  
\$14,660.63    \$18,848.96    \$24,656.37    \$39,950.63    \$7,796.24

*Handwritten marks and signatures*

*Handwritten '224'*

[Redacted area]  
CORPORATIVO  
DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

*Handwritten '723' and '201'*



CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL. CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Fecha de inicio	Fecha de fin	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
	HISA-003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE TEMPORIZADORA HELVEX TV-120 CIERRE AUTOMATICO O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD , INCLUYE: RETIRO DE LLAVE ANTERIOR, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	3.00002	652.58	07/09/2016	08/09/2016			
Material	TEMPORIZADOR	TEMPORIZADOR MCA HELVEX TV-120 AUTOMATICPO	pza	3.00001	632.08	07/09/2016	08/09/2016			
	CUARTO DE L			1.00006	987.69	08/07/2016	14/07/2016			

Suma en la hoja: \$0.00 \$0.00 \$0.00  
Suma acumulada: \$1,562.89 \$87,110.20 \$24,930.75

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

202

726

725

ANEXO 22

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE  
DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL.  
CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

01-jul-2016    15-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016    01-sep-2016

\$4,896.24

\$0.00            \$0.00            \$0.00            \$0.00            \$0.00  
\$14,660.63      \$18,848.96      \$24,656.37      \$39,950.63      \$7,796.24

*[Handwritten marks]*

[Redacted signature area]

DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

[Redacted area]

727

203

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL. CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Fecha de inicio	Fecha de fin	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
	HISA-004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJADA PLUVIAL EN AZOTEA, INCLUYE COLADERA DE AZOTEA CON SELLO HIDRAULICO Y REJILLA DE CUPULA MARCA HELVEX MODELO 444-X O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, TUBO DE 4" DE PVC, CODOS, CONEXIÓN A REGISTRO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA.	1.0000	172.34	08/07/2016	08/07/2016			
Material	C45X4PVC	CODO DE 45 DE 4" DE DIAM PVC	PZA	2.0000	18.00	08/07/2016	08/07/2016			

Suma en la hoja: \$0.00 \$0.00 \$0.00  
Suma acumulada: \$1,562.89 \$87,110.20 \$24,930.75

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

720  
204



CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE  
DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL.  
CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016    01-sep-2016

□  
\$36.00

\$0.00    \$0.00    \$0.00    \$0.00    \$0.00  
\$14,660.63    \$18,848.96    \$24,656.37    \$39,950.63    \$7,796.24

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

*732*

*731*



DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL



CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL. CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Fecha de inicio	Fecha de fin	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
Material	COL01CCI	COLADERA PARA AZOTEA CON CÚPULA REMOVIBLE Y CANASTILLA DE SEDIMENTOS CON ANILLO ESPECIAL PARA LA COLOCACIÓN DEL IMPERMEABILIZANTE CON SALIDA INFERIOR DE 4" DE FIERRO FUNDIDO, MOD. 444 -X DE LA MARCA HELVEX	PZA	1.0000	1,250.00	08/07/2016	08/07/2016			
Material	MPPL-4013	Tubo pvc sanitario 4", norma cementar tramo 6 mts.	metro	4.5000	35.00	08/07/2016	08/07/2016			

Suma en la hoja: \$0.00 \$0.00 \$0.00  
Suma acumulada: \$1,562.89 \$87,110.20 \$24,930.75

734

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

733

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
 No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
 OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE  
 DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL.  
 CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016    01-sep-2016

0  
 \$1,250.00

0  
 \$157.50

\$0.00    \$0.00    \$0.00    \$0.00    \$0.00  
 \$14,660.63    \$18,848.96    \$24,666.37    \$39,950.63    \$7,796.24

*Handwritten marks and signatures*

736



DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
 REPRESENTANTE LEGAL



735

207

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL. CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Fecha de inicio	Fecha de fin	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
	HISA-005	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALIMENTACION HIDRAULICA A TARJA, A BASE DE TUBERIA DE COBRE DE 19 Y 13 MM., A UNA DISTANCIA DE 15 M INCLUYE: LLAVE DE NARIZ, CONEXIONES, SOLDADURA, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJACUCION	SAL	1.0000	1,983.83	11/07/2016	12/07/2016			
Material	CODO19MM	CODO 19 MM COBRE	pza	2.0000	16.00	11/07/2016	12/07/2016			
Material	CODOCO	CODO DE COBRE 1/2	pza	3.0000	8.00	11/07/2016	12/07/2016			
Material	REDUCCIONC OBRE	REDUCCION DE COBRE 19 A 13 MM	pza	1.0000	25.00	11/07/2016	12/07/2016			
Material	SOLDADURA	SOLDADURA DE ESTANO	rollo	0.5000	29.27	11/07/2016	12/07/2016			
Material	TEECO	TEE DE COBRE 1/2 TIPO M	pza	2.0000	25.00	11/07/2016	12/07/2016			
Suma en la hoja:								\$0.00	\$0.00	\$0.00
Suma acumulada:								\$1,562.89	\$87,110.20	\$24,930.75

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV REPRESENTANTE LEGAL

737

738

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016



ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE  
DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL.  
CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016    01-sep-2016

- \$32.00
- \$24.00
- \$25.00
- \$14.54
- \$50.00

\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$14,660.63	\$18,848.96	\$24,666.37	\$39,950.63	\$7,796.24

*D*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*740*




DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL



*7301*

*209*

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016



ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL. CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Fecha de inicio	Fecha de fin	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
Material	TUBOCOBRE	TUBO DE COBRE 1/2 TRAMO 6.00	pza	1.2500	348.00	11/07/2016	12/07/2016			
Material	TUBOCOBRE19	TUBO DE COBRE 19MM PARA AGUA	pza	1.2500	487.00	11/07/2016	12/07/2016			
	HISA-006	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESCARGA SANITARIA PARA TARJA CON TUBO DE PVC DE 2" A UAN DISTANCIA DE 5 M MARCA DURALOC, INCLUYE: CEMENTO PARA UNIR TUBERÍA DE PVC, CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	SAL	1.0000	474.09	12/07/2016	13/07/2016			
Material	CODOPVC	CODO PVC SANIT 2"	m2	6.0000	7.75	12/07/2016	13/07/2016			
Material	PEGAMENTO	PEGAMENTO	lt	0.0500	85.00	12/07/2016	13/07/2016			

Suma en la hoja: \$0.00 \$0.00 \$0.00  
Suma acumulada: \$1,562.89 \$87,110.20 \$24,930.75

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

*Handwritten signature*

*Handwritten number 742*

*Handwritten number 741*

*Handwritten number 210*

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE  
DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL.  
CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016    01-sep-2016

\$435.00

\$608.75

\$46.50  
  
\$4.25

\$0.00                    \$0.00                    \$0.00                    \$0.00                    \$0.00  
\$14,660.63            \$18,648.96            \$24,656.37            \$39,950.63            \$7,796.24

*Handwritten marks:*  
A large handwritten '0' or similar symbol.  
A large handwritten '1' or similar symbol.  
A large handwritten '1' or similar symbol.

*Handwritten:* hpt

*Handwritten:* 743

DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

*Handwritten:* 211

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE, VICTORIA, DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL. CENTRO, GPE, VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Fecha de inicio	Fecha de fin	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
Material	REDUCCIONS ANIT	REDUCCION PVC SANITARIA 4 A 2"	pza	1.0000	25.00	12/07/2016	13/07/2016			
Material	TEEPVC	TEE PVC SANIT 2"	pza	1.0000	5.50	12/07/2016	13/07/2016			
Material	TUBOPVC	TUBO PVC SANIT 2" TRAMO 6.00 MT	pza	1.0000	102.50	12/07/2016	13/07/2016			
	HISA-007	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA DE ACERO INOXIDABLE, CON CESPOL, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.0000	2,357.43	13/07/2016	14/07/2016			
Material	LLAVE	LLAVE MCA HELVEX	pza	1.0000	350.00	13/07/2016	14/07/2016			
Material	TARJA	TARJA DE ACERO INOXIDABLE DE 1 HUECO	pza	1.0000	900.00	13/07/2016	14/07/2016			
Material	TARJAINST	KIT DE INSTALACION DE TARJA	jGO	1.0000	150.00	13/07/2016	14/07/2016			
	ELÉCTRICO			1.0000	20,844.15	31/05/2016	28/07/2016			
Suma en la hoja:								\$0.00	\$0.00	\$0.00
Suma acumulada:								\$1,562.89	\$87,110.20	\$24,930.75

Handwritten marks and scribbles on the left side of the page.

Handwritten number 746

Handwritten number 745

Handwritten number 22

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE, VICTORIA, DURANGO A BASE  
DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL.  
CENTRO, GPE, VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016    01-sep-2016

\$25.00  
 \$5.50  
 \$102.50

\$350.00  
 \$900.00  
 \$150.00

\$0.00    \$0.00    \$0.00    \$0.00    \$0.00  
\$14,660.63    \$18,848.96    \$24,656.37    \$39,950.63    \$7,796.24

*Handwritten marks and scribbles on the left side of the page.*

*Handwritten number 748*

*Handwritten number 747*

[Redacted area]

DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

[Redacted area]

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL. CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

DURACION 102 DIAS NATURALES


Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Fecha de inicio	Fecha de fin	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
	ELEC-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA LUMILUX T5 HE 14 WATTS OSRAM, INCLUYE: ANDAMIAJE, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	35.0000	364.65	31/05/2016	03/06/2016			
Material	CINTA33MM	CINTA SUPER 33 SCOTCH	pza	1.7500	70.00	31/05/2016	03/06/2016	\$30.63	\$91.87	
Material	LAMPARALUM INUX	LAMPARA LUMINUX T5 HE 14 WATTS OSRAM	pza	35.0000	120.00	31/05/2016	03/06/2016	\$1,050.00	\$3,150.00	
		CUARTO DE L		1.0000	8,081.40	18/07/2016	28/07/2016			

Suma en la hoja: \$0.00 \$0.00 \$0.00  
Suma acumulada: \$1,562.89 \$87,110.20 \$24,930.75

729

212



CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE  
DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL.  
CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016    01-sep-2016

\$0.00                    \$0.00                    \$0.00                    \$0.00                    \$0.00  
\$14,660.63            \$18,848.96            \$24,656.37            \$39,950.63            \$7,796.24

*Handwritten marks:*  
A large handwritten '0' or 'o' on the left side.  
A horizontal line below the '0'.  
A handwritten 'f' or similar character below the line.

*Handwritten:* 752 (written vertically)  
*Handwritten:* 751 (written vertically)  
*Handwritten:* 215 (written vertically)  
[Redacted area containing company name and legal representative information]

DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL. CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	CantidadCosto	Fecha de inicio	Fecha de fin	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016	
	ELEC-002	SUMINSITRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO CAT 500 1N EN LINEA MODUS MARCA BTICINO INCLUYE CABLE THW-LS/THHW 600 VOLTS CAL 14 AWG; TUBO CONDUIT GALVANIZADO CON COPLE DE 13 MM CHALUPA GALVANIZADA, PLACA, ELEMENTOS DE FIJACION, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.0000287.30	26/07/2016	26/07/2016				
Material	ABRAZADERA	ABRAZADERA	pza	2.00001.50	26/07/2016	26/07/2016				
Material	APAGADOR	APAGADOR SENCILLO CON TAPA	pza	1.000034.00	26/07/2016	26/07/2016				
Material	CABLE14	CABLE CAL 14	mL	3.10004.50	26/07/2016	26/07/2016				
Suma en la hoja:								\$0.00	\$0.00	\$0.00
Suma acumulada:								\$1,562.89	\$87,110.20	\$24,930.75

*Handwritten marks and signatures on the left side of the page.*

*Handwritten number 754*

*Handwritten number 753*

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL



CONVOCATORIA DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE  
DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE. COL.  
CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016    01-sep-2016

0  
\$3.00  
0  
\$34.00  
0  
\$13.95

\$0.00    \$0.00    \$0.00    \$0.00    \$0.00  
\$14,660.63    \$18,848.96    \$24,656.37    \$39,950.63    \$7,796.24

*Handwritten marks:*  
A  
/

*Handwritten:* 755

*Handwritten:* 756



DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL



*Handwritten:* 277

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL. CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Fecha de inicio	Fecha de fin	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
Material	CAJA2X4	CAJA 2X4	pza	1.00	008.00	26/07/2016	26/07/2016			
Material	CINTA33MM	CINTA SUPER 33 SCOTCH	pza	0.01	0070.00	26/07/2016	26/07/2016			
Material	CONECTORTOCONECTOR	TORNILLO	pza	1.00	006.00	26/07/2016	26/07/2016			
Material	TUB13MM	TUBO GALVANIZADO PD 13MM (1/2") SIN COPLER TRAMO 3.00 MTS	pza	0.50	0085.00	26/07/2016	26/07/2016			
	ELEC-003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA LUMINARIA A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 10 M, INCLUYE; TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 19 MM, CAJA DE CONEXIONES EMPOTRADA EN MURO CON SOBRETAPA Y TRES CONDUCTORES FORRADOS DE LA MARCA CONDUMEX CALIBRE 10 AWG LS COLOR NEGRO,BLANCO,Y VERDE	SAL	2.00	002,098.47	18/07/2016	18/07/2016			
Suma en la hoja:								\$0.00	\$0.00	\$0.00
Suma acumulada:								\$1,562.89	\$87,110.20	\$24,930.75

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

218

758

757

ANEXO 22

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE  
DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL.  
CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016    01-sep-2016

0  
\$8.00  
0  
\$0.70  
0  
\$6.00  
0  
\$42.50

\$0.00    \$0.00    \$0.00    \$0.00    \$0.00  
\$14,660.63    \$18,848.96    \$24,666.37    \$39,950.63    \$7,795.24

DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

750

760

219



ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL. CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34903

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES


Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Fecha de inicio	Fecha de fin	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
		FASE NEUTRO Y TIERRA FISICA RESPECTIVAMENTE EL CONTACTO DUPLEX DEBERA TENER EL BORNE DE CONEXION A TIERRA AISLADO DEL NEUTRO DE LA INSTALACION HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.								
Material	ABRAZADERA 19	ABRAZADERA TIPO OMEGA 19 MM	pza	6.0000	1.50	18/07/2016	18/07/2016			
Material	CABLE10	CABLE THWN AWG CAL 10 VIAKON	mL	63.0000	10.26	18/07/2016	18/07/2016			
Material	CAJA4X4	CAJA GALVANIZADA 4X4 CON TAPA	pza	2.0000	12.50	18/07/2016	18/07/2016			
Material	CONECTOR19MM	CONECTOR TORNILLO 19 MM	pza	2.0000	6.00	18/07/2016	18/07/2016			
Material	COPL19MM	COPL19MM CON TORNILLO 19 MM (3/4")	pza	6.0000	8.02	18/07/2016	18/07/2016			
Suma en la hoja:								\$0.00	\$0.00	\$0.00
Suma acumulada:								\$1,562.89	\$87,110.20	\$24,930.75

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

761

220



CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE  
DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL.  
CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016    01-sep-2016

0	\$9.00				
0	\$646.38				
0	\$25.00				
0	\$12.00				
0	\$48.12				
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$14,660.63	\$18,848.96	\$24,666.37	\$39,960.63	\$7,796.24

*[Handwritten marks]*



DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL



763

221

ANEXO 22

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE, VICTORIA, DURANGO A BASE  
DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL.  
CENTRO, GPE, VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Fecha de inicio	Fecha de fin	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
Material	CURVA19MM	CURVA 19 MM PARED DELGADA	pza	2.0000	22.00	18/07/2016	18/07/2016			
Material	PIJASUNICAN	taquetes y pijas bolsa 100	pza	0.0400	50.00	18/07/2016	18/07/2016			
Material	TUBOPVC3/4PT	TUBO CONDUIT PVC ESADO PESADO 3/4" - 19MM	ML	21.0000	85.00	18/07/2016	18/07/2016			
Material	UNICANAL	UNICANAL 4X2	pza	0.1000	220.00	18/07/2016	18/07/2016			
	ELEC-004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIDAD DE ALUMBRADO LED PARA EMPOTRAR EN PLAFOND DE 24.5X 24.5 X 17, EN LAMINA DE ACERO Y MARCO DE ALUMINIO DE 25 WATTS ,MARCO DE ALUMINIO, VOLTAJE DE OPERACIÓN 120-277 V, CUBIERTA DE ACRILICO FROSTED, LUZ DE DIA FLUJO LUMINOSO ≥ 1070 LUMENES	PZA	2.0000	1,798.58	27/07/2016	28/07/2016			
Suma en la hoja:								\$0.00	\$0.00	\$0.00
Suma acumulada:								\$1,562.89	\$87,110.20	\$24,930.75

*Handwritten marks:* A large 'X' and a signature-like scribble.

*Handwritten:* 766

*Handwritten:* 765  
222

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL



CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LC-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE  
DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL.  
CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad


01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016    01-sep-2016

0  
\$44.00  
0  
\$2.00  
0  
\$1,785.00  
0  
\$22.00

\$0.00    \$0.00    \$0.00    \$0.00    \$0.00  
\$14,660.63    \$18,848.96    \$24,656.37    \$39,950.63    \$7,796.24

DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL





CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE  
DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE. COL.  
CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016    01-sep-2016

\$0.00            \$0.00            \$0.00            \$0.00            \$0.00  
\$14,660.63      \$18,848.96      \$24,656.37      \$39,950.63      \$7,796.24

*Handwritten marks: a large '2' and a signature.*

**[Redacted Signature Block]**

DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

*Handwritten numbers: 771 and 225.*

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL. CENTRO. GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Fecha de inicio	Fecha de fin	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
		CAL. 14, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.								
Material	CABLE12	CABLE THWN AWG CAL. 12 VIAKON	mL	22.000	6.50	27/07/2016	28/07/2016			
Material	CINTA33MM	CINTA SUPER 33 SCOTCH	pza	0.100	70.00	27/07/2016	28/07/2016			
Material	CONECTOR	CONECTOR TORNILLO	pza	4.000	6.00	27/07/2016	28/07/2016			
Material	LAMPARA60X60	UNIDAD DE ALUMBRADO LED PARA EMPOTRAR EN PLAFOND DE 24.5X 24.5 X 17, EN LAMINA DE ACERO Y MARCO DE ALUMINIO DE 25 WATTS ,MARCO DE ALUMINIO, VOLTAJE DE OPERACIÓN 120-277 V, CUBIERTA DE ACRILICO FROSTED, LUZ DE DI	pza	2.000	961.00	27/07/2016	28/07/2016			
Material	LICUATITE	LICUATITE 3/8"	mL	10.000	15.97	27/07/2016	28/07/2016			
Suma en la hoja:								\$0.00	\$0.00	\$0.00
Suma acumulada:								\$1,562.89	\$87,110.20	\$24,930.75

774



CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

773

226



CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE  
DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL.  
CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016    01-sep-2016

\$143.00  
  
\$7.00  
  
\$24.00  
  
\$1,922.00

\$159.70  
\$0.00

\$0.00    \$0.00    \$0.00    \$0.00    \$0.00  
\$14,660.63    \$18,048.96    \$24,656.37    \$39,950.63    \$7,796.24

*Handwritten marks: a large '0' and a signature-like scribble.*


*Handwritten number: 776*

[Redacted signature area]

*Handwritten number: 775*

DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

*Handwritten number: 227*



CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL. CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Fecha de inicio	Fecha de fin	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
Material	TAQUETEEXP	TAQUETE EXPANSIVO	pza	4.0000	15.00	27/07/2016	28/07/2016			
Material	TYA	TUERCAS Y ARANDELA 1/2	jGO	4.0000	4.50	27/07/2016	28/07/2016			
Material	VARROSCADA	VARILLA ROSCADA 1/2	pza	0.6600	255.00	27/07/2016	28/07/2016			
	IMPERMEABIL			1.0000	159,268.56	31/05/2016	13/06/2016			
	IMPER-001	DESMANTELAMIENTO DE IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE, PARA CORREGIR, PENDIENTES Y HACER IMPERMEABILIZACION NUEVA, INCLUYE: MANO DE OBRA, NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	452.0000	35.06	31/05/2016	02/06/2016			
	IMPER-002	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE DE	M2	452.0000	299.32	06/06/2016	13/06/2016			
Suma en la hoja:								\$0.00	\$0.00	\$0.00
Suma acumulada:								\$1,562.89	\$87,110.20	\$24,930.75

*Handwritten marks and signatures on the left side of the page.*

*Handwritten numbers '777' and a large black redaction box covering the signature area.*

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL



CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE  
DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL.  
CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016    01-sep-2016

- \$60.00
- \$18.00
- \$168.00

*Handwritten mark*

\$0.00    \$0.00    \$0.00    \$0.00    \$0.00  
\$14,660.63    \$18,848.96    \$24,656.37    \$39,950.63    \$7,796.24

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*



*Handwritten mark*

DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL



CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE, VICTORIA, DURANGO A BASE  
DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL.  
CENTRO, GPE, VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016


DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016    01-sep-2016

\$0.00                    \$0.00                    \$0.00                    \$0.00                    \$0.00  
\$14,660.63                \$18,848.96                \$24,656.37                \$39,950.63                \$7,796.24

*hbt*



DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

*7034*  
*231*



ANEXO 22

OBRA: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL. CENTRO. GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Fecha de inicio	Fecha de fin	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
Material	IMPER01	OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, ELEVACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION IMPERMEABILIZANTE DE IMPERQUIMIA AEROUNIPLAS APP PLUS PREFABRICADO CON VENTILACION ANTI-BOLSAS DE AIRE A BASE DE BITUMEN MODIFICADO APP DE 4.5 MM. DE ESPESOR ; ACABADO CON GRAVILLA COLOR ROJO OXIDO	ROLLO	51.365	3956.00	06/06/2016	13/06/2016		\$49,105.21	
Material	IMPER02	BITUPLASTIC PARA SELLADO DE GRIETAS	LT	18.080	0554.00	06/06/2016	13/06/2016		\$10,016.32	
Material	IMPER03	EMULTEX	CUBETA	22.600	0437.00	06/06/2016	13/06/2016		\$9,876.20	

Suma en la hoja: \$0.00 \$0.00 \$0.00  
 Suma acumulada: \$1,562.89 \$87,110.20 \$24,930.75

786

785  
282

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE  
DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL.  
CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016    01-sep-2016

\$0.00            \$0.00            \$0.00            \$0.00            \$0.00  
\$14,660.63      \$18,848.96      \$24,856.37      \$39,950.63      \$7,796.24

*Handwritten marks and scribbles on the left side of the page.*

*Handwritten number 1004*

[Redacted area containing company name and legal representative information]

DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

*Handwritten number 1004*

*Handwritten number 233*

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL. CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad


Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Fecha de inicio	Fecha de fin	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
	IMPER-003	FORJADO DE CHAFLAN EN AZOTEA DE MORTERO CEMENTO-CALHIDRA - ARENA 1:1:10 DE 12 CM EN CARA INCLINADA PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO RELACIONADO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	120.000	67.74	02/06/2016	03/06/2016			
Material	AGRE-016	AGUA PUESTA EN OBRA	m3	2.400	27.50	02/06/2016	03/06/2016		<input type="checkbox"/>	\$66.00
Material	CEM-050	CEMENTO MARCA MONTERREY	BULTO	6.000	130.00	02/06/2016	03/06/2016		<input type="checkbox"/>	\$780.00
Material	OC CAL HIDR	CAL HIDRATADA 50 KG	BTO	12.000	45.00	02/06/2016	03/06/2016		<input type="checkbox"/>	\$540.00
Material	TERMOLITA	TERMOLITA	saco	16.800	123.65	02/06/2016	03/06/2016		<input type="checkbox"/>	\$2,077.32
	ACARREOS			1.000	7,102.11	06/09/2016	09/09/2016			
Suma en la hoja:								\$0.00	\$0.00	\$0.00
Suma acumulada:								\$1,562.89	\$87,110.20	\$24,930.75

700



CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

700



ANEXO 22

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE  
DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL.  
CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016    01-sep-2016

\$0.00                    \$0.00                    \$0.00                    \$0.00                    \$0.00  
\$14,660.63                \$18,848.96                \$24,656.37                \$39,950.63                \$7,796.24

*Handwritten marks and scribbles on the left side of the page.*

*Handwritten number 202*



DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

*Handwritten number 201*

*Handwritten number 235*



ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL. CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	CantidadCosto	Fecha de inicio	Fecha de fin	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
	ACARR-001	ACARREO DE CASCAJO EN CARRETILLA A 20.00 MTS DE DISTANCIA HORIZONTAL 1A ESTACIÓN, DE CASCAJO PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN. INCLUYE CARGA Y DESCARGA. LOS TRABAJOS QUE REQUIERAN EJECUTARSE FUERA DEL AREA DE TRABAJO (PLAFONES, PISOS Y ACCESO A CUBO DE SERVICIOS) INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	21.0000103.45	09/09/2016	09/09/2016			

Suma en la hoja:	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Suma acumulada:	\$1,562.89	\$87,110.20	\$24,930.75

*Handwritten marks:*  
A large handwritten '1' with a horizontal line through it.  
A handwritten '0' to the left of the '1'.  
A handwritten 'F' below the '1'.

*Handwritten:* 704

*Handwritten:* 703  
236



CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE  
DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL.  
CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016    01-sep-2016

\$0.00                    \$0.00                    \$0.00                    \$0.00                    \$0.00  
\$14,660.63                \$18,848.96                \$24,656.37                \$39,950.63                \$7,796.24

*Handwritten marks and signatures on the left side of the page.*

*Handwritten initials '9bt'.*



*Handwritten initials 'pas'.*

DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

*Handwritten number '237'.*

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL. CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	CantidadCosto	Fecha de inicio	Fecha de fin	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016
	ACARR-002	ACARREO DE MATERIALES Y PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y DESMONTAJE A OBRA Y TIRO DIRECTO EN CAMION DE 7, INCLUYE: CARGA MANUAL A CAMIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	VIAJE	3.00001,643.22	06/09/2016	08/09/2016			
	LIMPIEZA			1.000010,087.35	26/08/2016	08/09/2016			
	LIMP-001	LIMPIEZA DIARIA DURANTE EL PROCESO DE OBRA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	JOR	10.0000672.49	26/08/2016	08/09/2016			

Suma en la hoja: \$0.00 \$0.00 \$0.00  
Suma acumulada: \$1,562.89 \$87,110.20 \$24,930.75

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE  
DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 208 ORIENTE, COL.  
CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016    01-sep-2016

\$0.00                    \$0.00                    \$0.00                    \$0.00                    \$0.00  
\$14,660.63                \$18,848.96                \$24,656.37                \$39,950.63                \$7,796.24

*Handwritten signature*



DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

*Handwritten signature*

233

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE  
DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL.  
CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

Tipo de recurso	Clave	Descripción	Unidad	CantidadCosto	Fecha de inicio	Fecha de fin	16-may-2016	01-jun-2016	15-jun-2016
	LIMP-002	LIMPIEZA FINA PARA ENTREGA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	JOR	5.0000672.49	02/09/2016	08/09/2016			

Total parcial:	\$1,562.89	\$87,110.20	\$24,930.75
Total acumulado:	\$1,562.89	\$88,673.09	\$113,603.84
Suma en la hoja:	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Suma acumulada:	\$1,562.89	\$87,110.20	\$24,930.75

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 22

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE  
DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL.  
CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DURACION 102 DIAS NATURALES

Programa de suministros por actividad

01-jul-2016    16-jul-2016    01-ago-2016    16-ago-2016    01-sep-2016

\$14,660.63	\$18,848.96	\$24,656.37	\$39,950.63	\$7,796.24
\$128,264.47	\$147,113.43	\$171,769.80	\$211,720.43	\$219,516.67
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$14,660.63	\$18,848.96	\$24,656.37	\$39,950.63	\$7,796.24

003

004

241

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 21

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE  
DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL.  
CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Personal en indirectos

DURACION 102 DIAS NATURALES

Descripción	Unidad	%	importe	16-may-2016	01-jun-2016	16-jun-2016	01-jul-2016	16-jul-2016	01-ago-2016	16-ago-2016
Director general	jor	13.71	\$6,885.00	\$93.04	\$1,023.45	\$1,023.45	\$1,023.45	\$930.41	\$1,023.45	\$1,116.49
Gerente de la obra	jor	15.24	\$7,650.00	\$103.38	\$1,137.16	\$1,137.16	\$1,137.16	\$1,033.78	\$1,137.16	\$1,240.54
Residente de obra local	jor	57.90	\$29,070.00	\$392.64	\$4,321.22	\$4,321.22	\$4,321.22	\$3,928.38	\$4,321.22	\$4,714.05
Contador	jor	13.15	\$6,604.50	\$89.25	\$981.75	\$981.75	\$981.75	\$892.50	\$981.75	\$1,071.00

Total parcial: \$678.51 \$7,463.58 \$7,463.58 \$7,463.58 \$6,785.07 \$7,463.58 \$8,142.08  
 Total acumulado: \$678.51 \$8,142.09 \$15,605.67 \$23,069.25 \$29,854.32 \$37,317.90 \$45,459.98

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL,  
FORESTAL Y PESQUERO

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-006HAN002-E1-2016

ANEXO 21

OBRA: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE  
OCUPA "LA FINANCIERA" EN GPE. VICTORIA, DURANGO A BASE  
DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

UBICACION: CALLE CARRILLO PUERTO NO. 209 ORIENTE, COL.  
CENTRO, GPE. VICTORIA, DURANGO C.P. 34900

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2016

INICIO: 31 DE MAYO DE 2016

TERMINO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016


DURACION 102 DIAS NATURALES

01-sep-2016	Total
\$651.26	\$ 6,885.00
\$723.66	\$ 7,650.00
\$2,749.85	\$ 29,070.00
\$624.75	\$ 6,604.50

\$4,749.52  
\$50,209.50

CORPORATIVO DE SERVICIOS EXPRESS SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

CRUQUIS DE LOCALIZACION



SIMBOLOGIA

N.A.V. NIVEL DE ARROYO VENICULAR



PROFESOR ENCARGADO  
ING. JUAN CARLOS CORTES GARCIA  
PROFESOR ENCARGADO DE LA MATERIA  
LIC. JOSE LEON ROMERO  
PROFESOR ENCARGADO DE LA MATERIA  
LIC. ANDRES ROQUELO LOPEZ CABRENA  
PROFESOR ENCARGADO DE LA MATERIA  
ING. MURICIO GONZALEZ GONZALEZ

PROYECTO DE DISEÑO DE UN CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN, ESTADO DE GUANAJUATO, MÉXICO. 2011

PROYECTO DE DISEÑO DE UN CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN, ESTADO DE GUANAJUATO, MÉXICO. 2011

PROYECTO DE DISEÑO DE UN CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN, ESTADO DE GUANAJUATO, MÉXICO. 2011

PROYECTO DE DISEÑO DE UN CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN, ESTADO DE GUANAJUATO, MÉXICO. 2011


PROYECTO DE DISEÑO DE UN CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN, ESTADO DE GUANAJUATO, MÉXICO. 2011

PROYECTO DE DISEÑO DE UN CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN, ESTADO DE GUANAJUATO, MÉXICO. 2011


PROYECTO DE DISEÑO DE UN CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN, ESTADO DE GUANAJUATO, MÉXICO. 2011

PROYECTO DE DISEÑO DE UN CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN, ESTADO DE GUANAJUATO, MÉXICO. 2011



PROYECTO DE DISEÑO DE UN CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN, ESTADO DE GUANAJUATO, MÉXICO. 2011



PLANTA DE AZOTEA  
Escala: 1/50



PLANTA BAJA  
Escala: 1/50



809



Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.

**ANEXO DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LA VERSIÓN  
PÚBLICA DEL CONTRATO**

Obra Pública:	<b>"Adecuación y mantenimiento de 5 inmuebles propios que ocupa la FND; a base de precios unitarios y tiempo determinado."</b>
------------------	--

**FUNDAMENTACIÓN**

La presente versión pública forma parte del contrato con vigencia del **30 de mayo del 2016 al 31 de agosto del 2016, Durango, Durango; 31 de mayo del 2016 al 09 de septiembre del 2016, Guadalupe Victoria, Durango; 26 de mayo del 2016 al 02 de septiembre del 2016, Cuauhtémoc, Chihuahua; 02 de junio del 2016 al 26 de agosto del 2016, Valle Hermoso, Tamaulipas; 26 de mayo del 2016 al 31 de octubre del 2016, Zacatecas, Zacatecas;** celebrado entre la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero y la empresa **Corporativo de Servicios Express, S.A. de C.V.**, la que fue realizada en términos de lo dispuesto por los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de 2016 y en los "ACUERDOS por los que se modifican los artículos Sexagésimo segundo, Sexagésimo tercero y Quinto Transitorio de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas", publicado en el DOF el 29 de julio de 2016, de tal manera que **las palabras testadas del número 1 al 815 constituyen datos personales, considerados como "información confidencial"**, esto con fundamento en el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIIP) en relación con la fracción I del artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y los artículos 3 fracción IX, 16, 17, 18 Y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

**MOTIVACIÓN**

Como se señaló en la Fundamentación antes señalada, se testaron las palabras por constituir datos personales, clasificándose como **"información confidencial"** los siguientes datos:

De los **números 1 al 809:** Nombre del ADMINISTRADOR ÚNICO DEL PROVEEDOR: El concepto de nombre constituye una noción que se destina a la identificación de seres, se trata de una denominación que se le atribuye a un individuo, con el propósito de individualizarlo y reconocerlo frente a otros. Es por ello que se clasifica como información confidencial.

Firma y rúbrica: Destaca que se trata de un dato personal, en tanto que hace identificable a su titular en un acto o documento determinado, y manifiesta la voluntad del titular de darle validez al acto o aceptar el contenido del documento signado, por lo que es un dato de carácter confidencial.

De los **números 810** Escritura Pública: Es un dato personal ya que está vinculado al nombre del representante legal y permite identificar otros datos, como domicilio, etc. Es por ello que se clasifica como confidencial.

De los **números 811** Acta de transferencia de acciones, cambio de administrador único, designación de apoderados y otorgamiento de poderes: Es un dato personal ya que está vinculado al nombre del representante legal y permite identificar otros datos, como domicilio, etc. Es por ello que se clasifica como confidencial.

De los **números 812** Acta de venta de acciones: Es un dato personal ya que está vinculado al nombre del representante legal y permite identificar otros datos, como domicilio, etc. Es por ello que se clasifica como confidencial.


De los **números 813** Acreditación de la personalidad: Es un dato personal ya que está vinculado al nombre del representante legal y permite identificar otros datos, como domicilio, etc. Es por ello que se clasifica como confidencial.

De los **números 814** Registro patronal ante el IMSS: Es un dato personal ya que está vinculado al nombre del representante legal, Es por ello que se clasifica como confidencial.

De los **números 815** Registro patronal ante el INFONAVIT: Es un dato personal ya que está vinculado al nombre del representante legal, Es por ello que se clasifica como confidencial.

La presente versión pública fue elaborada por la Gerencia de Servicios Generales, Mantenimiento y Obra Pública, cuyo Titular es el Lic. Marco Antonio Terrones Lozano, la cual fue aprobada por el Comité de Transparencia de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, en su Décima Primera Sesión Extraordinaria, celebrada el 04 de mayo de 2017.

Atentamente,

  
Lic. Marco Antonio Terrones Lozano

Gerente de Servicios Generales, Mantenimiento y Obra Pública