



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y SU AGENCIA EN HERMOSILLO, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL LIC. IGNACIO SOBERANES CORTES, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, QUIEN OCUPA EL CARGO DE DIRECTOR EJECUTIVO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS; A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "LA FINANCIERA"; Y POR LA OTRA, LA SOCIEDAD "RR INGENIERÍA APLICADA, S.A. DE C.V.", A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C.

EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, Y A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES" DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.

# DECLARACIONES


- I.- "LA FINANCIERA" DECLARA A TRAVÉS DE SU APODERADO LEGAL:
- A). QUE ES UN ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, SECTORIZADO EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO, DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 1° DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 26 DE DICIEMBRE DEL 2002; ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 1°, 3° FRACCIÓN I Y 45 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.
- B) QUE EL 10 DE ENERO DE 2014 FUE PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL "DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES EN MATERIA FINANCIERA Y SE EXPIDE LA LEY PARA REGULAR LAS AGRUPACIONES FINANCIERAS", Y EN EL ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO SE MODIFICÓ LA DENOMINACIÓN DE LA LEY ORGANICA DE LA FINANCIERA RURAL, PARA QUEDAR COMO "LEY ORGÁNICA DE LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO", ASIMISMO, EN EL ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO, FRACCIÓN VI SE ESTABLECIÓ QUE CUANDO EN CUALQUIER DECRETO, CÓDIGO, LEY, REGLAMENTO O DISPOSICIONES JURÍDICAS EMITIDAS CON ANTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGOR DE LA REFORMA, ASÍ COMO TODOS LOS CONTRATOS. CONVENIOS Y DEMÁS ACTOS JURÍDICOS CELEBRADOS POR LA INSTITUCIÓN, HAGAN REFERENCIA A LA FINANCIERA RURAL, SE ENTENDERÁ QUE HACEN REFERENCIA A LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO.

7

4

Página 1 de 38.





- C) QUE PARA EL EFICIENTE CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES Y OBJETIVOS ASÍ COMO PARA GUARDAR EL BUEN ESTADO Y TENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO EL INMUEBLE UBICADO EN BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO, C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA, PROPIEDAD DE "LA FINANCIERA" ÉSTA REQUIERE QUE "EL CONTRATISTA" REALICE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE ANTES MENCIONADO, A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.
- D) QUE LA PRESENTE CONTRATACIÓN SE OTORGA COMO RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NÚMERO LO-006HAN002-N4-2015, PARA LA CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 18 INMUEBLES PROPIOS DE "LA FINANCIERA", A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO "PARTIDA 1", CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ARTÍCULOS 27 FRACCIÓN I, 30 FRACCIÓN I Y 45 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
- E) QUE ESTE CONTRATO SE ADJUDICA Y SE CELEBRA CON "EL CONTRATISTA", YA QUE ACREDITÓ CONTAR CON LA EXPERIENCIA, EQUIPO, ADIESTRAMIENTO Y LOS RECURSOS HUMANOS QUE LE PERMITEN PROPORCIONAR UN SERVICIO CALIFICADO EN BENEFICIO DE "LA FINANCIERA", ADEMÁS DE QUE REÚNE LAS CONDICIONES LEGALES, HUMANAS, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE SE NECESITAN, SUJETÁNDOSE A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS EN VIGOR.
- F) QUE CUENTA CON LAS FACULTADES LEGALES SUFICIENTES PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO, ACREDITANDO SU PERSONALIDAD CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 70,888, DE FECHA 18 DE MARZO DE 2011, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. BENITO IVÁN GUERRA SILLA, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 7 DEL DISTRITO FEDERAL, INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS BAJO EL FOLIO 7-7-09122011-191816 DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DE 2011, FACULTADES QUE NO LE HAN SIDO REVOCADAS O LIMITADAS EN FORMA ALGUNA HASTA LA FECHA.
- G) QUE TIENE SU DOMICILIO EN AGRARISMO No. 227, QUINTO PISO, COLONIA ESCANDÓN, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, CÓDIGO POSTAL 11800, EN MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO.
- H) QUE SE ENCUENTRA INSCRITA EN EL REGISTRO FEDERAL DÈ CONTRIBUYENTES BAJO LA CLAVE FRU021226V91.



1







- I) QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, TIENE PRESUPUESTO AUTORIZADO EN EL OFICIO DE LIBERACIÓN DE INVERSIÓN NÚMERO DGAFO/OLI/II/2015 DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2015, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE FINANZAS Y OPERACIONES.
- J) QUE EL LIC. JOSÉ ARTURO MARTÍNEZ SÁNCHEZ, COMPARECE A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO EN SU CALIDAD DE GERENTE DE SERVICIOS GENERALES, MANTENIMIENTO Y OBRA PÚBLICA, POR SER EL TITULAR DEL ÁREA REQUIRENTE Y RESPONSABLE DE LA CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN "LA FINANCIERA" PARA EL CUMPLIMIENTO TÉCNICO DEL PRESENTE CONTRATO.
- K) QUE EL INMUEBLE OBJETO DE LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO, C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA, ES PROPIEDAD DE ESTA, TAL Y COMO LO ACREDITA EN LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 24,346, DE FECHA 16 DE ABRIL DE 2004, ANOTADA EN EL VOLUMEN 599, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. LUIS FERNANDO RUIBAL COKER, SUPLENTE DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 68 CON RESIDENCIA EN LA CAPITAL DEL ESTADO, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. MANIFESTANDO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA MISMA NO HA SIDO MODIFICADA EN FORMA ALGUNA HASTA LA FECHA.
  - L) QUE MEDIANTE OFICIO NÚMERO DGAA/DERMS/730/2015, DE FECHA 23 DE JUNIO DE 2015, EL ARQ. MAURICIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ, COORDINADOR DE OBRA, ADSCRITO A LA GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, MANTENIMIENTO Y OBRA PÚBLICA FUE DESIGNADO POR EL DIRECTOR EJECUTIVO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS, COMO RESIDENTE DE OBRA EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASI COMO EN LOS ARTÍCULOS 112 Y 113 DE SU REGLAMENTO.
- II.- DECLARA "EL CONTRATISTA" A TRAVÉS DE SU ADMINISTRADOR ÚNICO:
- A) QUE ES UNA SOCIEDAD MERCANTIL DEBIDAMENTE CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ACREDITANDO SU EXISTENCIA LEGAL MEDIANTE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. ENRIQUE CAMARILLO DOMÍNGUEZ, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 1, DE LA CIUDAD DE CHOLULA, PUEBLA, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA, PUEBLA, BAJO EL NÚMERO 95, TOMO 2000, A FOLIOS 325 AL 340, TOMO 5/2000 DEL LIBRO C.C., DE FECHA 28 DE ENERO DE 2000.
- B) QUE CUENTA CON LAS FACULTADES LEGALES NECESARIAS Y SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO Y ADQUIRIR A







NOMBRE DE SU REPRESENTADA LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE EN EL MISMO SE ESTIPULAN, Y ACREDITA SU PERSONALIDAD EN TÉRMINOS DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO

229


OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. ENRIQUE CAMARILLO DOMÍNGUEZ, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 1, DE LA CIUDAD DE CHOLULA, PUEBLA, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA, PUEBLA, BAJO EL NÚMERO 95, TOMO 2000, DE LIBRO C.C., DE FECHA 28 DE ENERO DEL AÑO 2000, LAS CUALES NO LE HAN SIDO MODIFICADAS, LIMITADAS NI REVOCADAS EN FORMA ALGUNA HASTA LA FECHA.

- C) QUE CONOCE LAS DISPOSICIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y LEGAL QUE NORMAN LA CELEBRACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE ACEPTA EN ESTE ACTO Y SE SOMETE A LAS MISMAS SIN RESERVA ALGUNA, DISPONIENDO PARA ELLO DE LA CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y REÚNE LOS ELEMENTOS TÉCNICOS, HUMANOS, ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS, INTELECTUALES Y MATERIALES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO EFICAZ DE LOS SERVICIOS MATERIA DE ÉSTE INSTRUMENTO.
- QUE LA SOCIEDAD TIENE COMO OBJETO, REALIZAR ENTRE OTRAS D) ACTIVIDADES LAS SIGUIENTES: CONSTRUCCIONES PRIVADAS PÚBLICAS, TALES COMO INDUSTRIALES, DE OFICINAS, HABITACIONALES, ELÉCTRICAS, AGRÍCOLAS. BODEGAS. MARITIMAS. FLUVIALES, LACUSTRES, PERFORACIÓN DE POZOS, PRESAS, ACUEDUCTOS Y CANALIZACIÓN DE AGUAS, PUERTOS, AEROPUERTOS, ASÍ COMO INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES, CONEXOS Y COMPLEMENTARIOS, CAMINOS, CARRETERAS, VIAS FERREAS, PUENTES, OBRAS VIALES DE DRENAJE, REDES DE DISTRIBUCIÓN Y SERVICIO DE AGUA POTABLE Y EN GENERAL TODA CLASE DE OBRAS DE URBANIZACIÓN, LO ANTERIOR QUEDA SEÑALADO DE MANERA SIMPLE ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA. DE TAL SUERTE QUE ESTE RENGLÓN DE OBJETO COMPRENDE DE LA MANERA MÁS AMPLIA Y SIN LIMITACIÓN DE TODA CLASE DE OBRAS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA.
- E) QUE SEÑALA COMO SU DOMICILIO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EL UBICADO EN PRIVADA 13 B SUR 8301, INTERIOR 1, COLONIA SAN JOSÉ MAYORAZGO, CÓDIGO POSTAL 72450, PUEBLA, PUEBLA.
- F) QUE CUENTA CON LOS SIGUIENTES REGISTROS:
  - REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: RIA000124C3A
  - REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
    SOCIAL:
  - REGISTRO PATRONAL ANTE EL INFONAVIT:
- G) QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA









LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN VIGENTE EN EL LUGAR EN QUE SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO EL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS ANEXOS QUE CONFORMAN SU PRESUPUESTO, MISMOS QUE FUERON REVISADOS Y AUTORIZADOS POR "LA FINANCIERA", LOS CUALES SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN Y QUE SON LA BASE DEL PRESENTE CONTRATO:

- 1. DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL PARA REALIZAR LA OBRA, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
- 2. RELACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE SE UTILIZARÁ EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FÍSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS.
- CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA.
- 4. PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, (TOTAL DE CONCEPTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA), INDICANDO POR SEMANA, LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR. "EL CONTRATISTA" DEBERÁ PROGRAMAR OBLIGATORIAMENTE EL CIEN POR CIENTO DE LAS PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO.
- 5. PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS, DIVIDIDO CADA UNO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE SUMINISTRO O UTILIZACIÓN SEMANAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS:
- DE LA MANO DE OBRA, EXPRESADAS EN JORNADAS E IDENTIFICANDO CATEGORÍAS;
- b) DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS;
- c) DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES REQUERIDOS, RELACIONADOS EN ORDEN ALFABÉTICO PREFERENTEMENTE:
- d) DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.
- LOS PLANOS CORRESPONDIENTES.

H) QUE CONOCE PARA EFECTOS DE LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL

J.







INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" UBICADO EN BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO, C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA, OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, EL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE MAS ADELANTE SE ENLISTAN Y SE OBLIGA A APLICARLOS EN LO QUE RESULTE CONDUCENTE.

- 1.- NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.
- 2.- ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN APLICABLES.
- NORMAS DE SERVICIOS TÉCNICOS VIGENTES.
- 4.- PROGRAMAS Y DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE REFERENCIA.
- I) QUE NO RESULTAN APLICABLES A SU REPRESENTADA O A CUALQUIERA DE SUS SOCIOS O MIEMBROS, LAS RESTRICCIONES ESTABLECIDAS EN LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y LAS FRACCIONES XI, XII, Y XX DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.
- J) QUE PARA LOS EFECTOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, HA PRESENTADO A "LA FINANCIERA" EL DOCUMENTO VIGENTE EXPEDIDO POR EL SAT (SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA) EN EL QUE SE EMITE OPINIÓN POSITIVA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES PREVISTA EN LA REGLA 2.1.27 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2015 PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 30 DE DICIEMBRE DE 2014.
- K) QUE HA PRESENTADO A "LA FINANCIERA" EL DOCUMENTO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) EN EL QUE SE EMITE OPINIÓN POSITIVA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, PREVISTO EN LOS ACUERDOS ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR Y SU ANEXO ÚNICO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN CON FECHA 27 DE FEBRERO DE 2015 Y ACDO.SA1.HCT.250315/62.P.DJ PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN CON FECHA 03 DE ABRIL DE 2015.
- L) QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA.
- M) QUE TODA LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN QUE HA ENTREGADO A "LA FINANCIERA" PARA EL ANÁLISIS Y ESTUDIO DE OTORGAMIENTO DE ESTE CONTRATO, ES CORRECTA Y VERDADERA.

**III.- DECLARAN "LAS PARTES":** 

J. S. J.

a







- A) QUE EN TÉRMINOS DEL ACTA DE FALLO DEL 16 DE JUNIO DE 2015, SE SEÑALÓ:
  - "...3.- Por virtud de la emisión con esta fecha del presente fallo, los licitantes ganadores, deberán presentar los programas de obra con el ajuste correspondiente con el mismo número de días que se presentaron originalmente en sus propuestas, tomando en cuenta los 9 días hábiles en que se difirió el fallo. Dicho ajuste de tiempo no deberá de rebasar por ningún motivo el ejercicio fiscal 2015 y deberán ajustarse al 31 de diciembre de 2015..."

CONCATENADO CON LO ANTERIOR, "LAS PARTES" ESTÁN CONFORMES EN MODIFICAR LA FECHA DE INICIO Y CONCLUSIÓN DE LA OBRA, CONFORME A LO SIGUIENTE:

#### PLAN DE TRABAJO ORIGINAL:

PARTIDA	EN LA OBRA DE:	FECHA DE INIGIO	FECHA DE CONCLUSIÓN	No. DE DIAS
1	Coordinación Regional Noroeste y Agencia Hermosillo	11 de junio de 2015	11 de septiembre de 2015	93

# PLAN DE TRABAJO ACTUALIZADO Y APROBADO POR "LAS PARTES":

PARTIDA	EN LA OBRA DE:	FECHA DE INICIO	FECHA DE CONCLUSIÓN	No. DE
1	Coordinación Regional Noroeste y Agencia Hermosillo	02 de julio de 2015	02 de octubre de 2015	93

B) QUE DE ACUERDO CON LAS ANTERIORES DECLARACIONES, "LAS PARTES" SE RECONOCEN LA PERSONALIDAD JURÍDICA Y LA CAPACIDAD LEGAL QUE OSTENTAN Y QUE ES SU VOLUNTAD CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO, EL CUAL NO SE ENCUENTRA AFECTADO POR DOLO, MALA FE, ERROR O CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO QUE PUDIERA AFECTARLO DE INEXISTENCIA O NULIDAD, SUJETANDO SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES AL CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES:

# CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "LA FINANCIERA" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" Y ESTE SE OBLIGA A REALIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y SU AGENCIA EN HERMOSILLO, SONORA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, OBLIGÁNDOSE "EL CONTRATISTA" A EJECUTARLOS Y ENTREGARLOS TOTALMENTE TERMINADOS Y A ENTERA SATISFACCIÓN DE "LA FINANCIERA", CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CATÁLOGO DE

r. 4.









CONCEPTOS, MISMO QUE FIRMADO POR "LAS PARTES", SE INTEGRA PLENAMENTE A ESTE CONTRATO COMO ANEXO UNO.

ASIMISMO, "LAS PARTES" DE COMÚN ACUERDO PACTAN QUE LOS DOCUMENTOS QUE SON DETALLADOS EN EL INCISO G) DE LAS DECLARACIONES DE "EL CONTRATISTA", DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LOS SIGNATARIOS DE ESTE CONTRATO, SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO Y SE ADJUNTAN AL MISMO COMO PARTE DEL ANEXO UNO.

LOS MATERIALES Y EN SU CASO LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE PROPONGA "EL CONTRATISTA" DEBERÁN SER DE LA CALIDAD Y ESPECIFICACIONES REQUERIDAS POR "LA FINANCIERA".

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CUMPLIR A CABALIDAD CON LAS NORMAS, ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y DOCUMENTOS REFERIDOS EN EL INCISO H) DE LAS DECLARACIONES DE "EL CONTRATISTA", LAS CUALES SE TIENEN POR REPRODUCIDAS E INSERTADAS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

ASIMISMO "LA FINANCIERA" Y "EL CONTRATISTA" CONVIENEN EXPRESAMENTE QUE EN CASO DE DISCREPANCIA ENTRE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NÚMERO LO-006HAN002-N4-2015 Y SU JUNTA DE ACLARACIONES CELEBRADA EL DÍA 22 DE MAYO DE 2015 Y EL PRESENTE CONTRATO, PREVALECERÁ LO ESTABLECIDO EN ÉSTAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL ACTA QUE SE LEVANTÓ.

SEGUNDA.- UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR: LOS TRABAJOS QUE "EL CONTRATISTA" SE COMPROMETE A REALIZAR, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA PRIMERA, SE LLEVARÁN A CABO EN BLVD. FRANCISCO E. KINO 129, COL. 5 DE MAYO, C.P. 83010, HERMOSILLO, SONORA.

"EL CONTRATISTA" SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE ANTE "LA FINANCIERA", PARA TODOS LOS EFECTOS QUE SE DERIVEN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

TERCERA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE.- "LA FINANCIERA" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA", EL INMUEBLE EN EL QUE DEBEN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y EN LOS HORARIOS ESTABLECIDOS PARA EFECTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, CUYA UBICACIÓN HA QUEDADO DETALLADA EN LA CLÁUSULA SEGUNDA, CON ANTELACIÓN A LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS. EL INCUMPLIMIENTO DE LO ANTERIOR PRORROGARÁ EN IGUAL PLAZO LA FECHA PACTADA ORIGINALMENTE PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CUARTA.- BITÁCORA.- "LAS PARTES" SE OBLIGAN A ESTABLECER Y ABRIR EL LIBRO DE BITÁCORA AL INICIO DE LOS TRABAJOS, Y SE CONSIGNARÁN EN ESTE LOS ASUNTOS Y EVENTOS IMPORTANTES QUE SE PRESENTEN DURANTE LA J

Ch







EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, TENIENDO DICHO DOCUMENTO EL CARÁCTER DE REGISTRO OFICIAL DE LA OBRA. DEBIÉNDOSE CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 122, 123, 124 Y 125 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

QUINTA.- MONTO A PAGAR.- "LAS PARTES" ESTABLECEN COMO PRECIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, LA CANTIDAD DE \$344,742.89 (TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 89/100 M.N.), MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CON BASE EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDIDA Y CANTIDADES DE OBRA A EJECUTAR, EL QUE COSTEADO SE PREVÉ EN LAS DECLARACIONES DE "EL CONTRATISTA", INCISO G), NUMERAL 3 DEL PRESENTE CONTRATO.

ASIMISMO, "LAS PARTES" CONVIENEN EN QUE LOS GASTOS QUE REALICE "EL CONTRATISTA" POR CONCEPTO DE SUELDOS, SEGURIDAD SOCIAL O COMISIONES, UTILIZACIÓN DE MECANISMOS O SERVICIOS ELECTRÓNICOS, CONTRATACIÓN DE CUALQUIER MAQUINARIA Y HERRAMIENTA, TRANSPORTACIÓN O DE TELECOMUNICACIONES, PAPELERÍA, MENSAJERÍA, VIÁTICOS, HOSPEDAJE Y EN GENERAL CUALQUIER OTRO SIMILAR QUE TENGA SU ORIGEN EN EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, QUEDARÁN COMPRENDIDOS DENTRO DE LOS MONTOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CLÁUSULA.

SEXTA.- PLAZO, FORMA Y LUGAR DE PAGO.- LOS CONCEPTOS DE OBRA EJECUTADOS SERÁN CUBIERTOS A "EL CONTRATISTA" MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES MENSUALES POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS CON BASE EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y LOS PRECIOS UNITARIOS QUE FORMAN PARTE DE SU PROPUESTA ECONÓMICA Y QUE ESTARÁN SUJETAS A LAS RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.


"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ELABORAR LAS ESTIMACIONES MENSUALES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y PRESENTARLAS A LA RESIDENCIA DE OBRA DE "LA FINANCIERA" PARA SU AUTORIZACIÓN DENTRO DE LOS SEIS DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS MISMAS, ACOMPAÑÁNDOLAS DE LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 132 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO.

LA RESIDENCIA DE OBRA PARA REALIZAR LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES CONTARÁ CON UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ÉSTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.

X







"LA FINANCIERA" PAGARÁ EN MONEDA NACIONAL A "EL CONTRATISTA", PREVIA PRESENTACIÓN DE LAS ESTIMACIONES MENSUALES QUE CONTENGAN LOS CONCEPTOS DE OBRA EJECUTADOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS ESTABLECIDO EN EL ANEXO UNO, ASÍ COMO LA AUTORIZACIÓN DEL RESIDENTE DE OBRA.

PARA FINES DE MEDICIÓN Y PAGO "LA FINANCIERA" UTILIZARÁ LAS UNIDADES DE MEDIDA DE CADA CONCEPTO INDICADAS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS ESTABLECIDO EN EL ANEXO UNO, QUE COMPRENDAN LOS PERIODOS DE EJECUCIÓN A PARTIR DE LA FECHA DE CORTE.

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES MENSUALES SE REALIZARÁ EN LAS OFICINAS DE "LA FINANCIERA" DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEAN AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE OBRA Y QUE "EL CONTRATISTA" ENVÍE EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CORRESPONDIENTE. EN CASO DE DEVOLUCIÓN DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET EL PLAZO SEÑALADO INICIARÁ A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CORREGIDO; EL PAGO SE EFECTUARÁ A TRAVÉS DE UNA CUENTA ELECTRÓNICA QUE PARA EL EFECTO PROPORCIONE "EL CONTRATISTA".

EN CASO DE QUE EXISTAN PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO "EL CONTRATISTA", ESTE SE OBLIGA A REINTEGRARLOS A "LA FINANCIERA" MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EN CASO DE QUE "LA FINANCIERA" INCUMPLA EN EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN Y DE AJUSTES DE COSTOS, A SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA" SE DEBERÁN PAGAR GASTOS FINANCIEROS DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

NO SE PODRÁN HACER PAGOS PARCIALES POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE NO COLOCADO.

EN TODO AQUELLO RELACIONADO CON LOS PAGOS, SE DEBERÁ DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO.

SÉPTIMA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "LAS PARTES" ESTABLECEN UN PLAZO DE 93 DÍAS NATURALES, OBLIGÁNDOSE "EL CONTRATISTA" A INICIARLOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, EL DÍA 02 DE JULIO DE 2015 Y CONCLUIRLOS EL DÍA 02 DE OCTUBRE DEL AÑO 2015, PUDIENDO VARIAR DICHAS FECHAS TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LA REALIZACIÓN DE LOS PAGOS CORRESPONDIENTES O LAS FECHAS DE EXPEDICIÓN DE LOS PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, SIENDO ESTOS ÚLTIMOS GESTIONADOS POR "LA

A.

8



\_--6-1.

)





FINANCIERA", PARA LO CUAL SE DEBERÁ TOMAR EN CONSIDERACIÓN LOS PROGRAMAS, DOCUMENTOS Y NORMAS A QUE SE REFIERENLOS INCISOS G) Y H) DE LAS DECLARACIONES DE "EL CONTRATISTA" Y LOS CUALES, EN CASO DE SUFRIR VARIACIÓN LA FECHA DE INICIO, DEBERÁ AJUSTARSE, DEBIENDO INVARIABLEMENTE CONSIDERAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN ANTES REFERIDO.

OCTAVA.- GARANTÍAS.- "EL CONTRATISTA" DEBERÁ GARANTIZAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN QUE PUDIERAN INCURRIR CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO OBJETO DE ESTE CONTRATO, PARA LO CUAL INDEPENDIENTEMENTE DE LAS GARANTÍAS MENCIONADAS EN ESTA CLÁUSULA, DEBERÁ PRESENTAR DENTRO DEL MISMO PLAZO ESTABLECIDO PARA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, COPIA SIMPLE DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL VIGENTE DESDE EL 02 DE JULIO DE 2015 Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y POR UN IMPORTE EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL MONTO DEL CONTRATO.

ASIMISMO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR A FAVOR DE "LA FINANCIERA" EN LOS TÉRMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LOS ARTÍCULOS 48 FRACCIÓN II, 49 FRACCIÓN II Y 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 98 DE SU REGLAMENTO LAS GARANTÍAS SIGUIENTES:


# I.-DE CUMPLIMIENTO.

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, "EL CONTRATISTA" DEBERÁ OTORGAR LA GARANTÍA RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO MEDIANTE PÓLIZA DE FIANZA EMITIDA POR UNA AFIANZADORA LEGALMENTE CONSTITUIDA Y AUTORIZADA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, A FAVOR DE "LA FINANCIERA" PARA GARANTIZAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, ANTES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 91 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, MISMA QUE DEBERÁ ENTREGAR DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA EMISIÓN DEL FALLO E INVARIABLEMENTE ANTES DE LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO.


LA PÓLIZA DE FIANZA DEBERÁ CONTENER, ADEMÁS DE LAS CLÁUSULAS QUE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN LA MATERIA ESTABLECE, LO SIGUIENTE:

 A) QUE LA FIANZA SE OTORGARÁ ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO. John State of the state of the

8







- B) QUE PARA CANCELAR LA FIANZA SERÁ REQUISITO CONTAR CON EL ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, O BIEN, EL FINIQUITO Y, EN CASO DE EXISTIR SALDOS A CARGO DE "EL CONTRATISTA", LA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE.
- C) QUE LA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN QUE GARANTICE Y CONTINUARÁ VIGENTE EN CASO DE QUE SE OTORGUE PRÖRROGA AL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O DE LOS JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE QUEDE FIRME.
- D) QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AÚN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE INDEMNIZACIÓN POR MORA, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA.
- E) DEBERÁ CONTENER LA INDICACIÓN DEL IMPORTE TOTAL GARANTIZADO CON NÚMERO Y LETRA.
- F) DEBERÁ CONTENER LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL NÚMERO DE CONTRATO, SU FECHA DE FIRMA ASÍ COMO LA ESPECIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS.
- G) DEBERÁ CONTENER NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL DE "EL CONTRATISTA".
- H) DEBERÁ CONTENER DOMICILIO DE "EL CONTRATISTA".
- I) DEBERÁ ESTIPULAR QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE "EL CONTRATISTA", "LA FINANCIERA" PODRÁ PRESENTAR RECLAMACIÓN DE LA MISMA DENTRO DEL PLAZO DE 180 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE SE CONOZCA DICHO INCUMPLIMIENTO.
- J) DEBERÁ ESTIPULAR QUE PAGARÁ A "LA FINANCIERA" LA CANTIDAD GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO A "EL CONTRATISTA" LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA EL FIADO.
- K) DEBERÁ ESTIPULAR QUE LA FIANZA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD EXPRESA DE "EL CONTRATISTA" Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE "LA FINANCIERA".











- L) DEBERÁ ESTIPULAR QUE DA SU CONSENTIMIENTO A "LA FINANCIERA" EN LO REFERENTE AL ARTÍCULO 119 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN.
- M) DEBERÁ ESTIPULAR QUE SI ES PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS A QUE SE REFIERE EL CONTRATO, O EXISTA ESPERA, LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRÓRROGA O ESPERA.
- N) DEBERÁ ESTIPULAR QUE LA FIANZA QUEDARÁ LIBERADA UNA VEZ QUE "LA FINANCIERA" EMITA EL ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, Y POSTERIORMENTE A LA ENTREGA QUE HAGA "EL CONTRATISTA" DE LA PÓLIZA DE FIANZA CONSIGNADA EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
- O) LA AFIANZADORA, ADMITE EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN ESTABLECIDOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR, AÚN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE INDEMNIZACIÓN POR MORA, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA, O EN SU CASO, A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS VIGENTE.

EN EL SUPUESTO DE QUE EL MONTO DEL VALOR DEL CONTRATO SE MODIFIQUE, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A MODIFICAR LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO EN UN PORCENTAJE IGUAL AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO MODIFICADO.

# II.- VICIOS OCULTOS.

AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, "EL CONTRATISTA" DEBERÁ CONSTITUIR GARANTÍA, POR UN PERIODO DE DOCE MESES, PARA RESPONDER POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, DICHA GARANTÍA DEBERÁ SER, A ELECCIÓN DE "EL CONTRATISTA", MEDIANTE ALGUNO DE LOS INSTRUMENTOS QUE CONTEMPLA EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LA QUE DEBERÁ ENTREGARSE PREVIO AL ACTO FORMAL DE LA RECEPCIÓN DE LA OBRA.

EN CASO DE QUE LA GARANTÍA SEA MEDIANTE PÓLIZA DE FIANZA DEBERÁ CONTENER, ADEMÁS DE LAS CLÁUSULAS QUE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN LA MATERIA ESTABLECE, LO SIGUIENTE:

X





- A) QUE LA FIANZA SE OTORGARÁ ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO;
- B) QUE PARA CANCELAR LA FIANZA SERÁ REQUISITO CONTAR CON EL ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, O BIEN, EL FINIQUITO Y, EN CASO DE EXISTIR SALDOS A CARGO DE "EL CONTRATISTA", LA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE.
- C) QUE LA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN QUE GARANTICE Y CONTINUARÁ VIGENTE EN CASO DE QUE SE OTORGUE PRÓRROGA AL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O DE LOS JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE QUEDE FIRME, Y
- D) QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AÚN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE INDEMNIZACIÓN POR MORA, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA.
- E) DEBERÁ CONTENER LA INDICACIÓN DEL IMPORTE TOTAL GARANTIZADO CON NÚMERO Y LETRA.
- F) DEBERÁ CONTENER LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL NÚMERO DE CONTRATO, SU FECHA DE FIRMA ASÍ COMO LA ESPECIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS.
- G) DEBERÁ CONTENER NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL DE "EL CONTRATISTA".
- H) DEBERÁ CONTENER DOMICILIO DE "EL CONTRATISTA".
- DEBERÁ ESTIPULAR QUE LA FIANZA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD EXPRESA DE "EL CONTRATISTA" Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE "LA FINANCIERA".
- J) DEBERÁ ESTIPULAR QUE DA SU CONSENTIMIENTO A "LA FINANCIERA" EN LO REFERENTE AL ARTÍCULO 119 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN.
- K) LA AFIANZADORA, ADMITE EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN ESTABLECIDOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR, AÚN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE INDEMNIZACIÓN POR MORA, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA, O EN SU









CASO, A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS VIGENTE.

SE ESPECIFICA QUE QUEDARÁN A SALVO LOS DERECHOS DE "LA FINANCIERA", PARA EXIGIR EL PAGO DE LAS CANTIDADES NO CUBIERTAS DE LA INDEMNIZACIÓN QUE CORRESPONDA CONFORME A DERECHO, UNA VEZ QUE SE HAGAN EFECTIVAS LAS GARANTÍAS CONSTITUIDAS CONFORME A ESTA CLÁUSULA.

CUANDO APARECIESEN DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD ATRIBUIBLE A "EL CONTRATISTA" EN LOS TRABAJOS REALIZADOS DENTRO DEL PLAZO CUBIERTO POR LA GARANTÍA ANTES REFERIDA, "LA FINANCIERA" DEBERÁ HACERLO DEL CONOCIMIENTO DE LA AFIANZADORA EN CASO DE QUE LA GARANTÍA SE HUBIERE CONSTITUIDO MEDIANTE FIANZA, A EFECTO DE QUE ESTA NO SEA CANCELADA Y NOTIFICARLO POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA" PARA QUE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MÁXIMO DE TREINTA DÍAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESE TÉRMINO, SIN QUE SE HUBIERAN REALIZADO, "LA FINANCIERA" PROCEDERÁ A HACER EFECTIVA LA GARANTÍA. SI LA CORRECCIÓN O REPARACIÓN REQUIRIESE UN PLAZO MAYOR, "LAS PARTES" PODRÁN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE LA GARANTÍA.

EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR A LA AFIANZADORA EL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DESPUÉS DE TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE ALUDE EL ARTÍCULO 95 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. DE PRESENTARSE EL SUPUESTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 96 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL CONTRATISTA PRESENTARÁ ANTE LA AFIANZADORA UNA MANIFESTACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE "LA FINANCIERA" EN LA QUE SEÑALE SU CONFORMIDAD PARA CANCELAR LA FIANZA;

NOVENA.- OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".- ADEMÁS DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, "EL CONTRATISTA":

- 1. SE OBLIGA A QUE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE APLICARÁ EN LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN EL INCISO H) DE LAS DECLARACIONES DE "EL CONTRATISTA" Y LAS CUALES SE ALUDE EN LA CLÁUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO Y EN LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LOS PROPIOS CONCEPTOS DE OBRA.
- 2. ES ÚNICO RESPONSABLE POR CUALQUIER DAÑO O PERJUICIO QUE PUDIERE OCASIONAR POR SU INOBSERVANCIA EN LA EJECUCIÓN DE LOS

A


B



- Helen

Página 15 de 38.





TRABAJOS CONTRATADOS, YA FUERE ANTE "LA FINANCIERA" O ANTE TERCEROS, RESPONSABILIZANDOSE POR EL MONTO QUE DE ELLOS RESULTE; Y DEBERÁ SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD, USO DE LA VÍA PÚBLICA, ASENTAMIENTOS HUMANOS, DESARROLLO URBANO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASÍ COMO A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS AL EFECTO POR "LA FINANCIERA".


- SE OBLIGA A REALIZAR LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, LA QUE DEBERÁ EFECTUARSE A ENTERA SATISFACCIÓN DE "LA FINANCIERA" Y DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA SÉPTIMA DEL PRESENTE CONTRATO.
- 4. SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA PROPUESTA TÉCNICA PRESENTADA A "LA FINANCIERA" POR "EL CONTRATISTA" Y A LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE "LAS PARTES" DE DICHA OBRA SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE "LA FINANCIERA", ASÍ COMO, A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y QUE SE LLEGUEN A CAUSAR A "LA FINANCIERA" O A TERCEROS CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.
- 5. SE OBLIGA A QUE EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, NO SE PROCEDA AL INICIO O A LA EJECUCIÓN DE NINGÚN CONCEPTO QUE NO ESTÉ AUTORIZADO POR "LA FINANCIERA", A TRAVÉS DE LA GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, MANTENIMIENTO Y OBRA PÚBLICA.
- 6. SE OBLIGA A QUE SUS TRABAJADORES PORTEN LOS UNIFORMES CON EL LOGOTIPO DE LA EMPRESA Y GAFETE CON FOTOGRAFÍA, QUE LO IDENTIFIQUE PLENAMENTE DURANTE EL HORARIO DE LABORES, OBSERVANDO Y DANDO ESTRICTO CUMPLIMIENTO A TODAS Y CADA UNA DE LAS NORMAS LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES EN LA REALIZACIÓN DE LA OBRA.
- 7. DEBERÁ PRESENTAR ESCRITO ORIGINAL, EN DONDE MANIFIESTE QUE LIBERA A "LA FINANCIERA" DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD LABORAL, CIVIL, PENAL O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA RELACIONADA CON LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA OCTAVA DEL PRESENTE CONTRATO.
- 8. DEBERÁ ASISTIR INDISTINTAMENTE A TODAS LAS REUNIONES QUE LE CONVOQUE "LA FINANCIERA" A EFECTO DE SOLUCIONAR CUALQUIER PROBLEMÁTICA QUE SE PRESENTE CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE

W.









LOS SERVICIOS Y OBLIGACIONES A SU CARGO Y A DAR CUMPLIMIENTO A LOS ACUERDOS QUE EN LAS MISMAS SE EMITAN.


- 9. DEBERÁ CONTAR CON LAS HERRAMIENTAS QUE SE REQUIERAN DEPENDIENDO DE LA FUNCIÓN QUE REALICE Y CON EQUIPO DE SEGURIDAD; CUALQUIER PERSONA QUE NO CUENTE CON ELLO, NO PODRÁ PRESTAR SERVICIO DENTRO DE "LA FINANCIERA".
- 10. SE OBLIGA A QUE SUS TRABAJADORES NO SOLICITEN O RECIBAN POR PARTE DE VISITANTES O TRABAJADORES, GRATIFICACIONES, OBSEQUIOS, DÁDIVAS DE CUALQUIER ESPECIE, OFRECIMIENTOS O PROMESAS POR ALGÚN ACTO U OMISIÓN RELACIONADO CON SUS FUNCIONES.
- 11. SE OBLIGA A QUE SUS TRABAJADORES SE ABSTENGAN DE INGERIR ALIMENTO, A LA VISTA DEL PÚBLICO O EN SU ÁREA DE SERVICIO, DURANTE EL DESEMPEÑO DE SUS LABORES.
- 12. SE OBLIGA A QUE SUS TRABAJADORES GUARDEN EL DEBIDO RESPETO Y CONSIDERACIÓN TANTO DEL PERSONAL DE "LA FINANCIERA" COMO AL PÚBLICO EN GENERAL, DURANTE SU ESTANCIA EN LAS INSTALACIONES DE ÉSTA ÚLTIMA.
- 13. SE OBLIGA A QUE SUS TRABAJADORES NO SE PRESENTEN A SUS LABORES EN ESTADO DE EBRIEDAD, CON ALIENTO ALCOHÓLICO, BAJO LOS EFECTOS DE ALGÚN ENERVANTE, ASÍ COMO QUE NO INGIERAN BEBIDAS ALCOHÓLICAS O CONSUMAN ALGÚN TIPO DE DROGAS DURANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
- 14. SE OBLIGA A TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA ASEGURARSE DE QUE CUALQUIER EXTRANJERO QUE PARTICIPE COMO EMPLEADO DE "EL CONTRATISTA" PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, CONTARÁ CON LA AUTORIZACIÓN DE LA AUTORIDAD MIGRATORIA PARA INTERNARSE EN EL PAÍS CON LA CALIDAD Y CARACTERÍSTICA MIGRATORIA QUE LE PERMITA TRABAJAR EN LAS ACTIVIDADES PARA LAS QUE HAYA SIDO CONTRATADO, DE CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN, EN SU REGLAMENTO Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE.
- 15. SE OBLIGA A DAR AVISO A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN EN UN TÉRMINO DE 15 DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE TENGA CONOCIMIENTO DE CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE ALTERE O PUEDA MODIFICAR LA CONDICIÓN MIGRATORIA A LA QUE SE ENCUENTRE SUJETO CUALQUIER EMPLEADO DE NACIONALIDAD EXTRANJERA A SU SERVICIO, OBLIGÁNDOSE A SUFRAGAR LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS QUE ORIGINE LA EXPULSIÓN DEL EXTRANJERO DE QUE SE TRATE, CUANDO LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN ASÍ LO ORDENE.











DÉCIMA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR CANTIDADES O CONCEPTOS DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS O ADICIONALES A LOS ORIGINALMENTE PACTADOS QUE, A JUICIO DE "LA FINANCIERA" RESULTEN NECESARIOS DURANTE EL DESARROLLO DE LA OBRA, DEBIENDO COMUNICAR A LA RESIDENCIA DE OBRA Y SE ASENTARÁ EN EL LIBRO DE BITÁCORA.

LA RESIDENCIA DE OBRA SERÁ LA ENCARGADA DE LA AUTORIZACIÓN DE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS, PREVIA NOTIFICACIÓN DEL SUPERINTENDENTE DE OBRA.

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES QUE PRESENTE "EL CONTRATISTA" POR CANTIDADES O CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS O ADICIONALES A LOS PREVISTOS ORIGINALMENTE, SE HARÁ CON BASE EN LA METODOLOGÍA QUE TIENE ESTABLECIDA "LA FINANCIERA" PREVIO ANÁLISIS Y AUTORIZACIÓN DE LAS MISMAS, CON CARGO AL PRESENTE CONTRATO, VIGILANDO QUE DICHOS INCREMENTOS NO REBASEN EL PRESUPUESTO AUTORIZADO EN EL CONTRATO O EL PORCENTAJE ESTABLECIDO PARA EL EFECTO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.


EL IMPORTE DE ESTOS TRABAJOS SE FIJARÁ EN BASE A LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA EN LOS ARTÍCULOS 107 Y 108 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS.

DÉCIMA PRIMERA.- PENA CONVENCIONAL.- LAS PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", SERÁN DETERMINADAS ÚNICAMENTE EN FUNCIÓN DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS CONFORME A LOS PROGRAMAS CONVENIDOS EN EL ANEXO UNO DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, LAS QUE EN NINGÚN CASO PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.


EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" SE RETRASE EN LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO, SE APLICARÁ UNA PENA CONVENCIONAL DEL 1% (UNO POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DE LO INCUMPLIDO, POR CADA DÍA NATURAL DE ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS HASTA LA ENTERA SATISFACCIÓN DEL CUMPLIMIENTO POR PARTE DE "LA FINANCIERA".

EN EL SUPUESTO DE QUE "LA FINANCIERA" HAGA EFECTIVA LA PENA CONVENCIONAL POR UN MONTO QUE ASCIENDA A LA CANTIDAD DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, SE INICIARÁ EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA PREVISTA EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DEL PRESENTE CONTRATO.

"EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE EL IMPORTE DE LAS SANCIONES ANTES REFERIDAS SEA DEDUCIDO POR "LA FINANCIERA" DIRECTAMENTE DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET RESPECTIVO, POR LO QUE LOS X







PAGOS QUEDARÁN CONDICIONADOS, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE DEBA EFECTUAR, EN SU CASO, POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES, EN EL ENTENDIDO DE QUE EN EL SUPUESTO DE QUE SEA RESCINDIDO EL CONTRATO, NO PROCEDERÁ EL COBRO DE DICHAS PENALIZACIONES, NI LA CONTABILIZACIÓN DE LAS MISMAS PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

EN CASO DE ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DURANTE LA VIGENCIA DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ESPECIFICADO EN EL ANEXO UNO, "LA FINANCIERA", APLICARÁ A "EL CONTRATISTA" RETENCIONES ECONÓMICAS AL IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN QUE SE ENCUENTRE EN PROCESO EN LA FECHA EN QUE SE DETERMINA EL ATRASO, LAS CUALES SERÁN CALCULADAS EN FUNCIÓN DEL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CONFORME A LA FECHA DE CORTE (MENSUAL) PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES. DICHAS RETENCIONES PODRÁN SER RECUPERADAS POR "EL CONTRATISTA" EN LAS SIGUIENTES ESTIMACIONES, SI REGULARIZAN LOS TIEMPOS DE ATRASO CONFORME AL CITADO PROGRAMA.

DÉCIMA SEGUNDA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "LA FINANCIERA" PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, SIN RESPONSABILIDAD PARA LA MISMA Y SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL, CUANDO "EL CONTRATISTA" INCURRA, ADEMÁS DE CUALQUIERA DE LAS CAUSALES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 157 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EN ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CAUSALES:

- a) POR CONTRAVENIR A LAS DISPOSICIONES, LINEAMENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE RESULTEN APLICABLES.
- b) NO REPARE O REPONGA ALGUNA PARTE DE LA OBRA QUE NO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN O NORMAS DE CALIDAD, SI ESTO IMPLICA QUE LA OBRA NO PUEDA TERMINARSE.
- c) SI NO CUMPLE SUS OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL.
- d) SI PROPORCIONA INFORMACIÓN FALSA O ACTÚA CON DOLO O MALA FE EN ALGÚN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, EN LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO O DURANTE SU VIGENCIA.
- e) POR LA FALTA DE PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.
- f) POR CUALQUIER CAUSA DEJA DE TENER LA CAPACIDAD TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y HUMANA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL OBJETO DEL CONTRATO.
- g) SI NO ENTREGA LAS FIANZAS PACTADAS, EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO.

EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN SE LLEVARÁ A CABO CONFORME A LO SIGUIENTE:

J.





I. SE INICIARÁ A PARTIR DE QUE AL CONTRATISTA LE SEA COMUNICADO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, PARA QUE EN UN TÉRMINO DE QUINCE DÍAS HÁBILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES, Y

II. TRANSCURRIDO EL TÉRMINO A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN ANTERIOR, "LA FINANCIERA" CONTARÁ CON UN PLAZO DE QUINCE DÍAS PARA RESOLVER, CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERE HECHO VALER EL CONTRATISTA. LA DETERMINACIÓN DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERÁ SER DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y COMUNICADA AL CONTRATISTA DENTRO DE DICHO PLAZO.

"LA FINANCIERA" EN LUGAR DE INICIAR LA RESCISIÓN RESPECTIVA DEL CONTRATO, PODRÁ EFECTUAR MODIFICACIONES AL MISMO A FIN DE REPROGRAMAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, SIEMPRE Y CUANDO NO IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL, NI SE CELEBREN PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA QUE SE CONCLUYA LA OBRA CONTRATADA POR RESULTAR MÁS CONVENIENTE PARA "LA FINANCIERA" QUE LA RESCISIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, LO CUAL SE DEBERÁ ACREDITAR MEDIANTE LAS CONSTANCIAS CORRESPONDIENTES. LO ANTERIOR SIN PERJUICIO DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO QUE, EN SU CASO, RESULTEN PROCEDENTES.

"LA FINANCIERA" PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO FORZOSO DEL CONTRATO Y LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES O DECLARAR LA RESCISIÓN CONFORME AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO: "LAS CONVIENEN QUE CUANDO "LA FINANCIERA" JUSTIFICADAMENTE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. CON MOTIVO DE LAS CAUSALES SUPRACITADAS, EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE, SE NOTIFICARÁ A "EL CONTRATISTA" MEDIANTE OFICIO DEBIDAMENTE SUSTENTADO EN EL QUE SE LE COMUNICARÁ LOS INCUMPLIMIENTOS EN QUE HAYA INCURRIDO, PARA QUE ESTE DENTRO DEL TÉRMINO DE 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE RECIBA LA NOTIFICACIÓN DE RESCISIÓN, EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

TRANSCURRIDO EL PLAZO INDICADO EN EL PÁRRAFO PRECEDENTE, DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A SU TÉRMINO, "LA FINANCIERA" RESOLVERÁ LO PROCEDENTE DEBIDAMENTE SUSTENTADO, TANTO EN EL SUPUESTO DE QUE SE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACIÓN DE "EL CONTRATISTA", EN CUYO CASO SE RESOLVERÁ CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERA HECHO VALER, O BIEN, SIN QUE "EL CONTRATISTA" HAYA EFECTUADO MANIFESTACIÓN ALGUNA. LA DETERMINACIÓN DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERÁ SER DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y COMUNICADA A "EL CONTRATISTA" DENTRO DEL PLAZO ANTES MENCIONADO.

J. J.







LAS NOTIFICACIONES EN EL SUPUESTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA, SE EFECTUARÁN DE ACUERDO EN LO PREVISTO POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS, Y EN LOS TÉRMINOS DISPUESTOS POR LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.

EN CASO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA" Y UNA VEZ EMITIDA LA DETERMINACIÓN RESPECTIVA, Y DESDE EL INICIO DE LA MISMA "LA FINANCIERA" SE ABSTENDRÁ DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 161 DEL REGLAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LO QUE DEBERÁ EFECTUARSE DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA COMUNICACIÓN DE DICHA DETERMINACIÓN, A FIN DE PROCEDER A HACER EFECTIVA LA GARANTÍA. EL FINIQUITO DEBERÁ PREVER EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA ASÍ COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE EN SU CASO HAYAN SIDO ENTREGADOS A "EL CONTRATISTA".

INDEPENDIENTEMENTE DE LO ANTERIOR Y DENTRO DE UN TÉRMINO DE TRES DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE RESCISIÓN, "LA FINANCIERA" LEVANTARÁ ACTA CIRCUNSTANCIADA EN QUE HARÁ CONSTAR EL ESTADO QUE GUARDAN LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 159 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EN LA INTELIGENCIA QUE "EL CONTRATISTA" NO DEBERÁ REALIZAR TRABAJO ALGUNO DESDE EL MOMENTO EN QUE RECIBA DICHA NOTIFICACIÓN; PERO SI LO HICIERE SE ENTENDERÁ QUE LO HACE CONTRAVINIENDO LAS INDICACIONES DE "LA FINANCIERA" Y POR ENDE, EL VALOR DE DICHOS TRABAJOS NO SE CONSIDERARÁ EN EL FINIQUITO.

"LA FINANCIERA" PODRÁ BAJO SU RESPONSABILIDAD, SUSPENDER EL TRÁMITE DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN, CUANDO SE HUBIERE INICIADO UN PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN RESPECTO DEL PRESENTE CONTRATO.

SI "EL CONTRATISTA" ES QUIEN DECIDE RESCINDIR EL CONTRATO SERÁ NECESARIO QUE ACUDA ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL FEDERAL Y OBTENGA LA DECLARACIÓN CORRESPONDIENTE.

EN GENERAL PARA EL CASO DE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA SE DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO.

**DÉCIMA TERCERA.-SUPERINTENDENTE.- "EL CONTRATISTA"** DESIGNA AL ARQ. EMILIO JAVIER RODRÍGUEZ ZARATE, COMO RESPONSABLE TÉCNICO, PARA QUE EN REPRESENTACIÓN DE **"EL CONTRATISTA"** ACTÚE COMO SUPERINTENDENTE

13

of



10.

Página 21 de 38.





DE OBRA, CONTANDO CON PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA OÍR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS, AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, RATIFICANDO "EL CONTRATISTA" QUE LA PERSONA DESIGNADA CUENTA CON CONOCIMIENTOS AMPLÍOS DEL PROYECTO, NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, CATÁLOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE OBRA O SERVICIO, PROGRAMAS DE EJECUCIÓN Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN, BITÁCORA, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS INHERENTES, QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO LA EXPERIENCIA SUFICIENTE PARA EL DESEMPEÑO DEL CARGO Y PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO.

EN CASO DE QUE EL SUPERINTENDENTE DEJE DE PRESTAR SUS SERVICIOS PARA "EL CONTRATISTA", ESTE ÚLTIMO DEBERÁ INFORMARLO A "LA FINANCIERA" EN UN TÉRMINO DE DOS DÍAS NATURALES PREVIOS A LA CIRCUNSTANCIA ANTES MENCIONADA, ASÍ COMO LA PERSONA QUE DESIGNARÁ EN SUSTITUCIÓN DEL RESPONSABLE TÉCNICO, HACIÉNDOSE CONSTAR EN LA BITÁCORA LA SUSTITUCIÓN A QUE ALUDE EL PRESENTE PÁRRAFO.

"LA FINANCIERA" SE RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS LA SUSTITUCIÓN DE LA PERSONA QUE OCUPE EL PUESTO DE SUPERINTENDENTE Y "EL CONTRATISTA" TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE NOMBRAR A OTRO QUE REÚNA LOS REQUISITOS ANTES MENCIONADOS, MEDIANTE REGISTRO EN BITÁCORA.

DÉCIMA CUARTA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.- "LA FINANCIERA" PODRÁ SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE OBRA EN CUALQUIER MOMENTO Y SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA, EN FORMA TEMPORAL, EN TODO O EN PARTE, DICHA SUSPENSIÓN NO PODRÁ DECRETARSE POR TIEMPO INDEFINIDO; EN ESTE CASO SE PROCEDERÁ A REALIZAR LAS ESTIMACIONES Y LIQUIDACIONES DE LOS SERVICIOS HASTA LA FECHA DE LA SUSPENSIÓN, ASIMISMO CUANDO LA SUSPENSIÓN OBEDEZCA A CAUSAS IMPUTABLES A "LA FINANCIERA". PREVIA PETICIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE "EL CONTRATISTA", "LA FINANCIERA" PAGARÁ A "EL CONTRATISTA" LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES DURANTE EL TIEMPO QUE DURE ESTA SUSPENSIÓN, LOS CUALES DEBERÁN SER RAZONABLES Y ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. ASIMISMO LA SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA" PARA GASTOS NO RECUPERABLES DEBERÁ SER PRESENTADA EN FECHAS DE CORTE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES. POR OTRA PARTE EL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES SE ESTABLECERÁN CON FORME A LO MENCIONADO EN EL ARTÍCULO 146 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS DE PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. "LA FINANCIERA" PODRÁ REANUDAR LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS INHERENTES AL PRESENTE CONTRATO UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO


A.

B



Página 22 de 38.





LAS CAUSAS DE SUSPENSIÓN, MEDIANTE INSTRUCCIÓN DADA POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA" Y LA FECHA EN QUE PODRÁ REANUDAR DICHOS TRABAJOS.

EN CASO DE QUE NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS RELACIONADOS CON LA OBRA, EL CONTRATO SE DARÁ POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE CON BASE EN LO DISPUESTO POR EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 60 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y A LO PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO.

DÉCIMA QUINTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "LAS PARTES" CONVIENEN QUE "LA FINANCIERA" EN CUALQUIER TIEMPO Y SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA, PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO, CUANDO:

- A) EXISTAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL;
- B) CUANDO EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARÍA UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE A "LA FINANCIERA":
- C) CUANDO SE DETERMINE LA NULIDAD DE ACTOS QUE DIERON ORIGEN AL CONTRATO, CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE UNA INCONFORMIDAD O INTERVENCIÓN DE OFICIO EMITIDA POR LA SFP, O POR RESOLUCIÓN DE AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE; O
- D) NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS REFERIDOS EN ESTE INSTRUMENTO.

EN ESTOS CASOS LA DETERMINACIÓN DE DAR POR TERMINADO DE MANERA ANTICIPADA ESTE CONTRATO, DEBERÁ ESTABLECERSE EN UN DICTAMEN DEBIDAMENTE FUNDADO Y MOTIVADO, EN DONDE SE PRECISARÁN LAS RAZONES O LAS CAUSAS JUSTIFICADAS QUE DIERON ORIGEN A LA MISMA, EN ESTOS SUPUESTOS, "LA FINANCIERA" PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO PAGARÁ A "EL CONTRATISTA" LOS GASTOS NO RECUPERABLES EN QUE HAYA INCURRIDO, DICHO PAGO SERÁ PROCEDENTE CUANDO LOS GASTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS, Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO, LIMITÁNDOSE SEGÚN CORRESPONDA A LOS CONCEPTOS ESTABLECIDOS EN LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 152 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, BASTANDO PARA ELLO NOTIFICACIÓN POR ESCRITO CON DIEZ DÍAS NATURALES DE ANTICIPACIÓN.

CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, "EL CONTRATISTA" PODRÁ OPTAR POR NO EJECUTARLOS. EN ESTE SUPUESTO, SI "EL CONTRATISTA" OPTA POR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PRESENTE CONTRATO, DEBERÁ SOLICITARLA A

A







"LA FINANCIERA", ÉSTA ÚLTIMA DETERMINARÁ LO CONDUCENTE DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DEL ESCRITO RESPECTIVO; EN CASO DE NEGATIVA, SERÁ NECESARIO QUE "EL CONTRATISTA" OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE, PERO SI "LA FINANCIERA" NO CONTESTA EN DICHO PLAZO, SE TENDRÁ POR ACEPTADA LA PETICIÓN DE "EL CONTRATISTA".

EN TODOS LOS CASOS DE TERMINACIÓN ANTICIPADA "LA FINANCIERA" LEVANTARÁ EL ACTA CIRCUNSTANCIADA EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 151 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EN CASO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA, "LA FINANCIERA" PAGARÁ A "EL CONTRATISTA", ÚNICAMENTE LA PARTE PROPORCIONAL DE LOS TRABAJOS QUE HUBIERE REALIZADO HASTA ESE MOMENTO "EL CONTRATISTA".

UNA VEZ COMUNICADA POR "LA FINANCIERA" LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PRESENTE CONTRATO, O EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN DEL MISMO, ESTA TOMARÁ INMEDIATA POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE, Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, Y EN SU CASO, PROCEDER A SUSPENDER LOS TRABAJOS, DEBIENDO LEVANTAR, CON O SIN LA PRESENCIA DE "EL CONTRATISTA", ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA; EN LA INTELIGENCIA QUE EL ACTA MENCIONADA DEBERÁ LEVANTARSE INVARIABLEMENTE ANTE LA PRESENCIA DE UN FEDATARIO PÚBLICO.


"EL CONTRATISTA" ESTA OBLIGADO A DEVOLVER A "LA FINANCIERA", EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE ESTA LE HUBIERA ENTREGADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

DÉCIMA SEXTA.- ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.- LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE SUJETARÁ AL PROCEDIMIENTO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A DAR AVISO A "LA FINANCIERA" DE LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS. ESTA COMUNICACIÓN DEBERÁ SER Α TRAVÉS DE LA BITACORA EXCEPCIONALMENTE POR ESCRITO DIRIGIDO A LA PROPIA FINANCIERA; RECIBIDO POR "LA FINANCIERA" EL AVISO DE TERMINACIÓN, ÉSTA PROCEDERÁ EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS A VERIFICAR QUE ÉSTA SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE EJECUTADA Y CONCLUIDA, Y A RECIBIRLA FORMALMENTE EN UN PLAZO QUE NO EXCEDERÁ DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA EN QUE W.







SE DE POR CONCLUIDA LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LA OBRA, LEVANTANDO ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 166 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ACOMPAÑADA EN SU CASO DE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CORRESPONDIENTE.

DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA QUE "EL CONTRATISTA" HAYA COMUNICADO A "LA FINANCIERA"LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS, "EL CONTRATISTA" ENTREGARÁ A LA RESIDENCIA DE OBRA DE "LA FINANCIERA" EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET Y LA DOCUMENTACIÓN QUE AMPARE LA OBRA REALIZADA, ACOMPAÑADA DE LA CARTA Y DOCUMENTACIÓN DE FINIQUITO QUE "LA FINANCIERA" SEÑALE.


RECIBIDOS FÍSICAMENTE LOS TRABAJOS, "LAS PARTES" ELABORARÁN EL FINIQUITO DENTRO DE UN PLAZO DE 60 (SESENTA) DÍAS NATURALES; EN LA INTEGRACIÓN DEL FINIQUITO "LAS PARTES" HARÁN CONSTAR LOS CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE, LEVANTANDO EL ACTA CORRESPONDIENTE LA QUE TENDRÁ EL EFECTO DE FINIQUITO DEL CONTRATO.

SI PARA ESA FECHA LOS TRABAJOS PRESTADOS NO CUMPLEN EN SU TOTALIDAD CON LA CALIDAD REQUERIDA POR "LA FINANCIERA", SE HARÁ EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO HASTA POR EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE QUEDARON PENDIENTES O QUE NO REUNAN LOS REQUISITOS DE CALIDAD EXIGIDOS POR "LA FINANCIERA", SIN QUE PARA EL EFECTO MEDIE EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.

"LAS PARTES" ACEPTAN QUE SI EXISTEN DISCREPANCIAS O "EL CONTRATISTA" NO ACUDE A FORMALIZAR EL FINIQUITO, "LA FINANCIERA" PROCEDERÁ UNILATERALMENTE A SU FORMULACIÓN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 170 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE INSTRUMENTO, TENIENDO "LA FINANCIERA" LA OBLIGACIÓN DE NOTIFICAR A "EL CONTRATISTA" ACERCA DE DICHA ACCIÓN EN UN TÉRMINO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEA FORMALIZADO EL FINIQUITO, CONTANDO "EL CONTRATISTA" CON UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES PARA ACEPTARLO O INCONFORMARSE CON EL MISMO; SI DENTRO DEL PLAZO INDICADO "EL CONTRATISTA" NO EFECTUARÁ GESTIÓN ALGUNA SE ENTENDERÁ QUE EL FINIQUITO HA SIDO ACEPTADO.


DÉCIMA SÉPTIMA.- AJUSTE DE COSTOS.- "LAS PARTES" ACUERDAN LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN EL PRESENTE CONTRATO, CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DEL ORDEN ECONÓMICO NO PREVISTAS EN EL PRESENTE CONTRATO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO, DE ACUERDO A LO

B



Página 25 de 38.





ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 57 DE LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 174 DE SU REGLAMENTO.

CUANDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTOS SEA A LA ALZA, SERÁ "EL CONTRATISTA" QUIEN LO PROMUEVA DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DE LOS ÍNDICES APLICABLES AL MES CORRESPONDIENTE, MEDIANTE LA PRESENTACIÓN POR ESCRITO DE LA SOLICITUD, ESTUDIOS Y DOCUMENTACIÓN QUE LA SOPORTEN. SI EL REFERIDO PORCENTAJE ES A LA BAJA, SERÁ "LA FINANCIERA" QUIEN LO DETERMINARÁ EN EL MISMO PLAZO, CON BASE EN LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE LO JUSTIFIQUE, SALVO EN EL CASO DEL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE SEÑALADO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 57 DE ESTA LEY, CONFORME AL CUAL, INVARIABLEMENTE "LA FINANCIERA" DEBERÁ EFECTUARLO, CON INDEPENDENCIA DE QUE SEA A LA ALZA O A LA BAJA.

UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, SE PERDERÁ LA POSIBILIDAD DE SOLICITAR EL AJUSTE DE COSTOS POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" Y DE REALIZARLO A LA BAJA POR PARTE DE "LA FINANCIERA".

"LA FINANCIERA", DENTRO DE LOS SESENTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A "EL CONTRATISTA" QUE PROMUEVA DEBIDAMENTE EL AJUSTE DE COSTOS, DEBERÁ EMITIR POR OFICIO LA RESOLUCIÓN QUE PROCEDA; EN CASO CONTRARIO, LA SOLICITUD SE TENDRÁ POR APROBADA.

CUANDO LA DOCUMENTACIÓN MEDIANTE LA QUE SE PROMUEVAN LOS AJUSTES DE COSTOS SEA DEFICIENTE O INCOMPLETA, "LA FINANCIERA" APERCIBIRÁ POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA" PARA QUE, EN EL PLAZO DE DIEZ DÍAS HÁBILES A PARTIR DE QUE LE SEA REQUERIDO, SUBSANE EL ERROR O COMPLEMENTE LA INFORMACIÓN SOLICITADA. TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, SIN QUE EL PROMOVENTE DIERA RESPUESTA AL APERCIBIMIENTO, O NO LO ATENDIERE EN FORMA CORRECTA, SE TENDRÁ COMO NO PRESENTADA LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS.

EL RECONOCIMIENTO POR AJUSTE DE COSTOS EN AUMENTO O REDUCCIÓN SE DEBERÁ INCLUIR EN EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, CONSIDERANDO EL ÚLTIMO PORCENTAJE DE AJUSTE QUE SE TENGA AUTORIZADO.

NO DARÁN LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE, CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA, PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACIÓN DE BIENES CONTEMPLADOS EN LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS SE APLICARA INVARIABLEMENTE AL PRESENTE CONTRATO Y SE SUJETARÁ A LO SIGUIENTE:

I) LOS AJUSTES SE CALCULARÁN A PARTIR DEL MES EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS


X

d



Página 26 de 38.





INSUMOS RESPECTO DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS DE LAS MISMAS PENDIENTES DE EJECUTAR. CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO EN EL CONTRATO, EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA", CON RESPECTO AL PROGRAMA QUE SE HUBIERE CONVENIDO.

- II) PARA EFECTOS DE CADA UNA DE LAS REVISIONES Y AJUSTES DE LOS COSTOS, QUE SE PRESENTEN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL MES DE ORIGEN DE ESTOS SERÁ EL CORRESPONDIENTE AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, APLICÁNDOSE EL ÚLTIMO FACTOR QUE SE HAYA AUTORIZADO.
- III) LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS SERÁN CALCULADOS CON BASE EN LOS ÍNDICES DE PRECIOS AL PRODUCTOR Y COMERCIO EXTERIOR/ACTUALIZACIÓN DE COSTOS DE OBRAS PÚBLICAS QUE DETERMINE EL BANCO DE MÉXICO. CUANDO LOS ÍNDICES QUE REQUIERAN TANTO "EL CONTRATISTA" COMO "LA FINANCIERA", NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MÉXICO. "LA FINANCIERA" PROCEDERÁ A CALCULARLOS EN CONJUNTO CON "EL CONTRATISTA" CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUEN, POR MERCADEO DIRECTO O EN PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS NACIONALES O INTERNACIONALES CONSIDERANDO AL MENOS TRES FUENTES DISTINTAS O UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGÍA QUE EXPIDA EL BANCO DE MÉXICO.
- IV) LOS PRECIOS UNITARIOS ORIGINALES DEL PRESENTE CONTRATO PERMANECERÁN FIJOS HASTA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARÁ A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE LOS COSTOS INDIRECTOS, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO Y EL CARGO DE UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL PRESENTE CONTRATO: EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARÁ SUJETO A AJUSTE DE ACUERDO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERÉS QUE "EL CONTRATISTA" HAYA CONSIDERADO EN SU PROPOSICIÓN, Y
- V) A LOS DEMÁS LINEAMIENTOS QUE PARA TAL EFECTO EMITA LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

UNA VEZ APLICADO EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO Y DETERMINADOS LOS FACTORES DE AJUSTE, ESTOS SE APLICARÁN AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES GENERADAS, SIN QUE RESULTE NECESARIO MODIFICAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INICIALMENTE OTORGADA. CUANDO EXISTAN TRABAJOS EJECUTADOS FUERA DEL PERIODO PROGRAMADO. POR CAUSA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA", EL AJUSTE SE REALIZARÁ CONSIDERANDO EL PERIODO EN QUE DEBIERON SER EJECUTADOS, CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO. SALVO EN EL CASO DE QUE EL FACTOR DE AJUSTE CORRESPONDIENTE AL MES EN EL QUE EFECTIVAMENTE SE EJECUTARON, SEA





INFERIOR A AQUEL EN QUE DEBIERON EJECUTARSE, EN CUYO SUPUESTO SE APLICARÁ ESTE ÚLTIMO.

**DÉCIMA OCTAVA.- RESIDENTE.- "EL CONTRATISTA"** ACEPTA QUE "LA FINANCIERA" POR CONDUCTO DEL ARQUITECTO MAURICIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA, SE SUPERVISE TÉCNICAMENTE LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y SU RECEPCIÓN.

EL ARQUITECTO MAURICIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ASUMIRÁ LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 113 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DÉCIMA NOVENA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS.- "EL CONTRATISTA" NO PODRÁ TRANSFERIR A TERCERAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SU ANEXO, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO, PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE "LA FINANCIERA".

VIGÉSIMA.- IMPUESTOS, DERECHOS Y OTRAS RETENCIONES.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PAGAR TODOS LOS IMPUESTOS Y DERECHOS QUE SE ORIGINEN CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES; "LA FINANCIERA" SÓLO CUBRIRÁ EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO A QUE HACE REFERENCIA LA CLÁUSULA QUINTA DEL PRESENTE INSTRUMENTO.


DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 220 PÁRRAFO SEGUNDO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y EL ARTICULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, "LA FINANCIERA" DESCONTARÁ AL IMPORTE DE LA FACTURACIÓN DE "EL CONTRATISTA", EL 0.5% (CERO PUNTO CINCO POR CIENTO) POR CONCEPTO DE APOYO A LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL QUE REALIZA LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

VIGÉSIMA PRIMERA.- SUPERVISIÓN DE SUMINISTRO.- "EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE "LA FINANCIERA", POR CONDUCTO DEL RESIDENTE DE OBRA, SUPERVISE EL CORRECTO ACCESO Y SUMINISTRO DE MATERIALES DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN EL ANEXO UNO, EN CASO DE PRESENTARSE CUALQUIER IRREGULARIDAD LA NOTIFICARÁ POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA" Y ÉSTE SE OBLIGA A CORREGIRLA EN UN PLAZO DE UN DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA FECHA DE NOTIFICACIÓN.

EN EL SUPUESTO DE NO CORREGIRSE LAS IRREGULARIDADES EN EL PLAZO CITADO, "LA FINANCIERA" APLICARÁ LA PENA CONVENCIONAL ESTABLECIDA EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA, DE CONTINUAR EL INCUMPLIMIENTO SE RESCINDIRÁ EL PRESENTE CONTRATO EN LOS TÉRMINOS DE LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO.

R





VIGÉSIMA SEGUNDA.- RECONOCIMIENTO CONTRACTUAL.- EL PRESENTE CONTRATO CONSTITUYE EL ACUERDO ENTRE "LAS PARTES", EN RELACIÓN CON EL OBJETO DEL MISMO Y DEJA SIN EFECTO CUALQUIER OTRA NEGOCIACIÓN O COMUNICACIÓN ENTRE "LAS PARTES", YA SEA VERBAL O ESCRITA REALIZADA CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN QUE SE FIRME EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

VIGÉSIMA TERCERA.- SUPLETORIEDAD.- "LAS PARTES" CONVIENEN QUE EN LO NO EXPRESAMENTE PREVISTO EN ESTE CONTRATO, SERÁN APLICABLES LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO Y SUPLETORIAMENTE EL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES Y DEMÁS DISPOSICIONES JURÍDICAS QUE SEAN APLICABLES.

VIGÉSIMA CUARTA.- CAMBIO DE DOMICILIO.- PARA EL CASO DE QUE "LAS PARTES" CAMBIEN LOS DOMICILIOS ESPECIFICADOS EN LAS DECLARACIONES RESPECTIVAS DE ESTE CONTRATO, DEBERÁN NOTIFICARLO POR ESCRITO A LA OTRA EN UN PLAZO QUE NO EXCEDERÁ DE OCHO DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FECHA DEL CAMBIO.

VIGÉSIMA QUINTA.- GARANTÍA DE LA OBRA.- "EL CONTRATISTA" GARANTIZA QUE LA OBRA CONTRATADA, SERÁ REALIZADA CON OPORTUNIDAD Y EFICIENCIA Y QUE LAS PERSONAS DESIGNADAS, ESTARÁN DEBIDAMENTE CAPACITADAS PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA; EN CASO CONTRARIO Y SEGÚN SE REQUIERA, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR DE NUEVA CUENTA LA OBRA, SIN COSTO ALGUNO PARA "LA FINANCIERA".

VIGÉSIMA SEXTA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.- NINGUNA DE "LAS PARTES" SERÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER RETRASO O INCUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO QUE RESULTE DIRECTAMENTE DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.


VIGÉSIMA SÉPTIMA.- CONFIDENCIALIDAD.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE TODA LA INFORMACIÓN A LA QUE TENGA ACCESO O SUMINISTRADA POR "LA FINANCIERA", ASÍ COMO TODA LA INFORMACIÓN RESULTANTE DEL PRESENTE CONTRATO SEA O NO CONFIDENCIAL O RESERVADA SERÁ MANEJADA POR "EL CONTRATISTA" CON CARÁCTER ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL O RESERVADA.

"EL CONTRATISTA" CONVIENE EN QUE NO PODRÁ DIVULGAR POR MEDIO DE PUBLICACIONES, INFORMES, CONFERENCIAS O EN CUALQUIER FORMA LOS DATOS Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE "LA FINANCIERA"; EN VIRTUD DE QUE DICHOS TRABAJOS Y RESULTADOS SON PROPIEDAD DE ESTA ÚLTIMA.

J.







"EL CONTRATISTA" DEBERÁ GUARDAR ABSOLUTA CONFIDENCIALIDAD RESPECTO DEL CONTENIDO DE DICHOS DOCUMENTOS Y/O INFORMACIÓN, EN EL SUPUESTO DE QUE "EL CONTRATISTA" INCUMPLA CON ESTA OBLIGACIÓN, DEBERÁ PAGAR A "LA FINANCIERA" DAÑOS Y PERJUICIOS QUE LE OCASIONE; ASIMISMO EN ESTE ACTO LIBERA INCONDICIONALMENTE A "LA FINANCIERA" DE LAS CONSECUENCIAS, OBLIGÁNDOSE A SACARLA EN PAZ Y A SALVO DE CUALESQUIERA RECLAMACIÓN QUE A ESE RESPECTO LE HICIERE CUALQUIER TERCERO A "LA FINANCIERA".

"EL CONTRATISTA" NOTIFICARÁ INMEDIATAMENTE A "LA FINANCIERA" EN CASO DE DESCUBRIR UN USO, REVELACIÓN O DIVULGACIÓN NO AUTORIZADOS DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL O RESERVADA, Y COOPERARÁ CON "LA FINANCIERA" EN FORMA RAZONABLE PARA AYUDARLA A RETOMAR POSESIÓN E IMPEDIR USOS NO AUTORIZADOS ADICIONALES DE SU INFORMACIÓN CONFIDENCIAL O RESERVADA.

"LA FINANCIERA" INFORMARÁ POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA" CUANDO LOS DOCUMENTOS Y ARCHIVOS DEBAN TENER CARÁCTER DE CONFIDENCIAL, RESPETANDO EN TODO MOMENTO LAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, EN TODO AQUELLO QUE NO CONTRAVENGA A LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA.


ASIMISMO, EN CUMPLIMIENTO A LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL Y A LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA, EL CONTENIDO DEL PRESENTE CONTRATO PODRÁ SER CONSULTADO POR CUALQUIER PERSONA FÍSICA Y/O MORAL, SIEMPRE Y CUANDO SE SUJETE A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN DICHOS ORDENAMIENTOS. SIN EMBARGO, AQUELLOS DOCUMENTOS, ARCHIVOS E INFORMACIÓN QUE "LA FINANCIERA" ENTREGUE A "EL CONTRATISTA" CON CARÁCTER DE CONFIDENCIAL O RESERVADA, NO PODRÁN SER REVELADOS.

VIGÉSIMA OCTAVA.- PROPIEDAD DE RESULTADOS.- LOS PLANOS, CROQUIS, DOCUMENTOS, ESTUDIOS, ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, MANUALES DE APLICACIÓN Y DEMÁS MATERIALES QUE SE GENEREN EN LA EJECUCIÓN O COMO CONSECUENCIA DE ESTE CONTRATO, SERÁN PROPIEDAD EXCLUSIVA DE "LA FINANCIERA" QUEDANDO OBLIGADO "EL CONTRATISTA" A ENTREGARLOS AL TÉRMINO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE INSTRUMENTO, SALVO QUE EXISTA IMPEDIMENTO EN TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES; ASIMISMO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A RENDIR A "LA FINANCIERA" LOS INFORMES NECESARIOS.


VIGÉSIMA NOVENA.- MODIFICACIÓN.- CUALQUIER MODIFICACIÓN, ADICIÓN O ACLARACIÓN A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL PRESENTE CONTRATO, DEBERÁ SER CONVENIDA Y MANIFESTADA PREVIAMENTE Y POR ESCRITO POR "LAS PARTES", DEBIENDO NOTIFICAR A LA OTRA EN UN PLAZO QUE NO EXCEDERÁ DE 05 DÍAS HÁBILES.

J.S.

or







TRIGÉSIMA.- DERECHOS DE AUTOR, MARCAS REGISTRADAS, PATENTES Y/O DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA CON "LA FINANCIERA", A RESPONDER PERSONAL E ILIMITADAMENTE DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUDIERA CAUSAR A "LA FINANCIERA" O A TERCEROS, SI CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE "LOS SERVICIOS" VIOLA DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y/O MARCAS REGISTRADAS DE TERCEROS U OTRO DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL RESERVADO, EN TAL VIRTUD, "EL CONTRATISTA" MANIFIESTA EN ESTE ACTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DE INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA Y/O DELITO, ESTABLECIDOS EN LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR, LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, EL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE.

EN CASO DE QUE SOBREVINIERA ALGUNA RECLAMACIÓN EN CONTRA DE "LA FINANCIERA", POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS ANTES MENCIONADAS, LA ÚNICA OBLIGACIÓN DE ÉSTA, SERÁ LA DE DAR AVISO EN EL DOMICILIO PREVISTO EN ESTE INSTRUMENTO A "EL CONTRATISTA", PARA QUE ÉSTE, UTILIZANDO LOS MEDIOS CORRESPONDIENTES AL CASO, GARANTICE SALVAGUARDAR A "LA FINANCIERA" DE CUALQUIER CONTROVERSIA, LIBERÁNDOLE DE TODA RESPONSABILIDAD DE CARÁCTER CIVIL, PENAL, MERCANTIL, ADMINISTRATIVA, FISCAL O DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE.

"EL CONTRATISTA" DEFENDERÁ A "LA FINANCIERA" DE CUALQUIER RECLAMACIÓN, DEMANDA O CONTROVERSIA, SACÁNDOLA EN PAZ Y A SALVO DE LA MISMA, HACIÉNDOSE CARGO DE TODOS LOS GASTOS, QUE LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE LE CONDENE A PAGAR MEDIANTE CUALQUIER RESOLUCIÓN (O ARREGLO AL CUAL DE SU CONSENTIMIENTO); SIEMPRE Y CUANDO "LA FINANCIERA" NOTIFIQUE INMEDIATAMENTE POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA" DE LA CITADA RECLAMACIÓN, DEMANDA O CONTROVERSIA.

SI COMO RESULTADO DE UNA RECLAMACIÓN, DEMANDA O CONTROVERSIA DE VIOLACIÓN DE DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y/O MARCAS REGISTRADAS DE TERCEROS U OTRO DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL RESERVADO, UN TRIBUNAL COMPETENTE PROHIBIERA EL USO DE UN PRODUCTO, "EL CONTRATISTA" HARÁ LOS ESFUERZOS COMERCIALMENTE RAZONABLES PARA QUE "LA FINANCIERA" OBTENGA EL DERECHO DE CONTINUAR SU USO, O BIEN PARA REEMPLAZARLO(S) POR OTRO(S) EQUIVALENTE(S) QUE SEA(N) FUNCIONAL(ES), O MODIFICARLO(S) PARA QUE CESE LA VIOLACIÓN DE TALES DERECHOS.

ASIMISMO, EN CASO DE RECIBIR INFORMACIÓN SOBRE UNA RECLAMACIÓN, DEMANDA O CONTROVERSIA DE VIOLACIÓN DE DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y/O MARCAS REGISTRADAS DE TERCEROS U OTRO DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL RESERVADO RELACIONADA CON UN SERVICIO, "EL CONTRATISTA" PODRÁ, A SU COSTO, Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE OBLIGACIÓN ALGUNA: (I) TRATAR DE OBTENER PARA "LA FINANCIERA" EL DERECHO DE CONTINUAR RECIBIENDO "LOS SERVICIOS" PRESUNTAMENTE OBJETO DE LA

W.









RECLAMACIÓN; (II) MODIFICAR "LOS SERVICIOS" O REEMPLAZARLOS. EN ESTOS CASOS, "LA FINANCIERA" DEBERÁ FINALIZAR INMEDIATAMENTE EL USO DE "LOS SERVICIOS".

EN CASO DE NO REALIZARSE LAS ALTERNATIVAS ANTES CITADAS, "LA FINANCIERA" RESCINDIRÁ EL CONTRATO Y "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CUBRIR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SE ACREDITEN.

"LA FINANCIERA" COADYUVARÁ EN LA DEFENSA DE LA RECLAMACIÓN, DEMANDA O CONTROVERSIA, CUANDO ÉSTA SE LIMITE A LA ENTREGA DE DOCUMENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS, INFORMES O ALGUNA OTRA CLASE DE DICTÁMENES O PRUEBAS PERICIALES QUE TENGAN RELACIÓN CON LA RECLAMACIÓN, DEMANDA O CONTROVERSIA. "EL CONTRATISTA" PAGARÁ DIRECTAMENTE TODOS LOS GASTOS NECESARIOS PARA LA DEFENSA DE LAS CONTROVERSIAS DE CUALQUIER ÍNDOLE QUE SE HICIEREN. ASIMISMO, "EL CONTRATISTA" DEBE PAGAR A "LA FINANCIERA" LOS DAÑOS QUE RESULTEN DE LA SUSPENSIÓN DE LOS SERVICIOS INHERENTES A ESTE CONTRATO. DICHA RESPONSABILIDAD SE LIMITA AL MONTO TOTAL DEL CONTRATO.

TRIGÉSIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDAD LABORAL.-EL PRESENTE CONTRATO SE RIGE POR LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, POR LO QUE NO EXISTE RELACIÓN DE DEPENDENCIA NI DE SUBORDINACIÓN ENTRE "LA FINANCIERA" Y "EL CONTRATISTA" Y EL PERSONAL DE ESTE ÚLTIMO. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ASUMIR CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR LA CONDUCTA DEL PERSONAL QUE CONTRATE PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO ANTE "LA FINANCIERA" ASÍ COMO ANTE TERCEROS.

POR LO TANTO, "EL CONTRATISTA" ASUME EN FORMA TOTAL Y EXCLUSIVA LAS OBLIGACIONES PROPIAS DE PATRÓN RESPECTO DE CUALQUIER RELACIÓN LABORAL, QUE EL MISMO CONTRAIGA CON EL PERSONAL QUE LABORE BAJO SUS ÓRDENES O INTERVENGA O CONTRATE PARA LA ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS ENCOMENDADOS POR "LA FINANCIERA", ASÍ COMO EN LA EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

"EL CONTRATISTA" DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CUENTA CON LOS ELEMENTOS PROPIOS SUFICIENTES PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE DERIVEN DE LAS RELACIONES CON SUS TRABAJADORES; EN CONSECUENCIA, "EL CONTRATISTA" ACEPTA SER EL ÚNICO RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LAS RELACIONES LABORALES, FISCALES, CONTRACTUALES O DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE, INCLUSO LAS DE SEGURIDAD SOCIAL E INFONAVIT, QUE PUEDAN RESULTAR DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO. POR LO TANTO, "EL CONTRATISTA" LIBERA DE MANERA ABSOLUTA DE TODA RESPONSABILIDAD A "LA FINANCIERA", DE LAS OBLIGACIONES QUE PUDIERAN PRESENTARSE POR DICHOS CONCEPTOS Y EN NINGÚN CASO SE LE PODRÁ CONSIDERAR PATRÓN SUSTITUTO Y/O PATRÓN SOLIDARIO.

R







IGUALMENTE Y PARA CUALQUIER CASO NO PREVISTO, "EL CONTRATISTA" EXIME EXPRESAMENTE A "LA FINANCIERA" DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD LABORAL, CIVIL O PENAL O DE CUALQUIER OTRA ESPECIE QUE EN SU CASO PUDIERA LLEGAR A GENERARSE, RELACIONADO CON LA PRESENTE CLÁUSULA.

"EL CONTRATISTA" ACEPTA DE MANERA LIBRE Y VOLUNTARIA A NO RESERVARSE ACCIÓN ALGUNA EN CUALQUIER TIEMPO, EN MATERIA LABORAL, EN CONTRA DE "LA FINANCIERA", YA QUE RECONOCE Y MANIFIESTA QUE NO EXISTE RELACIÓN LABORAL, CON BASE A QUE SUS ACTIVIDADES LAS REALIZAN BAJO UN CONTRATO, QUE SE RIGE AL AMPARO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y NO EL DE UNA RELACIÓN LABORAL.

PARA EL CASO DE QUE ALGUNO DE LOS TRABAJADORES DE "EL CONTRATISTA" DEMANDE LA SOLIDARIDAD Y/O SUSTITUCIÓN PATRONAL A "LA FINANCIERA", "EL CONTRATISTA" ACEPTA CONVENIR Y SOLUCIONAR EL ASUNTO CON SU TRABAJADOR ANTE LA AUTORIDAD LABORAL QUE CONOZCA DEL MISMO, EN UN PLAZO MÁXIMO DE VEINTE DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL EMPLAZAMIENTO NOTIFICADO A "LA FINANCIERA", A EFECTO DE DAR FIN AL JUICIO INICIADO EN CONTRA DE "LA FINANCIERA", LO QUE "EL CONTRATISTA" DEBERÁ COMUNICAR MEDIANTE EL INFORME DE CONCLUSIÓN DE JUICIO QUE POR ESCRITO RECIBA "LA FINANCIERA", DENTRO DEL PLAZO ANTERIORMENTE INDICADO.

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO QUE ANTECEDE, "EL CONTRATISTA" DEBERÁ PRESENTAR A "LA FINANCIERA" DENTRO DEL PLAZO DE QUINCE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME DE CONCLUSIÓN DE JUICIO, COPIA CERTIFICADA DEL ACUERDO O MANDAMIENTO DICTADO POR LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL MEDIANTE EL CUAL SE TIENE POR CONCLUIDO EL JUICIO Y EN CONSECUENCIA, SE ORDENA EL ARCHIVO DEL ASUNTO POR ENCONTRARSE TOTAL Y DEFINITIVAMENTE CONCLUIDO.

EN EL SUPUESTO DE QUE "EL CONTRATISTA" DECIDA CONTINUAR CON EL TRÁMITE DEL JUICIO, DEBERÁ EXHIBIR DENTRO DEL PLAZO DE VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE EMPLAZAMIENTO DE "LA FINANCIERA", COPIA CERTIFICADA DEL ACUERDO EN EL QUE CONSTE EL DESISTIMIENTO EXPRESO DEL TRABAJADOR DEMANDANTE RESPECTO DE "LA FINANCIERA", PARA CON ELLO DEJARLA FUERA DE LA CONTROVERSIA JURISDICCIONAL.


EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" OMITA CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS PRECISADOS EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA TAL EFECTO, "LA FINANCIERA" CUANDO AÚN EXISTAN PAGOS PENDIENTES POR REALIZAR, PROCEDERÁ A CONCILIAR Y CONVENIR EL JUICIO CORRESPONDIENTE CON EL TRABAJADOR DEMANDANTE ANTE LA AUTORIDAD LABORAL COMPETENTE. EN CONSECUENCIA, SI "LA FINANCIERA"

Ja .



Página 33 de 38.





REALIZA ALGÚN PAGO PARA CONCLUIR EL ASUNTO, "EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE "LA FINANCIERA" EFECTÚE EL DESCUENTO DE LAS CANTIDADES EROGADAS PARA SOLUCIONAR EL CONFLICTO, REALIZÁNDOSE DICHO DESCUENTO EN EL PAGO DE LA FACTURA QUE EXHIBA "EL CONTRATISTA" EN TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES SIGUIENTE EN QUE HAYAN SIDO EFECTIVAMENTE REALIZADAS LAS EROGACIONES POR PARTE DE "LA FINANCIERA".

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- TÍTULO DE LAS CLÁUSULAS.- LOS TÍTULOS O ENCABEZADOS DE LAS CLÁUSULAS DE ESTE CONTRATO, SON ÚNICAMENTE PARA FACILITAR LA REFERENCIA DE LAS MISMAS, Y EN NINGÚN MOMENTO DEBERÁN DE ENTENDERSE LIMITATIVAS DEL CONTENIDO DE ESTAS.

TRIGÉSIMA TERCERA.- RELACIÓN DE ANEXOS.- LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA "LA FINANCIERA" EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y SU AGENCIA EN HERMOSILLO, SONORA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE SUJETARÁN A LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS DEL PRESENTE CONTRATO, Y A LO ESTIPULADO EN EL ANEXO UNO, QUE ES PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, MISMO QUE A CONTINUACIÓN SE ENLISTA:

"ANEXO UNO"

PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA, PRESENTADA POR "EL PROVEEDOR", RESPECTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, INCLUYE:

- DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL PARA REALIZAR LA OBRA, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
- 2. RELACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE SE UTILIZARÁ EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FÍSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS.
- CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA.
- 4. PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, (TOTAL DE CONCEPTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA), INDICANDO POR SEMANA, LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR. "EL CONTRATISTA" DEBERÁ PROGRAMAR OBLIGATORIAMENTE EL CIEN POR CIENTO DE LAS PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO.
- 5. PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS, DIVIDIDO CADA UNO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE SUMINISTRO O UTILIZACIÓN SEMANAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS:
  - a) DE LA MANO DE OBRA, EXPRESADAS EN JORNADAS E IDENTIFICANDO CATEGORÍAS:
  - b) DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS:

X

()

e !

 $\dot{C}$ 

Página 34 de 38.





- c) DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES REQUERIDOS, RELACIONADOS EN ORDEN ALFABÉTICO PREFERENTEMENTE;
- d) DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.
- LOS PLANOS CORRESPONDIENTES.

TRIGÉSIMA CUARTA.- SUBSISTENCIA.- "LAS PARTES" CONVIENEN QUE EL PRESENTE CONTRATO SUBSISTIRÁ AÚN EN EL CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" CAMBIE SU DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL.

TRIGÉSIMA QUINTA.- JURISDICCIÓN.- PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, "LAS PARTES" SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES FEDERALES COMPETENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, RENUNCIANDO AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLES EN VIRTUD DE CUALQUIER OTRO DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, O CUALQUIER OTRA CAUSA.


TRIGÉSIMA SEXTA.- PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN.- "LAS PARTES" CONVIENEN QUE EN CUALQUIER MOMENTO DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO, PODRÁN PRESENTAR ANTE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA SOLICITUD DE CONCILIACIÓN, POR DESAVENENCIAS DERIVADAS DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO LEGAL, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 95, 96 Y 97 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293 Y 294 DE SU REGLAMENTO.

PREVIA LECTURA Y DEBIDAMENTE ENTERADAS "LAS PARTES" DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DEL PRESENTE CONTRATO Y, DE LAS CLÁUSULAS QUE EN ÉL SE OTORGAN Y EN VIRTUD DE QUE SE AJUSTA A LA EXPRESIÓN DE SU LIBRE VOLUNTAD Y QUE SU CONSENTIMIENTO NO SE ENCUENTRA AFECTADO POR DOLO, ERROR, MALA FE NI OTROS VICIOS DE LA VOLUNTAD, LO FIRMAN Y RATIFICAN EN TODAS SUS PARTES, EN DOS TANTOS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO DISTRITO FEDERAL, EL 1 DE JULIO DE 2015.

1)












POR "LA FINANCIERA" APODERADO LEGAL POR EL ÁREA REQUIRIENTE Y RESPONSABLE DE LA CONTRATACIÓN Y SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN "LA FINANCIERA".

LIC. IGNACIO SOBERANES CORTES
DIRECTOR EJECUTIVO DE RECURSOS
MAJERIALES Y SERVICIOS

LIC. JOSÉ ARTURO MARTÍNEZ SÁNCHEZ GERENTE DE SERVICIOS GENERALES, MANTENIMIENTO Y OBRA PÚBLICA



LA PRESENTE FOJA ES PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO NÚMERO LP-OP-DERMS-62202-001-15, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y SU AGENCIA EN HERMOSILLO, SONORA, QUE CELEBRAN EN 38 FOJAS ÚTILES, POR UNA PARTE LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO, REPRESENTADA POR EL LIC. IGNACIO SOBERANES CORTES, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL Y POR LA OTRA LA SOCIEDAD "RR INGENIERÍA APLICADA, S.A. DE C.V.", REPRESENTADA POR EL C. JULIO DE 2015.

41

i, i





CONTRATO LP-OP-DERMS-62202-001-15

# RELACIÓN DE ANEXOS

# "ANEXO UNO"

PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA, PRESENTADA POR "EL PROVEEDOR", RESPECTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, INCLUYE:

- DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL PARA REALIZAR LA OBRA, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
- 2. RELACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE SE UTILIZARÁ EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FÍSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS.
- CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA.
- 4. PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, (TOTAL DE CONCEPTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA), INDICANDO POR SEMANA, LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR. "EL CONTRATISTA" DEBERÁ PROGRAMAR OBLIGATORIAMENTE EL CIEN POR CIENTO DE LAS PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO.
- 5. PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS, DIVIDIDO CADA UNO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE SUMINISTRO O UTILIZACIÓN SEMANAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS:
  - a) DE LA MANO DE OBRA, EXPRESADAS EN JORNADAS E IDENTIFICANDO CATEGORÍAS:
  - b) DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS;
  - c) DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES REQUERIDOS, RELACIONADOS EN ORDEN ALFABÉTICO PREFERENTEMENTE;
  - d) DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.
- LOS PLANOS CORRESPONDIENTES.

PREVIA LECTURA Y DEBIDAMENTE ENTERADAS "LAS PARTES" DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, EN VIRTUD DE QUE SE AJUSTA A LA EXPRESIÓN DE SU LIBRE VOLUNTAD Y QUE SU CONSENTIMIENTO NO SE ENCUENTRA AFECTADO POR DOLO, ERROR, MALA FE NI OTROS VICIOS DE LA VOLUNTAD, LO FIRMAN Y RATIFICAN EN TODAS SUS PARTES, POR DUPLICADO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, EL 1 DE JULIO DE 2015.

X

1







# CONTRATO LP-OP-DERMS-62202-001-15


POR "LA FINANCIERA"

APODERADO LEGAL

POR EL ÁREA REQUIRENTE Y RESPONSABLE DE LA CONTRATACIÓN Y SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN "LA FINANCIERA"

LIC. IGNACIO-SOBERANES CORTES DIRECTOR EJÉCUTIVO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

LIC. JOSÉ ARTURO MARTÍNEZ SÁNCHEZ GERENTE DE SERVICIOS GENERALES. MANTENIMIENTO Y OBRA PÚBLICA



LA PRESENTE FOJA ES PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO NÚMERO LP-OP-DERMS-62202-001-15, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO EN LA COORDINACIÓN REGIONAL NOROESTE Y SU AGENCIA EN HERMOSILLO, SONORA, QUE CELEBRAN EN 38 FOJAS ÚTILES, POR UNA PARTE LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO, REPRESENTADA POR EL LIC. IGNACIO SOBERANES CORTES, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL Y POR

LA OTRA, LA SOCIEDAD "RR INGENIERÍA APLICADA, S.A. DE C.V.", REPRESENTADA POR EL C. EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, CON FECHA 1 DE JULIO DE 2015



PRIV. 13 B SUR 8301-1 COL. SAN JOSE MAYORAZGO PUEBLA, PUE. C.P. 72450 IEL. (2) 231 68 70 FAX (2) 231 68 71 e-mail: rringenieria\_aplic@yahoo.com

## México, D.F. a 19 de Junio de 2015

No. DE CONTRATO: LP-OP-DERMS-62202-001-15

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO.
AGRARISMO No. 227.
COL. ESCANDON C.P. 11800
DELEGACION MIGUEL HIDALGO.
P R E S E N T E .

CON RELACION AL CONTRATO No. LP-OP-DERMS-62202-001-15, PRESENTO LA PLANEACION DE LA OBRA DE LA PARTIDA 1 CORRESPONDIENTE A: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA FINANCIERA EN LA COORDINACION REGIONAL NOROESTE Y AGENCIA HERMOSILLO, SONORA, A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

#### DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL

ANTES DE INICIAR LOS TRABAJOS RELACIONADOS A LA PRESENTE LICITACION SE PROCEDE A LLEVAR ACABO UN RECORRIDO CON LA SUPERVISOR DE OBRA PARA LA ENTREGA DEL INMUEBLE Y DAR INICIO A LOS TRABAJOS EN MENCION.

CABE HACER MENCION QUE COMO EMPRESA NO SE ESTARA ALEJADA DE LA FINANCIERA PARA PODER EN ALGUN MOMENTO ARREGLAR ALGUN INCONVENIENTE O PROBLEMA QUE SE SUCITE EN EL TRANSCURSO DE LA OBRA Y PODER ASI LLEGAR ALGUN ACUERDO BENEFICIOSO PARA LA OBRA EN CUESTION.

TODOS LOS TRABAJOS SE IRAN DESARROLLANDO DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL PROGRAMA DE OBRA PRESENTADO POR ESTA EMPRESA Y AUTORIZADOS POR LA FINANCIERA, EL EQUIPO NECESARIO A UTILIZAR ESTARA EN OPTIMAS CONDICIONES PARA ASI EVITAR PRINCIPALMENTE ATRASOS EN EL PROGRAMA, AL MISMO TIEMPO EL PERSONAL ENCARGADO DIRECTA O INDIRECTAMENTE CUENTA CON CAPACIDAD PARA DESARROLLAR DICHAS ACTIVIDADES, CUYA FINALIDAD SERA LA DE OBTENER UN TRABAJO DE CALIDAD, LOS MATERIALES Y EQUIPO A UTILIZAR TENDRAN UN CONTROL DE CALIDAD ESTRICTO DE ACUERDO A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES AUTORIZADAS POR LA FINANCIERA.

# PROCESO CONSTRUCTIVO

- 1. ANTES DE DAR INICIO A LOS TRABAJOS SE COLOCACARA EL SEÑALAMIENTO DE PROTECCION DE OBRA DE MANERA ALTERNA PARA "NO" INTERRUMPIR LOS LABORES DEL PERSONAL DE LA FINANCIERA EN LAS AREAS DE OFICINA. LA COLOCACION DEL TAPIAL A BASE DE TRIPLAY DE PINO, TRABESAÑO DE BARROTES Y FIJADOS CON POLINES PARA DELIMITAR LAS AREAS DE TRABAJO CON LAS DE LA OFICINAS.
- 2. PRELIMINARES: EN EL CUBILICO DEL AGENTE DE CREDITO, SE DARA INICIO CON LA COLOCACION DE TAPIAL DE MADERA PARA DELIMITAR EL AREA A TRABAJAR, DANDO INICIO CON LA DEMOLICION DE MURO DE TABLAROCA A DOS CARAS, DESMANTELAMIENTO DE LA RED DE VOZ Y DATOS, DEL CABLEADO ELECTRICO, LAMPARAS Y APAGADORES. DESMONTE DE PUERTAS DE MADERA, DESMONTAJE DE CANCELERIAS Y MOVIMIENTO DE MOVILIARIO. EN LA BODEGA DE ANALISIS DE CREDITO DEMOLEREMOS EL MURO DE










PRIV. 13 B SUR 8301-1 COL. SAN JOSE MAYORAZGO PUEBLA, PUE. C.P. 72450 TEL. (2) 231 68 70 FAX (2) 231 68 71 e-mail: ringenieria\_aplic@yahoo.com

TABLAROCA Y EL DESMONATJE DE LA PUERTA DE MADERA, CONFORME A PROYECTO.

- 3. ACABADOS: EN EL CUBICULO DEL AGENTE DE CREDITO, CONTINUAREMOS CON LA APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES, LA FABRICACION DE MURO DE TABLAROCA A DOS CARAS, APLICACIÓN DE PASTA TEXTURIZADA, FABRICACION DE FALSO PLAFON RETICULAR, FABRICACIONDE MUEBLE DE MADERA, DE CANCELERIA DE ALUMINIO LINEA 3000, PUERTA DE ALUMINIO, MONTAJE DE LUMINARIA EMPOTRADA EN PLAFON RETICULAR, TODO ESTO CONFORME A PROYECTO. EN LA BODEGA DE ANALISIS DE CREDITO, FABRICAREMOS PUERTA DE MADERA DE PINO, APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA, LA FABRICACION DE MURO DE TABLAROCA A DOS CARAS, APLICACIÓN DE PASTA TEXTURUZADA SOBRE MURO, DE ACUERDO A PROYECTO EJECUTIVO. EN CUANTO A LA GERENCIA JURIDICA, SUMINISTRO E INSTALACION DE PELICULA EN CANCELERIA EXISTENTE, ASI COMO LA FABRICACION DE UN MUEBLE DE MADERA, DE ACUERDO AL PROYECTO EJECUTIVO. EN LA ADECUACION DE BODEGA PARA ESPACIO DE TRABAJO Y ARCHIVO. SE APLICARA IMPERMEABILIZANTEW ESTRUCTURADO DE 4.5 MM DE ESPESOR EN LA AZOTEA, SE COLOCARA FALSO PLAFON RETICULAR, SE INSTALARAN UNIDADES DE ALUMBRADO, SE INSTALARA UNA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, ASI COMO LA INSTALACION ELECTRICA DE UN CIRCUITO ALIMENTADOR PARA EL AIRE ACONDICIONADO, UNA BASE METALICA PARA ESE MINIESPLIT, SUMINISTRO Y COLOCAICON DE LOSETA DE CERAMICA, TAMBIEN SE COLOCARA UNA PUERTA DE PERFIL TUBULAR Y LA APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA, TODO DE ACUERDO AL PROYECTO EJECUTIVO. EN CUANTO A LA SALA DE JUNTAS, INICIAREMOS CON LA INSTALACION DE PERSIANA BERTICALES DE PVC, COLOCACION DE LETRERO INSTITUCIONAL, PAR ALOJAR LAS CANLIZACIONES DE LOS CIRCUITOS ELECTRICOS DE CONTATOS NORMALES Y REGULADOS, SE EFECTUARA EL CORTE DE PISO Y SU DEMOLICION Y EXCAVACION, PARA INSTALAR DICHOS CIRCUITOS, RELLENANDOLOS CON CONCRETO, POSTERIORMENTE SE COLOCARA PISO DE LOSETA DE CERAMICA, TAMBIEN SE INSTALAR LA CANALIZACION PARA LA SALIDA DE VOZ Y DATOS, TODO ESTO CONFORME AL PROYECTO. EN RELACION AL VESTIBULO DE DIRECCION, SE INSTALARA UN GUARDAPOLVO PARA PUERTA DE ALUMINIO, ASI COMO LA COLOCACION DE PELICULA EN LA CANCELERIA EXISTENTE Y LA COLOCACION DE CRISTAL CLARO EN PUERTA, DE ACUERDO ALO INDICADO EN EL PROYECTO.
- 4. HIDROSANITARIA: SE FABRICARA UNA TAPA CIEGA DE CONCRETO, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO, ASI COMO LA INSTALACION DE TUBO VENTILA A BASE DE TUBO DEW PVC, ALOJADO EN RANURA EN PISO PREVIO CORTE DEL MISMO, PAR SER RELLENADO CON CONCRETO, TODO ESTO CONFORME A PROYECTO.
- ELECTRICO: SE DARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES A LA PLANTA DE EMERGENCIA, TABLEROS DE CONTROL, GENERADOR, TODO ESTO SE HARA CONFORME A PROYECTO.
  - 6. AIRE ACONDICIONADO: SE DARA INICIO CON EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTES CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES: QUE CONSISTE EN LIMPIEZA DE FILTROS, CARGA DE GAS REFRIGERANTE LIMPIEZA DEL SERPENTIN, LAVADO DE BANDEJA, LUBBRICACION DE MOTOR, REVISION DE COMPRESOR PARA DEJAR EL EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES DE TRABAJO. DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL-PROY ECTO.











#### INGENIERIA AFLICADA J.A. DE C.V.



PRIV. 13 B SUR 8301-1 COL. SAN JOSE MAYORAZGO PUEBLA, PUE. C.P. 72450 TEL. (2) 231 68 70 FAX (2) 231 68 71 e-mail: ringenieria\_aplic@yahoo.com

- 7. ACARREOS: LOS ACARREOS DE MATERIAL DE CASCAJOS Y DÉMOLICION EN CARRETILLA, SE RETIRARAN AL AREA ASIGNADA POR LA SUPERVISION, PARA DESPUES HACER EL RETIRO A BASE DE CARGA MANUAL Y RETIRO EN CAMION.
- 8. LIMPIEZA: LA LIMPIEZA FORMA PARTE IMPORTANTE EN EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS YA QUE SE EVITARA QUE QUEDE MATERIAL SOBRANTE Y DE DESPERDICIO EN LOS LUGARES A TRABAJAR, POR LO QUE SE TENDRA CUIDADO DE NO AFECTAR LAS AREAS DESIGNADAS ASI COMO AREAS VERDES, Y PARA ESTO SE CUENTA CON LA CUADRILLA DE GENTE ENCARGADA PARA DICHOS TRABAJOS ASI COMO TAMBIEN DE EQUIPO PARA RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA.
- 9. AL TERMINO DE LOS TRABAJOS SE REALIZARAN LOS REPORTES CONSERNIENTES ASI COMO LA INFORMACION SOLICITADA POR LA FINANCIERA, LAS CUALES CONTARAN CON EL VISTO BUENO DE LAS PERSONAS ENCARGADAS DE LA ACEPTACION DE LOS TRABAJOS.







# Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero No. LO-006HAN002-N4-2015

Adecuación y Mantenimiento de los Inmuebles propios que ocupa la financiera en la Coordinación Regional Noroeste y Agència Hermosillo a base de pracios uniterios y tiempo determinado.

PARTIDA No. 1 HERMOSILLO, SONORA

Dirección: Blvd. Francisco E. Kinu 129 Col. S de Mayo C.P. 83010 Hermosillo, Sonora

FECHA DE PRESENTACION: MEXICO, D.F., A 29 DE MAYO DEL 2015

FECHA DE INICIO: 02 DE JULIO DEL 2015

FECHA DE TERMINO: 02 DE OCTUBRE DE 2015

No.	Descripción de maquinaria o equipo	Cantidad	Marca y Modelo	Fecha de Disponbilidad en el sitio de los trabajos	Ubicación Actual
1	Andamios de Trabajo	4 Juegos	No Aplica	Inmediato (02 JULIO 2015)	Hemosilio Sonora
2	Camión de Volteo	1	Dina/2002	Inmediato (02 JULIÓ 2015)	Hemosillo Sonora
3	Equipo Fotografico de Estación Total	1	Sokkia	inmediato (02 JULIO 2015)	Hemosillo Sonora
4	Soldadora Electrica	2	INFRA	Inmediato (02 JULIO 2015)	Hemosifio Sonora
5.	Revolvedora	1	Cipsa	Immediato (02 JULIÓ 2015)	Hemosilio Sonora
6	· Equipo Karcher	1	Karcher	Inmediato (02 JULIO 2015)	Puebla, Puebla
7	Compactador Manual (Bailarina)	1	Makita /2000	In mediato (02 JULIO 2015)	Puebla, Puebla



Representante Legal

Partida No. 1
Coordinación Regional Noroeste y
Agencia Hermosillo
Licitación PUBLICA MIXTA
Ubicación: Blvd. Francisco E. Kino 129
Col 5 de Mayo CP. 83010
Hermosillo, Sonora

Adecuación y Mantenimiento de los inmuebles propios que ocupa la financiera en la coordinación Regional Noroeste y Agencia Hermosillo a base de precios unitarios y tiempo determinado Apertura: 29 de Mayo de 2015 Inicio: 02 de Julio de 2015 Termino: 02 de Octubre de 2015 93 Dias Naturales

LICITACIÓN: LO-006HAN002-N4-2015

	(	Catalogo	de Con	ceptos			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U. en letra	 Precio Unitario	Total	
	HERMOSILLO, SONORA						
	PRELIMINARES						
	CUBÍCULO AGENTE DE CRÉDITO						
PRE-001	TAPIAL PARA PROTECCION Y DELIMITAR EL AREA DE TRABAJO EN ZONA DE BAÑOS DE 1.22 X 2.44 MTS. FORMADO A BASE DE TRIPLAY DE PINO DE1 9 MM. CON 2 PUNTALES LATERALES DE 2.44 MTS. CON POLIN DE MADERA DE PINO 4" X 4" BASE Y TRABESAÑOS A BASE DE BARRÔTE DE MADERA DE PINO DE 2 X 4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRÂ, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	20.00	CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 04/100 M.N.	\$ 133.04	\$ 2,660.80	
RE-002	CEMOLICIÓN DE MURO DE TABLAROCA DE 9CMS DE DOS CARAS, INCLUYE: RETIRO DE METAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	9.00	SETENTA Y UN PESOS 88/100 M.N	\$ 71.86	\$ 646.74	
PRE-003	DESMANTELAMIENTO DE REO DE VOZ Y DATOS A BASE DE TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 19 Y 25 MM. DE DIAMETRO, INCLUYE: SOPORTERIA, CAJAS, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO EL CABLE UTP, TAPA Y YACS, CON TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SAL	3.00	CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N.	\$ 496.28	\$ 1,488.84	
RE-004	RETIRO DE CABLEADO ELÉCTRICO EN CALIBRES DE 10,12 Y 14 INCLUYE, CANALIZACIONES DE TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 13 A 19 MM, ASI COMO CAJAS CON TAPA, COPLES, CHICOTES DE USO RUDO, SOPORTERIA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	4,00	CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 58/100 M.N.	\$ 167.58	\$ 670.32	
RE-005	RETIRO DE LUMINARIA Y APAGADOR, INCLUYE: DESMONTAJE DE LUMINARIAS, DESCONEXION, SOPORTERIA, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	2.00	CIENTO SETENTA Y UN PESOS 43/100 M.N.	\$ 171.43	\$ 342.86	
RE-006	DESMONTAJE PUERTAS DE MADERA DE 1.20 X 2.20 M, CON RECUPERACION DE MARCO, CHAMBRANA Y PUERTA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 64/100 M N	\$ 243,64	\$ 243.64	
RE-007	DESMONTAJE DE CANCELERIA DE ALUMINIO DE 3" CON CRISTAL CLARO DE 6MM, CON RECUPERACION, INCLUYE: ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	3.75	NOVENTA Y SIETE PESOS 45/100 M.N.	\$ 97.45	\$ 365.44	
RE-008	MOVIMIENTO DE MOBILIARIO Y ARCHIVO MUERTO EN EL TRANSCURSO DE LA OBRA INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (INCLUYE MOVER TODO TIPO DE MOBILIARIO, LAS VECES QUE SEA NECESARIO)	JOR	20.00	CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 35/100 M.N.	\$ 415.35	\$ 8,307.00	

Total de CUBÍCULO AGENTE DE CRÉDITO

\*\* CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 54/100 M.N. \*\*

BODEGA, ANÁLISIS DE CRÉDITO

INGENIERIA APLICADA S.A. DE C.V.

) an As



Partida No. 1 Coordinación Regional Noroeste y Agencia Hermosillo LICITACIÓN PUBLICA MIXTA Ubicación: Blvd. Francisco E. Kino 129 Cd 5 de Mayo CP. 83010

Adecuación y Mantenimiento de los inmuebles proplos que ocupa la financiera en la coordinación Regional Noroeste y Agencia Hermosillo a base de precios unitarios y tiempo determinado Apertura: 29 de Mayo de 2015 Inicio: 02 de Julio de 2015 Termino: 02 de Octubre de 2015 93 Días Naturales

LICITACIÓN: LO-006HAN002-N4-2015

termosillo,	Schora	CITACION:	LO-006HAN	002-N4 <b>-2015</b>					
		Catalog	o de Cor	rceptos					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U. en letra		Precio Unitario	Total	2.5521	
PRE-009	DESMONTAJE PUERTAS DE MADERA DE 1.20 X 2.20 M, CON RECUPERACION DE MARCO, CHAMBRANA Y PUERTA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00	CIENTO SESENTA Y COS PESOS 48/100 M.N.	\$	162.46	\$ 162.46		
RE-010	DEMOLICIÓN DE MURO DE TABLAROCA DE 9CMS DE DOS CARAS, INCLUYE RETIRO DE METAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	9.00	SETENTA Y UN PESOS 86/100 M.N.	\$	71.86	\$ 646.74		
	Total de BODEGA, ANÁLISIS DE CRÉDITO ** OCHOCIENTOS NUEVE PESOS 20/100 M.N. **						\$ 809.20		
	Total de PRELIMINARES ** QUINCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 84/100 M.N. **						\$ 16,534.84		
	ACABADOS								
	CUBÍCULO AGENTE DE CRÉDITO								
ACA-001	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA, VINIMEX O SIMILAR, MISMA CALIDAD EN MUROS INTERIORES, COLOR BLANCO OSTION VINIMEX COMEX. HASTA UN ALTURA DE 3.50 M, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	28.00	SESENTA Y TRES PESOS 28/100 M.N.	\$	63.26	\$ 1.771.28		
ACA-002	MURO DE TABLAROCA A DOS CARAS DE 9 CM DE ESPESOR FORMADO CON BASTIDOR A BASE DE CANAL DE AMARRE 6.35 CM CAL. 26 Y POSTE METALICO DE 6.35 CM CAL. 26 Y PANEL DE YESO DE 9.6 MM, SELLADO CON JUNTAS A BASE DE PREFACINTA Y COMPUESTO REDINIX, ELEMENTOS DE FIJACION INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	14.00	CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 27/100 M N	\$	462.27	\$ 5,471.78		
ACA-003	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PASTA TEXTURIZADA SOBRE MURO COVERALL GRANO FINO "Y" COREV O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR 5X1, COMEX O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	28.00	CIENTO CCHENTA Y SEIS PESOS 83/100 M.N.	S	186.83	\$ 5,231.24		
ACA-004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFOND RETICULAR MOD.RADAR AURATONE DE 0.61x0.61M. CON SUSPENSIÓN VISIBLE INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, COLGANTEO CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 18, ANCLAJE A LOSA POR MEDIO DE ANCLA HILTI, ANDAMIOS MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJCUCION	M2	10.00	CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 57/100 M.N.	\$	433.57	\$ 4,335.70		
ACA-005	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLE DE MADERA PARA EMPOTRAR, CONSTA, DE 5 ENTREPAÑOS DE 0.60 M X 1.20 M , DOS LATERALES DE 0.60 M X 2.40 M , UNO MAS DE 1.20 M X 2.40 M Y DOS PUERTAS DE MADERA DE 0.60 X 2.40 M TODOS DE TRIPLAY DE PINO DE PRIMERA DE 12MM, LAS PUERTAS ESTARAN FORRADAS CON CHAPA DE CACBILLA DE 2.7MM, ASENTADO DEL AREA CON LIJA DEL 180, APLICACIÓN DE TINTA BASE ALCOHOL Y DOS MANOS DE SELLADOR 3000 POLYFORM SEMIMATE Y/O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, INLCLUYE MENSULAS DE USO RUDO FANAL DE 8" X 10", MANIJAS "MARCO, CHAMBRANA, BATIENTE,	PZA	1.00	OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 11/100 M.N.	\$	8,327.11	\$ 5,327.11	61	1
100	INCENTED AD ICADA CA DE	<b>-</b>					epresentante	Legai	

INGENIERIA APLICADA S.A. DE C.V.

00

O4 15


Partida No. 1 Coordinación Regional Noroeste y Agencia Hermosillo LICITACIÓN PUBLICA MIXTA Ubicación: Bivd. Francisco E. Kino 129 Col 5 de Mayo CP, 83010 Hermosillo, Sonora

Adecuación y Mantenimiento de los inmuebles propios que ocupa la financiera en la coordinación Regional Noroeste y Agencia Hermosillo a base de precios unitarios y tiempo determinado

Apertura: 29 de Mayo de 2015 Inicio: 02 de Julio de 2015 Termino: 02 de Octubre de 2015 93 Dias Naturales

LICITACIÓN: LO-006HAN002-N4-2015

	C	atalogo	o de Cor	iceptos				
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U. en letra	Precio Unitario		Total	
	BISAGRAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION							
CA-006	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERIA DE. ALUMINIO NATURAL DE 3", CRISTAL DE 6 MM, VINIL, SELLADOR, PIJAS, TAQUETES, INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	M2	2.65	UN MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS 17/100 M.N.	\$ 1,619.17	\$	4,290.80	
CA-007	PUERTA ABATIBLE DE ALUMINIO PERFIL DE 3" EN ALUMINIO NATURAL MATE DE CUPRUM DE 1.00 X 2.18 M FORRADA CON DUELA, INCLUYE: CHAPA FANAL NO 175, PIVOTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Y TODO LO NECESARIO PARA-LA GORREGTA EJECUCION DE LOS-TRABAJOS	PZA	1.00	CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N	\$ 4,874.60	\$	4,874.60	
ACA-008	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIDAD DE ALUMBRADO LED DE 40W DE 0.60X 0.60 X 0.048MM DE ALTURA PARA EMPOTRAR EN PLAFOND RETICULAR .  TEMPERATURA DE COLOR MINIMA 4000 "K, REPRODUCCIÓN DE COLOR CRI 780, VIDA UTIL 50,000 HORAS, VOLTAJE DE OPERACIÓN 120-277 V. CUBIERTA DE ACRILICO OPALINO, LUZ DE DIA FLUJO LUMINOSO ? 2,196 LUMENES, INCLUYE: DRIVER, CONEXION A RED DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA EXISTENTE A UNA DISTANACIA PROMEDIO DE 5 ML A BASE DE TUBERIA LICUATITE 38" CONTACTO Y CLAVIJA EMBRA Y MACHO DEL TIPO INDUSTRIAL, CABLE THW ANTIFLAMA CAL 12, SE DEBERA INCLUIR LA SUSPENSIÓN DE LA LUMINARIA CON TAQUETES DE EXPANSIÓN PARA VARILLA ROSCADA DE 114" SUJETA CON CONDANAS PLANAS Y TUERCAS EXAGONALES DE UN CUARTO, LA CONEXION ELECTRICA SE REALIZARA CON 2 CABLES CAL 12, BLANCO PARA EL NEUTRO Y NEGRO PARA LA FASE LA TIERRA FISICA DESNUDO CAL. 14, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TOCO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION	PZA	3.00	DOS MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS 84/100 M N	\$ 2,089.84	\$	6,269,52	
	Total de CUBÍCULO AGENTE DE CRÉDITO "CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 03/100 M.N. **					S	41,572.03	
	BODEGA, ANÁLISIS DE CRÉDITO							
CA-009	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MADERA DE PINO DE 0.90X2.20 M CON BASTIDOR DE 1 1/2" X 1" @ 30 CM FORRADA CON TRIPLAY DE CEDRO , APLICACIÓN DE TINTA BASE ALCOHOL Y DOS MANOS DE SELLADOR 3000 POLYPORM SEMIMATE Y/O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, INLCLUYE CHAPA DE INTERCOMUNICACION MARCA YALE DE MANUA MODELO VALENCIA ACABADO NIQUEL PLATA O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, MARCO, CHAMBRANA, BATIENTE ,BISAGRAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00	SEIS MIL DOSCIENTOS CINCLIENTA Y CINCO PESOS 33/100 M N.	\$ 6,255.33	\$	6,255.33	
CA-010	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA, VINIMEX O SIMILAR, MISMA CALIDAD EN MUROS INTERIORES, COLOR BLANCO OSTION VINIMEX COMEX. HASTA UN ALTURA DE 3.50 M, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	40.00	SESENTA Y TRES PESOS 26/100 M.N.	\$ 63.26	\$	2,530.40	64
CA-011	MURO DE TABLAROCA A DOS CARAS DE 9 CM DE ESPESOR FORMADO CON BASTIDOR A BASE DE CANAL DE AMARRE 6.35 CM CAL 26 Y POSTE METALICO DE 6.35 CM CAL 26 Y PANEL DE YESO DE 9.6 MM, SELLADO CON JUNTAS A BASE DE	<b>*</b> 42	10.00	CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 27/100 M.N.	\$ 462.27	\$	1 14.632.70	
en wank	INGENIERIA APLICADA S.A. DE C	:.V.j				N.A.	esentant	e Legai



Partida No. 1 Coordinación Regional Noroeste y Agencia Hermosillo LICITACIÓN PUBLICA MIXTA Ubicación: Blvd. Francisco E. Kino 129 Col 5 de Mayo CP. 83010

Adecuación y Mantenimiento de los inmuebles propios que ocupa la financiera en la coordinación Regional Noroeste y Agencia Hermosillo a base de preclos unitarios y tiempo determinado

Apertura: 29 de Mayo de 2015 Início: 02 de Julio de 2015 Termino: 02 de Octubre de 2015 93 Dias Naturales

LICITACIÓN: LO-006HAN002-N4-2015

		-auarog	de Cor	100 2100	 		
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U. en letra	Precio Unitario	Total	
	PREFACINTA Y COMPUESTO REDIMIX, ELEMENTOS DE FIJACION INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.						
ACA-012	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PASTA TEXTURIZADA SOBRE MURO COVERALL GRANO FINO "Y" COREV O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR 5X1, COMEX O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	20.00	CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 89/100 M.N.	\$ 186.83	\$ 3,736.60	
	Total de BODEGA, ANÁLISIS DE CRÉDITO  ** DIEGISIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 03/100 M.N. **					\$ 17,145.03	
	GERENCIA JURIDICA						
ACA-013	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PELICULA RETICULAR TIPO BISELADA, MARCA 3M O SIMILAR, EN CANCELERIA EXISTENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	3.00	CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 72/100 M N.	\$ 461.72	\$ 1,385.16	
ACA-014	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLE DE MADERA ; CONSTA DE 4 ENTREPAÑOS Y 1 TAPA DE 0.45 M X 3.00 M , DOS LATERALES DE 0.45 M X 2.20 M TAPA POSTERICR DE 3.00M X 2.20 M TODOS DE TRIPLAY DE PINO DE PRIMERA DE 22MM FORRADAS CON CHAPA DE CAOBILLA DE 27MM, ASENTADO DEL AREA CON LIJA DEL 180, APLICACIÓN DE TINTA BASE ALCOHOL Y DOS MANOS DE SELLADOR 3000 POLYFORM SEMIMATE Y/O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, INICLUYE MENISULAS DE USO RUDO FANAL DE 8° X 10° MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00	DIEZ MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 16/100 M.N.	\$ 10,155.16	\$ 10,155.16	
	Total de GERENCIA JURIDICA  ** ONCE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 32/100 M.N. **					\$ 11,540.32	
	ADECUACIÓN DE BODEGA PARA ESPACIO DE TRABAJO Y ARCHIVO						
ACA-015	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE DE IMPERQUIMIA SIMILAR O DE IGUAL CALIDAD AEROUNIPLAS APP PLUS PREFABRICADO CON VENTILACION ANTI-BOLSAS DE AIRE A BASE DE BITUMEN MODIFICADO APP DE 4.5 MM. DE ESPESOR , ACABADO CON GRAVILLA COLOR ROJO OXIDO, ADHESIÓN POR MEDIO DE CALOR CON SOPLETE DE GAS TRASLAPANDOLO 10 CM EN LAS JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON PRIMARIO IMPERPRIM CALAFATEO DE GRIETAS CON BITUPLASTIC, TRASLAPES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, ELEVACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	₩2	45.00	TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 85/100 M.N.	\$ 348.65	\$ 15,689.25	
ACA-016	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFOND RETICULAR MOD.RADAR AURATONE DE 0.61x0.61M. CON SUSPENSIÓN VISIBLE INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, COLGANTEO CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 18, ANCLAJE A LOSA POR MEDIO DE ANCLA HILTI, ANDAMIOS MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJCUCION	M2	45.00	CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 57/100 M.N.	\$ 433.57	\$ (19.510)63	6

INGENIERIA APLICADA S.A. DE C.V.

Représentante Legal

Partida No. 1
Coordinación Regional Noroeste y
Agencia Hermosillo
LiCITACIÓN PUBLICA MIXTA
LICITACIÓN PUBLICA E. Kino 129
Col 5 de Mayo CP. 83010
Hermosillo, Sonora

Adecuación y Mantenimiento de los inmuebles proplos que ocupa la financiera en la coordinación Regional Noroeste y Agencia Hermosilio a base de precios unitarios y tiempo determinado Apertura: 29 de Mayo de 2015 Inicio: 02 de Julio de 2015 Termino: 02 de Octubre de 2015 93 Dias Naturales

Representante Legal

LICITACIÓN: LO-006HAN002-N4-2015

		atalogo	o de Cor	rceptos			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U. en letra	Precio Unitario	e de la como	Total
ACA-017	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIDAD DE ALUMBRADO LED DE 40W DE 0.80X 0.60 X 0.48MM DE ALTURA PARA EMPOTRAR EN PLAFOND RETICULAR , TEMPERATURA DE COLOR MINIMA 4000 °K, REPRODUCCIÓN DE COLOR CRI ?80, VIDA UTIL 50,000 HORAS, VOLTAJE DE OPERACIÓN 120-277 V, CUBIERTA DE ACRILICO OPALINO, LUZ DE DIA FLUJO LUMINOSO ? 2,198 LUMENES , INCLUYE DRIVER, CONEXION A RED DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA EXISTENTE A UMA DISTANACIA PROMEDIO DE 5 ML A BASE DE TUBERIA LICUATITE 3/8° CONTACTO Y CLAVUJA EMBRA Y MACHO DEI, TIPO INDUSTRIAL, CABLE THW ANTIFLAMA CAL 12, SE DEBERA INCLUIR LA SUSPENSIÓN DE LA LUMINARIA CON TAQUETES DE EXPANSIÓN PARA VARILLA ROSCADA DE 1/4"Y SUJETA CON RONDANAS PLANAS Y TUERCAS EXAGONALES DE UN CUARTO, LA CONEXION ELECTRICA SE REALIZARA CON 2-CABLES-GAL: 12-BLANGO-PARA EL NEUTRO Y NEGRO PARA LA FASE LA TIERRA FISICA DESNUDO CAL 14, MANO DE OBRA, HERRAM:ENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.	PZA	6.00	DOS MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS 84/100 M.N.	\$ 2.089.84	\$	12,539.04
CA-018	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT INVERTER MARCA MC. QUAY MOD. MOIS-164036-HWF216A O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, CON CAPACIDAD DE 3.0 T.R. SOLO FRIO, INCLUYE LO SIGUIENTE: 1 UNIDAD CONDENSADORA Y UNA EVAPORADORA, ALIMENTACION ELECTRICA DE 220 VOLTS, 60 HZ. INSTALACION ELECTRICA PARA COMUNICACION EVAPORADORA-CONDENSADORA SERA A BASE DE TUBERIA CONDUIT P.G. DE 19 MM CON DOS CABLES DE NO. 10 Y UNO DEL NO. 12 A UNA DISTANCIA DE 12 M E INSTALACION DE INYECCION Y RETORNO A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 12 M, A BASE DE TUBO DE COBRE FORRADO CON ARMAFLEX DE ACUERDO A ESPECIFICACION, TUBERIA DE PVC PARA DRENAJE, BASE DE ANGULO DE 1/4X 1 1/4" CON PLACAS DE ACERO DE 1.6" DE ESP. EN CADA PATA DE APOYO ( PRIMARRO ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE), CON TACONES DE NEOPRENO, CARGA DE GAS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS 39/100 M.N.	\$ 34,122.39	\$	34,122.39
CA-019	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIRCUITO ALIMENTADOR A UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 3 T.R. DESDE TABLERO GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO CON DOS CABLES CALIBRE NO 8 AWG Y CONDUCTOR DESNUDO 10 AWG EN TUBERIA CONDUIT PG DE 19 mm DE DIAMETRO INCLUYE COLOCACION DE TUBO LICUATITE PARA CONECTAR A CONDENSADORA, SOPORTERIA, CONDULETS CON TAPA Y EMPAQUE TODOS LOS CABLES SERAN DEL TIPO THW LS DE LA MARCA CONDUNEX, CONECTORES, TAQUETES Y TORNILLOS, ASI COMO TODOS LOS MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	20.00	NOVENTA Y SEIS PESOS 48/100 M N.	\$ 96.46	\$	1,929.20
ACA-020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASES METALICAS PARA INSTALAR DESCONECTADOR Y SUSPENDER CORRIENTE Y DAR MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 3 TON INCLLYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X59 AMPA ABB PARA SOBREPONER O SIMILAR DE GUAL CALIDAD CON CAJA MARINA DE 30X25X16 CM MARCA ABB ; ATORNILLADO A ESTRUCTURA DE 090 X 0.90 X 0.40 M HECHA DE PTR CUADRADO DE 3/4" X 3/4" CAL. 14 Y ESTA A SU VEZ SOBRE UNA BASE CUADRADA DE ANGULO DE 1/8" X3/4" X3/4" APLICAR UNA BASE DE PRIMER Y DOS MANOS DE ESMALTE; DOS CONDUCTORES CALIBRE NO. 8 Y UN DESNUDO DEL NO. 10 EN TUBO UCUATITE DE 19MM A UNA DISTANCIA DE 5 M , CONECTOR RECTO LICUATITE, CURVA COPLE, TAQUETES, TORNILLOS, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 18/100 M.N.	\$ 996.18	\$	996.18

INGENIERIA APLICADA S.A. DE C.V.







Partida No. 1
Coordinación Regional Noroeste y
Agencia Hermosillo
LICITACIÓN PUBLICA MIXTA
Ubicación: BIVO. Francisco E. Kino 129
Col 5 de Mayo CP. 83010
Hermosillo, Sonora

Adecuación y Mantenimiento de los inmuebles propios que ocupa la financiera en la coordinación Regional Noroeste y Agencia Hermosíllo a base de precios unitarios y tiempo determinado Apertura: 29 de Mayo de 2015 Inicio: 02 de Julio de 2015 Termino: 02 de Octubre de 2015 93 Dias Naturales

LICITACIÓN: LO-005HAN002-N4-2016

		atalog	o de Cor	ceptos			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U. en letra	Precio Unitario	5	Total
CA-021	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA DE 33X33 VITROMEX, MOD. ROMA COLOR ARENA INCLUYE: COLOCACIÓN CON ADHESIVO PORCELANICO Y BOQUILLA DE COLOR, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, CORTES, AJUSTES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	45.00	TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 41/100 M.N.	\$ 331.41	\$	14,913.45
CA-022	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE 1.08 M X 2.34 M DE HERRERÍA TUBULAR CONMARCO TUBULAR DE LÁMINA TROQUELADA NO. 18. EN GERENCIA INCLUYE: DESPERDICIOS, FIJACIÓN DE JALADERA, HERRAJES, SOLDADURA, GASTOS DE TALLER PREMIER ANTICORROSIVO, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y MANO DE OBRA	PZA	1.00	DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 47/100 M.N.	\$ 2,950.47	\$	2,950.47
CA-023	SUMINISTRO-Y-APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA, VINIMEX O SIMILAR, MISMA CALIDAD EN MUROS INTERIORES, COLOR BLANCO OSTION VINIMEX COMEX HASTA UN ALTURA DE 3.50 M, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	75.00	SESENTA Y TRES PESOS 26/100 M.N.	\$ 63.26	\$	4,744.50
	Total de ADECUACIÓN DE BODEGA PARA ESPACIO DE TRABAJO Y ARCHIVO					\$	107,395.13
	" CIENTO SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 13/100 M.N.	•					
	SALA DE JUNTAS						
CA-024	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERSIANA VERTICAL DE PVC MODELO FROST O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, COLOR GRIS, INCLUYE: RIEL AUTOALINIABLE, TABLETAS, CADENA INFERIOR, SOPORTES DE SUJECION, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	24.36	QUINIENTOS NUEVE PESOS 29/100 M.N.	\$ 509.29	\$	12,406,30
CA-025	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO INSTITUCIONAL DE 0.40 ANCHO X 1.20 M LARGO ELABORADO EN ACERO INOXIDABLE, CON LETRAS EN ALTO RELIEVE INCLUYE: FUACION, TAQUETES, TORNILLOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN	PZA	1.00	TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 35/100 M.N.	\$ 3,677.35	\$	3,677.35
CA-026	CORTE CON DISCO DE DIAMANTE DE PISO DE CONCRETO CON PROFUNDIDAD DE 10 CM INCLUYE: TRAZO, MATERIAL, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	ML	50.00	CUARENTA Y UN PESOS 41/100 M N.	\$ 41,41	\$	2,070.50
CA-027	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR PROMEDIO, A MANO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	10.00	CINCUENTA Y UN PESOS 09/100 M.N.	\$ 51.09	\$	510.90
CA-028	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIRCUITO ALIMENTADOR PARA RED DE CONTACTOS NORMALES EN EN SALA DE JUNTAS CON 6 CONDUCTORES CALIBRE 10 AWG EN COLORES ROJO PARA LAS FASES, BLANCO PARA LOS NEUTROS Y TRES CONDUCTORES DE CALIBRE 12 AWG EN COLOR VERDE PARA TIERRA FISICA, LOS CONDUCTORES DEBERAN SER FORRADOS TIPO THW LS DE LA MARCA CONDUMEX, INCLUYE TUBERIA DE PARED GRUESA GALVANIZADA DE 25 mm DE DIAMETRO, INCLUYE: EXCAYACIÓN MANUAL PATA ALOGAR TUBERIA, PASANDO POR REGISTROS PARA LAS DERIVACIONES A CRUCETAS Y TODO LO NECESARIO	ML	15.00	DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 59/100 M.N.	\$ 222.59	\$	3,338,85\
1988	INGENIERIA APLICADA S.A. DE C	5.V.#			14		Representante Legal

\ \(\cdot\)

Partida No. 1
Coordinación Regional Noroeste y
Agencia Hermosillo
LICTACIÓN PUBLICA MIXTA
Libración: Blvd. Francisco E. Kino 129
Cd 5 de Mayo CP. 83010
Hermosillo, Sonora

Adecuación y Mantenimiento de los inmuebles propios que ocupa la financiera en la coordinación Regional Noroeste y Agencía Hermosillo a base de precios unitarios y tiempo determinado Apertura: 29 de Mayo de 2015 Inicio: 02 de Julio de 2015 Termino: 02 de Octubre de 2015 93 Dias Naturales

LICITACIÓN: LO-006HAN002-N4-2015

		Catalogo	de Con	ceptos			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U. en letra	Precio Unitario		Total
	PARA SU CORRECTA EJECUCION						
ACA-029	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIRCUITO ALIMENTADOR PARA RED DE CONTACTOS REGULADOS EN EN SALA DE JUNTAS CON 6 CONDUCTORES CALIBRE 10 AWG EN COLORES ROJO PARA LAS FASES, BLANCO PARA LOS NEUTROS Y TRES CONDUCTORES DE CALIBRE 12 AWG EN COLOR VENDE PARA TERRA FISICA, LOS CONDUCTORES DEBERAN SER FORRADOS TIPO THW LS DE LA MARCA CONDUMEX, INCLUYE TUBERIA DE PARED GRUESA GALVANIZADA DE 25 MIM DE DIAMETRO, INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL PATA ALOGAR TUBERIA, PASANDO POR REGISTROS PARA LAS DERIVACIONES A CRUCETAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	15.00	DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 59/100 M.N.	\$ 222.59	\$ 3	,338.85
ACA-030	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTOS REGULADOS A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 9 M, EN SALA DE JUNTAS INCLUYE; EXCAVACIÓN MANUAL, RELLENO CON CONCRETO FC≂150 KG/CM2 TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA DE 19 MM, CAJA DE CONEXIONES, LB, SOPORTERIA, ENSAMBLE DE CAJA PARA PISO CON PLACA DE LATÓN CON ACABADO DE NÍQUEJ. PL£IDO, EMPAQUE, TAPA ROSCADA, JUNTA TÓRICA, CAJA Y TRES CONDUCTORES DE LA MARCA CONDUMEX FORRADOS CALIBRE 10 AWG LS COLOR ROJO PARA LA FASE BLANCO PARA EL NEUTRO, Y VERDE PARA LA TIERRA FISICA RESPECTIVAMENTE EL CONTACTO DUPLEX DEBERA TENER EL BORNE DE CONEXION A TIERRA AISLADO DEL NEUTRO DE LA INSTALACION HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	8.0G	UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 12/100 M N	\$ 1,685.12	\$ 13	,480.96
ACA-031	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTOS NORMALES A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 9 M. EN SALA DE JUNTAS INCLUYE; EXCAVACIÓN MANUAL, RELLENO CON CONCETO FC-150 KG/CM2 TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA DE 19 MM, CAJA DE CONEXIONES, LB, SOPORTÈRIA, ENSAMBLE DE CAJA PARA PISO CON PLACA DE LATÓN CON ACABADO DE NÍQUEL PULIDO, EMPAQUE, TAPA ROSCADA, JUNTA TÓRICA, CAJA Y TRES CONDUCTORES DE LA MARCA CONDUMEX FORRADOS CALIBRE 10 AWG LS COLOR ROJO PARA LA FASE BLANCO PARA EL NEUTRO, Y VERDE PARA LA TIERRA FISICA RESPECTIVAMENTE EL CONTACTO DUPLEX DEBERA TENER EL BORNE DE CONEXION À TIERRA AISLADO DEL NEUTRO DE LA INSTALACION HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	8.00	UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 12/100 M.N.	\$ 1,685.12	\$ 13	480,95
ACA-032	SUMINISTRO DE CANALIZACION PARA SALIDA PARA VOZ Y DATOS QUE INCLUYE: CANALIZACION DE TUBO CONDUIT P.G, DE 38 MM DE DIAM CONSIDERANDO CAJAS REGISTROS DE ACERO GALVANIZADO CON TAPA, GUIADO, MATERIALES , MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	5.00	DOSCIENTOS QUINCE PESOS 68/100 M.N.	\$ 215.68	\$ 1	078.40
ACA-033	SUMINISTRO DE CANALIZACION PARA SALIDA PARA VOZ Y DATOS QUE INCLUYE CANALIZACION DE TUBO CONDUIT P.G, DE 25 MM. DE DIAM. CONSIDERANDO CAJAS REGISTROS DE ACERO GALVANIZADO CON TAPA, GUIADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.00	DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS 72/100 M N	\$ 223.72	\$ 2	237.20
ACA-034	SUMINISTRO DE CANALIZACION PARA SALIDA PARA VCZ Y DATOS QUE INCLUYE: GANALIZACION DE TUBO CONDUIT P.G, DE 19 MM. DE DIAM. CONSIDERANDO CAJAS	ML	18.00	CIENTO VE:NTITRES PESOS 81/100 M N.	\$ 123.81	\$ 2,	228.58

INGENIERIA APLICADA S.A. DE C.V.

75

04



Representante Legal

Partida No. 1
Ccordinación Regional Noroeste y
Agencia Hermosillo
LICITACIÓN PUBLICA MIXTA
Ubicación: Blvd. Francisco E. Kino 129
Col 5 de Mayo CP. 83010
Hermosillo, Sonora

Adecuación y Mantenimiento de los inmuebles propios que ocupa la financiera en la coordinación Regional Noroeste y Agencia Hermosillo a base de precios unitarios y tiempo determinado Apertura: 29 de Mayo de 2016 Inicio: 02 de Julio de 2015 Termino: 02 de Octubre de 2015 93 Olas Naturales

LIGITACIÓN: LO-006HAN002-N4-2015

		Catalogo	de Cor	ceptos		
lave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U. en letra	Precio Unitario	 Total
	REGISTROS DE ACERO GALVANIZADO CON TAPA, GUIADO, MATERIALES , MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION			7.		
A-035	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA DE 33x33 VITROMEX, MOD. TERUEL VERDE OLIVO INCLUYE: COLOCACION CON ADHESIVO BLANCO ( CREST JCON BOQUILLA DE COLOR, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, CORTES, AJUSTES MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODOLO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	10.00	TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 26/100 M.N.	\$ 328.26	\$ 3,282.60
	Total de SALA DE JUNTAS  ** SESENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS 45/100 M.N. **					\$ 61,131.45
	VESTÍBULO DE DIRECCIÓN					
:A-036	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GUARDAPOLVOS PARA PUERTA DE ALUMINIO DE 1.20M DE ANCHO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	PZA	4.00	TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 72/100 M N	\$ 377.72	\$ 1,510.88
A-037	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PELICULA RETICULAR TIPO BISELADA, MARCA 3M O SIMILAR, EN CANCELERIA EXISTENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	9.00	CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 72/100 M.N.	\$ 461.72	\$ 4,155.48
A-038	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL CLARD DE 6 MM DE 0.90 X 2.10M SOBRE PUERTA ABATIBLE DE ALUMINIO PERFIL DE 3" INCLUYE: RETIRO DE CRISTAL ANTERIOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	PZA	1.00	QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 35/100 M.N	\$ 545,35	\$ 545.35
	Total de VESTÍBULO DE DIRECCIÓN  ⇒ SEIS MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS 71/100 M.N. →					\$ 6,211.71
	Total de ACABADOS ** DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CIN	CO PESOS	67/100 M.N	**		\$ 244,995.67
	HIDROSANITARIA					
SA-001	TAPA CIEGA DE CONCRETO DE 0.60 X 0.40 MTS., A BASE DE MARCO DE ANGULO DE 2 1/2" X 1/4", CONTRAMARCO DE 2" X 1/4" Y REFUERZOS DE VARILLAS DE 1/2" SOLDADAS A CADA 15 CMS Y CONRETO FOE 150 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1.00	SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 02/100 M.N.	\$ 738.02	\$ 738.02
A-002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO VENTILADOR PARA REGISTRO CON TUBO DE PVC DE 2" MARCA DURALOC, CON UN RECORRIDO DE 15 M INCLUYE: CORTAR CON DISCO PISO DE CONCRETO PARA OCULTAR TUBO, POSTERIORMENTE LLENAR HUECO CON CONCRETO FC= 150 KG/CM2, CEMENTO PARA UNIR TUBERÍA DE PVC, CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	1.00	SE'SCIENTOS DIEZ PESOS 84/100 M.N.	\$ 610.84	\$ 610.84



Representante Legal

Partida No. 1
Coordinación Regional Noroeste y
Agencia Hermosillo
LICITACIÓN PUBLICA MIXTA
Ubicación: Blvd. Francisco E. Kino 129
Col 5 de Mayo CP. 83010
Hermosillo, Sonora

Adecuación y Mantenimiento de los inmuebles propios que ocupa la financiera en la coordinación Regional Noroeste y Agencia Hermosilio a base de precios unitarlos y tiempo determinado Apertura: 29 de Mayo de 2015 Inicio: 02 de Julio de 2015 Termino: 02 de Octubre de 2015 93 Días Naturales

LICITACIÓN: LO-006HAN002-N4-2015

		Catalogo	de Con	ceptos			
lave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U. en letra	Precie Unitari		Total
	Total de HIDROSANITARIA ** UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 86/100 M.N. **					\$	1,348.86
	ELECTRICO						
LEC-001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA DE 16 A 20 KW POR MEDIO DE UN EQUIPO DE ASPIRACION PARA EL TABLERO DE CONTROL. PROTECCION DEL GENERADOR Y LIMPIEZA DE LA PLANTA POR MEDIO DE UN EQUIPO A PRESION ( CARTCHER ) CON DESENGRASANTES; PUESTA EN OPERACIÓN EFECTUANDO LECTURAS DE VOLTAJE ENTRE FASE Y NEUTRO ASI COMO ENTRE FASES, PARO Y ARRANQUE DE LA MISMA VERIFICANDO EL TIEMPO DE RESPUESTA, DEBIENDO SER DE 15 SEGUNDOS COMO MAXIMO DEJANDO EL SELECTOR EN POSICION AUTOMATICA; INCLUYE KIT DE REFACCIONES MENORES ( CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, FILTRO DE ACETTE, FILTRO DE ARRENÇES ( CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, PARO DE ARRENÇES ( CAMBIO DE ARRANTED LICUIDO, FUSIBLES DE CONTROL, TERMINAL DE BATERIAS Y DONAS ANTISULFATANTES); REPORTE POR ESCRITO DE PARAMETROS ELECTRICOS Y MECANICOS COMO EL SISTEMA DE LUBRICACIÓN, SISTEMA DE COMBUSTIBLE, BATERIA, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PATERIA, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SU OPERACION (TANQUE LLENO), HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. ASÍ COMO APERTURA Y COLOCACIÓN FÍSICA JUNTO A LA PLANTA DE BITÁCORA DE SERVICIOS QUE SE DEBERÁN HACER DE FORMA POSTERIOR.	SERVICIC	1.00	ONCE MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 03/100 M.N.	\$ 11,084.0	3 \$	11,084.03
	Total de ELECTRICO  ** ONCE MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 03/100 M.N. **					\$	11,084.03
	AIRE ACONDICIONADO						
AC-001	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1 TON, INCLUYE: REVISION, LIMPIEZA DE FILTROS, CARGA DE GAS REFREGERANTE R-134. LIMPIEZA DE SERPENTIN DE EVAPORADORA CON DESENGRASENTE FOAM CLEANER Y AGUA A BAJA PRESION Y DE CONDENSADORA CON COIL CLEANEAR Y AGUA A BAJA PRESION : LAVADO DE BANDEJA, LUBRICACIÓN DE MOTOR DE VENTILACIÓN, REVISION DE COMPRESOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 04/100 M.N	\$ 1,335.0	4 \$	1,335.04
AC-002	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 3 TON, INCLUYE REVISION, LIMPIEZA DE FILTROS, CARGA DE GAS REFREGERANTE R.134, LIMPIEZA DE SERPENTIN DE EVAPORADORA CON DESENGRASENTE FOAM CLEANER Y AGUA A BAJA PRESION Y DE CONDENSADORA CON COIL CLEANEAR Y AGUA A BAJA PRESION Y DE CONDENSADORA CON COIL CLEANEAR Y AGUA A BAJA PRESION ; LAVADO DE BANDEJA, LUBRICACIÓN DE MOTOR DE VENTILACIÓN, REVISION DE COMPRESOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3.00	UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.	\$ 1,445.0	\$	4,335.00
C-003	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE TIPO PAQUETE MARCA CARRIER 50TFF012-5 DE 10 T.R. INCLUYE. LIMPIEZA DE SERPENTINES A BASE DE DESENGRASANTE FOAM CLEANER Y AGUA A PRESION, LIMPIEZA DE	PZA	5.00	TRES MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 15/100 M.N.	\$ 3,148.1	\$	15,740.75

INDENIERIA APLICADA S.A. DE C.V.

J

Representante Legal



Partida No. 1 Coordinación Regional Noroeste y Agencia Hermosillo LICITACIÓN PUBLICA MIXTA Ubicación: Blvd. Francisco E. Kino 129 Cd 5 de Mayo CP. 83010

Hemosillo, Sonora

Adecuación y Mantenimiento de los inmuebles propios que ocupa la financiera en la coordinación Regional Noroeste y Agencia Hermosillo a base de precios unitarios y tiempo determinado Apertura: 29 de Mayo de 2015 Inicio: 02 de Julio de 2015 Termino: 02 de Octubre de 2015 93 Dias Naturales

LICITACIÓN: LO-006HAN002-N4-2015

	*	Catalogo	de Con	ceptos				
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U. en letra		Precio Unitario	Total	
	CHAROLA, REVISAR PRESIONES DE GAS Y RECARGA, CAMBIO DE FILTROS, LIMPIEZA Y LUBRICACION DE MOTORES ASÍ COMO CAMBIO DE BANDA, AJUSTE DE SOPORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION					a)		110000
	Total de AIRE ACONDICIONADO ** VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 79/100 M.N. **						\$ 21,410.79	
	ACARREOS							
CARR-OC	ACARREO DE CASCAJO EN CARRETILLA A 20.00 MTS DE DISTANCIA HORIZONTAL 1A ESTACIÓN, DE CASCAJO PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN. INCLUYE CARGA Y DESCARGA. LOS TRABAJOS QUE REQUIERAN EJECUTÁRSE FUERA DEL AREA DE TRABAJO (PLAFONES, PISOS Y ACCESO A CUBO DE SERVICIOS) INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	2.00	TREINTA Y OCHO PESOS 32/100 M.N.	\$	38.32	\$ 76.64	
CARR-0C	ACARREO DE MATERIALES Y PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y DESMONTAJE A OBRA Y TIRO DIRECTO EN CAMION DE 7 , INCLUYE: CARGA MANUAL A CAMIÓN ,MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	VIAJE	14.00	DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 54/100 M.N.	\$	2,835.54	\$ 39,697.56	ě
	Total de ACARREOS ** TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 20/10	90 M.N. ***					\$ 39,774.20	
	LIMPIEZA							
MP-001	LIMPIEZA DIARIA DURANTE EL PROCESO DE OBRA , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	JOR	20.00	CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 78/100 M.N.	\$	423.78	\$ 8,475.60	
VP-002	LIMPIEZA FINA PARA ENTREGA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	JOR	5.00	CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 78/100 M.N.	\$ .	423.78	\$ 2,118.90	
	Total de LIMPIEZA *** DIEZ MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N. **						\$ 10,594,50	
	Total de HERMOSILLO, SONORA *** TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y D	os pesos	89/100 M.N.	**			\$ 344,742.89	
	Subtotal de Presupuesto ** TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y C	OS PESOS	89/100 M.N.	**			\$ 344,742.89	
	X TOPOGRATOR NOVEM	A V MITEVE	MIL NOVES	EIENTOS UN PESOS 75/100 M.N. **		I.V.A. Total		

三

INGENHERIA APLICADA S.A. DE C.V.

Representante Legal



Partida No. 1 Coordinación Regional Noroeste y Agencia Hermosillo LICITACIÓN PUBLICA MIXTA Ubicación: Blvd. Francisco E. Kino 129 Col 5 de Mayo CP. 83010

Adecuación y Mantenimiento de los Inmuebles propios que ocupa la financiera en la coordinación Regional Noroeste y Agencia Hermosillo a base de preclos unitarios y tiempo determinado

Apertura:29 de Mayo de 2015 Inicio: 02 de Julio de 2015 Termino: 02 de Octubre de 2015 93 Dias Naturales

Licitación: LO-006HAN002-N4-2015 Hermosillo, Sonora

nermosino, 50	nota .	Drogram	no Colond	arizado de	Figel	ción de l	oc Tr	ahaine				
		riogiai	na voicinu	BITERUO UC	- LICOU	GIQIT GE	201					
Actividad	Concepto	Descripción	Inicia	Termina	Unidad	Cantidad	Ju		Ago	Sep	Oct	
		HERMOSILLO, BONORA										
		PRELIMINARES										
		CUBÍCULO AGENTE DE CRÉDITO										
40	PRE-001	TAPIAL PARA PROTECCION Y DELIMITAR EL AREA DE TRABAJO EN ZONA DE BAÑOS DE 1.22 X 2.44 MTS. FORMADO A BASE DE TRIPLAY DE PINO DE1 9 MM. CON 2 PUNTALES LATERALES DE 2.44 MTS. CON POLIN DE MADERA DE PINO 4" X 4" BASE Y TRABESAÑOS A BASE DE BARROTE DE MADERA DE PINO DE 2 X 4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	02/Jul/20 ±5	05/Jul/2015	M2	20.00		20.00	3			
50	PRE-002	DEMOLICIÓN DE MURO DE TABLAROCA DE 9CMS DE DOS CARAS. INCLUYÉ: RETIRO DE METAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	05/Jul/2015	06/Jul/2015	M2	9.00	0	9.00				
60	PRE-003	DESMANTELAMIENTO DE RED DE VOZ Y DATOS A BASE DE TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 19 Y 25 MM. DE DIAMETRO, INCLUYE: SOPORTERIA, CAJAS, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO EL CABLE UTP, TAPA Y YACS, CON TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	07/JuV2015	12/Jui/2015	SAL	3.00		3.00				
70 .	PRE-004	RETIRO DE CABLEADO ELÉCTRICO EN CALIBRES DE 10,12 Y 14 INCLUYE; CANALIZACIONES DE TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 13 A 19 MM, ASI COMO CAJAS CON TAPA, COPLES, CHICOTES DE USO RUDO, SOPORTERIA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	09/Jul/2015	14/Jul/2015	SAL	4.00		4.00				
80	PRE-005	RETIRO DE LUMINARIA Y APAGADOR, INCLUYE: DESMONTAJE DE LUMINARIAS, DESCONEXION, SOPORTERIA, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	06iJul/2015	07/Jul/2015	SAL	2.00	Ŋ	2.00		:2		





Kenrasemante Lega

Partida No. 1
Coordinactón Regional Noroeste y
Agenela Hermosillo
LICITACIÓN PUBLICA MIXTA
Ubicación: Blvd. Francisco E. Kino 129
Col 5 de Mayo CP. 83010
Hermosillo, Senora

Adecuación y Mantenimiento de los inmuebles propios que ocupa la financiera en la coordinación Regional Noroeste y Agencia Hermosillo a base de precios unitarios y tiempo determinado Apertura: 29 de Mayo de 2015 Inicio: 02 de Julio de 2015 Termino: 02 de Oclubre de 2015 93 Días Naturales

Licitación: LO-008HAN002-N4-2015

	101	Prograi								
Actividad	Concepto	Descripción	Inicia	Termina	Unided	Cantidad	2015 Jul	Ago	Sep	Oct
90	PRE-006	DESMONTAJE PUERTAS DE MADERA DE 1.20 X 2.20 M, CON RECUPERACION DE MARCO, CHAMBRANA Y PUERTA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	19/Jui/2015	20/Jul/2015	PZA	1.00	[1.00			
100	PRE-007	DESMONTAJE DE CANCELERIA DE ALUMINIO DE 3° CON CRISTAL CLARO DE 6MM, CON RECUPERACION, INCLUYE: ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	20/Jul/2015	25/Jul/2015	M2	3.75	<b>G.75</b>			
110	PRE-008	MOVIMIENTO DE MOBILIARIO Y ARCHIVO MUERTO EN EL TRANSCURSO DE LA OBRA INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (INCLUYE MOVER TODO TIPO DE MOBILIARIO, LAS VECES QUE SEA NECESARIO)	22/Jul/2015	02/Oct/2015	JOR	20.00	10.004	8.10	8.28	0.69
		BODEGA, ANÁLISIS DE CRÉDITO								
130	PRE-009	DESMONTAJE PUERTAS DE MADERA DE 1.20 X 2.20 M. CON RECUPERACION DE MARCO, CHAMBRANA Y PUERTA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	21/Jul/2015	21/Jul/2015	PZA	1.00	1.00			
140	PRE-010	DEMOLICIÓN DE MURO DE TABLAROCA DE 9CMS DE DOS CARAS, INCLUYE: RETIRO DE METAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	22/Jul/2015	25/Jul/2015	M2	9.00	9.00			
		ACABADOS								
		CUBÍCULO AGENTE DE CRÉDITO								
170	ACA-001	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIUCA, VINIMEX O SIMILAR, MISMA CALIDAD EN MUROS INTERIORES, COLOR BLANCO OSTION VINIMEX COMEX. HASTA UN ALTURA DE 3.50 M, INCLUYE MATERIA ES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	23/Jul/2015	27/Jul/2015	M2	28.00	28.00	397		



INGENIERIA APLICADA S.A. DE C.V./



a

кергезелюлие Legal

Partida No. 1
Coordinación Regional Noroeste y
Agencia Hermosillo
LICITACIÓN PUBLICA MIXTA
Ubicación: Bivd. Francisco E. Kino 129
Col 5 de Mayo CP. 83010
Hermosillo "Sonora

Adecuación y Mantenimiento de los inmuebles propios que ocupa la financiera en la coordinación Regional Noroeste y Agencia Hermosillo a base de precios unitarios y tiempo determinado Apertura: 29 de Mayo de 2015 Inicio: 02 de Julio de 2015 Termino: 02 de Octubre de 2015 93 Dias Naturales

Licitación: LO-005HAN002-N4-2015

lividad	Concepto	Descripción	Inicia	Termina	Unidad	Cantidad	2015 Jul	Ago	Sep	Oct
HI I I I I I			AMOUT		0111010	O CONTROL OF THE PARTY OF THE P				
180	ACA-002	MURO DE TABLAROCA A DOS CARAS DE 9 CM DE ESPESOR FORMADO CON BASTIDOR A BASE DE CANAL DE AMARRE 6.35 CM CAL. 25 Y POSTE METALICO DE 6.35 CM CAL 26 Y PANEL DE YESO DE 9.6 MM, SELLADO CON JUNTAS A BASE DE PREFACINTA Y COMPUESTO REDIMIX., ELEMENTOS DE FIJACION INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	13/Jul/2015	19/Jul/2015	M2	14.00	4.00			
190	ACA-003	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PASTA TEXTURIZADA SOBRE MURO COVERALL GRANO FINO "Y" COREV O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD , INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR SX1. COMEX O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	18/Jul/2015	24/Jul/2015	M2	28.00	28.00			,
200	ACA-004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFOND RETICULAR MOD.RADAR AURATONE DE 0.61x0.61M. CON SUSPENSIÓN VISIBLE INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, COL GANTEO CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 18, ANCLAJE A LOSA POR MEDIO DE ANCLA HILTI, ANDAMIOS MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MAND DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJCUCION	28/Jul/2015	02/Ago/2015	M2	10.00	8.89.	1.11		
210	ACA-005	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLE DE MADERA PARA EMPOTRAR; CONSTA DE 5 ENTREPAÑOS DE 0.50 M X 1.20 M, DOS LATERALES DE 0.50 M X 2.40 M, UNO MAS DE 1.20 M X 2.40 M Y DOS PUERTAS DE MADERA DE 0.50 X 2.40 M TODOS DE TRIPLAY DE PINO DE PRIMERA DE 12MM, LAS PUERTAS ESTARAN FORRADAS CON CHAPA DE CAOBILLA DE 2.7MM, ASENTADO DEL AREA CON LUA DEL 180, APLICACIÓN DE TINTA BASE ALCOHOL Y DOS MANOS DE SELLADOR 3000 POLYFORM SEMIMATE Y/O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, INLCLUYE MENSULAS DE USO RUDO FANAL DE 8' X 10", MANUAS, MARCO, CHAMBRAMA, BATIENTE, BISAGRAS, MATERIALES, MANO DE OBRA. HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA E JECUCION	03/Ago/2015	20/Ago/2015	PZA	1.00	C	1.00		
	ACA-006	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERIA DE. ALUMINIO NATURAL DE 3º, CRISTAL DE 5 MM, VINIL.	09/Ago/2015	10/Ago/2015	M2	2.65		0 2.65		

Partida No. 1 Coordinación Regional Noroeste y Agencia Hermosillo LICITACIÓN PUBLICA MIXTA Ubicación; Blvd. Francisco E. Kino 129 Col 5 de Mayo CP. 83010

Adecuación y Mantenimiento de los inmuebles propios que ocupa la financiera en la coordinación Regional Noroeste y Agencia Hermosillo a base de precios unitarios y tiempo determinado

Apertura: 29 de Mayo de 2015 Iniclo: 02 de Julio de 2015 Termino: 02 de Octubre de 2015 93 Dias Naturales

Licitación: LO-008HAN002-N4-2015

							2015			
ctividad	Concepto	Descripción	Inicia	Termina	Unidad	Cantidad	Jul	Ago	Sep	Oct
		SELLADOR, PIJAS, TAQUETES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.								
230	ACA-007	PUERTA ABATIBLE DE ALUMINIO PERFIL DE 3° EN ALUMINIO NATURAL MATE DE CUPRUM DE 1,00 X 2.18 M FORRADA CON DUELA, INCLUYE: CHAPA FANAL NO. 175, PIVOTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	11/Ago/2015	12/Ago/2015	PZA	1.00		1.00		
240	ACA-008	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIDAD DE ALUMBRADO LED DE 40W DE 0.60X 0.60 X 0.048MM DE ALTURA PARA EMPOTRAR EN PLAFOND RETICULAR . TEMPERATURA DE COLOR MINIMA 4000 °K, REPRODUCCIÓN DE COLOR CRI ?80, VIDA UTIL 50,000 HORAS, VOLTAJE DE OPERACIÓN 120-277 V. CUBIERTA DE ACRILICO OPALINO, LUZ DE DIA FLUIO LUMINOSO ? 2,198 LUMENES, INCLUYE: DRIVER, CONEXION A RED DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA EXISTENTE A UNA DISTANACIA PROMEDIO DE 5 ML A BASE DE TUBERIA LICUATITE 36" CONTACTO Y CLAVIJA EMBRA Y MACHO DEL TIPO INDUSTRIAL, CABLE THW ANTIFLAMA CAL 12, SE DEBERA INCLUIR LA SUSPENSIÓN DE LA LUMINARIA CON TAQUETES DE EXPANSIÓN PARA VARILLA ROSCADA DE 114"Y SUJETA CON RONDANAS PLANAS Y TUERCAS EXAGONALES DE UN CUARTO, LA CONEXION ELECTRICA SE REALIZARA CON 2 CABLES CAL. 12, BLANCO PARA EL NEUTRO Y NEGRO PARA LA FISICA DESNUDO CAL. 14, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.	21/Ago/2015	23/Ago/2015	PZA	3.00		5.300		
260	ACA-009	BODEGA, ANÁLISIS DE CRÉDITO SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE	17/Ago/2015	18/Ago/2015	₽7∆	1.00		0 1.00		
	#	MADERA DE PINO DE 0.90X2.20 M CON BASTIDOR DE 11/2" X 1" @ 30 CM FORRADA CON TRIPLAY DE CEDRO, APLICACIÓN DE TINTA BASE ALCOHOL Y DOS MANOS DE SELLADOR 3000 POLYFORM SEMIMATE Y/O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, INLCLUYE: CHAPA DE INTERCOMUNICACION MARCA YALE DE MANIJA MODELO VALENCIA ACABADO NIQUEL PLATA O SMILAR DE IGUAL CALIDAD.	777902010	is ny w Ev is		1.00		- 1,00		

INGENIERIA APLICADA S.A. DE C.V.



Representante Legal

Partida No. 1 Coordinación Regional Noroeste y Agencia Hermosillo LICITACIÓN PUBLICA MIXTA Ubicación: Bivd. Francisco E. Kino 129 Col 5 de Mayo CP. 83010

Adecuación y Mantenimiento de los inmuebles propios que ocupa la financiera en la coordinación Regional Noroeste y Agencia Hermosillo a base de precios uniterios y tiempo determinado Apertura: 29 de Mayo de 2015 Inicio: 02 de Julio de 2015 Termino: 02 de Octubre de 2015 93 Dias Naturales

Licitación: LO-008HAN002-N4-2015

ctividad	Concepto	Descripción	Inicia	Termina	Unidad	Cantidad	2015 Jul	Ago	Sep	Oct
		MARCO, CHAMBRANA, BATIENTE, BISAGRAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION						981		
270	ACA-010	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA, VINIMEX O SIMILAR, MISMA CALIDAD EN MUROS INTERIORES, COLOR BLANCO OSTION VINIMEX COMEX. HASTA UN ALTURA DE 3.50 M, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	07/Ago/2015	16/Ago/2015	M2	40.00	C	40.00		
280	ACA-011	MURO DE TABLAROCA A DOS CARAS DE 9 CM DE ESPESOR FORMADO CON BASTIDOR A BASE DE CANAL DE AMARRE 6.35 CM CAL. 26 Y POSTE METALICO DE 6.35 CM CAL. 26 Y PANEL DE YESO DE 9.6 MM, SELLADO CON JUNTAS A BASE DE PREFACINTA Y COMPUESTO REDIMIX., ELEMENTOS DE FIJACION INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	31/Jul/2015	04/Ago/2015	M2	10.00	2.86	7.14		
290	ACA-012	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PASTA TEXTURIZADA SOBRE MURO COVERALL GRAND FINO "Y" COREV O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR 5X1, COMEX O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	02/Ago/2015	08/Agc/2015	M2	20.00		20.00		
		GERENCIA JURIDICA								
310	ACA-013	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PELICULA RETICULAR TIPO BISELADA, MARCA 3M O SIMILAR, EN CANCELERIA EXISTENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, ECUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	19/Sep/2015	19/Sep/2015	M2	3.00			3.00	
320	ACA-014	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLE DE MADERA; CONSTA DE 4 ENTREPAÑOS Y 1 TAPA DE 0.45 M X 3.00 M, DOS LATERALES DE 0.45 M X 2.20 M, TAPA POSTERIOR DE 3.00M X 2.20 M TODOS DE TRIPLAY DE PINO DE PRIMERA DE 12MM FORRADAS CON CHAPA DE CAOBILLA DE 2.7MM, ASENTADO DEL AREA CON LIJÁ DEL 180, APLICACIÓN DE TINTA BASE	10/Sep/2015	19/Sep/2015	PZA	1.00			1.00	

OH.

Partida No. 1 Coordinación Regional Norceste y Agencia Hermosifilo LICITACIÓN PUBLICA MIXTA Ubicación: Blvd. Francisco E. Kino 129 Col 5 de Mayo CP. 83010

Adecuación y Mantenimiento de los immuebles propios que ocupa la financiera en la coordinación Regional Noroeste y Agencia Hermosillo a base de precios unitarios y tiempo determinado Apertura: 29 de Mayo de 2015 Inicio: 02 de Julio de 2015 Termino: 02 de Octubre de 2015 93 Dias Naturales

Licitación: LO-006HAN002-N4-2015

ermosillo, Sc	DDOF8		Licitaci	ón: LO-006HAN	1002-N4-Z	015				
		Program	na Calend	arizad <mark>o d</mark> e	Ejecu	ción de lo	s Trabajo	<u> </u>		
Actividad	Concepto	Descripción	Inicia	Termina	Unidad	Cantidad	2015 Jul	Ago	Sep	Oct
		ALCOHOL Y DOS MANOS DE SELLADOR 3000 POLYFORM SEMIMATE Y/O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, INLCLUYE MENSULAS DE USO RUDO FANAL DE 17 X 10" MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION								
		ADECUACIÓN DE BODEGA PARA ESPACIO DE TRABAJO Y ARCHIVO								
340	ACA-015	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE DE IMPERQUIMIA SIMILAR O DE IGUAL CALIDAD AERQUNIPLAS APP PLUS PREFABRICADO CON VENTILACION ANTI-BOLSAS DE AIRE A BASE DE BITUMEN MODIFICADO APP DE 4.5 MM. DE ESPESOR : ACABADO CON GRAVILLA COLOR ROJO OXIDO. ADHESIÓN POR MEDIO DE CALIOR CON SOPLETE DE GAS TRASLAPANDOLO 10 CM EN LAS JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON PRIMARIO IMPERPRIM. CALAFATEO DE GRIETAS CON BITUPLASTIC; TRASLAPES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EOUIPO, ACARREOS, ELEVACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	21/Sep/2015	.27/Ѕер/2015	M2	45.CO			45.00	
350	ACA-016	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFOND RETICULAR MOD.RADAR AURATONE DE 0.61x0.61M. CON SUSPENSIÓN VISIBLE INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, COLGANTEO CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 18, ANCIAJE A LOSA POR MEDIO DE ANCIA HILTI, ANDAMIOS MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OSRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJCUCION	10/Ago/2015	16/Ago/2015	M2	45.00		45.00		
360	ACA-017	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIDAD DE ALUMBRADO LED DE 40W DE 0.60X 0.60 X 0.048 MM DE ALTURA PARA EMPOTRAR EN PLAFONO RETICULAR, TEMPERATURA DE COLOR MINIMA 4000 1/10, REPRODUCCIÓN DE COLOR CRI 780, VIDA UTIL 50,000 HORAS, VOLTAJE DE OPERACIÓN 120-277 V, CUBIERTA DE ACRILICO OPALINO, LUZ DE DIA FLUJO LUMINOSO ? 2,196 LUMENES. INCLUYE: DRIVER, CONEXION A RED DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA EXISTENTE A UNA DISTANACIA PROMEDIO DE 5 ML A BASE DE TUBERIA LICUATITE 38° CONTACTO Y CLAVIA EMBRAY MACHO DEL	16/Ago/2015	19/Ago/2015	PZA	6.00		□ <sub>6.00</sub>		

INGENIERIA APLICADA S.A. DE C.V.

(d)



99

Representante Legal

Partida No. 1 Coordinación Regional Noroeste y Agencia Hermostiflo LICITACIÓN PUBLICA MIXTA Ubicación: Blvd. Francisco E. Kíno 129 Col 5 de Mayo CP. 83010

Adecuación y Mantenimiento de los inmuebles propios que ocupa la financiera en la coordinación Regional Noroeste y Agencia Hermosillo a base de precios unitarios y tiempo determinado Apertura:29 de Mayo de 2015 Inicio: 02 de Julio de 2015 Termino: 02 de Octubre de 2015 93 Días Naturales

Licitación: LO-006HAN002-N4-2015

							2015			
ctividad	Concepto	Descripción	Inicia	Termina	Unidad	Cantidad	2015 Jul	Ago	Sep	Oct
		TIPO INDUSTRIAL, CABLE THW ANTIFLAMA CAL 12, SE DEBERA INCLUIR LA SUSPENSIÓN DE LA LUMINARIA CON TAQUETES DE EXPANSIÓN PARA VARILLA ROSCADA DE 1/4"Y SUJETA CON RONDANAS PLANAS Y TUERCAS EXAGONALES DE UN CUARTO, LA CONEXION ELECTRICA SE REALIZARA CON 2 CABLES CAL. 12, BLANCO PARA EL NEUTRO Y NEGRO PARA LA FASE LA TIERRA FISICA DESNUDO CAL. 14, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.								
370	ACA-018	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT INVERTER MARCA MC. QUAY MOD. MOIS-164036-HW/F216A O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, CON CAPACIDAD DE 3.0 T.R. SOLO FRIO, INCLUYE LO SIGUIENTE: 1 UNIDAD CONDENSADDRA Y UNA EVAPORADORA. ALIMENTACION ELECTRICA PARA COMUNICACION POYAPORADORA-CONDENSADORA SERA A BASE DE TUBERIA CONDUIT P.G. DE 19 MM CON DOS CABLES DE NO. 10 Y UNO DEL NO. 12 A UNA DISTANCIA DE 12 M E INSTALACION DE INVECCION Y RETORNO A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 12 M, A BASE DE TUBO DE COBRE FORRADO CON ARMAFLEX DE ACUERDO A ESPECIFICACION : TUBERIA DE PVO PARA DRENAJE, BASE DE ANGULO DE 14X 1 14" CON PLACAS DE ACERO DE 16" DE DES, EN CADA PATA DE APOYO (PRIMARIO ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE), CON TACONES DE NEOPRENO; CARGA DE GAS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	28/Aga/2015	06/Sep/2015	PZA	1.00		0.36	0.64	
380	ACA-019	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIRCUITO ALIMENTADOR A UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 3 T.R. DESDE TABLERO GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO CON DOS CABLES CALIBRE NO 8 AWG Y CONDUITOR DESNUDO 10 AWG EN TUBERIA CONDUIT P.6. DE 19 mm DE DIAMETRO INCLUYE COLOCACION DE TUBO LICUATITE PARA CONECTAR A CONDENSADORA, SOPORTERIA, CONDULETS CON TAPA Y EMPAQUE TODOS LOS CABLES SERAN DEL TIPO THW LS DE LA MARCA CONDUIMEX, CONECTORES, TAQUETES Y TORNILLOS, ASI COMO TODOS LOS MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION	06/Ago/2015	17/Ago/2015 -	ML	20.00		20.00		





Kepresemante Legar 103

Partida No. 1
Coordinación Regional Noroeste y
Agencia Hermosillo
LICITACIÓN PUBLICA MIXTA
Ubicación: Blvd. Francisco E. Kino 128
Col 5 de Mayo CP. 83010

Adecuación y Mantenimiento de los inmuebles propios que ocupa la financiera en la coordinación Regional Noroeste y Agencia Hermosillo a base de precios unitarios y tiempo determinado

Apertura:29 de Mayo de 2015 Inicio: 02 de Julio de 2015 Termino: 02 de Octubre de 2015 93 Dias Naturales

ctividad	Concepto	Descripción	Inicia	Termina	Unidad	Cantidad	2015 Jul	Ago	Sep	Oct
390	ACA-020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASES METALICAS PARA INSTALAR DESCONECTADOR Y SUSPENDER CORRIENTE Y DAR MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 3 TON INCLLYPE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X30 AMP.ABB PARA SOBREPONER O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD CON CAJA MARINA DE 38X25X16 CM MARCA ABB ; ATORNILLADO A ESTRUCTURA DE 0.99 X 0.90 X 0.40 M HECHA DE PTR CUADRADO DE 3414* X 344* CAL. 14 YESTA A SU VEZ SOBRE UNA BASE CUADRADA DE ANGULO DE 18*X34*X34* APLICAR UNA BASE DE PRIMER Y DOS MANOS DE ESMALTE: DOS CONDUCTORES CALIBRE NO. 8 Y UN DESNUDO DEL NO. 10 EN TUBO LICUATITE DE 19MM A UNA DISTANCIA DE 5 M, CONECTOR RECTO LICUATITE, CURVA. COPLE, TAQUETES, TORNILLOS, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	08/Ago/2015	14/Ago/2015	PZA	1.00		7		
400	ACA-021	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA DE 33X33 VITROMEX, MOD. ROMA COLOR ARENA INCLUYE: COLOCACIÓN CON ADHESIVO PORCELANICO Y BOQUILLA DE COLOR, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, CORTES, AJUSTES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	23/Jul/2015	06/Ago/2015	M2	45.00	28 12	16.88		
410	ACA-022	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE 1.08 M X 2.34 M. DE HERRERÍA TUBULAR CONMARCO TUBULAR DE LÁMINA TROQUELADA NO. 18. EN GERENCIA.INCLUYE: DESPERDICIOS, FIJACIÓN DE JALADERA, HERRAJES, SOLDADURA, GASTOS DE TALLER PREMIER ANTICORROSIVO, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y MANO DE OBRA.	08/Ago/2015	10/Ago/2015	PZA	1.00	0	1.00		
420	ACA-023	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA, VINIMEX O SIMILAR, MISMA CALIDAD EN MUROS INTERIORES, COLOR BLANCO OSTION VINIMEX COMEX. HASTA UN ALTURA DE 3.50 M, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	28/Jul/2015	08/Ago/2015	M2	75.00	30.00	45.00		
		SALA DE JUNTAS	Ģ.							
440	ACA-024	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERSIANA VERTICAL DE PVC NODELO FROST O SIMILAR DE IGUAL	12/Sep/2015	23/Sep/2015	M2	24.36			-24:36	



Partida No. 1 Coordinación Regional Noroeste y Agencia Hermosillo LICITACIÓN PUBLICA MIXTA Ublicación: Bivd. Francisco E. Kino 129 Col 5 de Mayo CP. 83010

Adecuación y Mantenimiento de los inmuebles propios que ocupa la financiera en la coordinación Regional Noroeste y Agencia Hermosillo a base de precios unitarios y tiempo determinado Apertura:29 de Mayo de 2015 Inicio: 02 de Julio de 2015 Termino: 02 de Octubre de 2015 93 Días Naturales

Licitación: LO-006HAN002-N4-2015

ctividad	Сопсерто	Descripción	Inicia	Termina	Unidad	Cantidad	2015 Jul	Ago	Sep	Oct
		CALIDAD, COLOR GRIS, INCLUYE: RIEL AUTOALINIABLE, TABLETAS, CADENA INFERIOR, SOPORTES DE SUJECION, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.								
450	ACA-025	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO INSTITUCIONAL DE 0.40 ANCHO X 1.23 M LARGO ELABORADO EN ACERO INOXIDABLE, CON LETRAS EN ALTO RELIEVE INCLUYE: FIJACION, TAQUETES, TORNILLOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN	16/Sep/2015	02/Oct/2015	PZA	1.00			0.86	0.14
460	ACA-026	CORTE CON DISCO DE DIAMANTE DE PISO DE CONCRETO CON PROFUNDIDAD DE 10 CM INCLUYE: TRAZO, MATERIAL, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	24/Jul/2015	01/Ago/2015	ML	50.00	46.43	3.57		
470	ACA-027	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR PROMEDIO, A MANO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	28/Jul/2015	08/Ago/2015	M2	10.00	4.00	6.00		
480	ACA-028	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIRCUITO ALIMENTADOR PARA RED DE CONTACTOS NORMALES EN EN SALA DE JUNTAS CON 6 CONDUCTORES CALIBRE 10 AWG EN COLORES ROJO PARA LAS FASES, BLANCO PARA LOS NEUTROS Y TRES CONDUCTORES DE CALIBRE 12 AWG EN COLOR VERDE PARA TIERRA FISICA, LOS CONDUCTORES DEBERAN SER FORRADOS TIPO THW LS DE LA MARCA CONDUMEX, INCLUYE TUBERIA DE PARED GRUESA GALVANIZADA DE 25 mm DE DIAMETRO, INCLUYE: EXCAVACIÓN MANUAL PATA ALOGAR TUBERIA, PASANDO POR REGISTROS PARA LAS DERIVACIONES A CRUCETAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	03/Ago/2015	10/Ago/2015	ML	15.00	Sauce	15.00		
490	ACA-029	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIRCUITO ALIMENTADOR PARA RED DE CONTACTOS REGULADOS EN EN SALA DE JUNTAS CON 6 CONDUCTORES CALIBRE 10 AWG EN COLORES ROJO PARA LAS FASES, BLANCO PARA LOS NEUTROS Y TRES CONDUCTORES DE CALIBRE 12 AWG EN COLOR VERDE PARA TIERRA FISICA, LOS CONDUCTORES DEBERAN SER FORRADOS TIPO	01/Ago/2015	08/Ago/2015	ML	15.00		15.00		

INGENIERIA APLICADA S.A. DE C.V.

a J

108

Representante Legal

Partida No. 1 Coordinación Regional Noroeste y Agencia Hermosillo LIGITACIÓN PUBLICA MIXTA Ubicación: Bivd. Francisco E, Kino 129 Col 5 de Mayo CP. 83010

Adecuación y Mantanimiento de los inmuebles propios que ocupa la financiera en la coordinación Regional Noroeste y Agencia Hermosillo a base de precios unitarios y tiempo determinado Apertura:29 de Mayo de 2015 Inicio: 02 de Julio de 2015 Termino: 02 de Octubre de 2015 93 Dias Naturales

ol 5 de Mayo Amosillo, Sc	CP. 83010		Licitac	ión: LO-908HAN	1002-N4-2	015					
		Progra	ma Calend	arizado de	Ejecu	ción de lo	s Traba	ijos			
Actividad	Concepto	Descripción	Inicia	Termina	Unidad	Cantidad	2015 Jul	Ago	Sep	Oct	
		THW LS DE LA MARCA CONDUMEX, INCLUYE TUBERIA DE PARED GRUESA GALVANIZADA DE 25 mm DE DIAMETRO, INCLUYE: EXCAVACIÓN MANUAL PATA ALOGAR TUBERIA, PASANDO POR REGISTROS PARA LAS DERIVACIONES A CRUCETAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.									
500	ACA-030	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTOS REGULADOS A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 9 M, EN SALA DE JUNTAS INCLUYE; EXCAVACIÓN MANUAL, RELLENO CON CONCRETO FC-150 KG/CM2 TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA DE 19 MM, CAJA DE CONEXIONES, LB, SOPORTERIA, ENSAMBLE DE CAJA PARA PISO CON PLACA DE LATÓN CON ACABADO DE NÍQUEL PULIDO, EMPAQUE, TAPA ROSCADA, JUNTA TÓRICA, CAJA Y TRES CONDUCTORES DE LA MARCA CONDUMEX FORRADOS CALIBRE 10 AWG LS COLOR ROJO PARA LA FASE, BLANCO PARA EL NEUTRO, Y VERDE PARA LA TIERRA FISICA RESPECTIVAMENTE EL CONTACTO DUPLEX DEBERA TENER EL BORNE DE CONEXION A TIERRA AISLADO DEL NEUTRO DE LA INSTALACION HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	03/Ago/2015	15/Ago/2015	PZA	8.00		8.00			
510	ACA-031	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTOS NORMALES A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 9 M, EN SALA DE JUNTAS INCLUYE; EXCAYACIÓN MANUAL, RELLENO CON CONCRETO FC=150 KG/CM2 TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA DE 19 MM, CAJA DE CONEXIONES, LB, SOPORTERIA, ENSAMBLE DE CAJA PARA PISO CON PLACA DE LATÓN CON ACABADO DE NÍQUEL PULIDO, EMPAQUE, TAPA ROSCADA, JUNTA TÓRICA, CAJA Y TRES CONDUCTORES DE LA MARCA CONDUMEX FORRADOS CALIBRE 10 AWG LS COLOR ROJO PARA LA FASE, BLANCO PARA EL NEUTRO, Y VERDE PARA LA TERRA FISICA RESPECTIVAMENTE EL CONTACTO DUPLEX DEBERA TENER EL BORNE DE CONEXION A TIERRA AISLADO DEL NEUTRO DE LA INSTALACION HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	06/Ago/2015	17/Ago/2015	PZA	8.00		8.00			
520	AGA-032	SUMINISTRO DE CANALIZACION PARA SALIDA PARA VOZ Y DATOS QUE INCLUYE: CANALIZACION DE TUBO CONDUIT P.G. DE 38 MM.DE DIAM. CONSIDERANDO CAJAS REGISTROS DE ACERO GALVANIZADO CON TAPA, QUIADO, MATERIALES, MANO DE OBRA,	15/Ago/2015	24/Ago/2015	ML	5.00		5.50			

INGENIERIA APLICADA S.A. DE C.V.

110

a



[]

115

Kepresentante Legal

Partida No. 1 Coordinación Regional Norceste y Agencia Hermosillo LICITACIÓN PUBLICA MIXTA Ubicación: Blvd. Francisco E. Kino 129 Col 5 de Mayo CP, 83010 Hermosillo, Sonore

Adecuación y Mantenimiento de los inmusbles propios que ocupa la financiera en la coordinación Regional Noroeste y Agencia Hermosillo a base de precios uniterios y tiempo determinado

Apertura:29 de Mayo de 2015 Inicio: 02 de Julio de 2015 Termino: 02 de Octubre de 2015 93 Dias Naturales

Licitación: LO-005HAN002-N4-2015

		Program	The state of the s	A ball to the ball to the ball to be	7)		The state of the s			
	-	4	200 80	SEE SEE		20 000 0	2015		120	20
ctividad	Concepto	Descripción	Inicia	Termina	Unldad	Cantidad	Jul	Ago	Sep	Oct
		HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.								
530	ACA-033	SUMINISTRO DE CANALIZACION PARA SALIDA PARA VOZ Y DATOS QUE INCLUYE: CANALIZACION DE TUBO CONDUIT PO, DE 25 MM.DE DIAM. CONSIDERANDO CAJAS REGISTROS DE ACERO GALVANIZADO CON TAPA, GUIADO, MATERIALES, MANO DE OBRA. HERRAMBENTA, EQUIPOY Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	16/Ago/2015	25/Aga/2015	ML	10.00		10.00		
540	ACA-034	SUMINISTRO DE CANALIZACION PARA SALIDA PARA	19/Ago/2015	30/Ago/2015	M	18.00		8.00		
340	NON-UO4	VOZ Y DATOS QUE INCLUYE: CANALIZACION DE TUBO CONDUIT P.G, DE 19 MM DE DIAM. CONSIDERANDO CAJAS REGISTROS DE ACERO GALVANIZADO CON TAPA, GUIADO, MATERIALES , MANO DE OBRA. HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	18/Aguizo 13	38//Ng0/2013	1012	10.00		10.00		
550	ACA-035	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA DE 33x33	03/Ago/2015	09/Ago/2015	N2	10.00	[	10.00		
330	A0A-033	VITROMEX, MOD. TERUEL VERDE OLIVO INCLUYE: COLOCACION CON ADHESIVO BLANCO (CREST JCON BOQUILLA DE COLOR, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, CORTES, AJUSTES MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODOLO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	US/AgUIZU15	USIP-GUIZU 13	TO I.E.	10.00		10.00		
		VESTIBULO DE DIRECCIÓN								
570	ACA-036	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GUARDAPOLVOS PARA PUERTA DE ALUMINIO DE 1.20M DE ANCHO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	30/Sep/2015	02/Oct/2015	PZA	4.00			1.33	2.67
580	ACA-037	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PELICULA	20/Sep/2015	25/Sep/2015	M2	9.00			9.00	
		RETICULAR TIPO BISELADA, MARCA 3M O SIMILAR, EN CANCELERIA EXISTENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION								10-10-1
590	ACA-03B	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL CLARO DE	10/Sep/2015	19/Sep/2015	PZA	1.00			1.00	
		6 MM DE 0.90 X 2.10M SOBRE PUERTA ABATIBLE DE ALUMINIO PERFIL DE 3" INCLUYE: RETIRO DE CRISTAL ANTERIOR, MATERIALES, MANO DE OBRA,								



INGENIERIA APLICADA S.A. DE C.V./



Kepresenjente Legal

Partida No. 1
Coordinación Regional Noroeste y
Agencia Hermosillo
LICITACIÓN PUBLICA MIXTA
Ubicación: Blvd. Francisco E. Kino 129
Col 5 de Mayo CP. 83010

Adecuación y Mantenimiento de los inmuebles propios que ocupa la financiara en la coordinación Regional Noroeste y Agencia Hermosillo a base de precios unitarios y tiempo determinado Aportura: 29 de Mayo de 2015 Inicio: 02 de Julio de 2015 Termino: 02 de Octubre de 2015 93 Días Naturales

Licitación: LO-006HAND02-N4-2015

Hermosille, Sc	nora		Licitaci	ón: LO-006HAN	002-N4-2	15							 
		Prograi	na Calenda	arizado de	Ejecu	ción de lo	s Traba	ios					
Actividad	Concepto	Descripción	Inicia	Termina	Unidad	Cantidad	2015 Jul	A	go	Sep	Oct		
		EQUIPO Y HERRAMIENTA. Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS											
		HIDROSANITARIA											
610	HISA-D01	TAPA CIEGA DE CONCRETO DE 0.60 X 0.40 MTS., A BASE DE MARCO DE ANGULO DE 2 1/2" X 1/4", C CONTRAMARCO DE 2"X 1/4" Y REFUERZOS DE VARILLAS DE 1/2" SOLDADAS A CADA 15 CMS Y CONRETO F°2" 150 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	04/Ago/2015	06/Ago/2015	PZA	1.00		D	1.00				
620	HISA-002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO VENTILADOR PARA REGISTRO CON TUBO DE PVC DE 2" MARCA DURALOC, CON UN RECORRIDO DE 15 M INCLUYE: CORTAR CON DISCO PISO DE CONCRETO PARA OCULTAR TUBO, POSTERIORMENTE LLENAR HUECO CON CONCRETO FC= 150 KG/CM2, CEMENTO PARA UNIR TUBERÍA DE PVC, CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	04/Ago/2015	14/Ago/2015	PZA	1.00			1.00				
		ELECTRICO											
640	ELEC-001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA DE 16 A 20 KW POR MEDIO DE UN EQUIPO DE ASPIRACION PARA EL TABLERO DE CONTROL Y PROTECCION DEL GENERADOR Y LIMPIEZA DE LA PLANTA POR MEDIO DE UN EQUIPO A PRESSION (CARTCHER) CON DESENGRASANTES; PUESTA EN OPERACIÓN EFECTUANDO LECTURAS DE VOLTAJE ENTRE FASE Y NEUTRO ASI COMO ENTRE PASES, PARO Y ARRANQUE DE LA MISMA VERIFICANDO EL TEMPO DE RESPUESTA, DEBIENDO SER DE 15 SEGUNDOS COMO MAXIMO DEJANDO EL SELECTOR EN POSICION AUTOMATICA; INCLUYE KIT DE REFACCIONES MENORES (CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE AGUA, BATERIA ACEITE GRADO 40 ESPECIAL PARA MOTORES ESTACIONARIOS. ANTICONGELANTE DILUIDO, FUSIBLES DE CONTROL, TERMINAL DE BATERIAS Y DONAS ANTISULFATANTES); REPORTE POR ESCRITO DE PARAMETROS ELECTRICOS Y MECANICOS COMO EL SISTEMA DE LUBRICACIÓN, SISTEMA DE	24/Ago/2015	01/Sep/2015	SERVICK	1.00			0.87	0.13		できたによ	

INGENIERIA APLICADA S.A. DE C.V.

116

Cel



Represenyante Legal

Partida No. 1 Coordinación Regional Noroeste y Agancia Hermostillo LICITACIÓN PUBLICA MIXTA Ubicación: Blvd. Francisco E. Kino 129 Col 5 de Mayo CP. 83010

Adecuación y Mantenimiento de los inmuebles propios que ocupa la financiera en la coordinación Regional Norceste y Agencia Hermosillo a base de precios unitarios y tiempo determinado

Apertura:29 de Mayo de 2015 Inicia: 02 de Jullo de 2015 Termino: 02 de Octubre de 2015 93 Dias Naturales

Licitación: LO-006HAN002-N4-2015

riviriad	Concepto	Descripción	Inicia	Termina	Unidad	Cantidad	2015 Jul	Ago	Sep	Oct		
Del A IMON	331134	COMBUSTIBLE, BATERIA, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SU OPERACION (TANQUE LLENO), HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. ASÍ COMO APERTURA Y COLOCACIÓN FÍSICA JUNTO A LA PLANTA DE BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN, EN DONDE SE REFLEJEN LAS FECHAS DE SERVICIOS QUE SE DEBERÁN HACER DE FORMA POSTERIOR.	and 5	Terrinio	Orngau	OSMINIST	, W.	ДВИ				
		AIRE ACONDICIONADO										
660	AAC-001	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1 TON, INCLUYE: REVISION, LIMPIEZA DE FILTROS, CARGA DE GAS REFREGERANTE R-134, LIMPIEZA DE SERPENTIN DE EVAPORADORA CON DESENGRASENTE FOAM CLEANER Y AGUA A BAJA PRESION Y DE CONDENSADORA CON COIL CLEANEAR Y AGUA A BAJA PRESION; LAVADO DE BANDEJA, LUBRICACIÓN DE MOTOR DE VENTILACIÓN, REVISION DE COMPRESOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,	23/Ago/2015	27/Ago/2015	PZA	1.00		1.00				
670	AAC-002	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 3 TON, INCLUYE: REVISION, LIMPIEZA DE FILTROS, CARGA DE GAS. REFREGERANTE R-134, LIMPIEZA DE SERPENTIN DE EVAPORADORA CON DESENGRASENTE FOAM CLEANER Y AGUA A BAJA PRESION Y DE CONDENSADORA CON COIL CLEANEAR Y AGUA A BAJA PRESION; LAVADO DE BANDEJA, LUBRICACIÓN DE MOTOR DE VENTILACIÓN, REVISION DE COMPRESOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	25/Ago/2015	29/Ago/2015	PZA	3.00		3,60			(4)	
680	AAC-003	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE TIPO PAQUETE MARCA CARRIER 50TFF012-5 DE 10 T.R. INCLUYE: LIMPIEZA DE SERPENTINES A BASE DE DESENGRASANTE FOAM CLEANER Y AGUJA A PRESION, LIMPIEZA DE CHAROLA, REVISAR PRESIONES DE GAS Y RECARGA, CAMBIO DE FILTROS, LIMPIEZA Y LUBRICACION DE MOTORES ASI COMO CAMBIO DE BANDA, AJUSTE DE SOPORTES, MATERIALES, MANO	27/Ago/2015	03/Sep/2015	PZA	5.00		2.69	2.31			12



Partida No. 1 Coordinación Regional Norceste y Agencia Hermosilito LICITACIÓN PUBLICA MIXTA Ubicación: Bivd. Francisco E, Kino 129 Col 5 de Mayo CP. 83010

Adecuación y Mantenimiento de los inmuebles propios que ocupa la financiera en la coordinación Regional Noroeste y Agencia Hermosillo a base de precios unitarios y tiempo determinado Apertura: 29 de Mayo de 2015 Inicio: 02 de Julio de 2015 Termino: 02 de Octubre de 2015 93 Dias Naturales

Licitación: LO-006HAN002-N4-2015

Hermosillo, So	nora		Licitaci	on: LO-008MAN	002-144-2	715				
		Progra	na Calenda	arizado de	Ejecu	ción de lo	s Trabajos			
Actividad	Concepto	Descripción	Inicia	Termina	Unided	Cantidad	2015 Jul	Ago	Sep	Oct
		DE OBRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.								
		ACARREOS								
700	ACARR-001	AGARREO DE CASCAJO EN CARRETILLA A 20.00 MTS DE DISTANCIA HORIZONTAL 1A ESTACIÓN, DE CASCAJO PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, INCLUYE CARGA Y DESCARGA LOS TRABAJOS QUE REQUIERAN EJECUTARSE FUERA DEL AREA DE TRABAJO (PLAFONES, PISOS Y ACCESO A CUBO DE SERVICIOS) INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	10/Jul/2015	07/Sep/2015	МЗ	2.00	0.75	1.01	0.24	
710	ACARR-002	ACARRED DE MATERIALES Y PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y DESMONTAJE A OBRA Y TIRO DIRECTO EN CAMION DE 7, INCLUYE: CARGA MANUAL A CAMIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	22/Jul/2015	02/Oct/2015	VIAJE	14.00	2.06	5.67	5.79	0.48
		LIMPIEZA								
730	LIMP-001	LIMPIEZA DIARIA DURANTE EL PROCESO DE OBRA . INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	02/Jul/2015	02/Oct/2015	JOR	20.00	6.54	6.39	6.53	0.54
740	LIMP-002	LÍMPIEZA FINA PARA ENTREGA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	26/Sep/2015	02/Oct/2015	JOR	5.00			3.18	1.82



INGENIERIA APLICADA S.A. DE C.V.

122

aj





Partida No. 1 Coordinación Regional Noroeste y Agencia Hermosillo LICITACIÓN PUBLICA MIXTA Ubicación: Blvd. Francisco E. Kino 129

Adecuación y Mantenimiento de los inmuebles propios que ocupa la financiera en la coordinación Regional Noroeste y Agencia Hermosillo a base de precios unitarios y tiempo determinado

Apertura: 29 de Mayo de 2015 Inicio: 02 de Julio de 2015 Termino: 02 de Octubre de 2015 93 Dias Naturales

		Programa Calenda	rizado o	on Mon	tos de Eje	cución de				
ctividad	Concepto	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad	Total	2015 Jul	Ago	Sep	Oct
		HERMOSILLO, SONORA								
		PRELIMINARES								
		CUBÍCULO AGENTE DE CRÉDITO								
40	PRE-001	TAPIAL PARA PROTECCION Y DELIMITAR EL AREA DE TRABAJO EN ZONA DE BAÑOS DE 1.22 X 2.44 MTS. FORMADO A BASE DE TRIPLAY DE PINO DE 19 MM. CON 2 PUNTALES LATERALES DE 2.44 MTS. CON POLIN DE MADERA DE PINO 4° X 4° BASE Y TRABESAÑOS A BASE DE BARROTE DE MADERA DE PINO DE Z X 4°, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	02/Jul/2015	05/Jul/2015	20.00	\$2,660.80	\$2,660.80			
50	PRE-002	DEMOLICIÓN DE MURO DE TABLAROCA DE 9CMS DE DOS CARAS, INCLUYÉ: RETIRO DE METAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	05/Jul/2015	06/Jul/2015	9.00	\$646.74	\$646.74			
60	PRE-003	DESMANTELAMIENTO DE RED DE VOZ Y DATOS A BASE DE TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 19 Y 25 MM. DE DIAMETRO, INCLUYE: SOPORTERIA, CAJAS, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO EL CABLE UTP, TAPA Y YACS, CON TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	07/Jul/2015	12/Jul/2015	3.00	\$1,488.84	51,488.84			
70`	PRE-004	RETIRO DE CABLEADO ELÉCTRICO EN CALIBRES DE 10,12 Y 14 INCLUYE; CANALIZACIONES DE TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA DE 13 A 19 MM, ASI COMO CAJAS CON TAPA, DELES, CHICOTES DE USO RUDO, SOPORTERIA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	09/201/2015	14/Jul/2015	4.00	\$670.32	5670.32			
80	PRE-005	RETIRO DE LUMINARIA Y APAGADOR, INCLUYE: DESMONTAJE DE LUMINARIAS, DESCONEXION. SOPORTERIA, ACCESORIOS, HERRAMIENTA. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	06/Jul/2015	07/Jul/2015	2.00	\$342.86	5342.86			
90	PRE-006	DESMONTAJE PUERTAS DE MADERA DE 1,20 X 2,28 M, CON RECUPERACION DE MARCO, CHAMBRANA Y PUERTA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO	19/Jul/2015	20/Jul/2015	1.00	\$243.64	243.64			



Partida No. 1 Coordinación Regional Noroeste y Agencia Hermosillo LICITACIÓN PUBLICA MIXTA Ubicación: Blvd. Francisco E. Kino 129 Col 5 de Mayo CP. 83010 Hermosillo, Sonora

Adecuación y Mantenimiento de los inmuebles propios que ocupa la financiera en la coordinación Regional Noroeste y Agencia Hermosillo a base de precios unitarios y tiempo deferminado

Apertura: 29 de Mayo de 2015 Inicio: 02 de Julio de 2015 Termina: 02 de Octubre de 2015 93 Dias Naturales

Licitación: LO-006HAN002-N4-2015

		Programa Calenda	arizado o	on Mon	tos de Eje	cución de	los Trabajo	os		
			2.52507	New 101	181 - KN 4 141		2015			2.0
Actividad	Concepto	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad	Total	Jul	Ago	Sep	Oct
		NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.								
100	PRE-007	DESMONTAJE DE CANCELERIA DE ALUMINIO DE 3" CON CRISTAL CLARO DE 6MM, CON RECUPERACIOM, INCLUYE; ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	20/Ju /2015	25/Jul/2015	3.75	\$365.44	b3.44			
110	PRE-008	MOVIMIENTO DE MOBILIARIO Y ARCHIVO MUERTO EN EL TRANSCURSO DE LA OBRA INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (INCLUYE MOVER TODO TIPO DE MOBILIARIO, LAS VECES QUE SEA NECESARIO)	22/Jul/2015	02/Oct/2015	20.00	\$8,307.00		53,365.77	\$3,437.38	\$286.45
		BODEGA, ANÁLISIS DE CRÉDITO								
130	PRE-009	DESMONTAJE PUERTAS DE MADERA DE 1,20 X 2,20 M, CON RECUPERACION DE MARCO, CHAMBRANA Y PUERTA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	21/Jul/2015	21/Jul/2015	1.00	\$162.46	\$ 62.46			
140	PRE-010	DEMOLICIÓN DE MURO DE TABLAROCA DE 9CMS DE DOS CARAS, INCLUYE: RETIRO DE METAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARÁ SU CORRECTA EJECUCION.	22/Jul/2015	25/Jul/2015	9.00	\$646.74	Stad. 74			
		ACABADOS								
		CUBÍCULO AGENTE DE CRÉDITO								
170	ACA-001	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA, VINIMEX O SIMILAR, MISMA CALIDAD EN MUROS INTERIORES, COLOR BLANCO OSTION VINIMEX COMEX. HASTA UN ALTURA DE 3.50 M, INCLUYÉ MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	23/Jul/2015	27/Jul/2015	28.00	\$1,771.28	s1. <del>[7].]</del> 8			
180	ACA-002	MURO DE TABLAROCA A DOS CARAS DE 9 CM DE ESPESOR FORMADO CON BASTIDOR A BASE DE CANAL DE AMARRE 5.35 CM CAL. 26 Y. POSTE METALICO DE 6.35 CM CAL. 26 Y. PANEL DE YESO DE 9.5 MM, SELLADO CON JUNTAS A BASE DE PREFACINTA Y COMPUESTO REDIMIX, ELEMENTOS DE FIJACION INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	13/Jul/2015	19/Jul/2015	14.00	\$6,471.78	S6,471.78			



INGENIERIA APLICADA S.A. DE C.V./



Representante/Legal

Partida No. 1 Coordinación Regional Norceste y Agencia Hermosillo LICITACIÓN PUBLICA MIXTA Ubicación: Blvd. Francisco E. Kino 129 Col 5 de Mayo CP. 83010 Hermosillo. Sonora

Adecuación y Mantenimiento de los immuebles propios que ocupa la financiera en la coordinación Regional Noroeste y Agencia Hermosillo a basa de precios unitarios y tiempo determinado

Apertura: 29 de Mayo de 2015 Inicio: 02 de Julio de 2015 Termino: 02 de Octubre de 2015 93 Dias Naturales

Licitación: LO-006HAN002-N4-2015

Actividad	Connecte	Descripción	Inicla	Tormino	Cantidad	Total	2015 Jul	Ago	Sep	Oct	
HIVIORLI	Concepto	Descripcion	IIIICIA	rennina	Camidad	LOTAL	701	Ago	Зер	00	
190	ACA-003	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PASTA TEXTURIZADA SOBRE MURO COVERALL GRANO FINO "Y" COREV O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR 5X1, COMEX O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	18/Jul/2015	24/Jul/2015	28.00	\$5,231.24	55,221.24				
200	ACA-004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFOND RETICULAR MOD.RADAR AURATONE DE 0.51x0.61M. CON SUSPENSIÓN VISIBLE INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, COLGANTEO CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL 18, ANCLAJE A LOSA POR MEDIO DE ANCLA HILTI, ANDAMIOS MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJCUCION	28/Jul/2015	02/Ago/2015	10.00	\$4,335.70	\$3,853.66_	\$481.74			
210	ACA-005	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLE DE MADERA PARA EMPOTRAR; CONSTA DE 5 ENTREPAÑOS DE 0,50 M X 1,20 M , DOS LATERALES DE 0,50 M X 2,40 M, UNO MAS DE 1,20 M X 2,40 M Y BOS PUERTAS DE MADERA DE 0,50 X 2,40 M TODOS DE TRIPLAY DE PINO DE PRIMERA DE 12MM, LAS PUERTAS ESTARAN FORRADAS CON CHAPA DE CAOBILLA DE 2,7MM, ASENTADO DEL AREA CON LIJA DEL 180, APLICACIÓN DE TINTA BASE ALCOHOL Y DOS MANOS DE SELLADOR 3000 POL YFORM SEMIMATE Y/O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, INLCLUYE MENSULAS DE USO RUDO FANAL DE 8°X 10°, MANUAS, MARCO, CHAMBRANA, BATIENTE, BISAGRAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	83/Ago/2015	20/Ago/2015	1.00	\$8,327.11		SB 327.11			
220	ACA-006	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERIA DE. ALUMINIO NATURAL DE 3°, CRISTAL DE 8 MM, VINIL, SELLADOR, PJJAS, TAQUETES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ECUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	09/Aga/2015	10/Ago/2015	2.65	\$4,290.80		54,290.80			
230	ACA-007	PUERTA ABATIBLE DE ALUMINIO PERFIL DE 3º EN ALUMINIO NATURAL MATE DE CUPRUM DE 1.00 X 2.18 M FORRADA CON DUELA, INCLUYE: CHAPA FANAL NO. 175, PIVOTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	11/Ago/2015	12/Ago/2015	1.00	\$4,874.60		S4,874.60			l
240	ACA-008	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIDAD DE ALUMBRADO	21/Ago/2015	23/Ago/2015	3.00	\$6,269.52	16	Sd.269.52			
100 S		SENIERIA APLICADA S.A. E					15			Representante Legal	1



Partida No. 1 Coordinación Regional Noroeste y Agencia Hermosilto LICITACIÓN PUBLICA MIXTA Ubicación: Bivd. Francisco E. Kino 129 Col 5 da Mayo CP. 83010

Adecuación y Mantenimiento de los inmuebles propios que ocupa la financiara en la coordinación Regional Noroeste y Agencia Hermosillo a base de precios unitarios y tiempo determinado Apertura: 29 de Mayo de 2015 Inicio: 02 de Julio de 2015 Termino: 02 de Octubre de 2015 93 Días Naturales

rmosillo. Sc	CP. 83010 nora		Licitación:	LO-006HAN	002-N4-2015					
(100)		Programa Calenda	arizado d	on Mon	tos de Eje	cución de	los Trabajos			
\ctividad	Concepto	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad	Total	2015 Jul	Ago	Sep	Oct
		LED DE 40W DE 0.60X 0.60 X 0.048MM DE ALTURA PARA EMPOTRAR EN PLAFONO RETICULAR , TEMPERATURA DE COLOR MINIMA 4000 "K, REPRODUCCIÓN DE COLOR CRI 780, VIDA UTIL 50,000 HORAS, VOLTAJE DE OPERACIÓN 120-277 V. CUBIERTA DE ACRILICO OPALINO, LUZ DE DIA FLUJO LUMINOSO ? 2,196 LUMENES , INCLUYE: DRIVER, CONEXION A RED DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA EXISTENTE A UNA DISTANACIA PROMEDIO DE 5 ML A BASE DE TUBERIA LICUATITE 3/6" CONTACTO Y CLAVUA EMBRA Y MACHO DEL TIPO INDUSTRIAL, CABLE THW ANTIFLAMA CAL 12, SE DEBERA INCLUIR LA SUSPENSIÓN DE LA LUMINARIA CON TAQUETES DE EXPANSIÓN PARA VARILLA ROSCADA DE 1/4" SUJETA CON RONDANAS PLANAS Y TUERCAS EXAGONALES DE UN CUARTO, LA CONEXION ELECTRICA SE REALIZARA CON 2 CABLES CAL 12, BLANCO PARA EL NEUTRO Y NEGRO PARA LA FASE LA TIERRA FISICA DESNUDO CAL 14, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.								
260	ACA-009	BODEGA, ANÁLISIS DE CRÉDITO  SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MADERA DE PINO DE 0.90x2.20 M CON BASTIDOR DE 1 1/2" X 1" @ 30 CM FORRADA CON TRIPI AY DE CEDRO, APLICACIÓN DE TINTA BASE ALCOHOL Y DOS MANOS DE SELLADOR 3000 POLYFORM SEMIMATE Y/O SIMILAR DE IGUAL, CALIDAD, INLCLUYE: CHAPA DE INTERCOMUNICACION MARCA YALE DE MANUA MODELO VALENCIA ACABADO NIQUE PLATA O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, MARCO, CHAMBRANA, BATIENTE, BISAGRAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	17/Ago/2015	18/Aga/2015	1.00	\$6,255.33		£6,255.33		
270	ACA-010	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA, VINIMEX O SIMILAR, MISMA CALIDAD EN MUROS INTERIORES, COLOR BLANCO OSTION VINIMEX COMEX. HASTA UN ALTURA DE 3.50 M, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	07/Ago/2015	16/Ago/2015	40.00	\$2,530.40		\$2,530,40		
280	ACA-011	MURO DE TABLAROCA A DOS CARAS DE 9 CM DE ESPESOR FORMADO CON BASTIDOR A BASE DE CANAL DE AMARRE 6.35 CM CAL. 28 Y POSTE METALICO DE 6.35 CM CAL. 26 Y PANEL DE YESO DE 9 S MM, SELLADO CON JUNTAS A BASE DE PREFACINTA Y COMPUESTO REDIMIX, ELEMENTOS DE FIJACION INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	31/Jul/2015	04/Ago/2015	10.00	\$4,622.70	51,320.77	53,301.93		



INGENIERIA APLICADA S.A. DE C.V.







135

Partida No. 1
Coordinación Regional Noroeste y
Agencia Hermosillo
LICITACIÓN PUBLICA MIXTA
Ubicación: Bivd. Francisco E. Kino 129
Col 5 de Mayo CP. 83010
Hermosillo Socces

Adecuación y Mantenimiento de los inmuebles propios que ocupa la financiera en la coordinación Regional Noroeste y Agencia Hermosillo a base de precios unitarios y tiempo determinado Apertura: 29 de Mayo de 2015 inicio: 02 de Julio de 2015 Termino: 02 de Octubre de 2015 93 Días Naturales

Licitación: LO-006HAN002-N4-2015

ctividad	Concepto	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad	Total	2015 Jul	Ago	Sep	Oct
290	ACA-012	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PASTA TEXTURIZADA SOBRE MURO COVERALL GRANO FINO "Y" COREV O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR 5X1, COMEX O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	02/Ago/2015	08/Aga/2015	20.00	\$3,735.60		\$3,736.60		
		GERENCIA JURIDICA								
310	ACA-013	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PELICULA RETICULAR TIPO BISELADA, MARCA 3M O SIMILAR, EN CANCELERIA EXISTENTE, INICLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	19/Sep/2015	19/Sep/2015	3.00	\$1,385.16			\$3,385.16	
320	ACA-014	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLE DE MADERA; CONSTA DE 4 ENTREPAÑOS Y 1 TAPA DE 0.45 M X 3,00 M. DOS LATERALES DE 0.45 M X 2.20 M, TAPA POSTERIOR DE 3.00M X 2.20 M TODOS DE TRIPLAY DE PINO DE PRIMERA DE 12MM FORRADAS CON CHAPA DE CAOBILLA DE 2.7MM, ASENTADO DEL AREA CON LIJA DEL 180, APLICACIÓN DE TINTA BASE ALCOHOL Y DOS MANOS DE SELLADOR 3000 POLYFORM SEMIMATE Y/O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, INCLUYE MENSULAS DE USOR CIDO FANAL DE 8° X 10° MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	10/Sep/2015	19/Sep/2015	1,00	\$10.155.16			SID.:55 16	
		ADECUACIÓN DE BODEGA PARA ESPACIO DE TRABAJO Y ARCHIVO								
340	ACA-015	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE DE IMPERQUIMIA SIMILAR O DE IGUAL CALIDAD AEROUNIPLAS APP PLUS PREFABRICADO CON VENTILACION ANTI-BOLSAS DE AIRE A BASE DE BITUMEN MODIFICADO APP DE 4.5 MM. DE ESPESOR; ACABADO CON GRAVILLA COLOR ROJO OXIDO. ADHESIÓN POR MEDIO DE CALOR CON SOPLETE DE GAS TRASLAPANDOLO 16 CM EN LAS JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFÍCIE CON PRIMARIO MPERPRIM. CALAFATEO DE GRIETAS CON BITUPLASTIC: TRASLAPES, MANO DE OBRA. HERRAMIENTA. ECUIPO, ACARREOS, ELEVACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	21/Sep/2015	27/Sep/2015	45.00	\$15,669,25			\$15 <u>089</u> 35	



INGENIERIA APLICADA S.A. DE C.V.

37

Cas



Kepresemante Çegar

Partida No. 1 Coordinación Regional Norceste y Agencia Hermosillo LICITACIÓN PUBLICA MIXTA Ubicación: Blvd, Francisco E. Kino 129 Col 5 de Mayo CP. 83010

Adecuación y Mantenimiento de los inmuebles propios que ocupa la financiera en la coordinación Regional Norceste y Agencia Hermosillo a base de preclos unitarios y tiempo determinado

Apertura: 29 de Mayo de 2015 Inicio: 02 de Julio de 2015 Termino: 02 de Octubre de 2015 93 Dias Naturales

lermosillo, So			Licitación:	LO-008HAN	002-N4-2015					
		Programa Calend	arizado (	on Mon	los de Ej	ecución de	los Traba	jos		
Actividad	Concepto	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad	Total	2015 Jul	Ago	Sep	Oct
350	ACA-016	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFOND RETICULAR MOD.RADAR AURATONE DE 0.61 M.61 M. CON SUSPENSIÓN VISIBLE INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, COLGANTEO CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 18. ANCLAJE A LOSA POR MEDIO DE ANCLA HILTI, ANDAMIOS MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJCUCION	10/Ago/2015	16/Ago/2015	45.00	\$19,510.65		19,510.65		3
360	ACA-017	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIDAD DE ALUMBRADO LED DE 40W DE 0.60X 0.60 X 0.048MM DE ALTURA PARA EMPOTRAR EN PLAFOND RETICULAR . TEMPERATURA DE COLOR MINIMA 4000 °K, REPRODUCCIÓN DE COLOR CRI 780, VIDA UTIL 50,001 HORAS, VOLTAJE DE OPERACIÓN 120-277 V, CUBIERTA DE ACRILICO OPALINO, LUZ DE DIA FLUJO CUMINOSO 7 2,198 LUMENES , INCLUYE: DRIVER, CONEXION A RED DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA EXISTENTE A UNA DISTANACIA PROMEDIO DE 5 ML A BASE DE TUBERIA LICUATITE 38° CONTACTO Y CLAVUJA EMBRA Y MACHO DEL TIPO INOUSTRIAL, CABLE THIW ANTIFLAMA CAL 12, SE DEBERA INCLUÍR LA SUSPENSIÓN DE LA LUMINARIA CON TAQUETES DE EXPANSIÓN PARA VARILLA ROSCADA DE 14"Y SUJETA CON RONDANAS PLANAS Y TUERCAS EXAGONALES DE UN GUARTO, LA CONEXION DELECTRICA SE REALIZARA CON 2 CABLES CAL. 12, BLANCO PARA EL NEUTRO Y NEGRO PARA LA FASE LA TIERRA FISICA DESNUDO CAL. 14. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.	16/Ago/2015	19/Ago/2015	6.00	\$12,539,04		512,539 04		
370	ACA-018	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT INVERTER MARCA MC. QUAY MOD. MOIS-164035-HWF215A O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, CON CAPACIDAD DE 3.0 T.R. SOLO FRIO, INCLUYE LO SIGUIENTE: 1 UNIDAD CONDENSADORA Y UNA EVAPORADORA, ALIMENTACION ELECTRICA DE 220 VOLTS. 80 HZ. INSTALACION ELECTRICA PARA COMUNICACION EVAPORADORA-CONDENSADORA SERA A BASE DE TUBERIA CONDUIT P.G. DE 19 MM CON DOS CABLES DE NO. 10 Y UNO DEL NO. 12 A UNA DISTANCIA DE 12 M E INSTALACION DE INYECCION Y RETORNO A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 12 M. A BASE DE TUBO DE COBRE FORRADO CON ARMAFLEX DE ACUERDO A ESPECIFICACION; TUBERIA DE PVC PARA DERNALE, BASE DE ANGULO DE 14X1 114" CON PLACAS DE ACERO DE 16" DE ESP. EN CADA PATA DE APOYO (PRIMARIO ANTICORROSIVO Y DOS MANDS DE PINTURA DE ESMALTE), CON TACONES DE NEOPRENOS, CARGA DE GAS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	28/Ago/2015	06/Sep/2015	1.00	\$34,122.39		\$12,186. 2	\$21,935.82	



INGENIERIA APLICADA S.A. DE C.V./



Kepresentanje Legal

Partida No. 1 Coordinación Regional Noroeste y Agencia Hermosillo LICITACIÓN PUBLICA MIXTA Ubicación: Blvd. Francisco E. Kino 129 Col 5 de Mayo CP. 83010

Adecuación y Mantenimiento de los inmuebles propios que ocupa la financiera en la coordinación Regional Noroeste y Agencia Hermosillo a base de precios unitarios y tiempo determinado

Apertura: 29 de Mayo de 2015 Inicio: 02 de Julio de 2015 Termino: 02 de Octubre de 2015 93 Dias Naturales

Lieltenider I O DOGUANOOS NA 2015

		*					2015			
tividad	Concepto	Descripción	Inicla	Termina	Cantidad	Total		Ago	Sep	Oct
380	ACA-019	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIRCUITO ALIMENTADOR A UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 3 T.R. DESDE TABLERO GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO CON DOS CABLES CALIBRE NO 8 AWG Y CONDUCTOR DESNUDO 10 AWG EN TUBERIA CONDUIT P.G. DE 19 mm DE DIAMETRO INCLUYE COLOCACION DE TUBO LICUATITE PARA CONECTAR A CONDENSADORA, SOPORTERIA, CONDULETS CON TAPA Y EMPAQUE TODOS LOS CABLES SERAN DEL TIPO THW LS DE LA MARCA CONDUMEX, CONECTORES, TAQUETES Y TORNILLOS, ASI COMO TODOS LOS MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION	05/Ago/2015	17/Ago/2015	20.00	\$1,929.20		\$1,929 20		
390	ACA-020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASES METALICAS PARA INSTALAR DESCOMECTADOR Y SUSPENDER CORRIENTE Y DAR MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 3 TON INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X30 AMP ABB PARA SOBREPONIER O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD CON CAJA MARINA DE 30X25X16 CM MARCA ABB; ATORNILLADO A ESTRUCTURA DE 0.90 X 0.90 X 0.40 M HECHA DE PTR CUADRADO DE 3/4" X 3/4" CAL. 14 Y ESTA A SU VEZ SOBRE UNA BASE CUADRADA DE ANGULO DE 1/8"/3/4"X3/4" APLICAR UNA BASE DE PRIMER Y DOS MANOS DE ESMALTE; DOS CONDUCTORES CALIBRE NO. 8 Y UN DESNUDO DEL NO. 10 EN TUBO LICUATITE DE 19MM A UNA DISTANCIA DE 5 M, CONECTOR RECTO LICUATITE. CURVA. COPILE, TAQUETES, TORNILLOS, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	08/Aga/2015	14/Ago/2015	1.00	\$996.18		\$596.:8		
400	ACA-021	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA DE 33X33 VITROMEX, MOD. ROMA COLOR ARENA INCLUYE: COLOCACIÓN CON ADNESIVO PORCELANICO Y BOQUILLA DE COLOR, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, CORTES, AJUSTES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	23/Jul/2015	06/Ago/2015	45.00	\$14,913.45	59.320.91	\$5,592.54		
410	ACA-022	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE 1.08 M X 2.34 M. DE HERRERÍA TUBULAR CONMARCO TUBULAR DE LÁMINA TROQUELADA NO. 18. EN GERENCIA.INCLUYE: DESPERDICIOS, FIJACIÓN DE JALADERA, HERRAJES, SOLDADURA, GASTOS DE TALLER PREMIER ANTICORROSIVO, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y MANO DE OBRA.	08/Ago/2015	10/Ago/2015	1.00	\$2,950.47		\$2,950.47		
420	ACA-023	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA, VINIMEX O SIMILAR, MISMA CALIDAD EN MUROS INTERIORES, COLOR	28/Jul/2015	08/Ago/2015	75.00	\$4,744.50	\$1,897.80	\$2,846.70		

ENIERIA APLICADA S.A. DE C.V./



Partida No. 1 Coordinación Regional Noroeste y Agencia Hermosillo LICITACIÓN PUBLICA MIXTA
Ubicación: Blvd. Francisco E. Kino 129
Col 5 de Mayo CP. 83010

Adecuación y Mantenimiento de los inmuebles propios que ocupa la financiera en la coordinación Regional Norceste y Agencia Hermosillo a base de precios unitarios y tiempo determinado

Apertura:29 de Mayo de 2015 Inicio: 02 de Julio de 2015 Termino: 02 de Octubre de 2015 93 Dias Naturales

ermosillo, So	nora		Licitación:	LO-006HAN	002-N4-2015		- /- /			
		Programa Calend	arizado o	on Mon	tos de Eje	ecución de	los Trabajos			
ال عدد العام ال	-		*****				2015		0.000	
Actividad	Concepto	Descripción  BLANCO OSTION VINIMEX COMEX. HASTA UN ALTURA DE  3.50 M, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA. MANO DE  OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA  EJECUCIÓN	Inicia	Termina	Cantidad	Total	Jul	Ago	Sep	Oct
		SALA DE JUNTAS								
440	ACA-024	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERSIANA VERTICAL DE PVC MODELO FROST O SIMILAR DE IGUAL CALIDAD, COLOR GRIS, INCLUYE: RIEL AUTOALINIABLE, TABLETAS, CADENA INFERIOR, SOPORTES DE SUJECION, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	12/Sep/2015	23/Sep/2015	24.36	\$12,406.30			S12.4d6.30	
450	ACA-025	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO INSTITUCIONAL DE 0.40 ANCHO X 1.20 M LARGO ELABORADO EN ACERO INOXIDABLE, CON LETRAS EN ALTO RELIEVE INCLUYE: FIJACION, TAQUETES, TORNILLOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN	16/Sep/2015	02/Oct/2015	1.00	\$3,677.35			\$3,152.01	3525.34
460	ACA-026	CORTE CON DISCO DE DIAMANTE DE PISO DE CONCRETO CON PROFUNDIDAD DE 10 CM INCLUYE: TRAZO, MATERIAL, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	24/Jul/2015	01/Aga/2015	50.00	\$2,070.50	\$1,922.61	\$147.89		£
470	ACA-027	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR PROMEDIO, A MANO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	28/Jul/2015	06/Ago/2015	10.00	\$510.90	5204.16.	\$306.54		
480	ACA-028	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIRCUITO ALIMENTADOR PARA RED DE CONTACTOS NORMALES EN EN SALA DE JUNTAS CON 6 CONDUCTORES CALIBRE 10 AWG EN COLORES ROJO PARA LAS FASES, BLANCO PARA LOS NEUTROS Y TRES CONDUCTORES DE CALIBRE 12 AWG EN COLOR VERDE PARA TIERRA FÍSICA, LOS CONDUCTORES DEBERAN SER FORRADOS TIPO THY LS DE LA MARCA CONDUMEX, INCLUYE TUBERIA DE PARED GRUESA GALVANIZADA DE 25 mm DE DÍAMETRO, INCLUYE: EXCAVACIÓN MANUAL PATA ALOGAR TUBERIA, PASANDO POR REGISTROS PARA LAS DERIVACIONES A CRUCETAS Y	03/Ago/2015	10/Ago/2015	15.00	\$3,338.85		\$3,338.85		
errana.		TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.				8	r=-1			
490	ACA-029	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIRCUITO ALIMENTADOR PARA RED DE CONTACTOS REGULADOS EN EN SALA DE	01/Ago/2015	08/Ago/2015	15.00	\$3,338.85		\$3,338.85	(F)	
-										
	INE	BENIERIA APLICADA S.A. D	DE C.V	6.1					Re	presentante Legal







Partida No. 1 Coordinación Regional Norceste y Agencia Hermosillo LICITACIÓN PUBLICA MIXTA Ubicación: Blvd. Francisco E. Kino 129


Adecuación y Mantenimiento de los Inmuebles propios que ocupa la financiera en la coordinación Regional Noroeste y Agencia Hermosillo a base de precios unitarios y tiempo determinado

Apertura: 29 de Mayo de 2015 Inicio: 02 de Julio de 2015 Termino: 02 de Octubre de 2015 93 Dias Naturales

l 5 de Mayo rmosillo, So			Lieftaclón: LO-996HAN002-N4-2015										
		Programa Calenda	arizado o	on Mon	tos de Eje	cución de	los Trab	ajos					
ctividad	Concepto	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad	Total	2015 Jul	Ago	Sep	Oct			
		JUNTAS CON 6 CONDUCTORES CALIBRE 10 AWG EN COLORES ROJO PARA LAS FASES, BLANCO PARA LOS NEUTROS Y TRES CONDUCTORES DE CALIBRE 12 AWG EN COLOR VERDE PARA TIERRA FISICA, LOS CONDUCTORES DEBERAN SER FORRADOS TIPO THIVI LS DE LA MARCA CONDUMEX, INCLUYE TUBERIA DE PARED GRUESA GALVANIZADA DE 25 mm DE DIAMETRO, INCLUYE: EXCAVACIÓN MANUAL PATA ALOGAR TUBERIA, PASANDO POR REGISTROS PARA LAS DERIVACIONES A CRUCETAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.											
500	ACA-030	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTOS REGULADOS A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 9 M, EN SALA DE JUNTAS INCLUYE; EXCAVACIÓN MANUAL, RELLENO CON CONCRETO FC-150 KGICM2 TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA DE 19 MM, CAJA DE CONEXIONES, LB, SOPORTERIA, ENSAMBLE DE CAJA PARA PISO CON PLACA DE LATÓN CON ACABADO DE NÍQUEL PULIDO, EMPAQUE, TAPA ROSCADA, JUNTA TÓRICA, CAJA Y TRES CONDUCTORES DE LA MARCA CONDUMEX FORRADOS CALIBRE 10 AWG LS COLÓR ROJO PARA LA FASE, BLANCO PARA EL NEUTRO, Y VERDE PARA LA TERRA FISICA RESPECTIVAMENTE EL CONTACTO DUPLEX DEBERA TENER EL BORNE DE CONEXION A TIERRA AISLADO DEL NEUTRO DE LA INISTALACION HERRAMIENTA, MANO DE ORRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	03/Ago/2015	15/Ago/2015	8.00	\$13,480.96		S: J,480.96					
510	ACA-031	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTOS NORMALES A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 9 M, EN SALA DE JUNTAS INCLUYE; EXCAVACIÓN MANUAL. RELLENO CON CONCRETO FC-9150 KG/CAVACIÓN MANUAL. RELLENO CON CONCRETO FC-9150 KG/CAVACIÓN MANUAL. RELLENO CON CONCRETO DE 19 MM, CAJA DE CONEXIONES, LB, SOPORTERIA, ENSAMBLE DE CAJA PARA PISO CON PLACA DE LA TÓN CON ACABADO DE NÍQUEL PULIDO, EMPAQUE, TAPA ROSCADA, JUNTA TÓRICA, CAJA Y TRES CONDUCTORES DE LA MARCA CONDUNEX FORRADOS CALIBRE 10 AWG LS COLOR ROJO PARA LA FASE, BLANCO PARA EL NEUTRO, Y VERDE PARA LA TIERRA FÍSICA RESPECTIVAMENTE EL CONTACTO DUPLEX DEBERA TENER EL BORNATE DE CONEXION A TIERRA AISLADO DEL NEUTRO DE LA INSTALACION HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	06/Ago/2015	17/Ago/2015	8.00	\$13.480.96		<b>3</b> 9 3,480.96	,				
520	ACA-032	SUMINISTRO DE CANALIZACION PARA SALIDA PARA VOZ Y DATOS QUE INCLUYE: CANALIZACION DE TUBO CONDUIT P.G. DE 38 MM.DE DIAM. CONSIDERANDO CAJAS REGISTROS DE ACERO GALVANIZADO CON TAPA, GUIADO, MATERIALES, MANO DE OSRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO	15/Ago/2015	24/Ago/2015	5.00	\$1,078.40		si.a/8.40					



INGENIERIA APLICADA S.A. DE C.V./





Pertida No. 1
Coordinación Regional Norceste y
Agencie Hermosillo
LICITACIÓN PUBLICA MIXTA
Ubicación: Blvd. Francisco E. Kino 129
Col 5 de Mayo CP. 83010
Hermosillo, Sonota

Adecuación y Mantenimiento de los Inmueblas proptos que ocupa la financiera en la coordinación Regional Noroeste y Agencia Hermosilto a base de precios unitarios y tiempo determinado Apertura: 29 de Mayo de 2015 Inicio: 02 de Julio de 2015 Termino: 02 de Octubre de 2015 93 Dias Naturales

Licitación: LO-006HAN002-N4-2015

ermosillo. So	incha	Programa Calenda			ios de Eie	cuclón de	los Traba	aios		
ctividad	Concepto	Descripción	Inicla		Cantidad	Total	2015 Jul	Ago	Sep	Oct
	-	NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.								
530	ACA-033	SUMINISTRO DE CANALIZACION PARA SALIDA PARA VOZ Y DATOS QUE INCLUYE: CANALIZACION DE TUBO CONDUIT P.G., DE 25 MM.DE DIAM. CONSIDERANDO CAJAS REGISTROS DE ACERO GALVANIZADO CON TAPA. GUIADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	16/Ago/2015	25/Ago/2015	10.00	\$2,237.20		S2.237.20		
540	ACA-034	SUMINISTRO DE CANALIZACION PARA SALIDA PARA VOZ Y DATOS QUE INCLUYE: CANALIZACION DE TUBO CONDUIT P.G. DE 19 MM. DE DIAM. CONSIDERANDO CAJAS REGISTROS DE ACERO GALVANIZADO CON TAPA, GUIADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	19/Ago/2015	30/Ago/2015	18.00	\$2,228.58		\$2,228.58		
550	ACA-035	SUMINISTRO Y COLOGACION DE LOSETA DE 33x33 VITROMEX, MOD. TERUEL VERDE OLIVO INCLUYE: COLOGACION CON ADHESIYO BLANCO ( CREST )CON BOQUILLA DE COLOR, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, CORTES, AJUSTES MANO DE OBRA, L'IMPIEZA Y TODOLO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	03/Ags/2015	09/Ago/2015	10.00	\$3,282.60		\$3,282.60		
		VESTÍBULO DE DIRECCIÓN								
570	ACA-036	SUMNISTRO Y COLOCACION DE GUARDAPOLVOS PARA PUERTA DE ALUMINIO DE 1.20M DE ANCHO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	30/Sep/Z015	02/Oct/2015	4.00	\$1,510.88			\$503.63	\$1.007.25
580	ACA-037	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PELICULA RETICULAR TIPO BISELADA, MARCA 3M O SIMILAR, EN CANCELERIA EXISTENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	20/Sep/2015	25/Sep/2015	9.00	\$4,155.48			\$415948	
590	ACA-038	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL CLARO DE 6 MM DE 0.90 X 2.10M SOBRE PUERTA ABATIBLE DE ALUMINIO PERFIL DE 3º INCLUYE: RETIRO DE CRISTAL ANTERIOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TOBO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	10/Sep/2015	19/Sep/2015	1 00	\$545.35			5545 35	
		HIDROSANITARIA								
MATERIAL S	10.15	SENIERIA ARI ICADA S A F	~ ~ ·	2.0					Ke	presentante Leg

INGENIERIA APLICADA S.A. DE C.V.

152.

\_

Partida No. 1 Coordinación Regional Noroeste y Agencia Hermosilto LICITACIÓN PUBLICA MIXTA Ubicación: Bivd. Francisco E. Kino 129 Col 5 de Mayo CP. 83010

Adecuación y Mantenimiento de los inmuebles propios que ocupa la financiera en la coordinación Regional Noroeste y Agencia Hermosillo a base de precios unitarios y tiempo determinado Apertura: 29 de Mayo de 2015 Inicio: 02 de Julio de 2015 Termino: 02 de Octubre de 2015 93 Días Naturales

Licitación: LO-006HAN002-N4-2015

		Programa Calenda	arizado d	on Mon	tos de Ej	ecución de	los Trab	ajos		
Actividad	Concepto	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad	Total	2015 Jul	Ago	Sep	Oct
610	HISA-001	TAPA CIEGA DE CONCRETO DE 0.60 × 0.40 MTS A BASE DE MARCO DE ANGULO DE 2 1/2" × 1/4", CONTRAMARCO DE 2° × 1/4" Y REFUERZOS DE VARILLAS DE 1/2" SOLDADAS A CADA 15 CMS Y CONRETO F°0= 150 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EDUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	04/Ago/2015	06/Ago/2015	1.00	\$738.02		5738.02		
620	HISA-002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO VENTILADOR PARA REGISTRO CON TUBO DE PVC DE 2º MARCA DURALOC, CON UN RECORRIDO DE 15 M INCLUYE: CORTAR CON DISCO PISO DE CONCRETO PARA COLLITAR TUBO, POSTERIORMENTE LLENAR HUECO CON CONCRETO FC= 150 KG/CM2, CEMENTO PARA UNIR TUBERÍA DE PVC, CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	04/Ago/2015	14/Ago/2015	1.00	\$610.84		\$610.84		
		ELECTRICO								
640	ELEC-001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA DE 16 A 20 KW POR MEDIO DE UN EQUIPO DE ASPIRACION PARA EL TABLERO DE CONTROL Y PROTECCION DEL GENERADOR Y LIMPIEZA DE LA PLANTA POR MEDIO DE UN EQUIPO A PRESION (CARTCHER) CON DESENGRASANTES: PUESTA EN OPERACIÓN EFECTUANDO LECTURAS DE VOLTAJE ENTRE FASE Y NEUTRO ASI COMO ENTRE FASES, PARO Y ARRANQUE DE LA MISMA VERJIFICANDO EL TIEMPO DE RESPUESTA, DEBIENDO SER DE 15 SEGUNDOS COMO MAXIMO DEJANDO EL SELECTOR EN POSICION AUTOMATICA; INCLUYE RIT DE REFACCIONES MENORES (CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE SENDO ES CONTROL, ANTICONGELANTE DILUIDO, FUSIBLES DE CONTROL, TERMINAL DE BATERIAS Y DONAS ANTISULFATANTES); REPORTE POR ESCRITO DE PARAMETROS ELECTRICOS Y MECANICOS COMO EL SISTEMA DE LUBRICACIÓN, SISTEMA DE COMBUSTIBLE, BATERIA, SISTEMA DE ENFIRAMIENTO, SUMMINSTRO DE COMBUSTIBLE PARA SU OPERACION (TANQUE LLENO), HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, ASÍ COMO APERTURA Y COLOCACIÓN FÍSICA JUNTO A LA PLANTA DE BITÁCORA DE	24/Ago/2015	01/Sep/2015	1.00	\$11,084.03		59,606.16.	\$1,477.87	



INGENIERIA APLICADA S.A. DE C.V./

155

A

FORMA POSTERIOR.



156 157

Partida No. 1
Coordinación Regional Noroeste y
Agencia Hermosillo
LICITACIÓN PUBLICA MIXTA
Ubicación: Bivd. Francisco E. Kino 129
Col 5 de Mayo CP, 83010
Hermosillo. Sonora

Adecuación y Mantenimiento de los Inmuebles propios que ocupa la financiera en la coordinación Regional Norceste y Agencia Hermosillo a base de precios unitarios y tiempo determinado Apertura: 29 de Mayo de 2015 inicio: 02 de Julio de 2015 Termino: 02 de Octubre de 2015 93 Dias Naturales

Licitación: LO-006HAN002-N4-2015

Programa Calendarizado con Montos de Ejecución de los Trabajos										
Actividad	Concepto	Dascripción	Inicia	Termina	Captidad	Total	2015 Jul	4.00	Sep	Oct
Actividad	Concepto	изспретоп	micia	reminia	Gantidad	Total	Jui	Ago	Зер	000
		AIRE ACONDICIONADO								
660	AAC-001	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1 TON, INCLUYE: REVISION, LIMPIEZA DE FILTROS, CARGA DE GAS REFREGERANTE R-134, LIMPIEZA DE SERPENTIN DE EVAPORADORA CON DESENGRASENTE FOAM CLEANER Y AGUA A BAJA PRESION Y DE CONDENSADORA CON COIL CLEANER Y AGUA A BAJA PRESION ; LAVADO DE BANDEJA, LUBRICACIÓN DE MOTOR DE VENTILACIÓN, REVISION DE COMPRESOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	23/Ago/2015	27/Aga/2015	1.00	\$1,335.04		S1, <del>133,0</del> 4		
670	AAC-002	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 3 TON, INCLUYE: REVISION, LIMPIEZA DE FILTROS, CARGA DE GAS REFREGERANTE R-134, LIMPIEZA DE SERPENTIN DE EVAPORADORA CON DESENGRASENTE FOAM CLEANERY AGUA A BAJA PRESION Y DE CONDENSADORA CON COIL CLEANEAR Y AGUA A BAJA PRESION ; LAVADO DE BANDEJA, LUBRICACIÓN DE MOTOR DE VENTILACIÓN, REVISION DE COMPRESOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	25/Ago/2015	Z9/Agc/2015	3.00	\$4,335.00		54,335.00		
680	AAC-003	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE TIPO PAQUETE MARCA CARRIER 50TF6012-5 DE 10 T.R. INCLUYE: LIMPIEZA DE SERPENTINES A BASE DE DESENGRASANTE FOAM CLEANER Y AGUA A PRESION. LIMPIEZA DE CHAROLA, REVISAR PRESIONES DE GAS Y RECARGA, CAMBIO DE FILTROS, LIMPIEZA Y LUBRICACION DE MOTORES ASI COMO CAMBIO DE BANDA, AJUSTE DE SOPORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	27/Ago/2015	03/Sep/2015	5.00	\$15,740.75		\$8,475 79	\$7,264 96	
		ACARREOS								
700	ACARR-001	ACARREO DE CASCAJO EN CARRETILLA A 20.00 MTS DE DISTANCIA HORIZONTAL 1A ESTACIÓN, DE CASCAJO PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN. INCLUYE CARGA Y DESCARGA. LOS TRABAJOS QUE REQUIERAN EJECUTARSE FUERA DEL AREA DE TRABAJO (PLAFONES, PISOS Y ACCESO A CUBO DE SERVICIOS) INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	10/Jul/2015	07/Sep/2015	2.00	\$76.64	\$28.85		\$9.06	



INGENIERIA APLICADA S.A. DE C.V./

58 > 61



15

Partida No. 1 Coordinación Regional Noroeste y Agencia Hermosillo Agencia Hermostilo LICITACIÓN PUBLICA MIXTA Ubicación: Blvd. Francisco E. Kino 129 Col 5 de Mayo CP. 83010 Hermosillo, Sonora

Adecuación y Mantenimiento de los inmuebles propios que ocupa la financiera en la coordinación Regional Noroeste y Agencia Hermosillo a base de precios unitarios y tiempo determinado

Apertura: 29 de Mayo de 2015 Inicio: 02 de Julio de 2015 Termino: 02 de Octubre de 2015 93 Dias Naturales

Licitación: LO-006HAN002-N4-2015

							2015			
Actividad	Concepto	Descripción	Inicia	Termina	Cantidad	Total	Jul	Ago	Sep	Oct
710	ACARR-002	ACARREO DE MATERIALES Y PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y DESMONTAJE A OBRA Y TIRO DIRECTO EN CAMION DE 7 , INCLUYE: CARGA MANUAL A CAMIÓN ,MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	22/Jul/2015	92/Oct/2015	14.00	\$39,697.56	\$5,817.74	\$16.084.36	\$16.426.58	\$1,368.89
		LIMPIEZA			4					
730	LIMP-001	LIMPIEZA DIARIA DURANTE EL PROCESO DE OBRA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	02/Jul/2015	02/Qct/2015	20.00	\$8,475.60	\$2,767,54	\$2,709.89	\$2,767.54	\$230.63
740	LIMP-002	LIMPIEZA FINA PARA ENTREGA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LÓ NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	26/Sep/2015	02/Ocl/2015	5.00	\$2,118.90			\$1,348[39]	\$770.5
									*	
TAL PARCIA	L:					\$344,742.89	\$49,054.08	\$188,839.81	5102,659.94	\$4,189.06
TAL ACUMU	LADO:						\$49,054.08	5237,893.89	\$340,553.83	\$344,742,







Partida No. 1
Coordinación Regional Noroeste y
Agencia Hermosillo
LiCITACIÓN PUBLICA MIXTA
Ubicación: Bivd. Francisco E. Kino 129
Col 5 de Mayo CP. 83010
Hermosillo, Sonora

Adecuación y Mantenimiento de los inmuebles propios que ocupa la financiera en la coordinación Regional Noroeste y Agencia Hermosillo a base de precios unitarios y tiempo determinado Apertura: 29 de Mayo de 2015 Inicio: 02 de Julio de 2015 Termino: 02 de Octubre de 2015 93 Días Neturales

Licitación: LO-006HAN0D2-N4-2015

		Pr	ograma Cale	ndarizado	de Mano de	Obra		
Clave	Descripción		0	2015			Oct	
00444	Oficial Especialista	Unidad jor	Cantidad 11.68076	Jul	Ago 7.44846	Scp .4.23230	Oct	-
01	peon	jor	93.27388	16.24907	37,00822	35.49840	4.51819	
10	Cabo	jor	8.27479	2.31937	2.89633	2.67969	0.37940	
12	Of. Herrero	jor	0.47619		.0.38435	0.09184		
15	Of. Plomero	jor	0.25000		0.25000			
18	Of. Electricista	jor	24.74615	2.50001	20.46042	1.71429	0.07143	
2	AYUDANTE	jor	83.92054	16.04473	52.74876	14_52229	0.60476	
5	Of.Albañii	jor	9.49437	3.12497	3.23608	3.13332		
52	Of. Pastero	jor	1.92000	1/12000	0.80000			
55	Of. Ebanista	jor	5.41668	0.41667	3.33334	1.66667		
6	Of.Carpintero de O.N.	jor	1.00000	1.00000				
0009	Of. Pintor	jor	5.72000	2.32000.	3.40000			
0011	Of. Tablaroquero	jor	6.92871	3.12478	3.80393			
0015	Of. Aluminero	jor	3.20000	0.37500	1.82500	0.46667	0.53333	





INGENIERIA APLICADA S.A. DE C.V.



an

1 10

Partida No. 1 Coordinación Regional Noroeste y Agencia Hermosillo LICITACIÓN PUBLICA MIXTA Ubicación: Blvd, Francisco E. Kino 129 Col 5 de Mayo CP. 83010 Hermosillo, Sonora

Adecuación y Mantenimiento de los inmuebles propios que ocupa la financiera en la coordinación Regional Noroeste y Agencia Hermosillo a base de precios unitarios y tiempo determinado

Apertura:29 de Mayo de 2015 Inicio: 02 de Julio de 2015 Termino: 02 de Octubre de 2015 93 Dias Naturales

Licitación: LO-005HAN002-N4-2015

					2015	Mano de Obr			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	Jul	Ago	Sep	Oct	
1444	Oficial Especialista	jor	11.68076	\$11,630.65		\$7,416.51	\$4,214.14		
	peon	jor	93.27388	\$25,576.63	\$4,455.66	\$10,148.02	\$9,734.02	\$1,238.93	
0	Cabo	jor	8.27479	\$4,168.67	\$1,168.46	\$1,459.11	\$1,349.97	\$191.13	
	Of. Herrero	jor	0.47619	\$200.85		\$162.11	338.74		
	Of, Plomero	jor	0.25000	\$93.15		\$93.15			
k.	Of. Electricista	jor	24.74615	\$10,437.68	\$1,054.48	\$8,630.00	\$723.07	\$30.13	
	AYUDANTE	jor	83.92054	\$28,517.04	\$5,452.16	\$17,924.56	\$4,934.82	\$205,50	
	Of.Albañil	jor	9.49437	\$4,082.48	\$1,343.70	\$1,391.48	\$1,347.30		
	Of, Pastero	jor	1.92000	\$809.84	\$472,41	\$337.43			
	Of. Ebanista	jor	5.41668	\$2,284.70	\$175.75	\$1,405.97	\$\$02.98		
	Of.Carpintero de O.N.	jor	1.00000	\$421.79	\$421.79				
09	Of. Pintor	jor	5.72000	\$2,412.64	\$918.55	\$1,434.09			
11	Of. Tablaroquero	jor	6.92871	\$2,922.46	\$1,318.00	1,604.46			
15	Of. Aluminero	jor	3.20000	\$1,349.73	\$158.17	\$769.77	\$196.84	\$224.95	
'AL PARC	CIAL:			594,908.31	\$16,999.13	\$52,776.66	\$23,241.88	\$1,890.64	
AL ACUI	MULADO:			2	\$16,999.13	\$69,775.79	\$93,017.67	\$94,908.31	



INGENIERIA APLICADA S.A. DE C.V./




Partida No. 1 Coordinación Regional Norceste y Agencia Hermosillo LICITACIÓN PUBLICA MIXTA Ubicación: Bivd. Francisco E. Kino 129 Col 5 de Mayo CP. 83010

Adecuación y Mantenimiento de los inmuebles propios que ocupa la financiera en la coordinación Regional Noroeste y Agencia Hermosillo a base de precios unitarios y flampo determinado Apertura: 29 de Mayo de 2015 Inicio: 02 de Julio de 2015 Termino: 02 de Octubre de 2015 93 Dias Naturales

Programa Calendarizado de Maquinaria y Equipos									
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	2015 Jul	Ago	Sep	Oct		
C.F. E-565	Andamio de trabajo	hr	36.00000		36.00000				
E-565	ANDAMIO DE TRABAJO Y PASARELAS	hora	140.92615	61_33758	78.58861	0.99996		×	
80000	Camion de Volteo	hora	56.13050	8.20690	22.68966	23.30291.	1.93103		
00049	Cortadora de disco WACKER JOPER	hora	6.37500	5.80357	0.57143				
171	Equipo Karcher	hora	4.00000		3.46667	0.53333			





Partida No. 1
Coordinación Regional Noroeste y
Agencia Hermosillo
LICITACIÓN PUBLICA MIXTA
Ubicación: Blvd. Francisco E. Kino 129
Col 5 de Mayo CP. 83010
Hermosillo. Sopora


Adecuación y Mantenimiento de los inmuebles propios que ocupa la financiera en la coordinación Regional Noroeste y Agencia Hermosillo a base de pracios unitarios y tiempo daterminado Apertura:29 de Mayo de 2015 Inicio: 02 de Julio de 2015 Termino: 02 de Octubra de 2015 93 Días Naturales

					2015			
ave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	Jul	Ago	Sep	Oct
F. E-565	Andamio de trabajo	hr	36.00000	\$132.84		\$132.84		
565	ANDAMIO DE TRABAJO Y PASARELAS	hora	140.92615	\$520.02	\$226.34	\$789.99.	\$3.89	
0008	Camion de Volteo	hora	56.13050	\$19,415.54	\$2,838,77	\$7,848.35	\$8,060.48	\$667.94
0049	Contadora de disco WACKER JOPER	hora	6.37500	\$324.23	\$295.17.	\$29.06		
71	Equipo Karcher	hora	4.00000	\$33.04		\$28.63]	\$4.41	
L PARCI L ACUM				\$20,425.67	\$3,360.28 \$3,360.28	\$8,328.87 \$11,689.15	\$8,068.58 \$19,757.73	\$667.94 \$20,425.67









Partide No. 1 Coordinación Regional Norceste y Agencia Hermosillo LICITACIÓN PUBLICA MIXTA Ubicación: Blvd. Francisco E. Kino 129 Col 5 de Mayo CP. 83010 Harmosillo, Sonora

Adecuación y Mantenimiento de los inmuebles propios que ocupa la financiera en la coordinación Regional Noroeste y Agencia Hermosillo a base de precios unitarios y tiempo determinado

Apertura:29 de Mayo de 2015 Inicio: 02 de Julio de 2015 Termino: 02 de Octubre de 2015 93 Dias Naturales

Licitación; LO-006HAN002-N4-2015

	Programa	Calenda	rizado de Mai	teriales y E	quipos de ins	stalación po	ermanente
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	2015 Jul	Ago	Sep	Oct
43.5	Base de Angulo para condensadora	pza	1.00000		0.35714	0.64286	
AT-53	Guarda Polvo para puerta de aluminio	pza	4,00000			1.33333 🗌	2.66667
CHA-534	Chapa de Intercomunicación marca Yale	pza	1.00000	14.5	160000		
CON-75	Condulet LB 25 MM	pza	1.25000		25000		
CRS-54	Cristal Claro de 6 mm de 0.90 x 2.10 M	pza	1.00000			1.00000	
LE-53	Led de 40W de .60x.60.048mm para empotrar	pza	9.00000		00000		
LE.654	Letrero Institucional 0.40 X 1.20 MT	pza	1.03000			0.88286	0.14714
M456	LONA DE PROTECCION	M2	39.32500	15.95000	23 37500		
MAD-54	Puerta de Madera de pino .90m x 2.2m con bastidor, marco y chambrana	pza	1.00000		1100000		
MAT-0030	PINTURA DE ESMALTE	LT	0.65000		0.45714	0.19286	
MN-3TR	Minisplit Solo frio 3 T.R	pza	1.00000		0.3571	0.64286	
MT-0147	TRIPLAY DE PINO DE 19 MM	m2	10.40000 🗌	10.40000		170	
MT00005	Tablaroca	m2	52.80000	87.08571.	15.71429		
VIT00018	Tornillo	pza	1,126.00000	493.46032	632,53968		
MT00035	Taquete de fibra	pza	144,00000	101.14286	42.85714		
MT00072	Perfacinta	ml	52.80000	87.08571	15.71429		
MT00073	Redimix	kg	22.08000	15.50857	6.57143		
MT00095	Pintura vinilica	It	31.46000	12.76000	18.70000		



INGENIERIA APLICADA S.A. DE C.V./



Partida No. 1
Coordinación Regional Noroeste y
Agencia Hermosillo
LICITACIÓN PUBLICA MIXTA
Ubicación: Blvd. Francisco E. Kino 129
Col 5 de Mayo CP. 83010
Harmosillo. Sonpra

Adecuación y Mantenimiento de los inmuebles propios que ocupa la financiera en la coordinación Regional Noroeste y Agencia Hermosillo a base de precios unitarios y tiempo determinado Apertura:29 de Mayo de 2015 inicio: 02 de Julio de 2015 Termino: 02 de Octubre de 2015 93 Dias Naturales

Licitación: LO-906HAN002-N4-2015

D. T. S.	Programa	Calenda	rizado de Ma	iteriales y Eq	ulpos de ins	stalación po	ermanente	
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	2015 Jul	Ago	Sep	Oct	
MT00491	Sellador	lt .	14.30000	5.80000	s.50000			
MT1	Arena	m3	1.85292	0.02825				
MT103	Agua	m3	2.23256	0.13563	1,57245	0.47959	0.04489	
MT1487	Jabon	KG	6.25000	1 63265	1.59864	2.42811	0.59060	
MT15	DIESEL	litro	24.00000		20.80000	3,20000		
MT17	Cimbra comun	m2	0.24000		0.24000			
MT2086	Canaleta galvanizada	ml	36.00000	65.28571	10,71429			
MT2280	Imperprim s	It	9.00000			9.00000		
MT2281	Bituplastic AT	1t	0.90000			0.90000		
MT2850	Contacto polarizado	pza	9.00000		€00000			
MT2929	Tomillo	pza	162.00000	[	115.71429	46.28571		
MT2999	Cable de Cu desnudo cal, No. 14 AWG	ml	45.45000		45.45000			
MT3	Grava	m3	1.98410	0.03025	195385			
MT3058	Taquete de expansion	pza	382.00000	35.55556	300 15873	46.28571		
MT3163	Pasta texturizada	It	84.00000	49,00000	35.00000			
MT3165	Materiales Consumibles	jgo	1.00000		0.86667	0.13333		
MT3167	Sellador 5x1	It	7.20000	4/20000	3.00000			<b>A</b> 21
MT3194	Cable de CU del No. 10	mi	625.38000		617.66571	7.71429		



INGENIERIA APLICADA S.A. DE C.V.





Kepresentante/Legal

0

Partida No. 1
Coordinación Regional Noroeste y
Agencia Hermosillo
LICITACIÓN PUBLICA MIXTA
Ubicación: Blvd. Francisco E. Kino 129
Col 5 de Mayo CP. 83010
Hermosillo. Sonora.

Adecuación y Mantenimiento de los inmuebles propios que ocupa la financiera en la coordinación Regional Noroeste y Agencia Hermosillo a base de precios unitarios y tiempo determinado Apertura: 29 de Mayo de 2015 Inicio: 02 de Julio de 2015 Termino: 02 de Octubre de 2015 93 Dias Naturales

Licitación: LO-006HAN002-N4-2015

	Programa	Calenda	rizado de Ma	ateriales y Equipos de Ins	talación	permanente	
lave	Descripción	Unidad	Cantidad	2015 Jul Ago	Sep	Oct	
T3195	Cable de CU desnudo del No. 10	mi	21.00000	Jul Ago	Зер	OLI	
T3196	Cable de CU del No. 12	ml	90.60000	90.60000			
T322	Acero No.4	ton	0.01000	0.0010.0			
T3264	Tuberla conduit P.G. galvanizada de 25 mm. de diámetro.	ml	41.20000	41.20000			
T3265	Tuberla conduit P.G. galvanizada de 38 mm de diámetro.	ml	5.15000	5.15000			
T3 <b>347</b>	Tubo conduit pared gruesa galvanizada de 19 mm de diam	ml	35.38000	35,38000			
T3529	Tubo conduit pared delgada de 19 mm	ml	32.60000	24.88571	7.71429		
T3559	Poste 6.35 3.05	ML	48.00000	14.28571			
T3583	Canal Liston	ML	137.50000	22.22222 115.27778			
T3665	Alambre galvanizado cal. 18	kg	7.97500	0.75556			
T3722	Tee chicago de 15/16" x 3.66	pza	12.10000	1.95556 10.14444			
T3 <b>723</b>	Tee chicago de 15/16" x 1.22	pza	73.15000	11.82222 61.32778			
T3724	Angulo chicago de 15/16"	pza	27.50000	4.4444 23.05556			
T3854	Abrazadera galvanizada	pza	100.00000	80.71429	19.28571		
F4	Cemento gris	ton	1.12159	0.01710110449			
T4052	Taquete de expansion de 1/4"	pza	72.00000	72.00000			<b>多</b> 为 5.000
T4 <b>06</b> 0	Tuerca hexagonal galvanizada de 1/4"	pza	72.00000	72.00000			



INGENIERIA APLICADA S.A. DE C.V.





182

18.

Partida No. 1
Coordinación Regional Noroeste y
Agencia Hermosillo
LICITACIÓN PUBLICA MIXTA
Ubicación: Blvd. Francisco E. Kino 129
Col 5 de Mayo CP. 83010
Hermosillo, Sonora

Adecuación y Mantenimiento de los inmusbles propios que ocupa la financiera en la coordinación Regional Norceste y Agencia Hermosilio a base de precios unitarios y tiempo determinado Apertura: 29 de Mayo de 2015 Inicio: 02 de Julio de 2015 Termino: 02 de Octubre de 2015 93 Dias Naturales

Licitación: LO-006HAN002-N4-2015

	Programa	Calenda	rizado de Mat	eriales y Equipos de in:	stalación p	permanente	
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	2015 Jul Ago	Sep	Oct	
MT4091	Condulet tipo L de 3/4	pza	3.20000	3]20000			
MT4220	Tubo licuatite 19 mm	mi	5.25000	5.25000			
MT4221	Conector licuatite 19 mm	pza	1.00000	[]1.00000			
MT4281	Clavo	kg	0.84000	0.84000			
MT4337	Cable de cu thw antiflama cal. 12	ml	106.50000	98.78571	7.71429		
MT4339	Conector recto para tubo flexible de 3/8"	pza	9.00000	2.00000			
MT4342	Caja de conexiones con sobretapa	pza	49.00000	49.00000			
MT4385	Conector de resorte	pza	36.00000	36.00000			
MT4386	Clavija	pza	9.00000	00000.0			
MT4421	Falso plafond reticular mod, radar de 0.61s0.61 m con suspension visible	m2	56.55000	9.1555647,49444			
MT4427	Polietileno	m2	2.92800	1.70800 1.22000			
MT4428	Pelicula reticular tipo visel	PZA	12.60000		12.60000		
MT4468	Caja registro de 19 mm	pza	1.80000	1.80000			
MT4624	Primario anticorrosivo	lt ·	0.57000	_0.37714	0.19286	ž.	
MT4665	Boquilla	ml	192.50000	98.43 50 94.06250			
MT4686	Cable de cu con alsiamiento thw cal. 8	ml	20.60000	20]60000			
MT5348	Desengrasante foam cleaner	. 11	15.00000	10.57418	4.42582		
MT5460	Aerouniplas APP Plus de 4.5 mm	m2	49.50000		49.5000d		



INGENIERIA APLICADA S.A. DE C.V.





185

186

Partide No. 1 Coordinación Regional Noroeste y Agencia Hermosilio LICITACIÓN PUBLICA MIXTA Ubicación: Blvd. Francisco E. Kino 129 Col 5 de Mayo CP. 83010

Adecuación y Mantenimiento de los inmuebles propios que ocupa la financiera en la coordinación Regional Noroeste y Agencia Hermosillo a base de precios unitarios y tiempo determinado

Apertura: 29 de Mayo de 2015 Inicio: 02 de Julio de 2015 Termino: 02 de Octubre de 2015 93 Dias Naturales

Col 5 de Mayo C termosillo, Sono			Licitación: L	O-006HAN002-N4-2015			44	
	Programa	Calenda	rizado de Mat	eriales y Equipos de ins	talación <sub>l</sub>	permanente		
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	2015 Jul Ago	Sep	Oct	2012 Select 980 (400)	
MT5465	Madera de pino de 3ra	PT	19.51400	19.51400	777			
MT5479	Loseta de 33x33 vitromex mod. Teruel Verde Olivo	m2	10.30000	10.30000				
MT5480	Adhesivo (crest)	kg	41.25000	21.09875 20.15625				
MT5485	Marco y contramarco de angulo de 40x60 cm	pza	1.00000	[] 1.00000				
MT5505	CANCELERIA DE. ALUMINIO NATURAL DE 3", CRISTAL DE 6 MM, VINIL, CON MICA RETICULAR TIPO VISEL, SELLADOR, PIJAS, TAQUETES,	M2	2.65000	2.65000				
MT5511	Condulet LB de 38 mm	PZA	0.62500	0.62500				
MT5734	Caja marina de 30x25x15 cm IP65 o similar	pza	1.00000	I.00000				
MT5742	Amgulo de 1/8" x 3/4" x 3/4"	kg	3.33000	[b.33000				
MT5743	Conector curvo para tubo licuatite de 19 mm	pza	1.00000	1.00000				
MT5744	Gas refrigerante R-134	kg	24.20000	15.06813	9.13187			
MT5745	Coll cleaner	It	13.00000	9.16429	3.83571			
MT5 <b>7</b> 95	Kit de refacciones menores	jgo	1.00000	0.86667	0.13333			
MT6572	Tubo licuatite de 3/8"	ml	47.25000	47.25000				
MT7536	Puerta de 1.08 x 2.34 segun especificación.	PZA	1.00000	1.00000				



INGENIERIA APLICADA B.A. DE C.V.



Partida No. 1
Coordinación Regional Norceste y
Agencia Hermosillo
LiCiTACIÓN PUBLICA MIXTA
Ubicación: Bivd. Francisco E. Kino 129
Col 5 de Mayo CP, 83010
Hermosillo, Sonora

Adecuación y Mantenimiento de los Inmueblos propios que ocupa la financiera en la coordinación Regional Noroeste y Agencia Hermosillo a base de precios unitarios y tiempo determinado Apertura: 29 de Mayo de 2015 Inicio: 02 de Julio de 2015 Termino: 02 de Octubre de 2015 93 Dias Naturales

Licitación: LO-006HAN002-N4-2015


	Programa	Calenda	izado de Mate	eriales y E	quipos de ins	talación p	permanente	
lave	Descripción	Unidad	Cantidad	2015 Jul	Ago	Sep	Oet	
T9	Alambre recocido No.18	kg	0.66600	0.66600				
UB-64	Muebla de Madera para empotrar con especificaciónes otorgadas.	pza	1.00000	Ľ,	1.0b000			
UR-89	Mueble de Madera realizado sobre especificaciónes otorgadas.	pza	1.00000			00000	ŷ	
ER-64	Persiana Vertical de PVC	m2	24.36000			24.36d00		
IS-53	Piso Vitromex 33x33 Mod.Roma Color; arena	m2	46.35000	28,96875	17.38125			
TR-14	PTR 3/4"X3/4" CAL. 14	KG	3.65000		3.65000			
U-56	Puerta Abatible de Aluminio con chapa	pza	1.00000		1.00000			
UB-75	Tubo de CU forrado con armaflex de acuerdo especificación.	pza	12.00000		4.2857	7.71429		
JB.6	Tubo de Pvc sanitario 2"	ml	15.30000		15.30000			



INGENIERIA APLICADA S.A. DE C.V.



190



Partida No. 1 Coordinación Regional Noroeste y Agencia Hermosillo LICITACIÓN PUBLICA MIXTA Ubicación: Blvd. Francisco E. Kino 129 Col 5 de Mayo CP. 83010 Bermosillo, Sonora

Adecuación y Mantenimiento de los immuebles propios que ocupa la financiera en la coordinación Regional Noroeste y Agencia Hermosillo a base de preclos unitarios y tiempo determinado

Apertura: 29 de Mayo de 2015 Inicio: 02 de Julio de 2015 Termino: 02 de Octubre de 2015 93 Dias Naturales

Licitación: LO-006HAN002-N4-2015

termosillo, Sono	200			Licitacion, Lo-oddin	111002-114-2010									
	Programa Calendarizado con Montos de Materiales y Equipos de instalación permanente													
					2015		2	~						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	Jul	Ago	Sep	Oct						
43.5	Base de Anguio para condensadora	pza	1.00000	\$1,200.00		\$428.57	\$771.43							
AT-53	Guarda Polvo para puerta de aluminto	pza	4.00000	\$600.00			\$200.00	\$400.00						
CHA-534	Chapa de Intercomunicación marca Yale	pza	1.00000	\$300.00		[\$300.00								
CON-75	Condulet LB 25 MM	pza	1.25000	\$573.75		\$573 75								
CRS-54	Cristal Claro de 6 mm de 0.90 x 2.10 M	pza	1.00000	\$287.55			\$287.55							
LE-53	Led de 40W de .60x.60.048mm para empotrar	pza	9.00000	\$10,800.00		\$ La,800.00								
LE.654	Letrero Insitucional 0.40 X 1.20 MT	pza	1.03000	\$2,575.00			\$2,207.15	\$367.85						
M456	LONA DE PROTECCION	M2	39.32500	\$255.61	\$103.67	\$151.94								
MAD-54	Puerta de Madera de pino .90m x 2.2m con bastidor, marco y chambrana	pza	1.00008	\$3,500.00		\$3,500.00								
MAT-0030	PINTURA DE ESMALTE	LT	0.65000	\$68.25		\$48,00	\$20.25							
MN-3TR	Minisplit Solo frio 3 T.R	pza	1.00000	\$12,000.00		\$4,285.68	\$7,714.32							
MT-0147	TRIPLAY DE PINO DE 19 MM	m2	10.40000	\$1,019.20	\$1,019.20									
MT00005	Tablaroca	m2	52.80000	\$4,224.00	\$2,966.86	\$1,257.14								
MT00018	Tomillo	pza	1,126.00000	\$1,689.00	\$740.19	\$948.81								
MT00035	Taquete de fibra	pza	144.00000	\$273.60	\$192.17	\$81.43								
-								TO STATE OF THE PARTY.						



INGENIERIA APLICADA S.A. DE C.V./





Partida No. 1
Coordinación Regional Noroeste y
Agencia Hermosillo
LICITACIÓN PUBLICA MIXTA
Ubicación: Blvd. Francisco E. Kino 129
Col 5 de Mayo CP. 83010
Hermosillo Sonora

Adecuación y Mantenimiento de los immuebles propios que ocupa la financiera en la coordinación Regional Norceste y Agancia Hermosilio a base de pracios unitarios y tiampo determinado Apertura:29 de Mayo de 2015 Inicio: 02 de Julio de 2015 Termino. 02 de Octubre de 2015 93 Dias Naturales

Licitación: LO-006HAN002-N4-2015

lermosillo. Sonor				Licitacion: LU-006					
	Program	a Calenda	arizado con	Montos de M	ateriales y Equi	pos de instalac	ción permane	nte	
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2015 Jul	Ago	Sep	Oct	
MT00072	Perfacinta	ml	52.80000	\$264.00	\$185.43	\$78.57			
MT00073	Redimix	kg	22.08000	\$331.20	\$232.63	\$98.57			
AT00095	Pintura vinilica	It	31.46000	\$1,887.60	\$765.60	\$1,122.00			
MT00491	Sellador	lt	14.30000	\$529.10	\$2 4 60	\$314.50			
AT1	Arena	m3	1.85292	\$370.58	\$5.65	\$364.93			
/T103	Agua	m3	2.23256	\$91.53	\$5.56	\$64.47	\$19.66]	\$1.84	
/T1487	Jabon	KG	6.25000	\$153.13	\$40.00	\$39.17	\$59.49	\$14.47	
T15	DIESEL	litro	24.00000	\$293.76		\$254.59]	\$39.17		
T17	Cimbra comun	m2	0.24000	\$25.20		\$25,20			
/T2086	Canaleta galvanizada	mi	36.00000	\$720.00	\$505.71	\$214.29			
T2280	Imperprim s	Ħ	9.00000	\$432.00			\$432.00		
T2281	Bituplastic AT	It	0.90000	\$52.20			\$52.20		
1T2850	Contacto polarizado	pza	9.00000	\$315,00		\$315.00			
T2929	Tornillo	pza	162.00000	\$324.00	[	\$231.43	\$92.57		
1T2999	Cable de Cu desnudo cal, No. 14 AWG	ml	45.45000	\$249.98		\$249.98			
MT3	Grava	m3	1.98410	\$555.55	\$8.47	\$547.08			
AT3058	Taquete de expansion	pza	382.00000	\$1,146.00	\$106.66.	\$900.48	. \$138.86		
/T3163	Pasta texturizada	H	84.00000	\$5,460.00	\$1,185,00	\$2,275.00			
	INGENIERIA API	ICADA		E C V				Se A	representative Legar

CALL TO SERVICE AND ADDRESS OF THE PARTY OF

INGENIERIA APLICADA S.A. DE C.V.



1

Partida No. 1 Coordinación Regional Noroeste y Agencia Hermosillo LICITACIÓN PUBLICA MIXTA Ubicación: BIVd. Francisco E. Kino 129 Col 5 de Mayo CP. 83010

Hermosillo, Sonora

Adecuación y Mantenimiento de los inmuebles propios que ocupa la financiera en la coordinación Regional Noroeste y Agencia Hermosillo a base de precios unitarios y tiempo determinado Apertura: 29 de Mayo de 2015 Inicio: 02 de Julio de 2015 Termino: 02 de Octubre de 2015 93 Días Naturales

Licitación: LO-006HAN002-N4-2015

	Programa Calendarizado con Montos de Materiales y Equipos de instalación permanente												
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2015 Jul	Ago	Sep	Oct					
MT3165	Materiales Consumibles	jgo	1.00000	\$1,750.00		\$1,516.67	\$233.33						
/T3167	Sellador 5x1	It	7,20000	\$216.00	\$126.00	\$90.00							
1T3194	Cable de CU del No. 10	ml	625.38000	\$5,440.81		\$5,373.70	\$67.11						
/T3195	Cable de CU desnudo del No. 10	ml	21.00000	\$147.00		\$147,00	*						
/T3196	Cable de CU del No. 12	mi	90.60000	\$453.00		\$453.00							
/T322	Acero No.4	ton	0.01000	\$105.00		\$105.00							
AT3264	Tuberla conduit P.G. galvanizada de 25 mm. de diámetro.	ml	41.20000	\$1,565.60		\$1_565]60							
MT3265	Tubería conduit P.G. galvanizada de 38 mm de diámetro.	ml	5.15000	\$293.55		\$293.55		8					
AT3347	Tubo conduit pared gruesa galvanizada de 19 mm de diam	ml	35.38000	\$1,137.47		\$1,137.47							
1T3529	Tubo conduit pared delgada de 19 mm	ml	32.60000	\$391.20		\$298.63	\$92.57						
1T3559	Poste 6.35 3.05	ML	48.00000	\$1,056.00	S741 71	\$314.29							
1T3583	Canal Liston	ML	137.50000	\$1,718.75	\$277.78	\$1,440.97							
T3665	Alambre galvanizado cal. 18	kg	7.97500	\$394.76	\$37.40	\$357.36							
T3 <b>722</b>	Tee chicago de 15/16" x 3.66	pza	12.10000	\$786.50	\$127.14	\$659.39							
T3 <b>723</b>	Tee chicago de 15/16" x 1.22	pza	73.15000	\$1,682.45	\$271.91	\$1,410.54							



INGENIERIA APLICADA S.A. DE G.V.







200

Partida No. 1
Coordinación Regional Noroeste y
Agencia Hermosillo
LICITACIÓN PUBLICA MIXTA
Ubicación: BIVIDA Francisco E. Kino 129
Col 5 de Mayo CP. 83010
Harmosillo. Sonotra

Adecuación y Mantenimiento de los inmuebles propios que ocupa la financiera en la coordinación Regional Noroeste y Agencia Hermosillo a base de precios unitarios y tiempo determinado Apertura: 29 de Mayo de 2015 Inicio: 02 de Julio de 2015 Termino: 02 de Octubre de 2015 93 Días Naturales

Licitación: LO-006HAN002-N4-2015

	Programa Calendarizado con Montos de Materiales y Equipos de Instalación permanente												
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2015 Jul Ago	Sep	Oct						
MT3724	Angulo chicago de 15/16"	pza	27.50000	\$1,072.50	\$173.33\$899.17								
MT3854	Abrazadera galvanizada	pza	100.00000	\$200.00	\$161.43	\$38.57							
MT4	Cemento gris	ton	1.12159	\$2,131.02	. \$32.49 \$2,098.53								
MT4052	Taquete de expansion de 1/4"	pza	72.00000	\$180.72	L\$18b.72								
MT4060	Tuerca hexagonal galvanizada de 1/4"	pza	72.00000	\$28.08	s28.08								
MT4091	Condulet tipo L de 3/4	pza	3.20000	\$588.80	\$588.80								
MT4220	Tubo licuatite 19 mm	ml	5.25000	\$115.50	\$115.50								
MT4221	Conector licuatite 19 mm	pza	1.00000	\$10.00	\$10.00								
MT4281	Clavo	kg	0.84000	\$15.12	\$15.12			•					
MT4337	Cable de cu thw antiflama cal.	ml	106.50000	\$692.25	\$642.11	\$50.14							
MT4339	Conector recto para tubo flexible de 3/8"	pza	9.00000	\$67.05									
MT4342	Caja de conexiones con sobretapa	pza	49,00000	\$1,715.00	\$1,71500								
MT4385	Conector de resorte	pza	36.00000	\$108.00	\$108.00								
MT4386	Clavija	pza	9.00000	\$405.00	\$405.00								
MT4421	Falso plafond reticular mod. radar de 0.61s0.61 m con suspension visible	m2	56.65000	\$9,347.25	\$1,510.67 97,836.58								



INGENIERIA APLICADA S.A. DE C.V.







Partida No. 1
Coordinación Regional Noroeste y
Agencia Hermosillo
LiCITACIÓN PUBLICA MIXTA
Ubicación: Blvd. Francisco E, Kino 129
Col 5 de Mayo CP. 83010
Hermosillo. Sonora

Adecuación y Mantenimiento de los inmuebles propios que ocupa la financiera en la coordinación Regional Norceste y Agencia Hermosillo a base da precios unitarios y tiempo determinado Apertura: 29 de Mayo de 2015 Inicio: 02 de Julio de 2015 Termino: 02 de Octubre de 2015 93 Dias Naturales

Representante Legal

Licitación: LO-006HAN002-N4-2015

						os de instalac		The second secon	
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2015 Jul	Ago	Sep	Oct	
MT4427	Polietileno	m2	2.92800	\$58.56	334.16	\$24.40			
MT4428	Pelicula relicular tipo visel	PZA	12.60000	\$3,465.00			\$3 465 bo		
MT4468	Caja registro de 19 mm	pza	1.80000	\$63.00		\$63.00			
MT4624	Primario anticorrosivo	It	0.57000	\$50.73		\$33.57	\$17.16		
MT4665	Boquilla	ml	192.50000	\$1,732.50	\$885.94	\$846.56			
MT4686	Cable de cu con aislamiento thw cal. 8	ml	20.60000	\$309.00		\$309.00			
MT5348	Desengrasante foam cleaner	It	15.00000	\$1,800.00		\$1,268.90	\$531.10		
MT5460	Aerouniplas APP Plus de 4.5 mm	m2	49.50000	\$10,890.00			\$10,890.00		
MT5465	Madera de pino de 3ra	PT	19.51400	\$282.95	\$282.95				
MT5479	Loseta de 33x33 vitromex mod. Teruel Varde Olivo	m2	10.30000	\$1,390.50 ·		\$1,390.50			
MT5480	Adhesivo (crest)	kg	41.25000	\$495.00	\$253.12	\$241.88			
MT5485	Marco y contramarco de angulo de 40x60 cm	pza	1.00000	\$250.00		\$250.00			
MT5505	CANCELERIA DE. ALUMINIO NATURAL DE 3°, CRISTAL DE 6 MM, VINIL, CON MICA RETICULAR TIPO VISEL, SELLADOR, PIJAS, TAQUETES,	M2	2.65000	\$2,422.10	0	\$2,422.10			
VT5511	Condulet LB de 38 mm	PZA	0.62500	\$193.75		\$193.75			



INGENIERIA APLICADA S.A. DE C.V./



A

Partida No. 1 Coordinación Regional Noroeste y Agencia Hermostilo LICITACIÓN PUBLICA MIXTA Ubicación: Blvd. Francisco E. Kino 129 Col 5 de Mayo CP. 83010 Hermosillo, Sonora

Adecuación y Mantenimiento de los inmuebles propios que ocupa la financiera en la coordinación Regional Noroeste y Agencia Hermosillo a base de precios unitarios y tiempo determinado

Apertura:29 de Mayo de 2015 Inicio: 02 de Julio de 2015 Termino: 02 de Octubre de 2015 93 Dias Naturales

lave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2015 Jul Ago	Sep	Oct	
IT5734	Caja marina de 30x25x15 cm IP65 o similar	pza	1.00000	\$250.00	\$250.00			
IT5742	Amgulo de 1/8" x 3/4" x 3/4"	kg	3,33000	\$51.62	\$51.62			
T5743	Conector curvo para tubo licuatite de 19 mm	pza	1.00000	\$25.00	\$25.00			
T5744	Gas refrigerante R-134	kg	24.20000	\$3,630.00	\$2,260.22	\$1,369,78		
T5745	Coil cleaner	H	13,00000	\$1,300.00	\$916.43	\$383.57		
T5795	Kit de refacciones menores	jgo	1.00000	\$3,500.00	\$3,038.34	\$466.66		
T6572	Tubo licuatite de 3/8"	ml	47.25000	\$732.38	\$730.38			
7536	Puerta de 1.08 x 2.34 segun especificación.	PZA	1.00000	\$2,145.00	\$2,145.00			
9	Alambre recocido No.18	kg	0.66600	\$10.66	\$10.66			
JB-64	Muebla de Madera para empotrar con especificaciónes otorgadas.	pza	1.00000	\$5,500.00	\$5,300.00			
JR-89	Mueble de Madera realizado sobre especificaciónes otorgadas.	pza	1.00000	\$7,000.00		\$7,000.00		
ER-64	Persiana Vertical de PVC	m2	24.36000	\$8,756.69		\$8,756.69		
S-53	Piso Vitromex 33x33 Mod.Roma Color:arena	m2	46.35000	\$6,373.13	\$3,983.21. \$2,389.92			
TR-14	PTR 3/4"X3/4" CAL. 14	KG	3.65000	\$58.40	\$58.40			
J-5 <del>6</del>	Puerta Abatible de Aluminio	pza	1.00000	\$3,600.00	[] \$3,600.00			





Partida No. 1
Coordinación Regional Noroeste y Agencia Hermosillo
LICITACIÓN PUBLICA MIXTA
Ubicación: Blvd. Francisco E. Kino 129
Col 5 de Mayo CP. 83010
Hermosillo. Sonora

Adecuación y Mantenimiento de los inmuebles propios que ocupa la financiere en la coordinación Regional Noroeste y Agencia Hermosillo a base de precios unitarios y tiempo determinado Apertura: 29 de Mayo de 2015 Inicio: 02 de Julio de 2015 Termino: 02 de Octubre de 2015 93 Dias Naturales

Programa Calendarizado con Montos de Materiales y Equipos de Instalación permanente												
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2015 Jul	Ago	Sep	Oct				
	con chapa											
TUB-75	Tubo de CU forrado con armaflex de acuerdo especificación.	pza	12.00000	\$9,907.68		\$3,538.45	\$6,369.23					
TUB.6	Tubo de Pvc sanitario 2°	mi	15.30000	\$183.60	ĺ	\$183.60						
OTAL PARC	500 (170 ° 50 ° 0 ° 0 ° 0 ° 0 ° 0 ° 0 ° 0 ° 0 °			\$162,808.42	\$19,040.96 \$19,040.96	\$91,217.74 \$110,258.70	\$51,765.56 \$162,024.26	\$784.16 \$162,808.42				







Partida No. 1 Coordinación Regional Norceste y Agencia Hermosilio LICITACIÓN PUBLICA MIXTA Ubicación: Blvd. Francisco E. Kino 129 Col 5 de Mayo CP. 83010 Hermosillo. Sonora

Adecuación y Mantenimiento de los inmuebles propios que ocupa la financiera en la coordinación Regional Noroeste y Agencia Hermosillo a base de precios unitarios y tiempo determinado

Apertura:29 de Mayo de 2015 Inicio: 02 de Julio de 2015 Termino: 02 de Octubre de 2015 93 Dias Naturales

Hermosillo, Sonora			C. C					
Programa del personal tecnico y administrativo								
Descripción	Cantidad	2015 Jul	Ago	Sep	Oct			
Director General	0.80000	. 0.80	0.80		0.80			
Residente de obra	1.00000	1.00_	1.00_	1_00_	1.00			
Superintendente de obra	0.20000	0.20	0_20	0.20	0.20			
Contador	1.00000	1.00_	1.00	1.00	1.00			









Partida No. 1
Coordinación Regional Noroeste y
Agencia Hermosillo
LICTTACIÓN PUBLICA MIXTA
Ubicación: Blvd. Francisco E. Kino 129
Col 5 de Mayo CP, 83010
Hermosillo. Sonora

Adecuación y Mantenimiento de los inmuebles propios que ocupa la financiera en la coordinación Regional Noroeste y Agencia Harmosillo a base de precios unitatios y tiempo determinado Apertura: 29 de Mayo de 2015 Iniclo: 02 de Julio de 2015 Termino: 02 de Octubre de 2015 93 Dias Naturales

Descripción	Salario Unidad	Importe Total	2015 Jul	Ago	Sep	Oct	
Director General	394.25	1,824.00	575.61	599.26	599.26	47.31	
Residente de obra	213.55	19,760.00	6,239.93	6,500.46	6,500.46	521.06	
Superintendente de obra	262.83	4,864.00	1,537.56	1,600.63	1,600.63	126.16	ĕ
Contador	262.83	243.20 [	76.22	81.48	81.48	5.26	
TOTAL PARCIAL TOTAL ACUMULADO:		26,691.20	8,429.32 8,429.32	8,781.83 17,211.15	8,781.83 25,992.98	699.79 26,692.77	








Partida No. 1
Coordinación Regional Noroeste y
Agencia Hermosillo
LICITACIÓN PUBLICA MIXTA
Ubicación: Bivd, Francisco E. Kino 129
Col 5 de Mayo CP. 83010
Hermosillo. Sonora

Adecuación y Mantenimiento de los inmuebles proplos que ocupa la financiera en la coordinación Regional Noroeste y Agencia Hermosillo a base de precios unitarios y tiempo determinado Apertura:29 de Mayo de 2015 Inicio: 02 de Julio de 2015 Termino: 02 de Octubre de 2015 93 Dias Naturales

TETHOSIOU, SULIVIA							
Programa del personal tecnico y administrativo							
Descripción	2015 Cantidad Jul	Ago	Sep	Oct			
Director General	0.80000	0.80	0.80]	0.80			
Residente de obra	1.00000	100 100		1.00			
Superintendente de obra	0.20000	0.20 0.20	0.20_]	0.20			
Contador	1,00000	1.00 1.00	1.00	1.00			







Partida No. 1 Coordinación Regional Noroeste y Agencia Hermosillo LICITACIÓN PUBLICA MIXTA Ubicación: Bivd. Francisco E. Kino 129 Col 5 de Mayo CP. 83010 Hermosillo, Sonora

Adecuación y Mantenimiento de los inmuebles propios que ocupa la financiera en la coordinación Regional Moroeste y Agencia Hermosillo a base de precios unitarios y tiempo determinado


Apertura: 29 de Mayo de 2015 Inicio: 02 de Julio de 2015 Termino: 02 de Octubre de 2015 93 Dias Naturales

		anna de Liogad	iones a costo	anecto dei hei	sonal tecnico y	administrativ	<u> </u>	
Descripción	Salario Unidad	Importe Total	2015 Jul	Ago	Scp	Oct		
Director General	394.25	1,824.00	525.61	599,26	599.26	47.31		
Residente de obra	213.55	19,760.00	6,239.93	6,500.46	6,500.46	521.06		
Superintendente de obra	262.83	4,864.00	1,537.56	1,600.63	1,600.63	126.16	of(2)	
Contador	262.83	243.20	76.22	81.48	81.48	5.26		
TOTAL PARCIAL:		26,691.20	8,429.32	8,781.83	8,781.83	699.79		
TOTAL ACUMULADO:			8,429.32	17,211.15	25,992.98	26,692.77		









- --

# ANEXO DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LA VERSIÓN PÚBLICA DEL CONTRATO

Obra	"Adecuación y mantenimiento del inmueble propio que ocupa la FND en la
Pública:	Coordinación regional noroeste y agencia Hermosillo, Sonora; a base de precios unitarios y tiempo determinado."

# **FUNDAMENTACIÓN**

La presente versión pública forma parte del contrato con vigencia del 02 de julio de 2015 al 02 de octubre de 2015, celebrado entre la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero y la empresa RR Ingeniería aplicada, S.A. de C.V., la que fue realizada en términos de lo dispuesto por los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de 2016 y en los "ACUERDOS por los que se modifican los artículos Sexagésimo segundo, Sexagésimo tercero y Quinto Transitorio de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas", publicado en el DOF el 29 de julio de 2016, de tal manera que las palabras testadas del número 1 al 231 constituyen datos personales, considerados como "información confidencial", esto con fundamento en el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) en relación con la fracción I del artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y los artículos 3 fracción IX, 16, 17, 18 Y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

# MOTIVACIÓN

Como se señaló en la Fundamentación antes señalada, se testaron las palabras por constituir datos personales, clasificándose como "información confidencial" los siguientes datos:

De los números 1 al 227: Nombre: El concepto de nombre constituye una noción que se destina a la identificación de seres, se trata de una denominación que se le atribuye a un individuo, con el propósito de individualizarlo y reconocerlo frente a otros. Es por ello que se clasifica como información confidencial.

Firma y rubrica: Destaca que se trata de un dato personal, en tanto que hace identificable a su titular en un acto o documento determinado, y manifiesta la voluntad del titular de darle validez al acto o aceptar el contenido del documento signado, por lo que es un dato de carácter confidencial.

De los números 228 y 229 Escritura Pública: Es un dato personal ya que está vinculado al nombre del representante legal y permite identificar otros datos, como domicilio, etc. Es por ello que se clasifica como confidencial.

De los números 230 y 231 Registro patronal ante el IMSS y registro patronal ante el INFONAVIT: Es un dato personal ya que está vinculado al nombre del representante legal es por ello que se clasifica como confidencial.

La presente versión pública fue elaborada por la Gerencia de Servicios Generales, Mantenimiento y Obra Pública, cuyo Titular es el Lic. Marco Antonio Terrones Lozano, la cual fue aprobada por el Comité de Transparencia de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, en su Décima Primera Sesión Extraordinaria, celebrada el 04 de mayo de 2017.

Atentamente,

Lic. Marco Antonio Terrones Lozano
ervicios Generales Montanto Gerente de Servicios Generales, Mantenimiento y Obra Pública